INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.6644751 del 27/08/2024 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por MÓNICA ANDRADE RIOS, SUBDIRECTORA (E) DEL CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL y B.M.O LINE S.A.S, cuyo objeto es: Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos del laboratorio de ensayos del Centro de Gestión Industrial. Lote 1 y 2", me permito presentar informe a fin de solicitar la prórroga del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Calle 15 # 31-42 Paloquemao, Centro de Gestión Industrial, Regional Distrito Capital
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Juan Carlos Quiroga Soto
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Karen Bibiana Diez Contreras
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.6644751
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de servicios
OBJETO:	Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos del laboratorio de ensayos del Centro de Gestión Industrial. Lotes 1 y 2.
VALOR:	$11.033.864,69
CONTRATISTA:	B.M.O LINE S.A.S
NIT:	900.540.920-2
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Calle 15 No. 31-42, Bogotá, D.C.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	2024-08-27
FECHA DE INICIO:	2024-09-06
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	60 Días

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$11.033.864,69
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$11.033.864,69
PRÓRROGA No 1:	35 Días. Hasta el 2024-12-10
FORMA DE PAGO:	Único Pago

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	Aseguradora Solidaria de Colombia		
No. PÓLIZA	510 – 47 - 994000025220		
CERTIFICADO	CO1.WRT.15134921		
FECHA EXPEDICIÓN	2024-09-06		
FECHA APROBACIÓN	2024-09-09		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	2024-09-06	2025-03-06	$2.206.773,00
Pago de salarios y prestaciones sociales	2024-09-06	2027-11-06	$551.693,25
Calidad del servicio	2024-09-06	2025-11-06	$3.310.159,50
Calidad del bien	2024-09-06	2024-11-06	$3.310.159,50

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA	N/A		
No. PÓLIZA	N/A		
CERTIFICADO O No. ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	N/A		
FECHA APROBACIÓN	N/A		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	N/A	N/A	N/A

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que B.M.O LINE S.A.S, con Nit. 900.540.920-2, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que NO se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Juan Carlos Quiroga Soto con comunicación electrónica CPE No. **11-9-2024-062027** de fecha 09 de septiembre de 2024, desde el 09 de septiembre de 2024 hasta el cierre del expediente contractual.

JUAN CARLOS QUIROGA SOTO - Supervisor
jcquirogas@sena.edu.co
KAREN BIBIANA DIEZ CONTRERAS - Apoyo a la Supervisión
kbdiez@sena.edu.co

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL		***PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA***			
CONCEPTO	***VALOR***	***FECHA DE CORTE***	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
Valor inicial (1)	$11.033.864,69	N/A	N/A	N/A	N/A
Vr. Adiciones (2)	$0,00	N/A	N/A	N/A	N/A

Valor Total (1) + (2)	$11.033.864,69	N/A	N/A	N/A	N/A
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	$0,00	N/A	N/A	N/A	N/A
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	$11.033.864,69	N/A	N/A	N/A	N/A
		N/A	N/A	N/A	N/A
		N/A	N/A	N/A	N/A
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	$11.033.864,69	N/A	N/A	N/A	N/A
		N/A	N/A	N/A	N/A
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	$0,00	N/A	N/A	N/A	N/A
		N/A	N/A	N/A	N/A
		N/A	N/A	N/A	N/A
		Vr. Pagado a la fecha (3)			N/A

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	0 %
Financiera	0 %

III. PRÓRROGA AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6644751 DE 2024

La empresa B.M.O Line a quien fue adjudicado el contrato en mención, solicita prórroga para la ejecución total del contrato, debido a que se han presentado diferentes retrasos en la recepción y calibración de algunos equipos que requieren según la naturaleza del contrato la calibración con laboratorio acreditado. A continuación, se hace referencia a los equipos intervenidos y pendientes de ejecución a la fecha.

ITEM	EQUIPO	EMPRESA / LABORATORIO	ESTADO
1	Pie de Rey Marca: MITUTOYO Modelo: 500-173 Referencia: 1132747	Celsius	CALIBRADO FINALIZADO
2	Micrómetro de exteriores Marca: MITUTOYO / MITUTOYO Modelo: 293-330-30 / 342-251-30 Referencia: 66256039 / 72175991	Celsius	CALIBRADO FINALIZADO
3	Medidor de Alturas Marca: MITUTOYO Modelo: 192-672-10 Referencia: 1519616	Celsius	CALIBRADO FINALIZADO
4	Comparador de Carátula Marca: MITUTOYO Modelo: 2113S-10 Referencia: VXL895	Pinzuar	CALIBRADO FINALIZADO
5	Bloque patrón longitudinal Marca: MITUTOYO Modelo: 611682-021 Serie número: 200188 Código Interno: MBP-02	INM - Equipos y Controles	EN PROCESO DE CALIBRACIÓN
6	Proyector de Perfiles Marca: ESTANDARD GAGE Modelo: VISUAL 250 Referencia: 5T144	INM - Equipos y Controles	EN PROCESO DE CALIBRACIÓN
7	Galga de radios Marca: MITUTOYO Modelo: 186-106	Equipos y Controles	EN PROCESO DE CALIBRACIÓN
8	Galga de radios Marca: MITUTOYO Modelo: 186-107 Serie número: E20-173 Código Interno: MGR-02	Equipos y Controles	EN PROCESO DE CALIBRACIÓN
9	Escala/Regla micrométrica Marca: ZEISS Modelo: - Serie número: 474026 Código Interno: MEV-01	Equipos y Controles	EN PROCESO DE CALIBRACIÓN
10	Durómetro de banco. Marca: AFFRI Modelo: LD 250 Referencia: 074539	BMO LINE SAS	MANTENMIMIENTO FINALIZADO

Los retrasos mencionados son exclusivamente de la competencia de los laboratorios acreditados cuyos servicios presentan altas demandas este segundo semestre del año.

Expuesto lo anterior la empresa B.M.O LINE S.A.S solicita de manera respetuosa la aceptación de la prórroga.


Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

> Prorrogar el plazo de ejecución en 35 días, con lo cual la fecha de finalización será el 10 de diciembre de 2024.

El anterior informe de ejecución se rinde a los 05 días del mes de noviembre de 2024.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,



JUAN CARLOS QUIROGA SOTO
Instructor G20 / Evaluador Técnico y Supervisor
Centro de Gestión Industrial – Regional Distrito Capital



KAREN BIBIANA DIEZ CONTRERAS
Responsable de servicios tecnológicos

Proyectó:
Karen Bibiana Diez Contreras, Responsable de servicios tecnológicos
Revisó:
Juan Carlos Quiroga Soto, Instructor G20/Supervisor. 
Juan Camilo Narváez Reina- Apoyo Grupo Integrado Contratación CGI. 

Anexos:
1. Carta Prórroga B.M.O LINE SAS

Rionegro, 05 de noviembre de 2024

Señores

SENA DISTRITO CAPITAL GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO – CGI

LABORATORIO DE ENSAYOS DEL CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL

Bogotá, Cundinamarca

Asunto: Prorroga del contrato N° CO1.PCCNTR.6644751

Respetados señores:

El suscrito **Víctor Hugo Osorio Gutiérrez**, identificado con cédula **N°. 75094840**, de Manizales Caldas. Domiciliado en Rionegro**,** actuando en calidad de representante legal del proponente **BMOLINE S.A.S** con Nit. 900540920**,** nos encontramos en la obligación de solicitar de manera respetuosa una ampliación de vigencia del contrato CO1.PCCNTR.6644751 hasta el 10 de Diciembre del 2024, debido a que se han presentado diferentes retrasos en la recepción y calibración de algunos equipos que requieren según la naturaleza del contrato la calibración con laboratorio acreditado. A continuación, hacemos referencia a los equipos intervenidos y pendientes de ejecución a la fecha.

ITEM	EQUIPO	EMPRESA / LABORATORIO	ESTADO
1	Pie de Rey Marca: MITUTOYO Modelo: 500-173 Referencia: 1132747	Celsius	CALIBRADO FINALIZADO
2	Micrómetro de exteriores Marca: MITUTOYO / MITUTOYO Modelo: 293-330-30 / 342-251-30 Referencia: 66256039 / 72175991	Celsius	CALIBRADO FINALIZADO
3	Medidor de Alturas Marca: MITUTOYO Modelo: 192-672-10 Referencia: 1519616	Celsius	CALIBRADO FINALIZADO
4	Comparador de Carátula Marca: MITUTOYO Modelo: 2113S-10 Referencia: VXL895	Pinzuar	CALIBRADO FINALIZADO
5	Bloque patrón longitudinal Marca: MITUTOYO Modelo: 611682-021 Serie número: 200188 Código Interno: MBP-02	INM - Equipos y Controles	EN PROCESO DE CALIBRACIÓN

6	Proyector de Perfiles Marca: ESTANDARD GAGE Modelo: VISUAL 250 Referencia: 5T144	INM - Equipos y Controles	EN PROCESO DE CALIBRACIÓN
7	Galga de radios Marca: MITUTOYO Modelo: 186-106	Equipos y Controles	EN PROCESO DE CALIBRACIÓN
8	Galga de radios Marca: MITUTOYO Modelo: 186-107 Serie número: E20-173 Código Interno: MGR-02	Equipos y Controles	EN PROCESO DE CALIBRACIÓN
9	Escala/Regla micrométrica Marca: ZEISS Modelo: - Serie número: 474026 Código Interno: MEV-01	Equipos y Controles	EN PROCESO DE CALIBRACIÓN
10	Durómetro de banco. Marca: AFFRI Modelo: LD 250 Referencia: 074539	BMO LINE SAS	MANTENMIMIENTO FINALIZADO

Los retrasos mencionados en la atención son exclusivamente de la competencia de los laboratorios acreditados cuyos servicios presentan altas demandas este segundo semestre del año.

No siendo otro el motivo, me despido agradeciendo la atención prestada, esperando una pronta respuesta.

Víctor Hugo Osorio Gutiérrez
Representante Legal BMOLINE S.A.S.
C.C. 75094840
E-mail: ventas@bmoline.com