| **ACTA DE REINICIACIÓN N° 02 DEL CONTRATO DE OBRA N° 019 DEL 2023** | |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | **EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL** |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO ABASTECER 23 |
| **OBJETO:** | CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES LAS COMUNAS 12 Y 13 DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ. |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $ 26.353.092.065.oo |
| **ADICIONAL No. 01** | $ 4.151.483.338 |
| **ADICIONAL No. 02** | $ 954.726.859 |
| **VALOR ACTUAL** | $31.459.302.262 |
| **PRÓRROGA No. 01:** | DOS (2) MESES |
| **PLAZO INICIAL** | DIEZ (10) MESES |
| **PRÓRROGA No. 02:** | DOS (2) MESES |
| **PRÓRROGA No. 03:** | UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS |
| **PRÓRROGA No. 04:** | UN (1) MES |
| **PRÓRROGA No. 05:** | DOS (2) MES |
| **PLAZO TOTAL:** | **DIECIOCHO (18) MESES Y QUINCE (15) DIAS** |
| **SUPERVISOR:** | JORGE ELMER DIAZ MORALES<br>Director de Planeación – IBAL S.A E.S.P |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO TOLIMA 2023 |
| **FECHA DE INICIO** | 16 de marzo de 2023 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 15 de enero de 2024 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN N° 01** | 15 de Agosto de 2024 |
| **FECHA DE REINICIACIÓN N° 01** | 20 de Agosto de 2024 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 24 de octubre de 2024 |

A los Veintidós (22) días del mes octubre de 2024, se reunieron en la ciudad de Ibagué, los suscritos, a saber, **JORGE ELMER DÍAZ**, en nombre y representación de la **EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL**, identificada con **NIT 800.089.809-6**, de una parte y el señor **NELSON ALFONSO CASAS ALFONSO** quien actúa como represéntate legal del **CONSORCIO TOLIMA 2023** identificada con **NIT 901.687.324-8** en su calidad de interventor del contrato; y por la otra, **YOLI MARCELA LOZANO BARRETO** identificada con cédula de ciudadanía No. 38.361.752, en su calidad de Representante Legal de la empresa **CONSORCIO ABASTECER 23** identificada con **NIT 901.683.056-0**, con el fin de reiniciar el presente contrato que fue suspendido según acta de fecha 03 de octubre 2024, por cuanto se superaron los inconvenientes que obligaron a la misma.

El contratista se compromete a ampliar la vigencia de las Garantías que amparan su contrato y a remitir las mismas a la Secretaria General de la empresa para su respectiva aprobación.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron,

**YOLI MARCELA LOZANO BARRETO**
Representante Legal
Consorcio Abastecer 23

**JORGE ELMER DÍAZ MORALES**
Director de Planeación
IBAL S.A E.S.P OFICIAL
Supervisor contrato 019 de 2023

**NELSON ALFONSO CASAS ALFONSO**
Representante Legal
CONSORCIO TOLIMA 2023
Interventoría contrato 019 de 2023

IBAL
SA ESP OFICIAL
EMPRESA IBAGUEREÑA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

**Centros de Atención Personalizada C.A.P.**
Carrera 3 No. 6 – 94
Carrera 5ta. No. 41 - 16 Local 202 Edificio F25
**Sedes Institucionales**
Carrera 3 No. 1 - 04 Barrio La Pola
Calle 60 con carrera 5ta. - A edificio CAMI NORTE Barrio La Floresta
**Canales de Atención:**
116 / (608) 270 8103 / 3133931214 Ibagué – Tolima
ventanilla.unica@ibal.gov.co
**Nit. 800.089.809.6**

200 – 650
Ibagué, 22 de octubre de 2024

Doctor
**IVAN ALFREDO QUESADA AMAYA**
Secretario General
IBAL S.A. E.S.P Oficial
Ciudad.

Asunto: Acta de reinicio No. 02 contrato de obra No. 019 del 2023

Respetado doctor:

De manera atenta me permito adjuntar acta de reinicio No. 02 contrato de obra No. 019 de 2023 cuyo objeto es "CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES LAS COMUNAS 12 Y 13 DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ.".

Agradezco su colaboración y atención a la presente.

Cordial Saludo,

JORGE ELMER DIAZ MORALES
DIRECTOR DE PLANEACION

R/ Poseyra
OCT-22-2024
3:05pm