ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 209	
Hora: 11:00am	**Fecha:** 18 de octubre de 2024
Lugar:	Microsoft Teams
Dependencia que Convoca:	**Centro Zonal Aburra Norte**
Proceso:	Promoción y Prevención
Objetivo:	Realizar Comité Extraordinario para modificación contractual de recursos inejecutados del contrato 05004962024 ASOCIACIÓN SOCIAL POPULAR - ASOP

Agenda:

1. Presentación de los asistentes.
2. Presentación y aprobación de los recursos inejecutados del contrato para modificación del contrato.
3. Decisiones y varios.

Desarrollo:

1. Se inicia el comité extraordinario con la presentación de los asistentes:
05004962024 ASOCIACIÓN SOCIAL POPULAR – ASOP
Martha Cecilia Amaya Restrepo - Representante Legal, Ana Maria Gallego – Abogada, Juan Fernando Callejas Zapata – Apoyo financiero EAS.


Desde el Centro Zonal Aburra Norte se encuentran Sol Angel Escobar Pérez – Supervisora de los contratos y Ronald Usuga Rubiano Seguimiento a la ejecución financiera

2. Se hace presentación de los recursos inejecutados según legalización de cuentas del contrato 05004962024 que serán objeto de liberación del contrato
El valor a liberar es de $486.417.673, los cuales se dan por las inejecuciones de los meses de MARZO $185.965.770, ABRIL $81.117.010, MAYO $84.933.023, JUNIO $66.085.095, JULIO $68.316.775

3. Debido a lo antes expuesto de parte de la entidad y de la supervisora del contrato se da aprobación para la liberación de los recursos del contrato.

Compromisos / tareas	**Responsable(s): Nombre / Cargo o rol**	**Fechas**

FIRMA ASISTENTES

Nombre	**Cargo o rol / Dependencia**	**Entidad**	**Firma**
Martha Cecilia Amaya Restrepo	Representante Legal EAS	ASOP	
Ana María Gallego	Abogada EAS	ASOP	

PUBLICA

Juan Fernando Callejas Zapata	Apoyo financiero EAS	ASOP	
Sol Angel Escobar Pérez	Supervisora contratos Aburra Norte	ICBF	
Ronald Usuga Rubiano	Seguimiento a la ejecución rol financiero	ICBF	
Próxima reunión	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**
	Por definir	Por definir	Por definir
Colaborador que elabora el acta:	Ronald Usuga Rubiano – Seguimiento a la ejecución financiera		

