ACTA DE RECIBO FINAL

Siendo el día cinco (05) del mes de noviembre del 2024, se reunieron en la Alcaldía del Municipio de Otanche **WILIAR PEÑA SUATERNA,** Alcalde Municipal, **ANDRY FABIÁN JIMÉNEZ MÉNDEZ,** en calidad de Secretario Planeación e Infraestructura, **Ing. DAVID HUMBERTO PINILLA CAÑON** identificado con C.C. 1.054.682.068 expedida en Moniquirá Boyacá, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE RECIBO FINAL** del **CONTRATO DE CONSULTORIA No. MC-034-2024,** de acuerdo con la siguiente relación:

CONVENIO		**CONTRATO**	**X**	**TIPO**	**CONSULTORIA**		
No. Contrato:	**MC-034-2024**		Fecha de suscripción del contrato		**DÍA**	**MES**	**AÑO**
					06	06	2024
Objeto del Contrato:	**"CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y OBRAS DE CONTENCIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN IGNACIO DE LOYOLA SECCIÓN PABLO SEXTO DEL MUNICIPIO DE OTANCHE, BOYACÁ".**						
Supervisor:	**Ing. ANDRY FABIAN JIMENEZ MENDEZ**						
Contratista:	**Ing. DAVID HUMBERTO PINILLA CAÑON**						
Fecha Acta de Iniciación:			Fecha Terminación:				
DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**		**MES**		**AÑO**
12	07	2024	04		10		2024
Valor del contrato:		$ 25.480.000,00	**Valor Adición:** ($ 10.920.000,00)				
Duración inicial del contrato:		Setenta y cinco (75) días	**Prorroga según otro si No. 001**: Diecisiete (17) Días.				
Valor Total del Contrato:			**($ 36.400.000,00)**				
Duración del contrato:		Noventa y Dos (92) Días					
Registro Presupuestal:		**No.**	**Código Presupuestal:**		**Denominación Presupuestal:**		
		2024060600002	2.3.2.01.01.001.02.07.07		Infraestructura educativa mantenida		
		2024090900001	2.3.2.01.01.001.02.07.07		Infraestructura educativa mantenida		

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO		
DETALLE	**(+)**	**(-)**
(+) Valor inicial del contrato	($25.480.000,00)	
(+) Valor Adición	($10.920.000,00)	
(=) Valor total contrato	**($36.400.000,00)**	
(-) Anticipo		
(-) Valor actas parciales		($ 00)
(-) Valor a pagar presente acta		**($36.400.000,00)**
(-) Valor pendiente de ejecución		($,00)
SUMAS IGUALES	**($36.400.000,00)**	**($36.400.000,00)**

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($36.400.000,00) M/TCE.

En constancia de lo anterior se firma la presente **ACTA DE RECIBO FINAL** del **CONTRATO DE CONSULTORIA No. MC-034-2024,** por los que en ella intervinieron en Otanche Boyacá, a los cinco (05) días del mes de noviembre del 2024.

Quienes firman,

WILIAR PEÑA SUATERNA
ALCALDE MUNICIPAL

DAVID HUMBERTO PINILLA CAÑON
c.c. 1.054.682.068 expedida en Moniquirá Boyacá
CONTRATISTA

ANDRY FABIÁN JIMÉNEZ MÉNDEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura
SUPERVISOR

Proyectó: Ing. Adrián Garzón.
Revisó: Fabián Jiménez.
Archivado en: CONTRATO DE CONSULTORIA No. MC-034-2024.