INFORME DE ACTIVIDADES PERIODICAS

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación del informe:	Octubre 31 / 2024	Numero de contrato:	CD-12-2024-4780
Datos del Contratista (nombres y apellidos- número de identificación)	JASIM ALVAREZ JIMENEZ C.C. 72.175.926		
Periodo del informe:	INFORME CORRESPONDIENTE AL PAGO FINAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	Informe número:	02
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIAS A LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y A LOS PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
Valor del contrato	SON DIEZ Y OCHO MILLONES DE PESOS M/L ($18.000.000)		
Supervisor	RAFAEL LAFONT DE SALES C.C.: 8.662.605		
Cargo	SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS		

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Día 1 octubre al 9 de octubre

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, exigiéndole al contratista que cumpliera con mantener a los trabajadores con los EPP, tales como uniformes, cascos, guantes, botas, protectores auditivos, líneas de vida en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la instalación de losetas anden del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida bahías parqueaderos del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida bordillos anden del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la instalación de losetas anden del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la limpieza de obra del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la conformación subbase parqueaderos del tramo entre calle 79 y calle 80, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la conformación subbase rampa acceso apredios del tramo entre calle 79 y calle 80, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación para la instalación de tubería de banco de ductos del tramo entre calle 80 y calle 82, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la instalación de tubería de banco de ductos del tramo entre calle 80 y calle 82, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el relleno con material seleccionado de la tubería de banco de ductos del tramo entre calle 80 y calle 82, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la compactación del material seleccionado de la tubería de banco de ductos del tramo entre calle 80 y calle 82, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la demolición de anden del tramo entre calle 80 y calle 82, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, exigiéndole al contratista que cumpliera con mantener a los trabajadores con los EPP, tales como uniformes, cascos, guantes, botas, protectores auditivos, líneas de vida en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el cargue y retiro de escombros del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la colocación de subbase parqueadero del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la compactación de subbase parqueadero del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la toma de densidades de subbase parqueadero del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la colocación de material seleccionado anden del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la toma de densidades de material seleccionado anden del tramo

entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida de plantilla anden del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la formaleteada de tapa a registro de banco de ductos del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la demolición anden del tramo entre calle 79 y calle 80, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la instalación de tubería de banco de ductos del tramo entre calle 79 y calle 80, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la instalación de losetas anden del tramo entre calle 85 y calle 86, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida cruce banco de ductos calle 86, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, exigiéndole al contratista que cumpliera con mantener a los trabajadores con los EPP, tales como uniformes, cascos, guantes, botas, protectores auditivos, líneas de vida en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación para traslado de tubería de gas del tramo entre carrera 52 y carrera 53, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la instalación de losetas anden del tramo entre carrera 52 y carrera 53, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la colocación de acero de refuerzo bordillos del tramo entre carrera 52 y carrera 53, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la colocación de acero de refuerzo bordillos del tramo entre carrera 52 y carrera 53, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el cargue y retiro de escombros del tramo entre carrera 52 y carrera 53, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la toma de densidades de material seleccionado anden del tramo entre carrera 52 y carrera 53, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida de plantilla anden del tramo entre carrera 52 y carrera 53,

en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la instalación de losetas anden del tramo entre carrera 51B y carrera 52, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación para ampliación vía del tramo entre carrera 51B y carrera 52, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la conformación radio de giro acceso apredios del tramo entre carrera 51B y carrera 52, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación para ampliación vía del tramo entre carrera 51 y carrera 51B, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación para construcción de manhole del tramo entre carrera 51 y carrera 51B, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el relleno y compactación subbase estabilizada ampliación vía del tramo entre carrera 51 y carrera 51B, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la instalación de tubería de alcantarillado del tramo entre carrera 51 y carrera 51B, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación para ampliación vía del tramo entre carrera 50 y carrera 51, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación para instalación de tubería de gas del tramo entre carrera 50 y carrera 51, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la construcción de registros de banco de ductos del tramo entre carrera 50 y carrera 51, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación para ductos de alumbrado público del tramo entre carrera 50 y carrera 51, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la instalación de ductos de alumbrado público del tramo entre carrera 50 y carrera 51, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la demolición de bordillos del tramo entre carrera 50 y carrera 51, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la colocación subbase estabilizada ampliación vía del tramo entre

carrera 50 y carrera 51, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79.

Día 10 de octubre al 16 de octubre

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, exigiéndole al contratista que cumpliera con mantener a los trabajadores con los EPP, tales como uniformes, cascos, guantes, botas, protectores auditivos, líneas de vida en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la colocación y compactación subbase estabilizada ampliación via del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la instalación de losetas anden del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida bahías parqueadero del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la adecuación rampa acceso a predios del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida rampa acceso a predios del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida tapas registros del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación de bordillos anden del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la colocación acero de refuerzo ampliación vía del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida ampliación vía del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la formaleteada para fundir rampa de acceso a predios del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida rampa de acceso a predios del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la colocación y compactación subbase estabilizada ampliación via del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación para la instalación de tubería de alcantarillado del tramo entre calle 80 y calle 82, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la construcción de registros domiciliarios alcantarillado del tramo entre calle 80 y calle 82, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación para la instalación de tubería de banco de ductos del tramo entre calle 80 y calle 82, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, exigiéndole al contratista que cumpliera con mantener a los trabajadores con los EPP, tales como uniformes, cascos, guantes, botas, protectores auditivos, líneas de vida en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la limpieza subbase estabilizada del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la colocación y compactación material seleccionado anden del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la construcción de registros de banco de ductos del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación parqueaderos del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación rampa acceso a predios del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la colocación acero de refuerzo ampliación vía del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida de pavimento ampliación vía del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el cargue y retiro de escombros del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la demolición anden del tramo entre calle 79 y calle 80, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la instalación de tubería de banco de ductos del tramo entre calle 79 y calle 80, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el relleno y compactación tubería banco de ductos del tramo entre calle 79 y calle 80, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida de plantilla anden del tramo entre calle 85 y calle 86, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida de bordillos anden del tramo entre calle 85 y calle 86, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la colocación y compactación subbase rampa acceso a predios del tramo entre calle 85 y calle 86, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la instalación de losetas anden del tramo entre calle 85 y calle 86, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la adecuación rampa acceso a predios del tramo entre calle 85 y calle 86, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida rampa acceso a predios del tramo entre calle 85 y calle 86, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la colocación acero de refuerzo tapas registros del tramo entre calle 85 y calle 86, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el levante de jardineras del tramo entre calle 85 y calle 86, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida bahías parqueaderos del tramo entre calle 85 y calle 86, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, exigiéndole al contratista que cumpliera con mantener a los trabajadores con los EPP, tales como uniformes, cascos, guantes, botas, protectores auditivos, líneas de vida en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la instalación de losetas del tramo entre carrera 52 y carrera 53 en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida de bordillos perimetrales del tramo entre carrera 52 y carrera 53, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida de bordillos anden del tramo entre carrera 52 y carrera 53, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida de bordillos anden del tramo entre carrera 52 y carrera 53, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la compactacion subbase parqueadero del tramo entre carrera 51B y carrera 52, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida ampliación vía del tramo entre carrera 51B y carrera 52, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación para bahía de parqueaderos del tramo entre carrera 51 y carrera 51B, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el cargue y retiro de escombros del tramo entre carrera 51 y carrera 51B, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el trazado para excavación de tubería de alcantarillado del tramo entre carrera 51 y carrera 51B, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el relleno y compactación material seleccionado anden del tramo entre carrera 50 y carrera 51, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación para traslado de tubería de gas del tramo entre carrera 50 y carrera 51, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida concreto ampliación vía del tramo entre carrera 50 y carrera 51, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79.

Día 17 de octubre al 23 de octubre

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, exigiéndole al contratista que cumpliera con mantener a los trabajadores con los EPP, tales como uniformes, cascos, guantes, botas, protectores auditivos, líneas de vida en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la demolición de anden del tramo entre calle 80 y calle 82, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida plantilla anden del tramo entre calle 79 y calle 80, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el cargue y retiro de escombros del tramo entre calle 79 y calle 80, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de

Barranquilla, supervisando la excavación a máquina para instalación de tubería de banco de ductos del tramo entre calle 80 y calle 82, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la instalación de tubería de banco de ductos del tramo entre calle 80 y calle 82, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación a máquina para instalación de tubería de alcantarillado del tramo entre calle 80 y calle 82, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación a máquina de manhole del tramo entre calle 80 y calle 82, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la instalación de tubería de alcantarillado del tramo entre calle 80 y calle 82, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el relleno con material seleccionado sobre tubería de alcantarillado del tramo entre calle 80 y calle 82, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la compactación de material seleccionado sobre tubería de alcantarillado del tramo entre calle 80 y calle 82, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la colocación y compactación material seleccionado anden del tramo entre calle 79 y calle 80, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación rampa acceso a predios del tramo entre calle 79 y calle 80, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la colocación y compactación material seleccionado rampa acceso a predios del tramo entre calle 79 y calle 80, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la colocación formaleta rampa acceso a predios del tramo entre calle 79 y calle 80, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el relleno con material seleccionado sobre tubería de banco de ductos del tramo entre calle 80 y calle 82, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la compactación de material seleccionado sobre tubería de banco de ductos del tramo entre calle 80 y calle 82, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la instalación de losetas del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la colocación acero de refuerzo ampliación vía del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida ampliación vía del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida radios de giro acceso a predios del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la compactación subbase parqueadero del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida rampa acceso a predios del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la figuración acero de refuerzo bordillos del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida bordillo del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, exigiéndole al contratista que cumpliera con mantener a los trabajadores con los EPP, tales como uniformes, cascos, guantes, botas, protectores auditivos, líneas de vida en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación a mano para banco de ductos del tramo entre calle 79 y calle 80, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la instalación de losetas anden del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida de pavimento ampliación vía del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida de plantilla anden del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida de bordillos anden del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida de bordillos parqueadero del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida de pavimento rampa acceso a predios del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el cargue y retiro de escombros del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la instalación de ductos de alumbrado público del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la construcción de registros de banco de ductos del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la instalación de tubería de banco de ductos del tramo entre calle 79 y calle 80, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el relleno y compactación material seleccionado para tubería de banco de ductos del tramo entre calle 79 y calle 80, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida plantilla anden del tramo calle 85 y calle 86, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida bordillo anden del tramo calle 85 y calle 86, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la adecuación rampa peatonal del tramo calle 85 y calle 86, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el levante sobre bordillo jardinera del tramo calle 85 y calle 86, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la colocación y compactación subbase acceso a predios del tramo calle 85 y calle 86, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida rampa acceso a predios del tramo calle 85 y calle 86, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la instalación losetas anden del tramo calle 85 y calle 86, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, exigiéndole al contratista que cumpliera con mantener a los trabajadores con los EPP, tales como uniformes, cascos, guantes, botas, protectores auditivos, líneas de vida en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el cargue y retiro de escombros del tramo entre carrera 50 y carrera 51, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la colocación de concreto fluido subbase parqueadero del tramo entre carrera 51 y carrera 51b, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavacion ampliación vía del tramo entre carrera 51 y carrera 51b, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavacion parqueaderos del tramo entre carrera 51 y carrera 51b, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la colocación de concreto fluido ampliación vía del tramo entre carrera 51 y carrera 51b, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el cargue y retiro de escombros del tramo carrera 51 y carrera 51b, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el relleno sobre tubería de gas del tramo entre carrera 50 y carrera 51, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el desencofre formaletas bordillos del tramo entre carrera 51B y carrera 52 en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación para ampliación vía del tramo entre carrera 51B y carrera 52 en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el corte de acero para bordillos jardineras del tramo entre carrera 51B y carrera 52 en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la colocación de concreto fluido subbase rampa acceso a predios del tramo entre carrera 51B y carrera 52 en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la colocación de concreto rampa acceso a predios del tramo entre carrera 51B y carrera 52 en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de

Barranquilla, supervisando la instalación de tubería de gas del tramo entre carrera 51B y carrera 52 en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el cargue y retiro de escombros del tramo entre carrera 52 y carrera 53 en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la colocación de concreto fluido ampliación vía del tramo entre carrera 52 y carrera 53 en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la colocación de concreto fluido subbase parqueaderos del tramo entre carrera 52 y carrera 53 en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la colocación de concreto ampliación vía del tramo entre carrera 52 y carrera 53 en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la instalación de losetas anden del tramo entre carrera 52 y carrera 53 en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida de bordillos anden del tramo entre carrera 52 y carrera 53 en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida de muro de contención jardinera del tramo entre carrera 52 y carrera 53 en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación jardinera del tramo entre carrera 52 y carrera 53 en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79

Día 24 de octubre al 31 de octubre

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, exigiéndole al contratista que cumpliera con mantener a los trabajadores con los EPP, tales como uniformes, cascos, guantes, botas, protectores auditivos, líneas de vida en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la demolición de anden del tramo entre calle 80 y calle 82, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida plantilla anden del tramo entre calle 79 y calle 80, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el cargue y retiro de escombros del tramo entre calle 79 y calle 80, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación a máquina para instalación de tubería de banco de ductos del tramo entre calle 80 y calle 82, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII

CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la instalación de tubería de banco de ductos del tramo entre calle 80 y calle 82, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación a máquina para instalación de tubería de alcantarillado del tramo entre calle 80 y calle 82, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la instalación de tubería de alcantarillado del tramo entre calle 80 y calle 82, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el relleno con material seleccionado sobre tubería de alcantarillado del tramo entre calle 80 y calle 82, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la compactación de material seleccionado sobre tubería de alcantarillado del tramo entre calle 80 y calle 82, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la colocación y compactación material seleccionado anden del tramo entre calle 79 y calle 80, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación rampa acceso a predios del tramo entre calle 79 y calle 80, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la colocación y compactación material seleccionado rampa acceso a predios del tramo entre calle 79 y calle 80, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la colocación formaleta rampa acceso a predios del tramo entre calle 79 y calle 80, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el relleno con material seleccionado sobre tubería de banco de ductos del tramo entre calle 80 y calle 82, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la compactación de material seleccionado sobre tubería de banco de ductos del tramo entre calle 80 y calle 82, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la instalación de losetas del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de

Barranquilla, supervisando la fundida radios de giro acceso a predios del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida rampa acceso a predios del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la figuración acero de refuerzo bordillos del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida bordillo del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la demarcación de la vía del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la pintada de bordillo jardinera del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la construcción de rampas peatonales del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el arreglo de luminarias en la vía del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la siembra de matas en jardineras del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la colocación de tapas en registros domiciliarios del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida de tapas de registros de banco de ductos del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la nivelación de losetas del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la lavada de anden y lostas del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, exigiéndole al contratista que cumpliera con mantener a los trabajadores con los EPP, tales como uniformes, cascos, guantes, botas, protectores auditivos, líneas de vida en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de

Barranquilla, supervisando la excavación a mano para banco de ductos del tramo entre calle 79 y calle 80, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la instalación de losetas anden del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida de pavimento ampliación vía del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida de plantilla anden del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida de bordillos anden del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida de bordillos parqueadero del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida de pavimento rampa acceso a predios del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el cargue y retiro de escombros del tramo entre calle 76 y calle 79, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la instalación de tubería de banco de ductos del tramo entre calle 79 y calle 80, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el relleno y compactación material seleccionado para tubería de banco de ductos del tramo entre calle 79 y calle 80, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida plantilla anden del tramo calle 85 y calle 86, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida bordillo anden del tramo calle 85 y calle 86, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la adecuación rampa peatonal del tramo calle 85 y calle 86, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el levante sobre bordillo jardinera del tramo calle 85 y calle 86, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de

Barranquilla, supervisando la colocación y compactación subbase acceso a predios del tramo calle 85 y calle 86, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida rampa acceso a predios del tramo calle 85 y calle 86, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la instalación losetas anden del tramo calle 85 y calle 86, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, exigiéndole al contratista que cumpliera con mantener a los trabajadores con los EPP, tales como uniformes, cascos, guantes, botas, protectores auditivos, líneas de vida en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la demolición anden del tramo entre carrera 46 y carrera 47, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación a mano para banco de ductos del tramo entre carrera 46 y carrera 47, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la instalación de tubería de banco de ductos del tramo entre carrera 46 y carrera 47, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el relleno con material seleccionado sobre tubería de banco de ductos del tramo entre carrera 46 y carrera 47, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la compactación de material seleccionado sobre tubería de banco de ductos del tramo entre carrera 46 y carrera 47, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la construcción de registros de banco de ductos del tramo entre carrera 46 y carrera 47, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el cargue y retiro de escombros del tramo entre carrera 50 y carrera 51, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida rampa de acceso a predios del tramo entre carrera 50 y carrera 51, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la colocación de concreto fluido subbase parqueadero del tramo entre carrera 51 y carrera 51b, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación ampliación vía del tramo entre carrera 51 y carrera 51b,

en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación parqueaderos del tramo entre carrera 51 y carrera 51b, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la colocación de concreto fluido ampliación vía del tramo entre carrera 51 y carrera 51b, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la demolición jardinera del tramo carrera 51 y carrera 51b, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el cargue y retiro de escombros del tramo carrera 51 y carrera 51b, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el desencofre formaletas bordillos del tramo entre carrera 51B y carrera 52 en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación para ampliación vía del tramo entre carrera 51B y carrera 52 en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el corte de acero para bordillos jardineras del tramo entre carrera 51B y carrera 52 en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79


Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el cargue y retiro de escombros del tramo entre carrera 52 y carrera 53 en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la instalación de losetas anden del tramo entre carrera 52 y carrera 53 en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida de bordillos anden del tramo entre carrera 52 y carrera 53 en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el relleno en arena jardinera del tramo entre carrera 52 y carrera 53 en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79

Cordialmente,



JASIM ASAEL ALVAREZ JIMENEZ
C.C. Nº 72.175.926 de Barranquilla, Atl

REGISTRO FOTOGRAFICO DE VISITA CALLE 79



ACERO DE REFUERZO TAPAS REGISTRO ENTRE CARRERAS 52 Y 53



FUNDIDA MURO DE CONTENCION ENTRE CARRERAS 52 Y 53



EXCAVACION RAMPA ACCESO A PREDIOS ENTRE CARRERAS 51B Y 52



CONCRETO RAMPA ACCESO A PREDIOS ENTRE CARRERAS 51B Y 52



CONCRETO RAMPA ACCESO A PREDIOS ENTRE CARRERAS 51B Y 51



CONCRETO AMPLIACION VIA ENTRE CARRERAS 51B Y 51



CORTE MATERIAL SELECCIONADO ANDEN ENTRE CARRERAS 51 Y 50



ACERO DE REFUERZO AMPLIACION VIA ENTRE CARRERAS 51B Y 52

REGISTRO FOTOGRAFICO DE VISITA CALLE 79



INSTALACION LOSETAS ANDEN ENTRE CARRERAS 52 Y 53



COLOCACION ACERO DE REFUERZO TAPA REGISTRO ENTRE CARRERAS 52 Y 53



DESENCOFRE FORMALETAS BORDILLOS ENTRE CARRERAS 51B Y 52



ACERO DE REFUERZO BORDILLOS ENTRE CARRERAS 51B Y 52



DEMOLICION JARDINERA ENTRE CARRERAS 51B Y 51



FUNDIDA RAMPA ACCESO A PREDIOS ENTRE CARRERAS 51 Y 50



CONSTRUCCION DE REGISTRO BANCO DE DUCTOS ANDEN ENTRE CARRERAS 46 Y 47



DEMOLICION AMPLIACION VIA ENTRE CARRERAS 50 Y 51

REGISTRO FOTOGRAFICO DE VISITA CRA 49C



FUNDIDA BORDILLO ANDEN ENTRE CALLES 76 Y 79



FUNDIDA PLANTILLA ANDEN ENTRE CALLES 76 Y 79



FUNDIDA AMPLIACION VIA ENTRE CALLES 76 Y 79



FORMALETA RAMPA ACCESO A PREDIOS ENTRE CALLES 79 Y 80



SUBBASE ESTABILIZADA AMPLIACION VIA ENTRE CALLES 79 Y 80



EXCAVACION TUBERIA DE ALACANTARILLADO ENTRE CALLES 80 Y 82



PLANTILLA ANDEN ENTRE CALLES 79 Y 80



CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS ENTRE CALLES 79 Y 80

REGISTRO FOTOGRAFICO DE VISITA CRA 49C



FUNDIDA RAMPA ACCESO A PREDIOS ENTRE CALLES 79 Y 80



FUNDIDA PLANTILLA ANDEN ENTRE CALLES 76 Y 79



FUNDIDA TAPA REGISTRO ENTRE CALLES 76 Y 79



LIMPIEZA DE OBRA ENTRE CALLES 76 Y 79




DEMOLICION ANDEN ENTRE CALLES 80 Y 82



REPARACION LUMINARIA ENTRE CALLES 76 Y 79



EJE DE LA VIA PINTADO ENTRE CALLES 76 Y 79



ANDEN Y PAISAJISMO ENTRE CALLES 76 Y 79

REGISTRO FOTOGRAFICO DE VISITA CRA 50



CONSTRUCCION REGISTRO BANCO DE DUCTOS ENTRE CALLES 76 Y 79



INSTALACION DUCTOS DE ALUMBRADO PUBLICO ENTRE CALLES 76 Y 79



ACERO DE REFUERZO TAPA REGISTRO ENTRE CALLES 85 Y 86



SUBBASE RAMPA ACCESO A PREDIOS ENTRE CALLES 85 Y 86



FORMALETA BORDILLOS ENTRE CALLES 85 Y 86



INSTALACION LOSETAS ENTRE CALLES 85 Y 86



CONCRETO PARQUEADERO ENTRE CALLES 76 Y 79



INSTALACION TUBERIA BANCO DE DUCTOS ENTRE CALLES 79 Y 80

REGISTRO FOTOGRAFICO DE VISITA CRA 50



FUNDIDA BORDILLOS ENTRE CALLES 85 Y 86



RAMPA PEATONAL ENTRE CALLES 85 Y 86



INSTALACION DE LOSETAS ENTRE CALLES 85 Y 86



RAMPA ACCESO A PREDIOS ENTRE CALLES 76 Y 79



FORMALETA BORDILLOS ENTRE CALLES 76 Y 79



SUBBASE ESTABILIZADA AMPLIACION VIA ENTRE CALLES 76 Y 79



INSTALACION DE LOSETAS ENTRE CALLES 76 Y 79



BORDILLOS ANDEN ENTRE CALLES 76 Y 79