ACTA DE REINCIO No 1.

_X__ CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	INTERVENTORIA	Nº:	886	AÑO:	2023
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA Y CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO.					

CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO		
	NIT O CC:	7.703.837 de Neiva (H)		
	DIRECCIÒN:	Cra.7 # 16ª-29 PISO 2	TEL:	3168747742
	CIUDAD:	NEIVA - HUILA		
	REPRESENTANTE LEGAL:			
	CC:			
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DE LOS MUNICIPIOS DE LA ARGENTINA, LA PLATA, NÁTAGA, TESALIA Y CAMPOALEGRE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"			
VALOR DE CONTRATO:	$509.272.632			
	QUINIENTOS NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE IVA DEL 19% Y DEMAS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS			
VALOR ADICIONAL	Nº1			
	Nº2			
	Nº3			
PLAZO INICIAL:	DIEZ (10) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA			
PLAZO ADICIONAL:				
FECHA DE INICIO:	14 DE SEPTIEMBRE 2023			
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN:	Nº1	SUSPENSION	14/12/2023	
	Nº2			
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	15 DE ENERO DE 2024			
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA		
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA		
	NOMBRE:	CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO		
	EN CALIDAD DE:	INTERVENTOR		
	NOMBRE:	ALAVARO LIS ROJAS		
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR		

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma			
Nombre			
Cargo			

En la ciudad de Neiva- Huila, en la oficina de la Secretaria de Vías e Infraestructura del Departamento del Huila, siendo las siendo las 11:00 AM del 15 de Enero de 2024, reunieron: el ingeniero **ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA**, Secretario de Vías e Infraestructura del Departamento del Huila, el Ingeniero **CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO**, en calidad de Interventor y el Ingeniero **ALAVARO LIS ROJAS**, Supervisor de la Secretaria de vías e Infraestructura, con el fin de suscribir la presente ACTA DE REINCIO No. 1 del Contrato de INTERVENTORIA No. 886 de 2023, teniendo en cuenta que se han superado los motivos que generaron la suspensión.

Para constancia, se firma en Neiva, por quienes en ella intervinieron, hoy 15 de Enero de 2024

CIUDAD:	NEIVA	FECHA:	15/01/2024

ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA
Secretario de Vías e Infraestructura

CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
INTERVENTORÍA

ALAVARO LIS ROJAS
SUPERVISOR
Secretaria de Vías e Infraestructura.

ACTA DE SUSPENSION
No 1 / 2023

X CONTRATO DE: / ___ CONVENIO DE:	INTERVENTORIA	Nº:	886	AÑO:	2023

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA Y CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO.

CONTRATISTA:	**NOMBRE O RAZON SOCIAL:**	CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO		
	NIT O CC:	7.703.837 de Neiva (H)		
	DIRECCIÒN:	Cra.7 # 16ª-29 PISO 2	**TEL:**	3168747742
	CIUDAD:	NEIVA - HUILA		
	REPRESENTANTE LEGAL:			
	CC:			
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DE LOS MUNICIPIOS DE LA ARGENTINA, LA PLATA, NÁTAGA, TESALIA Y CAMPOALEGRE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"			
VALOR DE CONTRATO:	$509.272.632			
	QUINIENTOS NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE IVA DEL 19% Y DEMAS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS			
VALOR ADICIONAL	Nº1			
VALOR TOTAL	$509.272.632			
PLAZO INICIAL:	DIEZ (10) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA			
PLAZO ADICIONAL:	Nº1	_____(Dias / Meses)		
PLAZO TOTAL	DIEZ (10) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA			
FECHA DE INICIO:	DD 14 MM 09 AÑO 2023			
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN:	Nº1	**SUSPENSIÓN**	DD___MM___AÑO___	
		REINICIACIÓN	DD___MM___AÑO___	
FECHA DE ACTA (SUSPENSIÓN, REINICIACIÓN O JUSTIFICACIÓN):	DD 14 MM 12 AÑO 2023			

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Firma			
Nombre			
Cargo			

PRESENTES HOY:	NOMBRE:	ELIANA PAOLA CONDE GUTIERREZ
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
	NOMBRE:	CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
	EN CALIDAD DE:	INTERVENTOR
	NOMBRE:	ALVARO LIS ROJAS
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR

En la ciudad de Neiva- Huila, en la oficina de la Secretaria de Vias e Infraestructura del Departamento del Huila, siendo las siendo las 10:00 AM del 14 de diciembre de 2023, reunieron: la ingeniera **ELIANA PAOLA CONDE GUTIERREZ**, Secretaria de Vias e Infraestructura del Departamento del Huila, el Ingeniero **CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO**, en calidad de Interventor y el Ingeniero **ALVARO LIS ROJAS**, Supervisor de la Secretaria de vias e Infraestructura, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1** del Contrato de INTERVENTORIA No. 886 de 2023, teniendo en cuenta que:

Que de acuerdo con el oficio de fecha 09 de DICIEMBRE de 2023 con referencia **CVLM-2023-029**; presentado a la interventoría por el **CONSORCIO VIA LA MISERICORDIA**, de asunto, Solicitud suspensión contrato de obra pública 1142 de 2023 el cual requieren la suspensión del contrato de obra, por las siguientes consideraciones:

I. la dificultad para el suministro de materiales durante el periodo de termino de año 2023 e inicio del próximo 2024, debido a sus actividades de finalización de año como cierre contable, inventarios, dificultad de personal de despacho y transporte a los frentes de trabajo que se encuentran en ejecución por las largas distancias.

De acuerdo con los referentes descritos, se afectan los procesos constructivos y la ejecución del proyecto; el cual, las consideraciones por la interventoría es necesario suspender los contratos hasta que se superen estos imprevistos externos y soluciones por entidades externas a la ejecución del proyecto, según oficio **INT.5HUILA-019** del 11 de diciembre del 2023. (adjunto oficio)

Por anterior el departamento, el contratista y el supervisor consideran viable suspender el contrato a partir del 14 de diciembre de 2023 hasta que se superen los motivos generadores de la suspensión.

Para constancia, se firma en Neiva, por quienes en ella intervinieron, hoy 14 de Diciembre de 2023

CIUDAD:	NEIVA	FECHA:	14/12/2023

ELIANA PAOLA CONDE GUTIERREZ
Secretaria de Vias e Infraestructura

CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
INTERVENTORIA

ALVARO LIS ROJAS
SUPERVISOR
Secretaria de Vias e Infraestructura