# ACTA DE SUSPENSION
## No _2_ / 2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| _X__ CONTRATO DE: | INTERVENTORIA | Nº: | 886 | AÑO: | 2023 |
| ___ CONVENIO DE: | | | | | |

**CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA Y CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO.**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **NOMBRE O RAZON SOCIAL:** | CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO | | |
| | **NIT O CC:** | 7.703.837 de Neiva (H) | | |
| | **DIRECCIÒN:** | Cra. 7 · 16ª-29 Piso2 | TEL: | 3168747742 |
| | **CIUDAD:** | NEIVA-HUILA | | |
| | **REPRESENTANTE LEGAL:** | | | |
| | **CC:** | | | |
| **OBJETO:** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DE LOS MUNICIPIOS DE LA ARGENTINA, LA PLATA, NÁTAGA, TESALIA Y CAMPOALEGRE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA" | | | |
| **VALOR DE CONTRATO:** | $509.272.632 | | | |
| | QUINIENTOS NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE IVA DEL 19% Y DEMAS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS | | | |
| **VALOR ADICIONAL** | **Nº1** | | | |
| | **Nº2** | | | |
| | **Nº3** | | | |
| **VALOR TOTAL** | $509.272.632 | | | |
| **PLAZO INICIAL:** | DIEZ (10) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA | | | |
| **PLAZO ADICIONAL:** | **Nº1** | | | |
| | **Nº2** | | | |
| | **Nº3** | | | |

| | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|---|
| Firma | | | |
| Nombre | | | |
| Cargo | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PLAZO TOTAL** | DIEZ (10) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 14 DE DICIEMBRE DE 2023 | | |
| **FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN:** | **Nº1** | **SUSPENSIÓN** | 14/12/2023 |
| | | **REINICIACIÓN** | 15/01/2024 |
| | **Nº2** | **SUSPENSIÓN** | |
| | | **REINICIACIÓN** | |
| **FECHA DE ACTA** | 01 DE ABRIL DE 2024 | | |
| **PRESENTES HOY:** | NOMBRE: | **ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA** | |
| | EN CALIDAD DE: | SECRETARIO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA | |
| | NOMBRE: | **CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO** | |
| | EN CALIDAD DE: | INTERVENTOR | |
| | NOMBRE: | **ALVARO LOS ROJAS** | |
| | EN CALIDAD DE: | SUPERVISOR | |

En la ciudad de Neiva- Huila, en la oficina de la Secretaria de Vías e Infraestructura del Departamento del Huila, siendo las siendo las 10:00 AM del 1 de abril de 2024, reunieron: el ingeniero **ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA**, Secretario de Vías e Infraestructura del Departamento del Huila, el Ingeniero **CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO**, en calidad de Interventor y el Ingeniero **ALVARO LIS ROJAS**, Supervisor de la Secretaria de vías e Infraestructura, con el fin de suscribir la presente ACTA DE SUSPENSION N.º 2 del Contrato de INTERVENTORIA No. 886 de 2023, teniendo en cuenta que:

De acuerdo al oficio de fecha 29 de marzo de 2024; presentado a la interventoría por el **CONSORCIO VIA LA MISERICORDIA**, de asunto, Solicitud suspensión No. 2 al contrato de obra pública 1142 de 2023 teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

I. Que, una vez realizado un balance general de las obras contratadas vs las obras a desarrollar en sitio de acuerdo al alcance del contrato en referencia, nos encontramos con mayores y menores cantidades de obra que afectan el valor oficial del contrato. Con base a esto, se hace necesario revisar y ajustar el presupuesto entre las partes que intervienen en la ejecución, con el fin de llevar el control económico del contrato.

II. Que el departamento del Huila se encuentra en alerta roja por la primera temporada de lluvias del año 2024, lo cual ha afectado el transporte de materiales a las diferentes zonas de trabajo y el normal desarrollo de las actividades en sitio

Por anterior el departamento, el contratista y el supervisor consideran viable suspender el

contrato a partir del 01 de ABRIL de 2024 hasta que se superen los motivos generadores de la suspensión.

Para constancia, se firma en Neiva, por quienes en ella intervinieron, hoy 01 de ABRIL de 2024

| CIUDAD: | | FECHA: | 01/04/2024 |
|---|---|---|---|

**ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA**
Secretario de Vías e Infraestructura

**CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO**
INTERVENTORÍA

**ALVARO LIS ROJAS**
SUPERVISOR
Secretaría de Vías e Infraestructura