	INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	Código: GF-FT-02 Versión: 4 Página: 1 de 3 Vigente desde: 28-10-2022

1. CONTRATO N°	IDIGER -279/2024	**2. PERIODO DEL PRIMER INFORME**	del 01 al 11 de Octubre de 2024				
3. OBJETO CONTRACTUAL	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ORGANIZACIÓN DE INFORMACIÓN Y ELABORACIÓN DE INSUMOS DE LOS SITIOS PRIORIZADOS POR EL GRUPO FUNCIONAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO DE DESASTRES Y LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN BOGOTÁ D.C						
4. ¿Requiere Elaborar un Segundo Informe para el mismo mes?	SI	**4.1. Periodo del Segundo Informe (2do supervisor del mismo mes)**	12	Octubre	al	31	Octubre
4.2. Nombre del 2do Supervisor del mismo mes (Si aplica)	CARLOS ANDRÉS GÓMEZ AGUDELO						
5. ¿Requiere Elaborar un Tercer	NO	**5.1. Periodo del Tercer Informe**					
5.2. Nombre del 3er Supervisor del							

6. CORRESPONDENCIA: Proyectar los informes, estudios y respuestas a los derechos de petición y/o solicitudes de entidades y/o comunidad que se formulen a la entidad, absolver las consultas y demás requerimientos, en los plazos legalmente establecidos y realizar el seguimiento a las respuestas proyectadas para la correspondencia asignada a su cargo incorporando dichas respuestas en las bases de datos SIRE y CORDIS previa aprobación del supervisor.	**6.1 Pendientes de Meses Anteriores**	**6.2 Asignadas en el Periodo**	**6.3 Contestadas en el Periodo**	**6.4 Pendientes por Responder**
				0

7. OBLIGACIONES	**8. ACTIVIDADES REALIZADAS**	**9. PRODUCTO**
Compilar, complementar, levantar y analizar los antecedentes e insumos técnicos para el acompañamiento en la estructuración de estudios previos que permitan el desarrollo de las diferentes etapas de los estudios y diseños	Proyección de tres fichas de prefactibilidad, donde se compilan los antecedentes técnicos de dos sitios, como insumo para la estructuración del proyecto de diseños de soluciones basadas en la naturaleza.	Informacion producto https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NOE2KaHc0alZx0E7JsucdKL5oE0vJTKQ
Brindar acompañamiento técnico y administrativo al desarrollo y seguimiento de los contratos y convenios de Estudios y Diseños, para el fortalecimiento del conocimiento del riesgo	Apoyo en la organización de carpetas del contrato de 022 de 2022 para proceso de liquidacion.	Informacion producto https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NOE2KaHc0alZx0E7JsucdKL5oE0vJTKQ
Proyectar informes técnicos y de seguimiento, respuestas, oficios y demás requerimientos inherentes al fortalecimiento del conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático, teniendo en cuenta los términos legales e incorporando dichas respuestas en las bases de datos SIRE y CORDIS, previa aprobación del supervisor.	No aplica para este periodo	No aplica para este periodo
Coordinar con el supervisor las demás actividades relacionadas con el objeto contractua	No aplica para este periodo	No aplica para este periodo

CONTRATISTA	**SUPERVISOR**	**APOYO DEL SUPERVISOR**
FRAY DAMIAN SILVA GARCIA	DIANA CAROLINA MORENO MORENO	

Powered by CamScanner

	INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	Código: GF-FT-07 Versión: 4 Página: 2 de 3 Vigente desde: 28-10-2021

1. CONTRATO Nº	IDIGER- 27/2024	2. PERIODO DEL SEGUNDO INFORME	del 17 al 31 de Octubre de 2024
3. OBJETO CONTRACTUAL	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ORGANIZACIÓN DE INFORMACIÓN Y ELABORACIÓN DE INSUMOS DE LOS SITIOS PRIORIZADOS POR EL GRUPO FUNCIONAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO DE DESASTRES Y LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN BOGOTÁ D.C.		

6. CORRESPONDENCIA: Proyectar los informes, estudios y respuestas a los derechos de petición y/o solicitudes de entidades y/o comunidad que se formulen a la entidad, absolver las consultas y demás requerimientos, en los plazos legalmente establecidos y realizar el seguimiento a las respuestas proyectadas para la correspondencia asignada a su cargo incorporando dichas respuestas en las bases de datos SIRE y CORDIS previa aprobación del supervisor	6.1 Pendientes de Meses Anteriores	6.2 Asignadas en el Periodo	6.3 Contestadas en el Periodo	6.4 Pendientes por Responder
				0

7. OBLIGACIONES	8. ACTIVIDADES REALIZADAS	9. PRODUCTO
Compilar, complementar, levantar y analizar los antecedentes e insumos técnicos para el acompañamiento en la estructuración de estudios previos que permitan el desarrollo de las diferentes etapas de los estudios y diseños	Visita de Ocho puntos previstos como antecedentes para insumo para la estructuración del proyecto de diseños de soluciones basadas en la naturaleza	Información producto https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NOE2KaHzbaIZx0E7JaucdKL5oE0vJTEO
Brindar acompañamiento técnico y administrativo al desarrollo y seguimiento de los contratos y convenios de Estudios y Diseños, para el fortalecimiento del conocimiento del riesgo	Apoyo en la entrega de documentación del contrato FONDIGER 010 de 2024 con el formato Remision de entrega de documentos al CAD Apoyo en la conformación y entrega al area jurídica de los paquetes de documentación del proceso de contratación del profesional especializado Juan Serrato.	Información producto https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NOE2KaHzbaIZx0E7JaucdKL5oE0vJTEO
Proyectar informes técnicos y de seguimiento, respuestas, oficios y demás requerimientos inherentes al fortalecimiento del conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático, teniendo en cuenta los términos legales e incorporando dichas respuestas en las bases de datos SIRE y CORDIS, previa aprobación del supervisor	No aplica para este periodo	No aplica para este periodo
Coordinar con el supervisor las demás actividades relacionadas con el objeto contractual	No aplica para este periodo	No aplica para este periodo

CONTRATISTA	SUPERVISOR	APOYO DEL SUPERVISOR
FRAY DAMIAN SILVA GARCIA	CARLOS ANDRÉS GÓMEZ AGUDELO	

Powered by CamScanner