MUNICIPIO LOS PATIOS Nit. 800044113-5	GESTIÓN FINANCIERA	Código: GF-F-42
	EGRESO	Versión: 01
	FORMATO	Aprobación: 02/01/2020

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG4765

FECHA: 27/10/2023

BENEFICIARIO: ROJAS ORTEGA JAVIER **NIT.** 13507687 - 4

CONCEPTO: ACTA PARCIAL N° 1 FACTURA JR-46, CONTRATO DE OBRA N°. LP-SI-04-2023..CDP-0354, RP-1635. ID DE PUBLICACION N°. CO1.PCCNTR.5286149, OBJETO: PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE LA CALLE 64, DESDE LA AVENIDA 7 HASTA LA AVENIDA 7C DEL BARRIO PINAR DEL RIO, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER,

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : CDP0354 (2023-05-29) **DOCUMENTO:** CONT- LP-SI 04-2023 - (C.I.CA23-0078)

REGISTRO PRESUPUESTAL : RP1635 (2023-08-29)

ORDEN DE PAGO : OPAL0127

VALOR EGRESO **$ 119,884,392.80**

EN LETRAS : CIENTO DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE. *

BANCO		CUENTA		N° CHEQUE		VALOR	
	SSF		SSFREGALIASFCR		Transferencia		$119,884,392.8

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CRÉDITO
2.3.2.02.02.005.24.02.	Pavimentacion en concreto rigido y obras complementarias sobre la calle 64, hasta la	$ 79,531,201,80
2.3.2.02.02.005.24.03	Pavimentacion en concreto rigido y obras complementarias sobre la calle 64, hasta la	$ 2,398,501,00
2.3.2.02.02.005.24.04	Pavimentacion en concreto rigido y obras complementarias sobre la calle 64, hasta la	$ 66,625,928,00
		$ 148,555,630,80

DESCUENTOS APLICADOS	
DETALLE	**DEDUCCIÓN**
RETEFTE OBRA 2%	$ 2,971,113,00
CONTRIBUCION ESPECIAL 5%	$ 7,427,782,00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD 1%	$ 1,485,556,00
ESTAMPILLA HOSPITAL 2%	$ 2,971,113,00
ESTAMPILLA PRO ANCIANO 4%	$ 5,942,225,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	$ 2,971,113,00
ESTAMPILLA PRODEPORTE 2.5%	$ 3,713,891,00
RETE ICA- SERVICIOS 0.8%	$ 1,188,445,00
	$ 28,671,238,00

VALOR A PAGAR	$ 119,884,392,80

Recibido Por:

ALVARO DANILSON PINEDA SANCHEZ
Tesorero Municipal

CC. N°. **de**

Usuario: CARMEN ALICIA