CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES SAS

Nit 900856332

Tel.: 6063159205 Email: cycov.sas@gmail.com

Factura electrónica de venta

No. FE46

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **NIT No. :** 800215807-2 **DIRECCION :** CALLE 25G 73B 90 **CORREO:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **TELEFONO :** 6017056000 **CIUDAD :** BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	**22/02/2024**	**$ 19.790.854,00**
	FORMA DE COBRO	
	CREDITO	

DESCRIPCION	VALOR TOTAL
Valor acta de COSTO No. 3 periodo Enero de 2024 del cto 4386 de 2023 objeto es realizar la "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y OAC DE LOS MUNICIPIOS DE EL CERRITO, VIJES Y JAMUNDI PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"	$ 16.630.970,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 16.630.970,00
IVA liquidado	$ 16.630.970,00	19,00%	$ 3.159.884,00
VALOR TOTAL :			$ 19.790.854,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 22/02/2024	$ 19.790.854,00

VALOR (en letras) : DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS

OBSERVACIONES

Acta 3 de costo del contrato 4386 de 2023 Con base en el Registro presupuestal No. 169123 del 20/09/2023

#$24-02-00;4386-2023;lpantoja@invias.gov.co#$
.
.
Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas, Agente de retención IVA (O-23), Agente retenedor (puede practicar retención) y Autorretención de renta (autorretención 1.1% - antiguo 0.8%)
Factura a crédito, plazo hasta 22/02/2024.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS : SI
RADICACION 858 28 / 02 / 2024 03 : 25 : 16 pm
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO No 838

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

gKpvJStzUXkTHPKuONmOm/fQ0cEwEmx7ETVaqzKCkvGw9pztOBqWqfw5XMcWnvoaj4rNrcrbv1RK6cSZRjMSrSdr9juSEYBGLMrwwAC2t9qGMx5JxzRGE6c
ClfnpffmDW0ulFFXCJEw5gmlg1KelAXxBvBlp08yOYRlS02ltvDnv7XiMJrM/qlWlGcPQNgkS070OefmHil4TAojJmHBnzeG3NFj3Fry3BaOTwegooHu73o8K4csy
YyD/4SlXa7vDrcHXU/XeX+VoRcssawwD2WV0kgkCJeo1z2oDBX6pOUYFHTqmko2Ex3UBuuyAsCQZsI7ND5uBvIkhCVyf0xepIQ==

CUFE: 826765cb6f346b4ec775d94bb15586c707e43da4ba507e9c12ea0302adbcb76624e12f379b5cf320543199e1895b84f8

Fecha emisión: 2024-02-22 16:38:34 **Fecha validación DIAN:** 2024-02-22 16:38:41-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764050175295. Prefijo: FE. Rango: 37 al 1000. Vigencia: 13/06/2023 hasta 13/12/2024.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	ENERO DEL 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL VALLE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE DEL CAUCA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 16.630.970,00 PERIODO MES: ENERO DEL 2024

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4386 DE 2023

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y OAC DE LOS MUNICIPIOS DE EL CERRITO, VIJES Y JAMUNDI PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

INTERVENTOR: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S **NIT.** 900856332-9

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR LA, LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 19.790.854,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 3 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** ENERO DEL 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA
Matrícula profesional No.: 52202-107846 NRÑ
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
NOMBRE: LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA
MATRICULA: 52202-107846 NRÑ
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
NOMBRE: LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA
MATRICULA: 52202-107846 NRÑ
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1	DE 1

CONTRATO N°: 4386 de 2023

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA	X	3	ENERO DEL 2024
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : 1271323

No. COMPROMISO 1271323	RUBRO No C-2402-0600-14-0-2402041-02	RECURSO No.	10	VALOR AFECTADO	**$ 19.790.854,00**
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
				TOTAL ACTA	**$ 19.790.854,00**

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA
M.P. No. 52202-107846 NRÑ

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **4386 DE 2023** Contratista: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S

Objeto del Contrato "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y OAC DE LOS MUNICIPIOS DE EL CERRITO, VIJES Y JAMUNDI PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

ACTA No. **3** Valor basico **$ 16.630.970,00** Período: **ENERO**

Valor Incluido Iva **$ 19.790.854,00**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1		EL CERRITO - VIGES - JAMUNDI	$ 19.790.854,00			**$ 19.790.854,00**
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES	**$ 19.790.854,00**	**$**		**$ 19.790.854,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1: VALLE DEL CAUCA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800100533-5	MUNICIPIO 1	EL CERRITO	**$ 7.916.341,60**	**$ 6.652.388,00**
800243022-7	MUNICIPIO 2	VIJES	**$ 5.937.256,20**	**$ 4.989.291,00**
890399046-0	MUNICIPIO 3	JAMUNDI	**$ 5.937.256,20**	**$ 4.989.291,00**
	MUNICIPIO 4			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1: Risaralda		**$ 19.790.854,00**	**$ 16.630.970,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

INTERVENTOR
REP LEGAL CYCOV S.A.S
JELEN JOHANNA MARULANDA CASTAÑO

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA
M.P. No. 52202-107846 NRÑ

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL VALLE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4386 DE 2023

INTERVENTOR: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S

MES INFORME MENSUAL: ENERO

PROYECTO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y OAC DE LOS MUNICIPIOS DE EL CERRITO, VIJES Y JAMUNDI PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

CONTRATO DE OBRA No: CS 3548 DE 2023; CS 3718 DE 2023; CS 3546 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA REINA MUNICIPIO EL CERRITO; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE VIJES; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA RANCHO ALEGRE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1271323	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACION	4386 DE 2023	$ 73.237.838,61	$ 16.331.536,00
						$ 34.762.000	
			TOTAL			$ 107.999.636,61	$ 16.331.536,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 107.999.839

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 30 DNOVIEMBRE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 73.237.838,61	$ 73.237.838,61		
2	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	$ 13.723.980,00	$ 2.607.556,20	$ 16.331.536,00	$ -	$ -	$ -		$ 73.237.838,61	$ 56.906.302,61		
3	DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024	$ 16.630.970,00	$ 3.159.884,00	$ 19.790.854,00	$ -	$ -	$ -		$ 91.868.302,61	$ 71.877.448,61		ADICION AL CONTRATO
4												
TOTALES		**$ 30.354.950,00**	**$ 5.767.440,00**	**$ 19.790.854,00**	**$ -**	**$ 0,01**	**$ -**		**$ 73.237.839**	**$ 56.906.303**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	$ 13,820,970,00	$ 2,625,984,00	$ 16,446,954.00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	$ 2,810,000,00	$ 533,900,00	$ 3,343,900.00
Provisión para ajustes y frente adicional (D)	$ -	$ -	$ -
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PO	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL	$ 16,630,970,00	$ 3,159,884,00	$ 19,790,854.00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: JELEN JOHANNA MARULANDA CASTAÑO
INTERVENTORIA - CYCOV S.A.S
CC 42142580 PEREIRA

Firma
Nombre: LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-107846 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL VALLE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE DEL CAUCA **ACTA No.** 3 **LOR BÁSICO ACTA:** $ 16.630.970,00 **PERIODO:** ENERO

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4386 DE 2023

OBJETO:

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y OAC DE LOS MUNICIPIOS DE EL CERRITO, VIJES Y JAMUNDI PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

INTERVENTOR: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA REINA MUNICIPIO EL CERRITO — CONTRATO DE OBRA No.: CS 3548 DE 2023
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE VIJES — CS 3718 DE 2023
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA RANCHO ALEGRE — CS 3546 DE 2023

PLAZO INICIAL: HASTA 30 DE ABRIL DEL 2024 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: **HASTA 30 DE ABRIL DEL 2024** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **24 DE NOVIEMBRE DE 2023** (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **HASTA 30 DE ABRIL DEL 2024** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 73.237.838,61 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 34.762.000,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 107.999.838,61

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No.		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1	1	Director de Interventoria	$ 5.800.000		1,65	$ 9.570.000,00					0,33	$ 1.914.000,00	0,66	$ 3.828.000,00
2	1	Ingeniero Residente de Interventoria	$ 2.600.000		4,67	$ 12.142.000,00					1,00	$ 2.600.000,00	1,67	$ 4.342.000,00
3	1	Profesional Ambiental	$ 2.800.000		0,80	$ 2.240.000,00					0,00	$ -	0,20	$ 560.000,00
4	1	Profesional Social	$ 2.800.000		0,80	$ 2.240.000,00					0,00	$ -	0,20	$ 560.000,00
5	1	MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS	$ 3.050.000		1,00	$ 3.050.000,00					0,50	$ 1.525.000,00	0,50	$ 1.525.000,00
		PERSONAL TÉCNICO												
1	1	Inspector	$ 1.200.000		7,00	$ 8.400.000,00	$ 1.300.000				1,00	$ 1.300.000,00	1,50	$ 1.900.000,00
2	1	Inspector SISO	$ 1.200.000		3,00	$ 3.600.000,00	$ 1.300.000				0,50	$ 650.000,00	0,50	$ 650.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 41.242.000,00						$ 7.989.000,00		$ 13.365.000,00
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				$ 41.242.000,00						$ 7.989.000,00		$ 13.365.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				$ 1,73						$ 1,73		1,73
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 71.348.660,00**				**$ 0,00**		**$ 13.820.970,00**		**$ 23.121.450,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No.		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	2 de 3 VALOR	EDICACIÓN RECURS	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	. VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIÁTICOS												
11	1	Viaticos Director y/o Especialistas	$ 140.000	DÍA	10,00	$ 1.400.000,00					2,00	$ 280.000,00	4,00	$ 560.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
12	1	Motocicleta (150 cc o mayor, modelo 2014 en	$ 600.000	MES	12,00	$ 7.200.000,00					2,50	$ 1.500.000,00	3,50	$ 2.100.000,00
13	1	Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y	$ 2.800.000	Según comprobante por mes	2,00	$ 5.600.000,00					0,00	$ -	1,00	$ 2.800.000,00
14	1	Ensayos de laboratorio	$ 300.000	Según comprobante por mes	3,00	$ 900.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
15	1	Oficina/campamento (incluye dotación y servicios públicos).	$ 600.000	Según comprobante por mes	4,33	$ 2.598.000,00					1,00	$ 600.000,00	1,33	$ 798.000,00
		OTROS COSTOS												
16	1	Transportes Aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible).	$ 200.000	Según comprobante por mes	2,00	$ 400.000,00					1,00	$ 200.000,00	2,00	$ 400.000,00
17	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 90.000	Según comprobante por mes	5,00	$ 450.000,00					1,00	$ 90.000,00	2,00	$ 180.000,00
18	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.).	$ 140.000	Según comprobante por mes	5,00	$ 700.000,00					1,00	$ 140.000,00	2,00	$ 280.000,00
19	1	Veeduría comunitaria	$ 38.500	Según comprobante por mes	4,14	$ 159.506,61					0,00	$ -	3,00	$ 115.500,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 19.407.507,00**						$ 2.810.000,00		$ 7.233.500,00
		* Valor total básico (C) = (A) + (B)				$ 90.756.167,00						$ 16.630.970,00		$ 30.354.950,00
		* Provisión para ajustes y frente adicional (D)				$ -								
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				$ 90.756.167,00						$ 16.630.970,00		$ 30.354.950,00
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				**$ 17.243.672,00**						$ 3.159.884,00		$ 5.767.440,00
						$ -						$ -		$ -
						$ -						$ -		$ -
						$ -						$ -		$ -
		* Subtotal otros costos básicos (J) = (E) +(G) + (H)				$ 90.756.167,00						$ 16.630.970,00		$ 30.354.950,00
		* Subtotal IVA (K) = (F) + (I)				$ 17.243.672,00						$ 3.159.884,00		$ 5.767.440,00
		* Costo Total = (J) + (K)				**$ 107.999.839,00**						**$ 19.790.854,00**		**$ 36.122.390,00**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA **ACTA DE COSTOS**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	NA
Valor Amortizado Acumulado	$ -	NA
Valor Saldo por Amortizar	$ -	NA

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 16.630.970,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 16.630.970,00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	$ 13.820.970,00	$ 2.625.984,00	$ 16.446.954,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	$ 2.810.000,00	$ 533.900,00	$ 3.343.900,00
Provisión para ajustes y frente adicional (D)	$ -	$ -	$ -
0,00	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 16.630.970,00	$ 3.159.884,00	$ 19.790.854,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 19.790.854,00
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
NOMBRE: JELEN JOHANNA MARULANDA CASTAÑO
Representante Legal o su Apoderado
INTERVENTORIA: CYCOV S.A.S

Firma:
NOMBRE: LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA
Supervisor de Contrato de Interventoría
MATRICULA: 52202-107846 NRÑ

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CYCOV SAS
CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA

CERTIFICADO DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, JELEN JOHANNA MARULANDA CASTAÑO, identificado con C.C. 42.142.580, en mi condición de Representante Legal de CYCOV SAS con Nit No. 900.856.332-9, **CERTIFICO el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de** Aprendizaje, ***(Articulo 25 Ley 1607de 2012)***, cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante todos los periodos de la duración, **del CONTRATO No 4386-2023** cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y OAC DE LOS MUNICIPIOS DE EL CERRITO, VIJES Y JAMUNDI PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Pereira, a los 2 días del mes de enero de 2024

JELEN JOHANNA MARULANDA CASTAÑO
Representante Legal CYCOV SAS

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14962298524

(415)7707212489984(8020) 000001496229852 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 5 6 3 3 2	9	Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
	CYCOV

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Risaralda 6 6	Pereira 0 0 1

41. Dirección principal
CL 97 16 00 ED PALMAS DE BELMONTE LC 1

42. Correo electrónico cycov.sas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 6 3 1 5 9 2 0 5	3 1 4 2 1 3 7 4 9 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 1 5 0 6 0 4	7 1 1 2	2 0 1 5 0 6 0 4		4 2 9 0	4 6 6 3		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5																		

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 11 - 14 / 11 : 38: 28

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MARULANDA CASTAÑO JELEN JOHANNA
985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO