

ACTA No. 1											
CIUDAD	FUSAGASUGA			**FECHA PRESENTE ACTA**		06	11	2024			
X	INICIO						SUSPENSION				
	REINICIO						PRORROGA				
	ADICION						MODIFICACION				
	ENTREGA Y RECIBO						LIQUIDACION				
	PAGO PARCIAL No. ____						OTRA CUAL? _____				
	FINALIZACION O TERMINACION BILATERAL										
Contrato No.	No. 96 -2024			**Fecha de Suscripcion del Contrato**				21	10	2024	
Objeto	OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO TANQUE BARRIO CAMINO REAL DE LA DIVISIÓN DE ACUEDUCTO DE EMSERFUSA E.S.P.										
Plazo de Ejecucion	UN (01) MESES	**Fecha Acta de Inicio**	06	11	2024	**Fecha de Terminación**		05	12	2024	
Fecha de Suspensión				**Tiempo de Prorroga**							
Fecha de reinicio				**Nueva Fecha de terminación**							
Valor del Contrato	TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($31.994.959,00), INCLUYE IMPUESTOS DE LEY.										
Nombre del Contratista	GRUPO INARCO S.A.S. – NIT 900.042.482-1 R.L. MARIO DE JESUS SALAZAR – C.C. 19.499.723										
Supervisor	JOHN GUSTAVO ALBA ROBAYO – Jefe División Acueducto.										
Interventor	N/A										
Ingreso al almacen	No Aplica	X	Aplica		Número		Fecha ingreso				

En las instalaciones de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA E.S.P., a los seis (06) días del mes de noviembre del año (2024), se reunieron en Fusagasugá, el Ing. **JOHN GUSTAVO ALBA ROBAYO**, jefe de la División de Acueducto, en calidad de SUPERVISOR, y el señor **MARIO DE JESUS SALAZAR,** Representante Legal de **GRUPO INARCO S.A.S.,** en calidad de CONTRATISTA, con el objeto de suscribir la presente acta de inicio al contrato de obra No. 96 -2024 cuyo objeto es: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO TANQUE BARRIO CAMINO REAL DE LA DIVISIÓN DE ACUEDUCTO DE EMSERFUSA E.S.P.

No siendo otro el objeto de la presente se firma en Fusagasugá, a los seis (06) días del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro (2024).

Firmas			
INTERVENTOR	**SUPERVISOR**	**CONTRATISTA**	***ORDENADOR DEL GASTO**
Nombre N/A	Nombre **JOHN GUSTAVO ALBA ROBAYO** JEFE DIVISIÓN DE ACUEDUCTO	Nombre **GRUPO INARCO S.A.S** R.L. MARIO DE JESUS SALAZAR	Nombre N/A
Firma: N/A	Firma: 	Firma: 	Firma: N/A
Proyecto:*Revision Jurídica:			

*La firma del ordenador del gasto se requiere para las adiciones y la liquidación.