REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4

Santiago de Cali, 07 de noviembre de 2024

Mayor
CRISTIAN HERNANDO ALVAREZ ZAMBRANO
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No 4
Cali – Valle del Cauca

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No. 66-7-20039-24

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**01/10/2024**	**Hasta**	**31/10/2024**

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014"*, y la *"Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante comunicación oficial No. 077 /ARLOF-GRUCO 29.25 del **23/04/2024**, el señor Mayor **CRITIAN HERNANDO ALVAREZ ZAMBRANO,** obrando en calidad de Ordenador del gasto de la Regional de Aseguramiento No.4, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto Grupo Regional Redes Integrales Servicios de Salud Regional de Aseguramiento en Salud No 4.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión**: MENSUAL

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 005**

  - Informe de supervisión 001 del mes de **MAYO** del periodo comprendido entre el del 01/05/2024 al 31/05/2024, comunicación oficial GS-2024-009205-REGI4.
  - Informe de supervisión 002 del mes de **JUNIO** del periodo comprendido entre el del 01/06/2024 al 30/06/2024, comunicación oficial GS-2024-011751-REGI4.
  - Informe de supervisión 003 del mes de **JULIO** del periodo comprendido entre el del 01/07/2024 al 31/07/2024, comunicación oficial GS-2024-012382-REGI4.
  - Informe de supervisión 004 del mes de **AGOSTO** del periodo comprendido entre el del 01/08/2024 al 31/08/2024, comunicación oficial GS-2024-013799-REGI4.

- Informe de supervisión 005 del mes de **SEPTIEMBRE** del periodo comprendido entre el del 01/09/2024 al 30/09/2024, comunicación oficial GS-2024-015267-REGI4.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	**66-7-20039-24**
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD EN SERVICIOS AMBULATORIOS DE SERVICIOS ELECTRODIAGNOSTICOS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO NEUROLOGICOCON DESTINO A LOS USUARIOS DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4.
Contratista	NEUROLOGOS DE OCCIDENTE
Representante legal	RAFAEL ALBERTO DIAZGRANADOS RODRIGUEZ
Valor inicial del contrato u orden de compra	CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 80.000.000,00)
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	($ 80.000.000,00) + ($ 40.000.000)
Plazo de ejecución inicial	8 MESES
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	01/05/2024
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/12/2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	001
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

• Se realiza comunicado Oficial de fecha 01/05/2024 Radicado **No** GS-2024-006686-REGI4 socializando Promedio de consumo mensual vigencia 2024, para evitar sobre ejecuciones del contrato.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) …	SI	NINGUNA

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
El CONTRATISTA se compromete para con Regional de Aseguramiento en Salud Nro.4 a prestar el servicio requerido	SI	

para suplir las necesidades definidas en los estudios previos de conveniencia y oportunidad.		Se está cumpliendo lo exigido

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

N/A

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (106) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (61) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

PARÁGRAFO - CUENTA PARA PAGOS: Los pagos previstos en esta cláusula se acreditarán a la cuenta que se indica en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”, a favor del CONTRATISTA, o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) días de anticipación, acompañado de certificación bancaria a nombre de la firma Contratista. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

En este espacio se debe informar el valor total de los pagos efectuados, valor del mismo y porcentaje, así:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato u orden de compra**
Valor total del contrato u orden de compra	$ 120.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	$ 119.739.798	99.78%
Valor total facturado	$ 119.739.798	99.78%
Valor facturado pendiente de pago	$ 296.640	0.2 %
Valor pagado	$ 119.739.798	99.78%
Valor pendiente de entrega	$ 260.202	0.2%

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)

No. de acta o constancia de recibido	**Valor recibido**	**Fecha de recibido**	**Valor facturado.**	**No. factura**	**Valor pagado**	**Valor deducciones**	**No. orden de pago**
01 del 13/06/2024	$ 23´670.705	16/06/2024	388.870,00 75.067,00 75.067,00 75.067,00 180.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00	FV 12110 FV2 12068 FV2 12069 FV2 12070 FV2 12071 FV2 12072 FV2 12073 FV2 12074 FV2 12075 FV2 12076 FV2 12077 FV2 12078 FV2 12079 FV2 12080 FV2 12081	$ 23´670.705	N/A	N/A

			60.000,00	FV2 12082			
			188.984,00	FV2 12083			
			388.870,00	FV2 12084			
			548.810,00	FV2 12085			
			53.000,00	FV2 12086			
			388.870,00	FV2 12087			
			683.450,00	FV2 12088			
			147.290,00	FV2 12089			
			294.580,00	FV2 12090			
			294.580,00	FV2 12091			
			294.580,00	FV2 12092			
			388.870,00	FV2 12093			
			294.580,00	FV2 12094			
			294.580,00	FV2 12095			
			294.580,00	FV2 12096			
			949.625,00	FV2 12097			
			388.870,00	FV2 12098			
			147.290,00	FV2 12099			
			388.870,00	FV2 12100			
			294.580,00	FV2 12101			
			294.580,00	FV2 12102			
			294.580,00	FV2 12103			
			294.580,00	FV2 12104			
			294.580,00	FV2 12105			
			388.870,00	FV2 12106			
			294.580,00	FV2 12107			
			388.870,00	FV2 12108			
			683.450,00	FV2 12109			
			147.290,00	FV2 12111			
			294.580,00	FV2 12112			
			294.580,00	FV2 12113			
			147.290,00	FV2 12115			
			194.435,00	FV2 12117			
			442.105,00	FV2 12118			
			388.870,00	FV2 12120			
			388.870,00	FV2 12121			
			147.290,00	FV2 12122			
			194.435,00	FV2 12123			
			294.580,00	FV2 12124			
			388.870,00	FV2 12125			
			180.000,00	FV2 12127			
			99.490,00	FV2 12129			
			60.000,00	FV2 12131			
			60.000,00	FV2 12132			
			60.000,00	FV2 12135			
			60.000,00	FV2 12136			
			60.000,00	FV2 12138			
			60.000,00	FV2 12139			
			60.000,00	FV2 12140			
			60.000,00	FV2 12141			
			210.000,00	FV2 12142			
			210.000,00	FV2 12143			
			60.000,00	FV2 12144			
			60.000,00	FV2 12145			
			60.000,00	FV2 12146			
			60.000,00	FV2 12147			
			60.000,00	FV2 12148			
			60.000,00	FV2 12149			
			60.000,00	FV2 12150			
			60.000,00	FV2 12151			
			600.000,00	FV2 12152			
			900.000,00	FV2 12153			
			1.800.000,00	FV2 12154			
			600.000,00	FV2 12155			
			600.000,00	FV2 12156			
			900.000,00	FV2 12157			

			600.000,00 75.000,00 900.000,00 600.000,00	FV2 12158 FV2 12159 FV2 12160 FV2 12161			
02 DEL 08/07/2024	$18.314.259	08/07/2024	106.000,00 235.725,00 106.000,00 188.580,00 106.000,00 188.580,00 294.580,00 282.870,00 106.000,00 141.435,00 53.000,00 471.450,00 212.000,00 188.580,00 106.000,00 106.000,00 188.580,00 188.580,00 106.000,00 212.000,00 471.450,00 278.776,00 471.450,00 106.000,00 188.580,00 282.870,00 106.000,00 106.000,00 188.580,00 140.000,00 106.000,00 188.580,00 106.000,00 188.580,00 106.000,00 188.580,00 106.000,00 188.580,00 53.000,00 94.290,00 106.000,00 188.580,00 282.870,00 106.000,00 188.580,00 106.000,00 53.000,00 141.435,00 388.870,00 106.000,00 188.580,00 194.435,00 106.000,00 188.580,00 94.290,00 53.000,00 294.580,00 388.870,00 683.450,00 94.290,00 189.388,00 106.000,00	FV2 12614 FV2 12614 FV2 12615 FV2 12615 FV1 12616 FV1 12616 FV2 12617 FV2 12618 FV2 12618 FV2 12619 FV2 12619 FV2 12620 FV2 12620 FV2 12621 FV2 12621 FV2 12622 FV2 12622 FV2 12623 FV2 12623 FV2 12624 FV2 12624 FV2 12625 FV2 12625 FV2 12626 FV2 12626 FV2 12627 FV2 12627 FV2 12628 FV2 12628 FV2 12629 FV2 12629 FV2 12629 FV2 12630 FV2 12630 FV2 12631 FV2 12631 FV2 12632 FV2 12632 FV2 12633 FV2 12633 FV2 12634 FV2 12634 FV2 12635 FV2 12635 FV2 12636 FV2 12636 FV2 12637 FV2 12637 FV2 12638 FV2 12639 FV2 12639 FV2 12640 FV2 12641 FV2 12641 FV2 12642 FV2 12642 FV2 12643 FV2 12644 FV2 12645 FV2 12646 FV2 12646 FV2 12647	$18.314.259	N/A	N/A

			188.580,00 106.000,00 282.870,00 106.000,00 188.580,00 188.580,00 106.000,00 282.870,00 106.000,00 188.580,00 106.000,00 188.580,00 106.000,00 282.870,00 106.000,00 94.290,00 53.000,00 188.580,00 106.000,00 106.000,00 188.580,00 106.000,00 188.580,00 194.435,00 388.870,00 294.580,00 896.390,00 683.450,00 789.920,00	FV2 12647 FV2 12648 FV2 12648 FV2 12649 FV2 12649 FV2 12650 FV2 12650 FV2 12651 FV2 12651 FV2 12651 FV2 12651 FV2 12652 FV2 12652 FV2 12653 FV2 12653 FV2 12654 FV2 12654 FV2 12655 FV2 12655 FV2 12656 FV2 12656 FV2 12657 FV2 12657 FV2 12658 FV2 12659 FV2 12660 FV2 12661 FV2 12662 FV2 12663			
02 DEL 08/07/2024	$11.556.859	08/07/2024	75.067,00 99.490,00 99.490,00 520.000,00 520.000,00 82.884,00 82.884,00 82.884,00 82.884,00 82.884,00 82.884,00 82.884,00 82.884,00 82.884,00 82.884,00 82.884,00 82.884,00 82.884,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 900.000,00	FV2 12561 FV2 12562 FV2 12563 FV2 12564 FV2 12565 FV2 12566 FV2 12567 FV2 12568 FV2 12569 FV2 12570 FV2 12571 FV2 12572 FV2 12573 FV2 12574 FV2 12575 FV2 12576 FV2 12577 FV2 12578 FV2 12579 FV2 12580 FV2 12581 FV2 12582 FV2 12583 FV2 12584 FV2 12585 FV2 12586 FV2 12587 FV2 12588 FV2 12589 FV2 12590 FV2 12591 FV2 12592 FV2 12593 FV2 12594 FV2 12595 FV2 12597 FV2 12598	$11.556.859	N/A	N/A

			600.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 900.000,00 82.884,00 900.000,00 600.000,00 600.000,00 294.580,00 106.000,00 188.580,00 388.870,00 94.290,00 53.000,00	FV2 12600 FV2 12602 FV2 12603 FV2 12604 FV2 12605 FV2 12606 FV2 12607 FV2 12608 FV2 12609 FV2 12610 FV2 12611 FV2 12611 FV2 12612 FV2 12613 FV2 12613			
003 del 06/08/2024	$4.636.860	06/08/2024	$388.870,00 $294.580,00 $388.870,00 $294.580,00 $683.450,00 $147.290,00 $388.870,00 $147.290,00 $683.450,00 $683.450,00 $147.290,00 $388.870,00	FV2 13139 FV2 13142 FV2 13144 FV2 13145 FV2 13146 FV2 13147 FV2 13148 FV2 13149 FV2 13150 FV213140 FV213141 FV213143	$4.636.860	N/A	N/A
003 del 06/08/2024	$ 17.404.708	06/08/2024	$75.067,00 $75.067,00 $75.067,00 $75.067,00 $60.000,00 $60.000,00 $60.000,00 $60.000,00 $60.000,00 $60.000,00 $60.000,00 $60.000,00 $60.000,00 $60.000,00 $60.000,00 $360.000,00 $360.000,00 $99.490,00 $210.000,00 $210.000,00 $210.000,00 $210.000,00 $210.000,00 $1.800.000,00 $1.800.000,00 $1.800.000,00 $900.000,00 $600.000,00 $282.870,00 $150.000,00 $106.000,00 $388.870,00 $294.580,00 $294.580,00 $388.870,00 $388.870,00 $683.450,00 $388.870,00	FV2 13089 FV2 13090 FV2 13091 FV2 13092 FV2 13093 FV2 13094 FV2 13095 FV2 13096 FV2 13097 FV2 13098 FV2 13099 FV2 13100 FV2 13101 FV2 13102 FV2 13103 FV2 13104 FV2 13105 FV2 13106 FV2 13107 FV2 13108 FV2 13109 FV2 13110 FV2 13111 FV2 13112 FV2 13113 FV2 13114 FV2 13115 FV2 13116 FV2 13117 FV2 13118 FV2 13119 FV2 13120 FV2 13122 FV2 13123 FV2 13124 FV2 13125 FV2 13126 FV2 13127 FV2 13129	$ 17.404.708	N/A	N/A

			$294.580,00 $294.580,00 $683.450,00 $388.870,00 $294.580,00 $683.450,00 $294.580,00 $388.870,00 $147.290,00 $388.870,00 $388.870,00	FV2 13130 FV2 13131 FV2 13132 FV2 13133 FV2 13134 FV2 13135 FV2 13136 FV2 13137 FV2 13138 FV2 1328 FV213121			
003 del 06/08/2024	$ 3.817.830	06/08/2024	$294.580,00 $294.580,00 $294.580,00 $294.580,00 $388.870,00 $294.580,00 $388.870,00 $147.290,00 $294.580,00 $294.580,00 $147.290,00 $683.450,00	FV2 12664 FV2 12665 FV2 12666 FV2 12667 FV2 12668 FV2 12669 FV2 12670 FV2 12671 FV2 12672 FV2 12673 FV2 12674 FV2 12676	$ 3.817.830	N/A	N/A
004 del 05/09/2024	$16.877.682	05/09/2024	$394.960,00 $296.640,00 $296.640,00 $197.480,00 $691.600,00 $296.640,00 $296.640,00 $296.640,00 $296.640,00 $148.320,00 $296.652,00 $691.600,00 $148.320,00 $394.960,00 $148.320,00 $691.600,00 $504.960,00 $394.960,00 $148.320,00 $691.600,00 $691.600,00 $394.960,00 $296.640,00 $148.320,00 $296.640,00 $296.640,00 $307.480,00 $296.640,00 $394.960,00 $296.640,00 $296.640,00 $296.640,00 $394.960,00 $519.150,00 $504.960,00 $296.640,00 $394.960,00 $691.600,00 $394.960,00 $148.320,00 $296.640,00 $180.000,00 $200.000,00	FV2 13624 FV2 13625 FV2 13626 FV2 13627 FV2 13628 FV2 13629 FV2 13630 FV2 13631 FV2 13632 FV2 13633 FV2 13634 FV2 13635 FV2 13636 FV2 13638 FV2 13639 FV2 13640 FV2 13641 FV2 13642 FV2 13645 FV2 13646 FV2 13647 FV2 13648 FV2 13649 FV2 13650 FV2 13651 FV2 13653 FV2 13655 FV2 13656 FV2 13657 FV2 13659 FV2 13660 FV2 13662 FV2 13663 FV2 13665 FV2 13666 FV2 13667 FV2 13669 FV2 13670 FV2 13672 FV2 13673 FV2 13674 FV2 13675 FV2 13676	$16.877.682	N/A	N/A

			$45.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $296.640,00 $394.960,00 $394.960,00 $296.640,00	FV2 13678 FV2 13679 FV2 13680 FV2 16637 FV213643 FV213644 FV213671			
004 del 05/09/2024	$6.625.000	05/09/2024	$45.000,00 $45.000,00 $190.000,00 $520.000,00 $1.800.000,00 $1.800.000,00 $1.800.000,00 $190.000,00 $45.000,00 $190.000,00	FV2 13681 FV2 13684 FV2 13686 FV2 13688 FV2 13689 FV2 13690 FV2 13691 FV21 13685 FV213683 FV22 13687	$6.625.000	N/A	N/A
005 del 07/10/2024	$17.030.768	07/10/2024	$75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $180.000,00 $200.000,00 $520.000,00 $520.000,00 $520.000,00 $600.000,00 $600.000,00 $1.800.000,00 $190.000,00 $190.000,00 $190.000,00 $394.960,00 $394.960,00 $394.960,00 $296.640,00 $394.960,00 $394.960,00 $296.640,00 $197.480,00 $296.640,00 $296.640,00 $296.640,00 $394.960,00 $296.640,00 $197.480,00 $394.960,00 $394.960,00 $296.640,00 $148.320,00 $394.960,00 $296.640,00 $394.960,00 $394.960,00 $394.960,00 $691.600,00 $691.600,00 $296.640,00 $513.448,00 $484.960,00 $691.600,00	FV213984 FV213985 FV213986 FV213987 FV213988 FV213989 FV213990 FV213991 FV213992 FV213993 FV213994 FV213995 FV213996 FV213997 FV213998 FV213999 FV214000 FV214001 FV214002 FV214003 FV214004 FV214005 FV214006 FV214007 FV214008 FV214010 FV214011 FV214013 FV214015 FV214017 FV214020 FV214022 FV214024 FV214026 FV214028 FV214029 FV214031 FV214032 FV214033 FV214034 FV214036 FV214037 FV214039 FV214041 FV214042 FV214043 FV214044 FV214047 FV214048	$17.030.768	N/A	N/A

006 del 07/11/2024	$296.640	07/11/2024	100.000 196.640	FV214050 FV214050		N/A	N/A

1. RECOMENDACIONES


Se recomienda puntualidad en la oportunidad del objeto del contrato

2. CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	**SI X**	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Este documento, corresponde al último informe de supervisión con cargo al contrato, por lo tanto se está a la espera del último pago para proceder a liquidar el contrato.

Atentamente,



Firma_____

Capitán **LEIDY TATIANA RODRIGUEZ VALENCIA**
Responsable GRURE RASES No 4
Supervisor Contrato No. 66-7-20039-24
Correo electrónico: leidy.rodriguez1323@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3164519767