ACTA DE INICIO

Contrato No.	438 de 2023
Tipo de Contrato:	Suministro
Objeto:	SUMINISTRAR E INSTALAR TODOS LOS ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL COMPONENTE ESCUELAS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE INVERSIÓN 1902, PARA FORTALECER LA COMUNICACIÓN ENTRE CIUDADANOS ORGANIZADOS Y AUTORIDADES ENCAMINADOS A MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE LA OCURRENCIA DE HECHOS DELICTIVOS Y/O VIOLENTOS QUE AFECTEN LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN EL TERRITORIO, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, EL ANEXO TÉCNICO Y LA PROPUESTA PRESENTADA
Nombre del Contratista:	**CONTROLES Y AUTOMATIZACION SAS EN REORGANIZACIÓN**
Identificación:	Nit Nro. 830.112.154-8
Fecha de Suscripción	30 de Diciembre de 2023
Fecha de inicio:	01 de Marzo de 2024
Fecha prevista de terminación:	15 de Mayo de 2024
Plazo:	Setenta y cinco (75) días
Valor	$267.449.333
No. Certificado de Registro Presupuestal:	1623 del 30 de diciembre de 2023
No. Póliza:	NB-100301661

En las instalaciones de la Alcaldía Local de Puente Aranda, se reunieron **JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS**, Alcalde Local de Puente Aranda, en representación legal del **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA** y **CONTROLES Y AUTOMATIZACION SAS EN REORGANIZACIÓN** identificado con NIT 830.112.154-8 representado legalmente por **NICOLAS ALFREDO CAMELO** con cedula No. 80.843.168 de Bogot**á** y de esta forma dar inicio a la ejecución del Contrato de Suministro.

La presente se firma por quienes en ella intervinieron el primer (01) día del mes de marzo de 2024.Por

la Alcaldía Local,

JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS
Alcalde Local de Puente Aranda

Contratista,

CONTROLES Y AUTOMATIZACION SAS
NICOLAS ALFREDO CAMELO
REPRESENTANTE LEGAL

Elaboró: Christian Camilo Suarez - Abogado de Contratación FDLPA
Revisó: María Angélica Naranjo Herrera // Juan Felipe Galindo Niño – Abogado/a de Contratación FDLPA
Revisó: Jesús David Díaz Campos - Abogado especializado de Despacho FDLPA