Controles y Automatización
info@cya-sa.com
PBX: +57 (1) 643 8360
www.cya-sa.com
Carrera 61 Bis No. 99 – 88, Bogotá D.C.

ACTA DE ENTREGA

Fecha	Mayo 09 de 2024	Consecutivo No.	CYA 001

Acta de Entrega	Control Remoto
Frente	11867
Contacto	Julio Ernesto Reyes Hernández
Teléfono	3152815087
Dirección	CALLE 33 SUR # 39A-78
Ciudad	Bogotá D.C.

37. **OBJETO DEL ACTA:** Suministrar e instalar todos los elementos y herramientas tecnológicas necesarios para el desarrollo del componente escuelas de seguridad correspondiente al proyecto de inversión 1902,

38. **DESCRIPCION ELEMENTOS A ENTREGAR: Ver Anexo No 1.**

39. **SITIOS DE ENTREGA:** 18 Cuadrantes de vigilancia, barrios del sector de la localidad puente Aranda

40. **ACEPTACIÓN:** Como constancia de aceptación de lo estipulado en la presente Acta, se firma la entrega de un control remoto de mayor alcance a la de las 40 unidades entregadas inicialmente.
41. **INSTALACION Y FUNCIONAMIENTIO:** Pruebas de funcionamientos, señal, alcance, capacitación.

42. **GARANTIA**: se tiene una garantia de 2 años de fabrica en equipos, a partir de la fecha de entrega del proyecto, no es válida si presenta alguna falla causada por el usuario.

ANEXO 1

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	Cant. Contratada	SERIAL
1	Control Remoto	1	1	

Observaciones:

Represente Frente

Nombre y Apellido
Documento: CC 186-345
Fecha: 9-5/24

Testigo Frente

Nombre y Apellido
Documento:
Fecha: