Fecha : 22/05/2024 **$** 75.152.925,00

Paguese a: LUIS FERNANDO VILLALBA PAYARES

La Suma de: SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS TE

EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITO

Nit: **901464458-9**

COMPROBANTE DE EGRESO No.289

Fecha : 22/05/2024

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO

No. de Orden 216 **No. Causación** 216

Detalle EFECTUAR LAS RESERVAS PRESUPUESTALES DEL 2023 DERIVADAS DE LOS CONTRATOS QUE AUN SIGUEN EN EJECUCION

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	2902010569	CONTRATO 010-2023 MALLA V	01	98	2.4.5.02.05-1.2.3.2.27	001	0,00	D	91.094.455,00
P	24010102	PROYECTOS DE INVERSION					0,00	C	75.152.925,00
R	2436260!	CONTRATOS DE CONSTRUCC					91.094.455,00	C	1.821.889,00
R	2407901702	INDUSTRIA Y COMERCIO					91.094.455,00	C	910.945,00
R	2407221702	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL					91.094.455,00	C	910.945,00
R	2407221703	ESTAMPILLA PRO CULTURA					91.094.455,00	C	1.821.889,00
R	2407221701	ESTAMPILLA PRO ANCIANO					91.094.455,00	C	3.643.778,00
R	2407901701	TASA PRO DEPORTE					91.094.455,00	C	2.277.361,00
R	2407901703	CONTRIBUCION DE OBRA					91.094.455,00	C	4.554.723,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	07	BANCOLOMBIA	1110060369	3948	CI010-2023 MALLA VIAL VDA EL	39900003948	0	75.152.925,00

Pago Electrónico

Banco

Cuenta

Dia Envio

Lote 0

Valor Orden de Pago	**91.094.455,00**
Valor Deducciones	**15.941.530,00**
Valor a Pagar	**75.152.925,00**

Gerente General
Autoriza

PU_Tesorera(o)
Elabora

RECIBI
C.C.

LUIS FERNANDO VILLALBA PAYARES

LUIS FERNANDO VILLALBA PAYARES NIT 12577177
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 112

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764061340084 de 05/12/2023 - 05/06/2024 autoriza FE-109 a FE-200

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	22/04/2024 20:44
Fecha de Vencimiento	30/04/2024 20:44
Forma de Pago	Crédito 8 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Interbancario
Moneda	COP
Orden de Compra	CONTRATO DE OBRA No 056 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Cobro maya vial. cisneros. obra lote 2 Reserva

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	LUIS FERNANDO VILLALBA PAYARES
Nombre Comercial	
CC	12577177
Obligación	IVA
Email	fervipa2003@yahoo.es
Teléfono	3117637330
Dirección	CL 48 B 77 B 06 AP 203 BRR ESTADIO
Ciudad, Depart.	MEDELLIN, ANTIOQUIA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA
Nombre Comercial	EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA TERRINORTE
NIT	901464458
Obligación	IVA
Email	contactenos@giracom.com.co
Teléfono	4603870
Dirección	CR 14 7 21 ED BOLIVAR
Ciudad, Depart.	GIRARDOTA, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	OPH002	COSTO DIRECTO ACTA AVANCE No 02 DEL CONTRATO DE OBRA NRO 056 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL (VEREDA SANTA ELENA) EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 23AS111B1202, SUSCRITO CON LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MUNICIPIO DE CISNEROS"	1	EA	$77,858,508.65		$77,858,508.65	$77,858,508.65
2	AU	Administración 16%	1	EA	$12,457,361.38	IVA 0%	$12,457,361.38	$12,457,361.38
3	AU	Utilidad 1%	1	EA	$778,585.09	IVA 0%	$778,585.09	$778,585.09

3

Subtotal	$91,094,455.00
Total a Pagar	**$91,094,455.00**

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: e434e1d37118d1f977f0c207a6080f171458980f6a9ecdbf4fb6d30b8e90d8fd1497917bfe27d85b6d3964161099989b

TERRINORTE
EICE GIRARDOTA

EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL

Nit: 901464458-9

Fecha de Reporte 21/05/24
Hora Reporte 18:01:15
Pagina : 1

ORDEN DE PAGO

VIGENCIA ACTUAL

Número : 216 Certificado : 9997 Compromiso: 9928 Aut.Pago: 0 Doc. N/A 0 / /

Beneficiario : 12577177 LUIS FERNANDO VILLALBA PAYARES Fecha : 21/05/2024

Detalle : EFECTUAR LAS RESERVAS PRESUPUESTALES DEL 2023 DERIVADAS DE LOS CONTRATOS QUE AUN SIGUEN EN EJECUCION

Sec.	Dep	Articulo	Nombre de Articulo	Fondo	Valor
01	98	2.4.5.02.05-1.2.3.2.27	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCI	001	91.094.455,00
				Total Presupuesto	91.094.455,00

Facturas

Numero	Fecha Factura	Vencimiento	Valor	Descuento	Iva	Valor
112	21/05/2024	21/05/2024	91.094.455,00	0,00	0,00	91.094.455,00
					Total Facturas	91.094.455,00

Valor En Letras

NOVENTA Y UN MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Gerente General
Autoriza

Subgerente Administrativo y Financiero
Elabora

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORI
NIT: 901464458
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: OP216
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 39900003948

Fecha: 22-05-2024 **Hora:** 16:54:05
Fecha de Generación: 22-05-2024

Fecha de envío del pago: 22-05-2024
Fecha para Procesar el pago: 22-05-2024

Impreso por: Leidyossa1120

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $77,885,759.00	**Valor Registros Procesados:** $75,152,925.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
10162982610	Ahorros	12577177	LUIS FERNANDO VILL	75,152,925.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-05-2024

EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARD

Nit: 901464458-9

Fecha: 22/05/24
Hora: 08:47:08
Página: 1

CAUSACION CONTABLE

Comprobante : 02 ORDEN PAGO PPTO OBLIGACIONES X PA Fecha Causación : 21/05/2024 Numero Asiento : 216 Certificado: 9997
Tercero : 12577177 LUIS FERNANDO VILLALBA PAYARES Fecha de Orden : 21/05/2024 Numero de Orden : 216 Compromiso: 9928

Tipo de Tercero : Régimen Emp_P N Tbj Ind N Ret Ley1450 N Vr. Apo.Obliga 0 Vr. Apo.Vol 0

Detalle Causacion :EFECTUAR LAS RESERVAS PRESUPUESTALES DEL 2023 DERIVADAS DE LOS CONTRATOS QUE AUN SIGUEN EN EJECUCION

Nro	Cuenta	Nombre Cuenta	Fondo	Tercero	Centro	Articulo	Base	%Ret	D/C	Valor
1	2902010569	CONTRATO 010-2023 MALLA VIAL V	001	12577177		2.4.5.02.05-1.2.3.2.27	0,00	0,0000	D	91.094.455,00
2	24010102	PROYECTOS DE INVERSION		12577177			0,00	0,0000	C	75.152.925,00
3	24362601	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2		12577177			91.094.455,00	2,0000	C	1.821.889,00
4	2407901702	INDUSTRIA Y COMERCIO		12577177			91.094.455,00	1,0000	C	910.945,00
5	2407221702	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		12577177			91.094.455,00	1,0000	C	910.945,00
6	2407221703	ESTAMPILLA PRO CULTURA		12577177			91.094.455,00	2,0000	C	1.821.889,00
7	2407221701	ESTAMPILLA PRO ANCIANO		12577177			91.094.455,00	4,0000	C	3.643.778,00
8	2407901701	TASA PRO DEPORTE		12577177			91.094.455,00	2,5000	C	2.277.361,00
9	2407901703	CONTRIBUCION DE OBRA		12577177			91.094.455,00	5,0000	C	4.554.723,00

Valor Orden :	91.094.455,00	Total Creditos	91.094.455,00
Total Deducido	15.941.530,00	Total Debitos	91.094.455,00
Total Neto	75.152.925,00	Diferencia	0,00

Vo. Bo. Contabilidad

ACTA Nro. 002	CONTRATO No.	056 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	INTERVENTORÍA
	OBJETO	"MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL (VEREDA SANTA ELENA) EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 23AS111B1202, SUSCRITO CON LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MUNICIPIO DE CISNEROS	MUNICIPIO DE CISNEROS
	VALOR INICIAL	$139.343.508,oo (VALOR EN LETRAS CIENTO TREINTA NUEVE MILLONES, TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHO PESOS)	SUPERVISIÓN
	VALOR INICIAL	$ 139.343.508,00	
	PLAZO INICIAL	4 MESES	
	ANTICIPO	N/A	
	FECHA DE INICIO	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	
	VR ADICION 1	$ 77.222.148,00	
	VR FINAL	$ 216.565.656,00	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DE CISNEROS
	PLAZO ADICIONAL	3 MESES	
	PLAZO FINAL	7 MESES	
	FECHA DE TERMINACION FINAL	31 DE MARZO DE 20243	
	% DE AVANCE	87,20%	

CONDICION CONTRACTUAL						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA 1		ACTA 2		EJECUTADO ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPICION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	1. Conformacion calzada existente	M2		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2	2. Mejoramiento de la calzada existente con material de subse, (incluye Suministro, trasporte e instalacion	M3		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3	3. Transporte, figuracion y colocacion de acero de refuerzo de fy =4200 Kg/cm2(60.000 psi), no incluye el valor del acero	kg	$ 1.701,00	8010,49	$ 13.625.843,49	8010,49	$ 13.625.843,49	5606,10	$ 9.535.976,10	1.603,00	$ 2.726.703,00	7209,10	$ 12.262.679,10	801,39	$ 1.363.164,39
4	4. Concreto clase D para placa huella, no incluye el valor del cemento	M3	$ 394.907,00	161,30	$ 63.698.499,10	161,30	$ 63.698.499,10	113,40	$ 44.782.453,80	31,90	$ 12.597.944,00	145,30	$ 57.379.987,10	16,00	$ 6.318.512,00
5	5. Concreto Fc= 210kg/cm2 para cuneta, no incluye el valor del cemnto	M3	$ 388.583,00	107,50	$ 41.772.672,50	107,50	$ 41.772.672,50	75,25	$ 29.240.870,75	23,00	$ 8.937.409,00	98,25	$ 38.178.279,75	9,25	$ 3.594.392,75
6	6. Concreto clase G para centros y sobre anchos, no incluye valor del cemento	M3	$ 409.219,00	0,000	$ 0,00	0,000	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
OBRAS EXTRAS															
O.E 1	Mejoramiento de la via con adicion material	m2	$ 8.390,00			2250	$ 18.877.500,00			2000	$ 16.780.000,00	2000	$ 16.780.000,00	250,00	$ 2.097.500,00
O.E 2	Tporte, cargue, descargue agregados para concreto y parte en transporte mular	m3	$ 13.780,00			358,270	$ 4.936.960,60			280,00	$ 3.858.400,00	280	$ 3.858.400,00	78,27	$ 1.078.560,60
O.E 3	Concreto clase G, para centros, sobreancho en concreto y descole en concreto, no incluye cemento	m3	$ 346.926,87		$ 13.780,00	121,650	$ 42.203.653,74			95,00	$ 32.958.052,65	95	$ 32.958.052,65	26,65	$ 9.245.601,09
	TOTAL COSTO DIRECTO				$ 119.097.015,09		$ 185.115.129,43		$ 83.559.300,65		$ 77.858.508,65		$ 161.417.398,60		$ 23.697.730,83
	COSTO DIRECTO (A)16%				$ 19.055.522,41		$ 29.618.420,71		$ 13.369.488,10		$ 12.457.361,38		$ 25.826.783,78		$ 3.791.636,93
	COSTO INDIRECTO (U) 1%				$ 1.190.970,15		$ 1.851.151,29		$ 835.593,01		$ 778.585,09		$ 1.614.173,99		$ 236.977,31
	VALOR TOTAL				**$ 139.343.508,00**		**$ 216.584.701,00**		**$ 97.764.382,00**		**$ 91.094.455,00**		**$ 188.858.356,00**		**$ 27.726.345,00**
	PORCENTAJE						100%		45,14%		42,06%		87,20%		12,80%

100,00%

REPRESENTE LEGAL
CONTRATISTA DE OBRA

SUPERVISION DE OBRA

GIRACOM | ¡AHORASÍ! Gireráota para todos

MEMORIAS DE CALCULO - CANTIDADES DE OBRA







Luis Fernando Villalba Pavares — Interventoría y construcción

FECHA:	DD	22	MM	1	AAAA	2024	ACTA No.	ACTA Nro. 002	ELABORO	L. FERNANDO VILLALBA

OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL (VEREDA SANTA ELENA) EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 23AS111B1202, SUSCRITO CON LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MUNICIPIO DE CISNEROS"
ENTIDAD CONTRATANTE	GIRACOM EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
INTERVENTOR	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - MUNICIPIO DE CISNEROS

ÍTEM	3	DESCRIPCIÓN	3. Transporte, figuracion y colocacion de acero de refuerzo de fy =4200 Kg/cm2(60.000 psi), no incluye el valor del acero	UNIDAD	kg

ILUSTRACIÓN - GRAFICA - IMAGEN

Descripcion	Dimensiones largo	ancho	Alto	Kg/ml	Repeticion	Medida Total
ACTA 1						
VEREDA SANTA HELENA K0+000 AL K0+350						
ACERO REFUERZO VIGAS RIOSTRAS						
LONGITUDINAL. Varilla No. 3	3,00			0,56	250,64	421,07
TRANSVERSAL. Varilla No. 3	1,00			0,56	1.508,00	844,48
ACERO DE REFUERZO RIELES						-
LONGITUDINAL. Varilla No. 3	350,00			0,56	3,14	615,44
TRASLAPO LONGTUDINAL. No.3.	0,60			0,56	583,33	196,00
TRANSVERSAL. Varilla No. 3	0,80			0,56	3.500,00	1.568,56
ACERO DE REFUERZO CUNETAS						-
LONGITUDINAL. Varilla No. 3	350,00			0,56	3,20	627,20
TRASLAPO LONGTUDINAL. No.3.	0,60			0,56	584,00	196,22
TRANSVERSAL. Varilla No. 3	0,87			0,56	2.334,00	1.137,12
SUBTOTAL ACTA 1						**5.606,10**
ACTA 2						
VEREDA SANTA HELENA K0+350 AL K0+450						
ACERO REFUERZO VIGAS RIOSTRAS						
LONGITUDINAL. Varilla No. 3	3,00			0,56	71,00	119,28
TRANSVERSAL. Varilla No. 3	1,00			0,56	429,00	240,24
ACERO DE REFUERZO RIELES						-
LONGITUDINAL. Varilla No. 3	100,00			0,56	3,20	179,20
TRASLAPO LONGTUDINAL. No.3.	0,60			0,56	166,67	56,00
TRANSVERSAL. Varilla No. 3	0,80			0,56	1.000,00	448,00
ACERO DE REFUERZO CUNETAS						-
LONGITUDINAL. Varilla No. 3	100,00			0,56	3,20	179,20
TRASLAPO LONGTUDINAL. No.3.	0,60			0,56	167,00	56,11
TRANSVERSAL. Varilla No. 3	0,87			0,56	667,00	324,96
SUBTOTAL ACTA 2						**1.603,00**

OBSERVACIONES:

CONDICIONES ACTUALIZADAS

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
3	3. Transporte, figuracion y colocacion de acero de refuerzo de fy =4200 Kg/cm2(60.000 psi), no incluye el valor del acero	kg	8010,49	$ 1.701,00	$ 13.625.843,49

DESCRIPCION	PARCIALES
Cantidad Acumulada Ejecutada	7209,10
Cantidad Pagada Actas Anteriores	5606,10
TOTAL CANTIDAD A PAGAR EN ESTA ACTA	**1603,00**
TOTAL VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 2.726.703,00**
Valor Acumulado	$ 12.262.679,10
Valor Por Ejecutar	$ 1.363.164,39

Contratista:

Firma: _____

Supervisión:

Firma: _____


MEMORIAS DE CALCULO - CANTIDADES DE OBRA


FECHA:	DD	22	MM	1	AAAA	2024	ACTA No.	ACTA Nro. 002	ELABORO	LUIS FERNANDO VILLALBA

OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL (VEREDA SANTA ELENA) EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 23AS111B1202, SUSCRITO CON LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MUNICIPIO DE CISNEROS"
ENTIDAD CONTRATANTE	GIRACOM EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
INTERVENTOR	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - MUNICIPIO DE CISNEROS

ÍTEM	4	DESCRIPCIÓN	4. Concreto clase D para placa huella, no incluye el valor del cemento	UNIDAD	M3

ILUSTRACIÓN - GRAFICA - IMAGEN














OBSERVACIONES:

Descripcion	Dimensiones			No. Paños	Medida Total
	Ancho		Alto		
VEREDA SANTA HELENA K0+000 AL K0+350					
ACTA 1					
Rieles	1,80	3,00	0,15	116,67	94,50
Vigas	0,20	2,70	0,30	116,67	18,90
SUBTOTAL ACTA 1					**113,40**
ACTA 2					
VEREDA SANTA HELENA K0+350 AL K0+450					
Rieles	1,80	3,00	0,15	32,82	26,58
Vigas	0,20	2,70	0,30	32,82	5,32
SUBTOTAL ACTA 2					**31,90**

CONDICIONES ACTUALIZADAS

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
4	4. Concreto clase D para placa huella, no incluye el valor del cemento	M3	161,30	$ 394.907,00	$ 63.698.499,10

DESCRIPCION	PARCIALES	
Cantidad Acumulada Ejecutada	145,30	
Cantidad Pagada Actas Anteriores	113,40	
TOTAL CANTIDAD A PAGAR EN ESTA ACTA	**31,90**	
TOTAL VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$**	**12.597.944,00**
Valor Acumulado	$	57.380.397,80
Valor Por Ejecutar	$	6.318.101,30

Contratista:

Firma: _____

Supervisión:

Firma: _____

MEMORIAS DE CALCULO - CANTIDADES DE OBRA


FECHA:	DD	22	MM	1	AAAA	2024	ACTA No.	ACTA Nro. 002	ELABORO	LUIS FERNANDO VILLALBA


OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL (VEREDA SANTA ELENA) EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 23AS111B1202, SUSCRITO CON LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MUNICIPIO DE CISNEROS"
ENTIDAD CONTRATANTE	GIRACOM EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
INTERVENTOR	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - MUNICIPIO DE CISNEROS

ÍTEM	5	DESCRIPCIÓN	5. Concreto Fc= 210kg/cm2 para cuneta, no incluye el valor del cemnto	UNIDAD	M3


ILUSTRACIÓN - GRAFICA - IMAGEN














OBSERVACIONES:

Descripcion	Dimensiones			No. Paños	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto		
VEREDA SANTA HELENA K0+000 AL K0+350					
ACTA 1					
cuneta	0,58	350,00	0,10	2,00	40,60
cordon	0,33	350,00	0,15	2,00	34,65
SUBTOTAL ACTA 1					**75,25**
ACTA 2					
VEREDA SANTA HELENA K0+350 AL K0+450					
cuneta	0,58	106,96	0,10	2,00	12,41
cordon	0,33	106,96	0,15	2,00	10,59
SUBTOTAL ACTA 2					**23,00**

CONDICIONES ACTUALIZADAS

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
5	5. Concreto Fc= 210kg/cm2 para cuneta, no incluye el valor del cemnto	M3	107,50	$ 388.583,00	$ 41.772.672,50

DESCRIPCION	PARCIALES
Cantidad Acumulada Ejecutada	98,25 *
Cantidad Pagada Actas Anteriores	75,25
TOTAL CANTIDAD A PAGAR EN ESTA ACTA	**23,00**
TOTAL VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 8.936.010,10**
Valor Acumulado	$ 38.176.880,85
Valor Por Ejecutar	$ 3.595.791,65

Contratista:

Firma: _____

Supervisión:

Firma: _____

MEMORIAS DE CALCULO - CANTIDADES DE OBRA


FECHA:	DD	22	MM	1	AAAA	2024	ACTA No.	ACTA Nro. 002	ELABORO	LUIS FERNANDO VILLALBA

OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL (VEREDA SANTA ELENA) EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 23AS111B1202, SUSCRITO CON LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MUNICIPIO DE CISNEROS"
ENTIDAD CONTRATANTE	GIRACOM EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
INTERVENTOR	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - MUNICIPIO DE CISNEROS

ÍTEM	O.E 1	DESCRIPCIÓN	Mejoramiento de la via con adicion material	UNIDAD	m2

ILUSTRACIÓN - GRAFICA - IMAGEN




Descripcion	Dimensiones			No. Paños	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto		
ACTA 1					
ABSCISA K0+000 - K0+500	0	0	0,00		0,00
SUBTOTAL ACTA 1					**0,00**
ACTA 2					
VEREDA SANTA HELENA K0+000 AL K0+500					
ABSCISA K0+000 - K0+450	4	500	0,50	1,00	2000,00
SOBREANCHOS					
SUBTOTAL ACTA 2					**2000,00**

OBSERVACIONES:

CONDICIONES ACTUALIZADAS

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
O.E 1	Mejoramiento de la via con adicion material	m2	2250,00	$ 8.390,73	$ 18.879.142,50

DESCRIPCION	PARCIALES	
Cantidad Acumulada Ejecutada		2000,00
Cantidad Pagada Actas Anteriores		0,00
TOTAL CANTIDAD A PAGAR EN ESTA ACTA		**2000,00**
TOTAL VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA		**$ 16.781.460,00**
Valor Acumulado		$ 16.781.460,00
Valor Por Ejecutar		$ 2.097.682,50

Contratista:

Firma: _____

Supervisión:

Firma: _____


MEMORIAS DE CALCULO - CANTIDADES DE OBRA


FECHA:	DD	22	MM	1	AAAA	2024	ACTA No.	ACTA Nro. 002	ELABORO	LUIS FERNANDO VILLALBA

OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL (VEREDA SANTA ELENA) EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 23AS111B1202, SUSCRITO CON LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MUNICIPIO DE CISNEROS"
ENTIDAD CONTRATANTE	GIRACOM EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
INTERVENTOR	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - MUNICIPIO DE CISNEROS

ÍTEM	O.E 2	DESCRIPCIÓN	Tporte, cargue, descargue agregados para concreto y parte en transporte mular	UNIDAD	m3

ILUSTRACIÓN - GRAFICA - IMAGEN





Descripcion	Dimensiones			m3	factor agregado/m3 de concreto *	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto			
ACTA 1						
ABSCISA K0+000 - K0+500						
SUBTOTAL ACTA 1						**0,00**
ACTA 2						
VEREDA SANTA HELENA K0+000 AL K0+450						
ARENA CONCRETO						
Concreto clase D, Rieles, vigas				145,20	0,53	76,96
Concreto cunetas y cordones				98,95	0,53	52,44
Concreto clase G				95,00	0,53	
TRITURADO CONCRETO						
Concreto clase D, Rieles, vigas				145,20	0,78	113,26
Concreto cunetas y cordones				98,95	0,78	37,34
Concreto clase G				95,00	0,78	
SUBTOTAL ACTA 2						**280,00**

OBSERVACIONES:

CONDICIONES ACTUALIZADAS

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
O.E 2	Tporte, cargue, descargue agregados para concreto y parte en transporte mular	m3	358,27	$ 13.729,98	$ 4.919.039,93

DESCRIPCION	PARCIALES
Cantidad Acumulada Ejecutada	280,00
Cantidad Pagada Actas Anteriores	0,00
TOTAL CANTIDAD A PAGAR EN ESTA ACTA	**280,00**
TOTAL VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 3.844.332,62**
Valor Acumulado	$ 3.844.332,62
Valor Por Ejecutar	$ 1.074.707,32

Contratista:

Firma: _____

Supervisión:

Firma: _____



MEMORIAS DE CALCULO - CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	DD	22	MM	1	AAAA	2024	ACTA No.	ACTA Nro. 002	ELABORO	LUIS FERNANDO VILLALBA


OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL (VEREDA SANTA ELENA) EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 23AS111B1202, SUSCRITO CON LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MUNICIPIO DE CISNEROS"
ENTIDAD CONTRATANTE	GIRACOM EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
INTERVENTOR	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - MUNICIPIO DE CISNEROS

ÍTEM	O.E 3	DESCRIPCIÓN	Concreto clase G, para centros, sobreancho en concreto y descole en concreto, no incluye cemento	UNIDAD	m3

ILUSTRACIÓN - GRAFICA - IMAGEN









OBSERVACIONES:

Descripcion	Dimensiones			No. Paños	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto		
ACTA 1					
SUBTOTAL ACTA 1					**0,00**
ACTA 2					
VEREDA SANTA HELENA K0+000 AL K0+450					
Centros	0,90	3,00	0,15	150,00	60,75
Sobreanchos promedios	0,35	1,80	0,10	150,00	9,45
Descoles	0,65	27,00	0,10	4,00	7,02
Descoles	1,00	10,00	0,10	5,00	5,00
	0,90	9,30	0,10	3,00	2,51
	1,20	9,30	0,10	3,00	3,35
	1,50	3,00	0,10	10,00	4,50
	1,50	1,30	0,10	10,00	1,95
SUBTOTAL ACTA 2					**95,00**

CONDICIONES ACTUALIZADAS

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
O.E 3	Concreto clase G, para centros, sobreancho en concreto y descole en concreto, no incluye cemento	m3	121,65	$ 346.926,87	$ 42.203.653,74

DESCRIPCION	PARCIALES
Cantidad Acumulada Ejecutada	95,00
Cantidad Pagada Actas Anteriores	0,00
TOTAL CANTIDAD A PAGAR EN ESTA ACTA	**95,00**
TOTAL VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 32.958.052,65**
Valor Acumulado	$ 32.958.052,65
Valor Por Ejecutar	$ 9.245.601,09

Contratista:

Firma: _____

Supervisión:


Firma: _____

Valor del Contrato			
Acta Nº 1	Valor Bruto	$	97.764.382,00
	Amortización Anticipo	$	-
	Valor Acta	$	97.764.382,00
Acta Nº 2	Valor Bruto	$	91.079.777,00
	Amortización Anticipo	$	-
	Valor Acta	$	91.079.777,00
Acta Nº 3	Valor Bruto		
	Amortización Anticipo		
	Valor Acta		
Acta Nº 4	Valor Bruto		
	Amortización Anticipo		
	Valor Acta		
VALOR EJECUTADO (ACTAS BRUTAS)		$	188.844.159,00
SALDO CONTRATO		$	27.721.497,00

Descripción	Valor ($)	% por Acta	% acta(s)** acumulado	Saldo (%) **
Total contrato	$ 97.764.382,00	45,14%	45,14%	54,86%
Pago No. 1	$ 91.079.777,00	42,06%	87,20%	12,80%
Pago No. 2				
Pago No. 3				

SEGUIMIENTO FINANCIERO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
EJECUTADO	$ 97.764.382,00	$ 91.079.777,00	$ 0,00	$ 0,00



INFORME EJECUTIVO DE OBRA Nro. 004


CONTRATO ENTRE GIRARCOM Y LUIS FERNANDO VILLALBA PAYARES

"MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL (VEREDA SANTA ELENA) EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 23AS111B1202, SUSCRITO CON LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MUNICIPIO DE CISNEROS."

OBJETO

056 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONTRATO Nro.



CISNEROS, ENERO DE 2024.

CONTENIDO

1. LOCALIZACIÓN 7
2. ESTADO DEL CONTRATO 8
2.1. Garantías (Pólizas Contrato): 8
2.1.1. Pólizas iniciales 8
2.1.2. Pólizas ampliación 1 9
3. BALANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA 9
4. ESTADO DE PAGO DE LAS ACTAS DE OBRA 10
5. OBRAS EXTRAS 11
6. RESUMEN DE SEGUIMIENTO TÉCNICO FRENTE DE SANTA ELENA 12
6.1. Avance de obra 12
6.2. Equipos utilizados 18
6.3. Diseño de Mezclas 18
7. AREA SOCIAL, SST Y AMBIENTAL 19
8. CONTROL DEL ESTADO DEL TIEMPO 19

LISTADO DE MAPAS

Mapa 1. Localización del proyecto Santa Elena – Cisneros Antioquia 7

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Localización proyecto 7
Tabla 2. Datos generales del contrato 8
Tabla 3. Acta Nro. 01 10
Tabla 4. Acta Nro. 02 10
Tabla 5. Datos pagos realizados 11
Tabla 6. Datos de Obras Extras (OE) 12
Tabla 7. Actividades Contractuales frente Santa Elena 12
Tabla 8. Relación de Equipos, Maquinaria y vehículos 18

LISTADO DE FOTOS

Foto 1. Proceso de vaciado con apoyo de la comunidad 13
Foto 2. Proceso de vaciado con apoyo de la comunidad 13
Foto 3. Detalle de proceso de vibración de concretos 14
Foto 4. Detalle de cepillado de rieles 14
Foto 5. Detalle de proceso de realización de demarcación espina de pescado 14
Foto 6. Detalle de acabado de riel 14
Foto 7. Detalle de cunetas vaciadas 14
Foto 8. Detalle de cunetas vaciadas 14
Foto 9. Detalle de cunetas vaciadas 15
Foto 10. Panorámica de cunetas vaciadas, centros y rieles 15
Foto 11. Del antes de la vía con grietas longitudinales 15
Foto 12. Del antes de la vía con grietas longitudinales 15
Foto 13. Ingreso de MLA excavadora tipo oruga 16
Foto 14. Proceso de escarificación de vía existente 16
Foto 15. Proceso de escarificación de vía existente 16
Foto 16. Del después del proceso de conformación de vía existente con material existente 16
Foto 17. Transporte de materiales pétreos 17
Foto 18. Transporte de materiales pétreos 17
Foto 19. Detalle de acopio de piedra mediante uso de mular 17
Foto 20. Detalle de acopio de material pétreo 17
Foto 21. Actividad de acabados de centros de placa huellas 17
Foto 22. Actividad de acabados de centros de placa huellas 17
Foto 23. Detalle final de Actividad de centros de placa huellas. 18
Foto 24. Detalle final de Actividad de centros de placa huellas. 18

INTRODUCCIÓN

Por medio de los convenios interadministrativos que se vienen desarrollando en Antioquia, con el propósito de mejorar las vías terciarias, La alcaldía de Girardota y Cisneros, con el apoyo de recursos de materiales otorgados por parte de la Gobernación de Antioquia. en el año 2023, se realiza contrato con la Empresa GIRARCOM, para proceder con la ejecución del contrato de obra MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL (VEREDA SANTA ELENA) EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 23AS111B1202, SUSCRITO CON LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MUNICIPIO DE CISNEROS.

El presente contrato tiene como objetivo la ejecución de las Construcción de placa huella de acuerdo con diseños establecidos en la ficha de priorización aprobada mediante convenio interadministrativo 23AS111B1202. Este proyecto se enmarca en un esfuerzo más amplio destinado a mejorar las condiciones físicas, de las vías terciarias del municipio de Cisneros - Antioquia, en la subregión del Nordeste.

Dentro de este contexto, el proyecto anteriormente mencionado ha establecido la pauta al enfocarse en la adecuación y mejora de la vías existentes, mediante la construcción de Placa-huella en concreto, el cual es un sistema de pavimentación para vías de bajos volúmenes de tránsito, en el cual se pavimentan únicamente las huellas por donde circulan las ruedas de los vehículos, la separación entre las franjas de concreto se rellena con piedra pegada, un material con las características de concreto ciclópeo, rocas distribuidas adecuadamente y pegadas con concreto, dependiendo del ancho de la vía se construyen cunetas y bordillos en concreto para proveer la vía de un sistema de drenaje superficial, sí se requiere la separación entre la parte exterior de cada placa-huella y la cuneta se rellena también con piedra pegada

Por lo anterior, en dicho informe se describirá de manera ejecutiva el desarrollo de las actividades realizadas a la fecha del contrato MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL (VEREDA SANTA ELENA) EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 23AS111B1202, SUSCRITO CON LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MUNICIPIO DE CISNEROS.

1. LOCALIZACIÓN


Cisneros es un municipio de Colombia, localizado en la subregión Nordeste del departamento de Antioquia. Limita por el norte con el municipio de Yolombó, por el este con los municipios de Yolombó y Santo Domingo, y por el sur con Santo Domingo.

En cuanto a la localización del proyecto, se encuentra localizado al sur-oriente del casco urbano de Cisneros, en el desvío de la Ruta 62 que lleva desde Medellín – hacia puerto Berrio, hacia la vereda Santa Elena, aproximadamente a 6 minutos en vehículo, con una distancia de 1,4km desde el parque principal de Cisneros.

Tabla 1. Localización proyecto

Nro.	Vereda	Localización inicial Origen Único Nacional	Localización final Origen Único Nacional	Localización inicial WGS 84	Localización final WGS 84
1	Santa Elena	2280304.9N, 4769492.1W	2279961.6N, 4769313.6W	6°31'59.0"N 75°05'05.6"W	6°31'45.6"N 75°05'13.0"W

En el siguiente mapa se muestra la localización del proyecto en línea roja.



Mapa 1. Localización del proyecto Santa Elena – Cisneros Antioquia[1]

[1] Ruta: de El Pedrero, Cisneros, Antioquia a Cl. 18 #22-2 a 22-102, Cisneros, Antioquia - Google Maps

2. ESTADO DEL CONTRATO

En la actualidad, se han expedido las ACTAS DE INICIO del 22 de septiembre de 2023, del contrato de obra. Se presenta la información general del Contrato de Obra y las garantías contractuales, en la siguiente tabla:

Tabla 2. Datos generales del contrato

CONTRATO DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL (VEREDA SANTA ELENA)	
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL (VEREDA SANTA ELENA) EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 23AS111B1202, SUSCRITO CON LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MUNICIPIO DE CISNEROS"
CONTRATO Nro.	056 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
CONTRATANTE	GIRACOM - EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO.
NIT	901.464.458-9
CONTRATISTA	LUIS FERNANDO VILLALBA PAYARES
NIT	12.577.177 - 5
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS FERNANDO VILLALBA PAYARES
VALOR INICIAL	$ 139.343.508,00
VALOR ADICIÓN 1	$ 77.222.148,00
VALOR TOTAL (CONTRATO INICIA + ADICION 1)	$ 216.565.656,00
PLAZO INICIAL	3 MESES
PRORROGA 1	4 MESES
FECHA ACTA DE INICIO	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA PRORROGA 1	31 DE MARZO DE 2024
AMPLIACIONES	NO APLICA
SUSPENSIONES	NO APLICA

2.1. Garantías (Pólizas Contrato):

2.1.1. Pólizas iniciales

- Póliza de Resp. Civil Extracontractual N° **65-40-101072715** (SEGUROS DEL ESTADO) Vigencia del 22-09-2023 hasta 03-01-2024.

- Póliza de Cumplimiento N° **65-44-101224768** (SEGUROS DEL ESTADO)

- ✓ **Cumplimiento del contrato**: desde 22/09/2023 hasta 03/05/2024, por valor de $30,060,914.90.

- ✓ **Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones:** desde 22/09/2023, hasta 03/01/2027, por valor de $15,030,457.45

- ✓ **Estabilidad y calidad de la obra:** Si Ampara 5 Años, por valor de $90,182,744.70

2.1.2. Pólizas ampliación 1

- Póliza de Resp. Civil Extracontractual N° **65-40-101072715** (SEGUROS DEL ESTADO) Vigencia del 22-09-2023 hasta 31-01-2024.

  - ✓ **Predios labores y operaciones**: desde 22/09/2023 hasta 03/05/2024, por valor de $ 232,000,000.00.

  - ✓ **Contratistas y subcontratistas:** desde 22/09/2023, hasta 03/03/2027, por valor de $ 69,600,000.00

  - ✓ **Vehículos Propios Y No Propios:** desde 22/09/2023, hasta 03/03/2027, por valor de $ 232,000,000.00

- Póliza de Cumplimiento N° **65-44-101224768** (SEGUROS DEL ESTADO)

  - ✓ **Cumplimiento del contrato**: desde 22/09/2023 hasta 03/05/2024, por valor de $ $37,785,159.30.

  - ✓ **Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones:** desde 22/09/2023, hasta 03/01/2027, por valor de $ 18,892,579.65

  - ✓ **Estabilidad y calidad de la obra:** Si Ampara 5 Años, por valor de $ 113,355,477.90

3. BALANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

No se ha generado Acta de Obra, pues según minuta la Forma de Pago por PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBRA de emitida la factura correspondiente a dicho porcentaje de avance, previa presentación de actas parciales de obra, dependiendo de la cantidad ejecutada del objeto del contrato y los ítems de obra desarrollados, una vez el contratista garantice su correcta ejecución y estas sean

verificadas y recibidas por el supervisor del contrato de obra y contra factura, es decir, previa presentación de cuenta de cobro y/o factura.

4. ESTADO DE PAGO DE LAS ACTAS DE OBRA

Tabla 3. Acta Nro. 01

CONDICION CONTRACTUAL						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA 1	
ITEM	DESCRIPICION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	1. Conformación calzada existente	M2	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2	2. Mejoramiento de la calzada existente con material de subbase, (incluye Suministro, trasporte e instalación	M3	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3	3. Transporte, figuración y colocación de acero de refuerzo de fy =4200 Kg/cm2(60.000 psi), no incluye el valor del acero	kg	$ 1.701,00	8010,49	$ 13.625.843,49	8010,49	$ 13.625.843,49	5606,10	$ 9.535.976,10
4	4. Concreto clase D para placa huella, no incluye el valor del cemento	M3	$ 394.907,00	161,30	$ 63.698.499,10	161,30	$ 63.698.499,10	113,40	$ 44.782.453,80
5	5. Concreto Fc= 210kg/cm2 para cuneta, no incluye el valor del cemento	M3	$ 388.583,00	107,50	$ 41.772.672,50	107,50	$ 41.772.672,50	75,25	$ 29.240.870,75
6	6. Concreto clase G para centros y sobre anchos, no incluye valor del cemento	M3	$ 409.219,00	0,000	$ 0,00	0,000	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Tabla 4. Acta Nro. 02

CONDICION CONTRACTUAL						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA 1		ACTA 2		EJECUTADO ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	1. Conformacion calzada existente	M2		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2	2. Mejoramiento de la calzada existente con material de subbase, (incluye Suministro, trasporte e instalacion	M3		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3	3. Transporte, figuracion y colocacion de acero de refuerzo de fy =4200 Kg/cm2(60.000 psi), no incluye el valor del acero	kg	$ 1.701,00	8010,49	$ 13.625.843,49	8010,49	$ 13.625.843,49	5606,10	$ 9.535.976,10	1.603,00	$ 2.726.703,00	7209,10	$ 12.262.679,10	801,39	$ 1.363.164,39
4	4. Concreto clase D para placa huella, no incluye el valor del cemento	M3	$ 394.907,00	161,30	$ 63.698.499,10	161,30	$ 63.698.499,10	113,40	$ 44.782.453,80	31,90	$ 12.597.944,00	145,30	$ 57.379.987,10	16,00	$ 6.318.512,00
5	5. Concreto Fc= 210kg/cm2 para cuneta, no incluye el valor del cemnto	M3	$ 388.583,00	107,50	$ 41.772.672,50	107,50	$ 41.772.672,50	75,25	$ 29.240.870,75	23,00	$ 8.937.409,00	98,25	$ 38.178.279,75	9,25	$ 3.594.392,75
6	6. Concreto clase G para centros y sobre anchos, no incluye valor del cemento	M3	$ 409.219,00	0,000	$ 0,00	0,000	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
OBRAS EXTRAS															
O.E 1	Mejoramiento de la via con adicion material	m2	$ 8.390,00			2250	$ 18.877.500,00			2000	$ 16.780.000,00	2000	$ 16.780.000,00	250,00	$ 2.097.500,00
O.E 2	Tporte, cargue, descargue agregados para concreto y pañe en transporte mular	m3	$ 13.780,00			359,270	$ 4.936.960,60			280,00	$ 3.858.400,00	280	$ 3.858.400,00	79,27	$ 1.078.560,60
O.E 3	Concreto clase G, para centros, sobreancho en concreto y descore en concreto, no incluye cemento	m3	$ 346.925,87		$ 13.780,00	121,650	$ 42.203.653,74			95,00	$ 32.958.052,65	95	$ 32.958.052,65	26,65	$ 9.245.601,09
TOTAL COSTO DIRECTO					$ 119.097.015,09		$ 185.115.129,43		$ 83.559.300,65		$ 77.868.928,65		$ 161.417.396,60		$ 23.697.730,83
COSTO DIRECTO (A)16%					$ 19.055.522,41		$ 29.618.420,71		$ 13.369.488,10		$ 12.457.361,38		$ 25.826.783,78		$ 3.791.636,93
COSTO INDIRECTO (U)1%					$ 1.190.970,18		$ 1.851.151,29		$ 835.593,01		$ 778.585,09		$ 1.614.173,99		$ 236.977,31
VALOR TOTAL					$ 139.343.508,00		$ 216.584.701,00		$ 97.764.382,00		$ 91.094.455,00		$ 188.858.354,00		$ 27.726.345,00
PORCENTAJE							100%		45,14%		42,06%		87,20%		12,80%

Tabla 5. Datos pagos realizados

Acta Facturada	Factura Nro.	Nro. Comprobante de Egreso	Mes De Presentación Del Acta	Valor Acta	Retenciones	Valor Pagado En Acta
Acta de Obra 1	FE - 109	OP 001896	NOV 2023	97,764,382.00	$17.108.768	$80.655.614
Acta de Obra 2	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Acta de Obra 3	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TOT. PAGADO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
POR FACTURAR	NA	NA	NA	97,764,382.00	NA	NA

5. OBRAS EXTRAS

Se tienen aprobadas, las siguientes obras.

Tabla 6. Datos de Obras Extras (OE)

ÍTEM	DETALLE	UN	V/UNITARIO
OE-1	Mejoramiento de la vía con adición de material	M^2	$ 8.390
OE-2	Transporte, cargue, descargues agregados para concreto y parte en transporte mular	M^3	$ 13.780
OE-3	Concreto clase G, para centros y sobreanchos, no incluye el valor del cemento	M^3	$ 346.926,87

Lo anterior bajo las siguientes razones:

- **Estado de la superficie existente:** La vía se presenta como apertura, y no tiene buena capacidad de soporte, por lo que se hace necesario un mejoramiento de superficie existente, para ello se debe realizar la colocación de material seleccionado, que permita mejorar la estructura, a su vez poder realizar la actividad de la construcción de las placas huellas

- **Transporte de materiales para agregados, cemento y piedra para concreto ciclópeo:** Dentro de los APU oficiales, el transporte se contemplaba bajo unas condiciones ideales, pero las precipitaciones en la zona, sumado a las pendientes escarpadas y a la no compactación de la rasante de la vía, generó cárcavas y grietas longitudinales a lo largo del tramo, lo que impide que el transporte de materiales se pueda realizar con volquetas en su capacidad del Volco.

- **Concreto ciclópeo para centro y sobre anchos:** También la realización del ítem de concreto ciclópeo se es necesario realizar el APU de OE, dado que en la propuesta inicial no se planteó estas actividades, pero que se deben realizar como conjunto en la ejecución de la placa huella. Tomando como base los valores establecidos dentro de la Administración de Cisneros.

6. RESUMEN DE SEGUIMIENTO TÉCNICO FRENTE DE SANTA ELENA

6.1. Avance de obra

Para el presente periodo se tienen las siguientes actividades:

Tabla 7. Actividades Contractuales frente Santa Elena

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario
1	1. Conformación calzada existente	M2	$ 0,00	0,00

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario
2	2. Mejoramiento de la calzada existente con material de subbase, (incluye Suministro, trasporte e instalación	M3	$ 0,00	0,00
3	3. Transporte, figuración y colocación de acero de refuerzo de fy =4200 Kg/cm2(60.000 psi), no incluye el valor del acero	kg	$ 1.701,00	8010,49
4	4. Concreto clase D para placa huella, no incluye el valor del cemento	M3	$ 394.907,00	161,30
5	5. Concreto Fc= 210kg/cm2 para cuneta, no incluye el valor del cemento	M3	$ 388.583,00	107,50
6	6. Concreto clase G para centros y sobre anchos, no incluye valor del cemento	M3	$ 409.219,00	0,000
OE-1	Mejoramiento de la vía con adición de material	M^2	2250	$ 8.390,73
OE-2	Transporte, cargue, descargues agregados para concreto y parte en transporte mular	M^3	465	$ 13.729,98
OE-3	Concreto clase G, para centros y sobreanchos, no incluye el valor del cemento	M^3	50,2875	$ 346.926,87

- **Conformación calzada existente:** No Aplica, se ajusta con APU de OE.
- **Mejoramiento de la calzada existente con material de subbase, (incluye Suministro, trasporte e instalación:** No Aplica, se ajusta con APU de OE.
- **Transporte, figuración y colocación de acero de refuerzo de fy =4200 Kg/cm2(60.000 psi), no incluye el valor del acero:** No Aplica, se ajusta con APU de OE.
- **4. Concreto clase D para placa huella, no incluye el valor del cemento:** Se procede con la instalación del concreto, para ello se utiliza concretadora de 2 sacos, previa dosificación del diseño de mezclas.



Foto 1. Proceso de vaciado con apoyo de la comunidad



Foto 2. Proceso de vaciado con apoyo de la comunidad



Foto 3. Detalle de proceso de vibración de concretos




Foto 4. Detalle de cepillado de rieles




Foto 5. Detalle de proceso de realización de demarcación espina de pescado



Foto 6. Detalle de acabado de riel

- **5. Concreto Fc= 210kg/cm2 para cuneta, no incluye el valor del cemento:** Se prepara el sitio, donde se realiza excavaciones y cajeo del sitio, luego se realiza la colocación del concreto e instalación de las piedras.




Foto 7. Detalle de cunetas vaciadas




Foto 8. Detalle de cunetas vaciadas



Foto 9. Detalle de cunetas vaciadas




Foto 10. Panorámica de cunetas vaciadas, centros y rieles

- **6. Concreto clase G para centros y sobre anchos, no incluye valor del cemento:** No aplica, se ajusta con OE.

- **OE-1 Mejoramiento de la vía con adición de material:** A continuación, se muestra el proceso del mejoramiento de la vía, y su estado inicial.



Foto 11. Del antes de la vía con grietas longitudinales



Foto 12. Del antes de la vía con grietas longitudinales




Foto 13. Ingreso de MLA excavadora tipo oruga




Foto 14. Proceso de escarificación de vía existente



Foto 15. Proceso de escarificación de vía existente




Foto 16. Del después del proceso de conformación de vía existente con material existente

- **OE-2 Transporte, cargue, descargues agregados para concreto y parte en transporte mular:** Se procede a transportar el material mediante uso de mular hacia sitio. Dado que no se puede hacer el transporte con vehículos, hasta tanto no se fragüe el concreto de los rieles, deben alcanzar su resistencia para evitar agrietamiento de estos.




Foto 17. Transporte de materiales pétreos



Foto 18. Transporte de materiales pétreos



Foto 19. Detalle de acopio de piedra mediante uso de mular




Foto 20. Detalle de acopio de material pétreo

- **OE-3 Concreto clase G, para centros y sobreanchos, no incluye el valor del cemento:** Se procede con los vaciados del centro de los rieles, mediante la instalación de concreto Clase G.



Foto 21. Actividad de acabados de centros de placa huellas.



Foto 22. Actividad de acabados de centros de placa huellas.




Foto 23. Detalle final de Actividad de centros de placa huellas.




Foto 24. Detalle final de Actividad de centros de placa huellas.

6.2. Equipos utilizados

Durante el periodo se utilizó los siguientes equipos.

Tabla 8. Relación de Equipos, Maquinaria y vehículos

Nro.	Equipo	Cantidad
1	Concretadora de ACPM de 2 sacos	1
2	Vibrador de concreto	1
3	Manguera de agua de 100m	1
4	Herramienta menor (pica, palas)	2 picas, 2 palas
5	Coches tipo buggy	2
6	Volqueta	1

6.3. Diseño de Mezclas

Conforme al diseño de mezclas aportado por ENSASE, se tiene para el frente la siguiente dosificación, usando cemento ARGOS GENE RAL PROCEDENCIA DE AGREGADOS CISNEROS.

- **Proporciones de las mezclas en peso**

Resistencia esperada en Kg/cm²	Relación agua/cemento	CEMENTO	ARENA	GRUESO	ASENTAMIENTO EN CM
210	0.55	1	2.31	2.61	10.0

- **Proporciones De Las Mezclas En Volumen**

Resistencia esperada en Kg/cm²	Relación agua/cemento	CEMENTO	ARENA	GRUESO	ASENTAMIENTO EN CM
210	0.55	1	3.54	4.11	10.0

- **Cantidad De Materiales Para Producir Un M^3 De Mezcla**

A/C	Agua en litros	Cemento en kilos	Cemento en sacos	Arena en kilos	Grueso en kilos	Resistencia en Kg/cm^2
0.55	210	381.82	7.64	882.34	995.28	210

- **Volúmenes Absolutos Para Producir Un M3 De Mezcla**

A/C	Agua	Cemento	Cemento en sacos	Arena en kilos	Grueso en kilos	Resistencia en Kg/cm^2
0.55	0.210	0.123	7.64	0.314	0.353	210

7. AREA SOCIAL, SST Y AMBIENTAL

En el transcurso del mes de diciembre y enero de 2024, se han realizado diferentes definiciones por parte de los diferentes componentes en el contrato como lo son:

- Entrega y verificación de uso de EPP por parte del personal de obra, como lo son guantes, botas con puntera metálica, uso de casco.
- Realización de registro fotográfico del durante las actividades.
- Reunión con presidente de JAC Sebastián Loaiza, teléfono 3105316765. En donde se definió el apoyo de los combites los martes y miércoles una vez encofrado y armado los rieles de la placa huella, para el vaciado.
- Se cuenta con la realización de las actas de entorno del tramo intervenido.
- A la fecha no han ocurrido accidentes ni ausentismo laborales.
- A la fecha no se han presentado PQRS por parte de la comunidad.
- Se ha contado con apoyo por parte de la JAC para programar previamente los combites, para las actividades de vaciado.

Todo esto con el fin de cumplir con los requerimientos del objeto del contrato y llevar a cabo un proyecto bien ejecutado.

8. CONTROL DEL ESTADO DEL TIEMPO

En el transcurso de diciembre de 2023 y enero de 2024, no se han presentado climas de lluvias, lo que facilito el avance de las actividades constructivas.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 12577177

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	LUIS FERNANDO VILLALBA PAYARES		
Tipo Identificación	CEDULA DE CIUDADANIA	Número de Identificación	12577177
Ciudad/Municipio	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Dirección	CLL 44 N 84 23 OFC 204	Teléfono	4911171
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Otras actividades especializadas
Tipo Aportante	02-INDEPENDIENTE	Clase Aportante	I-INDEPENDIENTE
Forma Presentación	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**84878721473**	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotización Otros	enero/ 2024	Periodo Cotización Salud	enero / 2024
Días de Mora	0	Fecha Pago	2024/02/05
Número Autorización	230288864809		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	LUIS FERNANDO	Apellidos	VILLALBA PAYARES
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	12577177
Tipo cotizante	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL	Subtipo Cotizante	PENS VEJ ACT
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			NO
Departamento	ANTIOQUIA	Municipio	MEDELLIN
Salario Básico	$ 5.501.000	Tipo de Salario	

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

SALUD			
Dias	30	Administradora	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS
Tarifa	12,500 %	IBC	$ 5.501.000
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 687.700
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 687.700**

RIESGOS PROFESIONALES			
Días	30	Administradora	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE
Clase de Riesgo	V	IBC	$ 5.501.000
Centro de Trabajo	12577177	Tarifa	6,960 %
		Total Aporte	**$ 382.900**

TOTAL PAGADO:	**$ 1.070.600**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 12577177

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	LUIS FERNANDO VILLALBA PAYARES		
Tipo Identificación	CEDULA DE CIUDADANIA	Número de Identificación	12577177
Ciudad/Municipio	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Dirección	CLL 44 N 84 23 OFC 204	Teléfono	4911171
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Otras actividades especializadas
Tipo Aportante	02-INDEPENDIENTE	Clase Aportante	I-INDEPENDIENTE
Forma Presentación	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**84024777452**	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotización Otros	noviembre / 2023	Periodo Cotización Salud	noviembre / 2023
Días de Mora	0	Fecha Pago	2023/12/11
Número Autorización	220374883589		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	LUIS FERNANDO	Apellidos	VILLALBA PAYARES
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	12577177
Tipo cotizante	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL	Subtipo Cotizante	PENS VEJ ACT
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			NO
Departamento	ANTIOQUIA	Municipio	MEDELLIN
Salario Básico	$ 5.501.000	Tipo de Salario	

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

SALUD			
Dias	30	Administradora	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS
Tarifa	12,500 %	IBC	$ 5.501.000
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 687.700
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 687.700**

RIESGOS PROFESIONALES			
Días	30	Administradora	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE
Clase de Riesgo	V	IBC	$ 5.501.000
Centro de Trabajo	12577177	Tarifa	6,960 %
		Total Aporte	**$ 382.900**

TOTAL PAGADO:	**$ 1.070.600**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 12577177

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	LUIS FERNANDO VILLALBA PAYARES		
Tipo Identificación	CEDULA DE CIUDADANIA	Número de Identificación	12577177
Ciudad/Municipio	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Dirección	CLL 44 N 84 23 OFC 204	Teléfono	4911171
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Otras actividades especializadas
Tipo Aportante	02-INDEPENDIENTE	Clase Aportante	I-INDEPENDIENTE
Forma Presentación	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**84069102374**	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotización Otros	diciembre / 2023	Periodo Cotización Salud	diciembre / 2023
Días de Mora	0	Fecha Pago	2024/01/03
Número Autorización	222395825791		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	LUIS FERNANDO	Apellidos	VILLALBA PAYARES
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	12577177
Tipo cotizante	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL	Subtipo Cotizante	PENS VEJ ACT
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			NO
Departamento	ANTIOQUIA	Municipio	MEDELLIN
Salario Básico	$ 5.501.000	Tipo de Salario	

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

SALUD			
Administradora	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS		
Dias	30	IBC	$ 5.501.000
Tarifa	12,500 %	Cotización Obligatoria	$ 687.700
Nro Incapacidad por Enf. General		Valor	$ 0
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	**Total Aporte**	**$ 687.700**

RIESGOS PROFESIONALES			
Administradora	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE		
Días	30	IBC	$ 5.501.000
Clase de Riesgo	V	Tarifa	6,960 %
Centro de Trabajo	12577177	**Total Aporte**	**$ 382.900**

TOTAL PAGADO:	**$ 1.070.600**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9B7EF4590C76DF261

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIO LEON MARTINEZ GUARNIZO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 71602534 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 14118-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Enero de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Luis Fernando Villalba Pavares
Interventoría y construcción

CERTIFICADO POR SU COMPROMISO FENALCO SOLIDARIO COLOMBIA RESPONSABILIDAD SOCIAL

Medellín, noviembre 3 de 2023

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Asunto: Certificado pago de aportes parafiscales, seguridad social.

Yo, Mario León Martínez Guarnizo en calidad de contador público con tarjeta profesional 14118-T, certifico que el señor Luis Fernando Villalba Pallares identificado con C.C. 12.577.177, se encuentra a paz y salvo en los últimos seis (6) meses con sus obligaciones al sistema de seguridad social integral salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales de conformidad con la ley 797/2003 y con el decreto 510 de 2003.

Para constancia se firma en Medellín, a los 3 días del mes de noviembre de 2023.

MARIO LEÓN MARTÍNEZ GUARNIZO

CONTADOR PÚBLICO

MATRÍCULA: 14118-T

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-04-17, 09:19:42 AM **Tipo Planilla:** N: PLANILLA CORRECCIONES **Numéro Planilla:** 1063026657

Nro Planilla Corregida: 1059850891 **Periodo Cotización:** diciembre de 2023 **Periodo Servicio:** enero de 2024

PAGADO 16/04/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

ATOS DEL APORTANTE

ón Social	LUIS FERNANDO PAYARES		
cumento	CC12577177	**Dirección**	CL 48B #77 B - 06
o de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3205918805
o Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
dad	CISNEROS	**Departamento**	ANTIOQUIA
presentante Legal		**Identificación**	
al Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

ETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
ificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
432	LUIS JAVIER QUERUBIN MUÑOZ	01	03	X								A							0	0	0	20	20	20	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS040) ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	$ 773.334	$ 31.000	2,436	$ 773.334	$ 18.900	(CCF04) COMFAMA	$ 773.334	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.900
432	LUIS JAVIER QUERUBIN MUÑOZ	01	03	X								C							0	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS040) ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	$ 1.160.000	$ 46.400	2,436	$ 1.160.000	$ 28.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 386.666	$ 386.666	$ 386.666	$ 0	$ 15.400	$ 9.400	$ 15.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.200	$ 3.200	$ 43.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira. 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-04-17, 09:20:10 AM **Tipo Planilla:** N: PLANILLA CORRECCIONES **Numéro Planilla:** 1063026493

Nro Planilla Corregida: 1059850891 **Periodo Cotización:** diciembre de 2023 **Periodo Servicio:** enero de 2024

PAGADO 16/04/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

ATOS DEL APORTANTE

zón Social	LUIS FERNANDO PAYARES		
cumento	CC12577177	**Dirección**	CL 48B #77 B - 06
o de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3205918805
o Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
dad	CISNEROS	**Departamento**	ANTIOQUIA
presentante Legal		**Identificación**	
al Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
tificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
5391244	SEBASTIAN LOAIZA CASTRO	01	00	X								A							0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 773.334	$ 123.800	(EPS040) ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	$ 773.334	$ 31.000	2,436	$ 773.334	$ 18.900	(CCF04) COMFAMA	$ 773.334	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 204.700
5391244	SEBASTIAN LOAIZA CASTRO	01	00	X								C							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS040) ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	$ 1.160.000	$ 46.400	2,436	$ 1.160.000	$ 28.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 306.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 386.666	$ 386.666	$ 386.666	$ 386.666	$ 61.800	$ 15.400	$ 9.400	$ 15.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 102.000	$ 8.100	$ 110.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-04-17, 09:19:55 AM **Tipo Planilla:** N: PLANILLA CORRECCIONES **Numéro Planilla:** 1063026578

Nro Planilla Corregida: 1059850891 **Periodo Cotización:** diciembre de 2023 **Periodo Servicio:** enero de 2024

PAGADO 16/04/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

ATOS DEL APORTANTE

ón Social	LUIS FERNANDO PAYARES		
cumento	CC12577177	**Dirección**	CL 48B #77 B - 06
o de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3205918805
o Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	UNICO
dad	CISNEROS	**Departamento**	ANTIOQUIA
presentante Legal		**Identificación**	
al Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
ificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
7705	JOSE MANUEL GIRALDO MONTES	01	00	X								A								0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 773.334	$ 123.800	(EPS040) ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	$ 773.334	$ 31.000	2,436	$ 773.334	$ 18.900	(CCF04) COMFAMA	$ 773.334	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 204.700
7705	JOSE MANUEL GIRALDO MONTES	01	00	X								C								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS040) ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	$ 1.160.000	$ 46.400	2,436	$ 1.160.000	$ 28.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 306.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 386.666	$ 386.666	$ 386.666	$ 386.666	$ 61.800	$ 15.400	$ 9.400	$ 15.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 102.000	$ 8.100	$ 110.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-04-17, 09:19:26 AM **Tipo Planilla:** N: PLANILLA CORRECCIONES **Numéro Planilla:** 1063026719

Nro Planilla Corregida: 1059850891 **Periodo Cotización:** diciembre de 2023 **Periodo Servicio:** enero de 2024

PAGADO 16/04/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

ATOS DEL APORTANTE

ón Social	LUIS FERNANDO PAYARES		
cumento	CC12577177	**Dirección**	CL 48B #77 B - 06
o de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3205918805
o Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
dad	CISNEROS	**Departamento**	ANTIOQUIA
presentante Legal		**Identificación**	
al Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

ETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
ificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
71561	OSCAR ALONSO ISAZA HENAO	01	00	X								A								0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 773.334	$ 123.800	(EPS010) EPS SURA	$ 773.334	$ 31.000	2,436	$ 773.334	$ 18.900	(CCF04) COMFAMA	$ 773.334	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 204.700
71561	OSCAR ALONSO ISAZA HENAO	01	00	X								C								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	2,436	$ 1.160.000	$ 28.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 306.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 386.666	$ 386.666	$ 386.666	$ 386.666	$ 61.800	$ 15.400	$ 9.400	$ 15.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 102.000	$ 8.100	$ 110.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-04-17, 09:19:17 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1059850891

Periodo Cotización: diciembre de 2023 **Periodo Servicio:** enero de 2024

PAGADO 22/01/2024

ATOS DEL APORTANTE

zón Social	LUIS FERNANDO PAYARES		
cumento	CC12577177	**Dirección**	CL 48B #77 B - 06
o de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3205918805
o Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
dad	CISNEROS	**Departamento**	ANTIOQUIA
presentante Legal		**Identificación**	
al Afiliados	5	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
tificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
1059586	CRISTIAN CAMILO JARAMILLO AGUDELO	01	00		X															0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 773.334	$ 123.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 773.334	$ 31.000	2,436	$ 773.334	$ 18.900	(CCF04) COMFAMA	$ 773.334	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 204.700
5391244	SEBASTIAN LOAIZA CASTRO	01	00		X															0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 773.334	$ 123.800	(EPS040) ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	$ 773.334	$ 31.000	2,436	$ 773.334	$ 18.900	(CCF04) COMFAMA	$ 773.334	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 204.700
7705	JOSE MANUEL GIRALDO MONTES	01	00		X															0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 773.334	$ 123.800	(EPS040) ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	$ 773.334	$ 31.000	2,436	$ 773.334	$ 18.900	(CCF04) COMFAMA	$ 773.334	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 204.700
9432	LUIS JAVIER QUERUBIN MUÑOZ	01	03		X															0	0	20	20	20	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS040) ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	$ 773.334	$ 31.000	2,436	$ 773.334	$ 18.900	(CCF04) COMFAMA	$ 773.334	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.900
71561	OSCAR ALONSO ISAZA HENAO	01	00		X															0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 773.334	$ 123.800	(EPS010) EPS SURA	$ 773.334	$ 31.000	2,436	$ 773.334	$ 18.900	(CCF04) COMFAMA	$ 773.334	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 204.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.093.336	$ 3.866.670	$ 3.866.670	$ 3.866.670	$ 495.200	$ 155.000	$ 94.500	$ 155.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 899.700	$ 2.700	$ 902.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-04-17, 09:20:22 AM **Tipo Planilla:** N: PLANILLA CORRECCIONES **Numéro Planilla:** 1063026416

Nro Planilla Corregida: 1059850891 **Periodo Cotización:** diciembre de 2023 **Periodo Servicio:** enero de 2024

PAGADO 16/04/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

ATOS DEL APORTANTE

ón Social	LUIS FERNANDO PAYARES		
cumento	CC12577177	**Dirección**	CL 48B #77 B - 06
o de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3205918805
o Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
dad	CISNEROS	**Departamento**	ANTIOQUIA
presentante Legal		**Identificación**	
al Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

ETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
ificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
1059586	CRISTIAN CAMILO JARAMILLO AGUDELO	01	00	X							A								0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 773.334	$ 123.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 773.334	$ 31.000	2,436	$ 773.334	$ 18.900	(CCF04) COMFAMA	$ 773.334	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 204.700
1059586	CRISTIAN CAMILO JARAMILLO AGUDELO	01	00	X							C								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.160.000	$ 46.400	2,436	$ 1.160.000	$ 28.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 306.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 386.666	$ 386.666	$ 386.666	$ 386.666	$ 61.800	$ 15.400	$ 9.400	$ 15.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 102.000	$ 8.100	$ 110.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-04-17, 09:26:27 AM **Tipo Planilla:** N: PLANILLA CORRECCIONES **Numéro Planilla:** 1063027025

Nro Planilla Corregida: 1060468557 **Periodo Cotización:** enero de 2024 **Periodo Servicio:** febrero de 2024

PAGADO 16/04/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

ATOS DEL APORTANTE

ón Social	LUIS FERNANDO PAYARES		
cumento	CC12577177	**Dirección**	CL 48B #77 B - 06
o de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3205918805
o Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
dad	CISNEROS	**Departamento**	ANTIOQUIA
presentante Legal		**Identificación**	
al Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

ETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
ificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
432	LUIS JAVIER QUERUBIN MUÑOZ	01	03	X	X							A								0	0	18	18	18	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS040) ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	$ 780.000	$ 31.200	2,436	$ 780.000	$ 19.100	(CCF04) COMFAMA	$ 780.000	$ 31.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 81.500
432	LUIS JAVIER QUERUBIN MUÑOZ	01	03	X	X							C								0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS040) ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	$ 1.300.000	$ 52.000	2,436	$ 1.300.000	$ 31.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 135.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 520.000	$ 520.000	$ 520.000	$ 0	$ 20.800	$ 12.600	$ 20.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.200	$ 2.900	$ 57.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-04-17, 09:21:49 AM **Tipo Planilla:** N: PLANILLA CORRECCIONES **Numéro Planilla:** 1063027082

Nro Planilla Corregida: 1060468557 **Periodo Cotización:** enero de 2024 **Periodo Servicio:** febrero de 2024

PAGADO 16/04/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

ATOS DEL APORTANTE

ón Social	LUIS FERNANDO PAYARES		
cumento	CC12577177	**Dirección**	CL 48B #77 B - 06
o de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3205918805
o Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
dad	CISNEROS	**Departamento**	ANTIOQUIA
presentante Legal		**Identificación**	
al Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
ificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
71561	OSCAR ALONSO ISAZA HENAO	01	00	X	X							A								0	18	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 780.000	$ 124.800	(EPS010) EPS SURA	$ 780.000	$ 31.200	2,436	$ 780.000	$ 19.100	(CCF04) COMFAMA	$ 780.000	$ 31.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 206.300
71561	OSCAR ALONSO ISAZA HENAO	01	00	X	X							C								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	2,436	$ 1.300.000	$ 31.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 520.000	$ 520.000	$ 520.000	$ 520.000	$ 83.200	$ 20.800	$ 12.600	$ 20.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 137.400	$ 7.100	$ 144.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín. 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-04-17, 09:21:40 AM **Tipo Planilla:** N: PLANILLA CORRECCIONES **Numéro Planilla:** 1063027100

Nro Planilla Corregida: 1060468557 **Periodo Cotización:** enero de 2024 **Periodo Servicio:** febrero de 2024

PAGADO 16/04/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

ATOS DEL APORTANTE

ón Social	LUIS FERNANDO PAYARES		
cumento	CC12577177	**Dirección**	CL 48B #77 B - 06
o de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3205918805
o Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
dad	CISNEROS	**Departamento**	ANTIOQUIA
presentante Legal		**Identificación**	
al Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
tificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
71159	LUIS HUMBERTO CASTAÑO	01	00	X	X							A								0	18	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 780.000	$ 124.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 780.000	$ 31.200	2,436	$ 780.000	$ 19.100	(CCF04) COMFAMA	$ 780.000	$ 31.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 206.300
71159	LUIS HUMBERTO CASTAÑO	01	00	X	X							C								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.300.000	$ 52.000	2,436	$ 1.300.000	$ 31.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 520.000	$ 520.000	$ 520.000	$ 520.000	$ 83.200	$ 20.800	$ 12.600	$ 20.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 137.400	$ 7.100	$ 144.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-04-17, 09:23:05 AM **Tipo Planilla:** N: PLANILLA CORRECCIONES **Numéro Planilla:** 1063026791

Nro Planilla Corregida: 1060468557 **Periodo Cotización:** enero de 2024 **Periodo Servicio:** febrero de 2024

PAGADO 16/04/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

ATOS DEL APORTANTE

zón Social	LUIS FERNANDO PAYARES		
cumento	CC12577177	**Dirección**	CL 48B #77 B - 06
o de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3205918805
o Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
dad	CISNEROS	**Departamento**	ANTIOQUIA
presentante Legal		**Identificación**	
al Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
tificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
1059586	CRISTIAN CAMILO JARAMILLO AGUDELO	01	00	X	X							A							0		18	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 780.000	$ 124.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 780.000	$ 31.200	2,436	$ 780.000	$ 19.100	(CCF04) COMFAMA	$ 780.000	$ 31.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 206.300
1059586	CRISTIAN CAMILO JARAMILLO AGUDELO	01	00	A	A							C							0		30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.300.000	$ 52.000	2,436	$ 1.300.000	$ 31.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 520.000	$ 520.000	$ 520.000	$ 520.000	$ 83.200	$ 20.800	$ 12.600	$ 20.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 137.400	$ 7.100	$ 144.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-04-17, 09:22:43 AM **Tipo Planilla:** N: PLANILLA CORRECCIONES **Numéro Planilla:** 1063026926

Nro Planilla Corregida: 1060468557 **Periodo Cotización:** enero de 2024 **Periodo Servicio:** febrero de 2024

PAGADO 16/04/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

ATOS DEL APORTANTE

zón Social	LUIS FERNANDO PAYARES		
cumento	CC12577177	**Dirección**	CL 48B #77 B - 06
o de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3205918805
o Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
dad	CISNEROS	**Departamento**	ANTIOQUIA
presentante Legal		**Identificación**	
al Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
ificación	**Apellidos y Nombres**	**Tipo Cotizante**	**Subtipo Cotizante**	**ING**	**RET**	**RET P**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**COR**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRP**	**Días AFP**	**Días EPS**	**Días ARP**	**Días CCF**	**Administradora**	**IBC Pensión**	**Aporte Pensión**	**Administradora**	**IBC Salud**	**Aporte Salud**	**Tarifa**	**IBC Riesgos**	**Aporte Riesgos**	**Administradora**	**IBC Caja**	**Aporte Caja**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**ESAP**	**Aporte Ministerio**	**Total**
5391244	SEBASTIAN LOAIZA CASTRO	01	00	X	X							A									0	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 780.000	$ 124.800	(EPS040) ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	$ 780.000	$ 31.200	2,436	$ 780.000	$ 19.100	(CCF04) COMFAMA	$ 780.000	$ 31.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 206.300
5391244	SEBASTIAN LOAIZA CASTRO	01	00	X	X							C									0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS040) ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	$ 1.300.000	$ 52.000	2,436	$ 1.300.000	$ 31.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 520.000	$ 520.000	$ 520.000	$ 520.000	$ 83.200	$ 20.800	$ 12.600	$ 20.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 137.400	$ 7.100	$ 144.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-04-17, 09:22:18 AM **Tipo Planilla:** N: PLANILLA CORRECCIONES **Numéro Planilla:** 1063026955

Nro Planilla Corregida: 1060468557 **Periodo Cotización:** enero de 2024 **Periodo Servicio:** febrero de 2024

PAGADO 16/04/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

ATOS DEL APORTANTE

ón Social	LUIS FERNANDO PAYARES		
cumento	CC12577177	**Dirección**	CL 48B #77 B - 06
o de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3205918805
o Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
dad	CISNEROS	**Departamento**	ANTIOQUIA
presentante Legal		**Identificación**	
al Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

ETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
ificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
7705	JOSE MANUEL GIRALDO MONTES	01	00	X	X							A								0	18	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 780.000	$ 124.800	(EPS040) ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	$ 780.000	$ 31.200	2,436	$ 780.000	$ 19.100	(CCF04) COMFAMA	$ 780.000	$ 31.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 206.300
7705	JOSE MANUEL GIRALDO MONTES	01	00	X	X							C								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS040) ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	$ 1.300.000	$ 52.000	2,436	$ 1.300.000	$ 31.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.750

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 520.000	$ 520.000	$ 520.000	$ 520.000	$ 83.200	$ 20.800	$ 12.600	$ 20.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 137.400	$ 7.100	$ 144.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-04-17, 09:18:29 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1059195625

Periodo Cotización: noviembre de 2023 **Periodo Servicio:** diciembre de 2023

PAGADO 20/12/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

ATOS DEL APORTANTE

ón Social	LUIS FERNANDO PAYARES		
cumento	CC12577177	**Dirección**	CL 48B #77 B - 06
o de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3205918805
o Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
dad	CISNEROS	**Departamento**	ANTIOQUIA
presentante Legal		**Identificación**	
al Afiliados	5	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
ificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
1059586	CRISTIAN CAMILO JARAMILLO AGUDELO	01	00	X															0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 580.000	$ 92.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 580.000	$ 23.200	2,436	$ 580.000	$ 14.200	(CCF04) COMFAMA	$ 580.000	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 153.400
5391244	SEBASTIAN LOAIZA CASTRO	01	00	X															0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 580.000	$ 92.800	(EPS040) ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	$ 580.000	$ 23.200	2,436	$ 580.000	$ 14.200	(CCF04) COMFAMA	$ 580.000	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 153.400
7705	JOSE MANUEL GIRALDO MONTES	01	00	X															0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 580.000	$ 92.800	(EPS040) ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	$ 580.000	$ 23.200	2,436	$ 580.000	$ 14.200	(CCF04) COMFAMA	$ 580.000	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 153.400
432	LUIS JAVIER QUERUBIN MUÑOZ	01	03	X															0	0	15	15	15	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS040) ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	$ 580.000	$ 23.200	2,436	$ 580.000	$ 14.200	(CCF04) COMFAMA	$ 580.000	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.600
71561	OSCAR ALONSO ISAZA HENAO	01	00	X															0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 580.000	$ 92.800	(EPS010) EPS SURA	$ 580.000	$ 23.200	2,436	$ 580.000	$ 14.200	(CCF04) COMFAMA	$ 580.000	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 153.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.320.000	$ 2.900.000	$ 2.900.000	$ 2.900.000	$ 371.200	$ 116.000	$ 71.000	$ 116.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 674.200	$ 1.000	$ 675.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-04-17, 09:16:08 AM **Tipo Planilla:** N: PLANILLA CORRECCIONES **Numéro Planilla:** 1063025542

Nro Planilla Corregida: 1059195625 **Periodo Cotización:** noviembre de 2023 **Periodo Servicio:** diciembre de 2023

PAGADO 16/04/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

ATOS DEL APORTANTE

ón Social	LUIS FERNANDO PAYARES		
umento	CC12577177	**Dirección**	CL 48B #77 B - 06
o de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3205918805
o Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
dad	CISNEROS	**Departamento**	ANTIOQUIA
resentante Legal		**Identificación**	
al Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

ETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
ficación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
059586	CRISTIAN CAMILO JARAMILLO AGUDELO	01	00	X								A								0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 580.000	$ 92.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 580.000	$ 23.200	2,436	$ 580.000	$ 14.200	(CCF04) COMFAMA	$ 580.000	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 153.400
059586	CRISTIAN CAMILO JARAMILLO AGUDELO	01	00	X								C								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.160.000	$ 46.400	2,436	$ 1.160.000	$ 28.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 306.700

II.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 580.000	$ 580.000	$ 580.000	$ 580.000	$ 92.800	$ 23.200	$ 14.100	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 153.300	$ 16.400	$ 169.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4440034 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5140009 - Bucaramanga: 607 6430000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3102582 Barranquilla: 605 3610850 Resto del País: 018000 971 971 ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-04-17, 09:16:24 AM **Tipo Planilla:** N: PLANILLA CORRECCIONES **Numéro Planilla:** 1063025656

Nro Planilla Corregida: 1059195625 **Periodo Cotización:** noviembre de 2023 **Periodo Servicio:** diciembre de 2023

PAGADO 16/04/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

ATOS DEL APORTANTE

ón Social	LUIS FERNANDO PAYARES		
cumento	CC12577177	**Dirección**	CL 48B #77 B - 06
o de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3205918805
o Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
dad	CISNEROS	**Departamento**	ANTIOQUIA
resentante Legal		**Identificación**	
al Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

ETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
ficación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
32	LUIS JAVIER QUERUBIN MUÑOZ	01	03	X								A								0	0	15	15	15	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS040) ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	$ 580.000	$ 23.200	2,436	$ 580.000	$ 14.200	(CCF04) COMFAMA	$ 580.000	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.600
32	LUIS JAVIER QUERUBIN MUÑOZ	01	03	X								C								0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS040) ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	$ 1.160.000	$ 46.400	2,436	$ 1.160.000	$ 28.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.100

II.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 580.000	$ 580.000	$ 580.000	$ 0	$ 23.200	$ 14.100	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.500	$ 6.500	$ 67.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-04-17, 09:15:54 AM **Tipo Planilla:** N: PLANILLA CORRECCIONES **Numéro Planilla:** 1063025869

Nro Planilla Corregida: 1059195625 **Periodo Cotización:** noviembre de 2023 **Periodo Servicio:** diciembre de 2023

PAGADO 16/04/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

ATOS DEL APORTANTE

zón Social	LUIS FERNANDO PAYARES		
cumento	CC12577177	**Dirección**	CL 48B #77 B - 06
o de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3205918805
o Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
dad	CISNEROS	**Departamento**	ANTIOQUIA
presentante Legal		**Identificación**	
al Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

ETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
ificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
7705	JOSE MANUEL GIRALDO MONTES	01	00	X								A								0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 580.000	$ 92.800	(EPS040) ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	$ 580.000	$ 23.200	2,436	$ 580.000	$ 14.200	(CCF04) COMFAMA	$ 580.000	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 153.400
7705	JOSE MANUEL GIRALDO MONTES	01	00	X								C								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS040) ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	$ 1.160.000	$ 46.400	2,436	$ 1.160.000	$ 28.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 306.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 580.000	$ 580.000	$ 580.000	$ 580.000	$ 92.800	$ 23.200	$ 14.100	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 153.300	$ 16.400	$ 169.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-04-17, 09:14:26 AM **Tipo Planilla:** N: PLANILLA CORRECCIONES **Numéro Planilla:** 1063026160

Nro Planilla Corregida: 1059195625 **Periodo Cotización:** noviembre de 2023 **Periodo Servicio:** diciembre de 2023

PAGADO 16/04/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

ATOS DEL APORTANTE

zón Social	LUIS FERNANDO PAYARES		
cumento	CC12577177	**Dirección**	CL 48B #77 B - 06
o de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3205918805
o Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
dad	CISNEROS	**Departamento**	ANTIOQUIA
presentante Legal		**Identificación**	
al Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

ETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
ificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
1059586	CRISTIAN CAMILO JARAMILLO AGUDELO	01	00	X								A								0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 580.000	$ 92.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 580.000	$ 23.200	2,436	$ 580.000	$ 14.200	(CCF04) COMFAMA	$ 580.000	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 153.400
1059586	CRISTIAN CAMILO JARAMILLO AGUDELO	01	00	X								C								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.160.000	$ 46.400	2,436	$ 1.160.000	$ 28.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 306.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 580.000	$ 580.000	$ 580.000	$ 580.000	$ 92.800	$ 23.200	$ 14.100	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 153.300	$ 16.400	$ 169.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-04-17, 09:15:36 AM **Tipo Planilla:** N: PLANILLA CORRECCIONES **Numéro Planilla:** 1063025928

Nro Planilla Corregida: 1059195625 **Periodo Cotización:** noviembre de 2023 **Periodo Servicio:** diciembre de 2023

PAGADO 16/04/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

ATOS DEL APORTANTE

ón Social	LUIS FERNANDO PAYARES		
cumento	CC1257/1//	**Dirección**	CL 48B #77 B - 06
o de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3205918805
o Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
dad	CISNEROS	**Departamento**	ANTIOQUIA
presentante Legal		**Identificación**	
al Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

ETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
ificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
5391244	SEBASTIAN LOAIZA CASTRO	01	00	X								A								0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 580.000	$ 92.800	(EPS040) ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	$ 580.000	$ 23.200	2,436	$ 580.000	$ 14.200	(CCF04) COMFAMA	$ 580.000	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 153.400
5391244	SEBASTIAN LOAIZA CASTRO	01	00	X								C								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS040) ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	$ 1.160.000	$ 46.400	2,436	$ 1.160.000	$ 28.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 306.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 580.000	$ 580.000	$ 580.000	$ 580.000	$ 92.800	$ 23.200	$ 14.100	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 153.300	$ 16.400	$ 169.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-04-22, 09:12:54 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1063111573

Periodo Cotización: septiembre de 2023 **Periodo Servicio:** octubre de 2023

PAGADO 19/04/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

ATOS DEL APORTANTE

ón Social	LUIS FERNANDO PAYARES		
cumento	CC1257717	**Dirección**	CL 48B #77 B - 06
o de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3205918805
o Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
dad	CISNEROS	**Departamento**	ANTIOQUIA
presentante Legal		**Identificación**	
al Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

ETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
ificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
432	LUIS JAVIER QUERUBIN MUÑOZ	01	03	X																0	0	9	9	9	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS040) ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	$ 348.000	$ 14.000	2,436	$ 348.000	$ 8.500	(CCF04) COMFAMA	$ 348.000	$ 14.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 348.000	$ 348.000	$ 348.000	$ 0	$ 14.000	$ 8.500	$ 14.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.500	$ 6.500	$ 43.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-04-22, 09:14:00 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1063111612

Periodo Cotización: octubre de 2023 **Periodo Servicio:** noviembre de 2023

PAGADO 19/04/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

ATOS DEL APORTANTE

ón Social	LUIS FERNANDO PAYARES		
cumento	CC12577177	**Dirección**	CL 48B #77 B - 06
o de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3205918805
o Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
dad	CISNEROS	**Departamento**	ANTIOQUIA
presentante Legal		**Identificación**	
al Afiliados	2	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
ficación	**Apellidos y Nombres**	**Tipo Cotizante**	**Subtipo Cotizante**	**ING**	**RET**	**RET P**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**COR**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRP**	**Días AFP**	**Días EPS**	**Días ARP**	**Días CCF**	**Administradora**	**IBC Pensión**	**Aporte Pensión**	**Administradora**	**IBC Salud**	**Aporte Salud**	**Tarifa**	**IBC Riesgos**	**Aporte Riesgos**	**Administradora**	**IBC Caja**	**Aporte Caja**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**ESAP**	**Aporte Ministerio**	**Total**
432	LUIS JAVIER QUERUBIN MUÑOZ	01	03		X																0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS040) ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	$ 1.160.000	$ 46.400	2,436	$ 1.160.000	$ 28.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.100
71561	OSCAR ALONSO ISAZA HENAO	01	00	X	X																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	2,436	$ 1.160.000	$ 28.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 306.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 2.320.000	$ 2.320.000	$ 2.320.000	$ 185.600	$ 92.800	$ 56.600	$ 92.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 427.800	$ 59.500	$ 487.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

TERRINORTE EICE GIRARDOTA	INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO	Código:	
		Versión: 01	
		Fecha: 22/09/2021	

INFORME N°: 02	Fecha Elaboración de Informe	22/04/2024

Periodo de seguimiento	Desde:	22/11/2023	Hasta:	31/01/2024

INFORMACIÓN GENERAL				
TIPO DE CONTRATO	Obra publica	NÚMERO DE CONTRATO:		056
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		19	09	2023
MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL (VEREDA SANTA ELENA) EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERAOMINISTRATIVO 23AS111B1202. SUSCRITO CON LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MUN1CIPIO DE CISNEROS				
CONTRATISTA	NOMBRE	LUIS FERNANDO VILLALBA PAYARES		
	CC. o NIT	12.577.177-5		
VALOR [$]:	INICIAL	TRESCIENTOS MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS ($300,609,149)		
	FORMA DE PAGO	LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA PAGARÁ EN ESPECIE LA SUMA DE CIENTO SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($161,265,641). GIRACOM cancelara al CONTRATISTA el valor de CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHO PESOS ($139,343,508) por PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBRA		
	N° DE ACTA MODIFICATORIA U OTROSI EN VALOR	FECHA DEL ACTA U OTROSI	VALOR ADICIONADO	
	OTRO SI N°1	29/12/2023	SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($77.242.444)	
	VALOR TOTAL	TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($377.851.593)		
PLAZO:	INICIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	
		FECHA DE INICIO 22/09/2023	31/12/2023	

TERRINORTE E.I.C.E. GIRARDOTA	INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO	Código:	
		Versión: 01	
		Fecha: 22/09/2021	

	N° DE ACTA MODIFICATORIA (PLAZO)	TIEMPO PRORROGADO		NUEVA FECHA DE TERMINACION
	OTRO SI N°2	DOS (2) MESES		31/05/2024
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	NUMERO:	230 inicial		
	FECHA:	11	09	2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO:	316 inicial		
	FECHA:	19	09	2023
SUSPENSION N°	Fecha Inicio de suspensión	Fecha de reanudación		Nueva fecha de terminación
No Aplica.	No aplica	No aplica		No aplica
SUPERVISOR	NOMBRE:	ANDREA MARTINEZ ARIAS		
	CARGO:	SUBGERENTE DE PROYECTOS		
	CORREO ELECTRÓNICO:	Subproyectos@giracom.com.co		
INTERVENTOR	NOMBRE			
	NUMERO CONTRATO:			
	CORREO ELECTRÓNICO:			

I. SEGUIMIENTO CONTABLE Y FINANCIERO

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA						
Informe No.	N° Factura o cuenta de cobro	Valor Factura o cuenta de cobro	Comprobante Egreso No.	Fecha de Egreso	Valor Pagado	SALDO DEL INFORME
1	FE-109	$97,764,382.00	1084	29/12/2023	$80.655.614	$280.087.511
TOTALES		$97,764,382.00			$80.655.614	

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		
Ítem	**Concepto**	**Valor**
A	Valor inicial del contrato	$ 300.609.149
B	Valor de las adiciones a la fecha del informe	$77.242.444
C	Valor reducciones (glosas, objeciones, etc.) del contrato a la fecha del informe	N/A
D	Valor total del contrato *(Incluidas adiciones y reducciones)*	$377.851.593
E	Valor autorizado de esta acta	$91.094.455
F	Valor acumulado sin incluir esta acta	$ 97.764.382
G	Valor total ejecutado *(incluida esta acta)*	$ 188.858.837
H	Valor por ejecutar *(después de esta acta)*	$188.992.756

II. SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO

ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO Y/O VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS			
Obligaciones / Compromiso	**Porcentaje de avance de la obligación / Compromiso**	**Descripción de las actividades para dar cumplimiento a la obligación**	**Justificación / Observación**
ACTVIDADES DE AVANCE			
OBJETO; MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL (VEREDA SANTA ELENA) EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERAOMINISTRATIVO 23AS111B1202. SUSCRITO CON LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MUN1CIPIO DE CISNEROS.	87.2%	-Transporte, figuracion y colocacion de acero de refuerzo de fy =4200 Kg/cm2(60.000 psi), no incluye el valor del acero. -Concreto clase D para placa huella, no incluye el valor del cemento. -Concreto Fc= 210kg/cm2 para cuneta, no incluye el valor del cemento -Mejoramiento de la vía con adición material	

		-Tporte, cargue, descargue agregados para concreto y parte en transporte mular -Concreto clase G, para centros, sobreancho en concreto y descole en concreto, no incluye cemento	
Cumplir con el objeto del contrato en los términos establecidos en la invitación a presentar oferta.	100%		
Hacer los cambios pertinentes de las obras ejecutadas según las observaciones formuladas por el supervisor del contrato, cuando no cumplan con las características, condiciones y especificaciones indicadas en el estudio de conveniencia y necesidad, anexos, sus aclaraciones, adendas y la oferta presentada..	100%	Cumplido	
Aportar para la ejecución de la obra todas las herramientas que sean necesarias para su correcta ejecución, reservándose el supervisor el derecho de fijar las cantidades y calidades mínimas de las mismas.	100%	Se ha cumplido con dicha obligación.	
Cumplir con todas las normas de seguridad industrial y manejo ambiental vigentes y tramitar los permisos requeridos por las autoridades locales para el inicio y ejecución de los	100%	Se da cumplimiento.	

trabajos, en el evento de requerirse..			
Garantizar la calidad de los servicios adquiridos, que deben cumplir con todas las especificaciones exigidas por GIRACOM.	100%	Cumplido	
Responder por el transporte, custodia y almacenamiento de los materiales y bienes requeridos en la ejecución del contrato, así como por todos los costos asociados.	100%	Cumplido	
Permitir que el supervisor del contrato verifique el desarrollo de las diferentes actividades para certificar los informes de ejecución.	100%	Cumplido	
Mantener durante la ejecución del contrato y con la dedicación exigida por GIRACOM, el personal de obra ofrecido.	100%	Cumplido	
Indicar el nombre de las personas bajo cuya responsabilidad se ejecutará la obra, reseñando el número de cédula. El personal debe ser de primera calidad en su género. El supervisor puede rechazar el personal que estime no idóneo o incapaz para la ejecución de las actividades, sin que ello exonere al contratista de su responsabilidad por la calidad de la obra y de la	100%	Cumplido	

ejecución del objeto contractual.			
Contar con un programa de salud ocupacional, de acuerdo a lo que se requiera.	100%	Cumplido	
Contar con un libro de control y órdenes de la supervisión, o bitácora de obra, en el cual quedará constancia de todo lo pertinente a la marcha de los trabajos.	100%	Cumplido	
Llevar un registro fotográfico del antes y después, que evidencie el transcurso de los trabajos. Este registro será revisado por el supervisor del contrato y será fundamento de la verificación de cumplimiento que éste lleve a cabo.	100%	Cumplido	
Informar oportunamente al supervisor para que por su intermedio solicite prórroga o suspensión del contrato.	100%	Cumplido	
Suscribir el acta de iniciacion, actas parciales, final de obra y el acta de liquidación del contrato, de forma conjunta con el supervisor.	100%	Cumplido	
Cumplir dentro del término pactado en el presente contrato con los requisitos tendientes a su legalización.	100%	Cumplido	

Aportar con cada acta de pago todos los documentos y soportes necesarios para tramitar su cancelación de acuerdo con la lista de chequeo o de requisitos que le suministre el supervisor.	100%	Cumplido	
Asumir el pago de las obligaciones laborales surgidas con los trabajadores contratados para cumplir el objeto del contrato.	100%	Cumplido	
Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (cajas de compensación familiar), SENA e ICBF, cuando a ello hubiere lugar. El cumplimiento de esta obligación es requisito de pago.	100%	Cumplido	
Ejecutar dentro del tiempo pactado y acorde con la programación entregada y aprobada por la supervisión, las obras que son objeto de la presente contratación.	100%	Cumplido	
Presentar periódicamente, como se establezca en los términos del contrato, las cuentas de cobro, debidamente soportadas, revisadas y aprobadas por la supervisión, para el pago oportuno.	100%	Cumplido	
Acatar las órdenes que la supervisión imparta durante la ejecución del contrato y que tengan motivación en el cumplimiento de su objeto. El contratista deberá observar lealtad y buena fe	100%	Cumplido	

en sus actuaciones durante las diferentes etapas del contrato y evitará dilaciones y obstrucciones al logro de los objetivos de la contratación.			
Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato.	100%	Cumplido	
Cumplir con las especificaciones técnicas publicadas en los documentos anexos del proceso de contratación.	100%	Cumplido	
Cumplir con los requerimientos y especificaciones técnicas, de acuerdo a los parámetros establecidos en los estudios de conveniencia y necesidad y de acuerdo con las especificaciones generales y particulares para este tipo de obras) Ejecute satisfactoriamente los ítems y las actividades descritas en el cuadro de cantidades de obra.	100%	Cumplido	
Desarrollar la logística necesaria para la óptima ejecución del objeto contractual.	100%	Cumplido	
Cumplir lo preceptuado por el Ministerio de Salud y Proteccién Social, a través de la Resolución 666 del 24 de abril de 2020 "Protocolo General de bioseguridad COVID-19" y específicamente con la Resolución 682 del 24 de abril de 2020 "Por medio de la cual se adopta el	100%	Cumplido	

protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo de Coronavirus COVID-19 en el sector de la construcción de Edificaciones".			
Las demás inherentes para la correcta ejecución del objeto contractual.	100%	Cumplido	

ACUERDO DE PAGO:

Pagar al Contratista a manera de **SEGUNDO PAGO (CORRESPONDIENTE AL ACTA 2) POR VALOR DE $91.094.455**

Nota 01: En caso de que el contrato tenga interventoría, se debe adjuntar el informe (o certificado autorizando para casos específicos) de interventoría externa correspondiente al periodo a pagar.

Los suscriptores de esta acta declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos ante la Subgerencia Administrativa y Financiera para autorizar pago.

Nota 02. Si al momento de realizar la revisión de documentos requeridos por la Oficina de Contabilidad se encontrase algún error o inconsistencia, el contratista e Interventor deberá realizar los ajustes respectivos según las observaciones de la Subgerencia Administrativa y Financiera.

RECIBO A SATISFACCIÓN ACTA DE PAGO

Dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, artículo 83, la Supervisión del contrato hace constar que se hizo seguimiento Técnico, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico sobre el cumplimiento del objeto de este.

El Contratista, aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 282 de la ley 100 de 1993.

OBSERVACIONES

No aplica.

NOTA: En las ausencias temporales o definitivas del supervisor, debe ser reemplazado por el servidor público designado por el jefe del Área, para lo cual se deberá diligenciar el formato de cambio en la designación de supervisión. En caso de que no se realice el cambio de supervisión la misma será asumida por el Subgerente del área, sin necesidad de diligenciar el citado formato.

Andrea M.

ANDREA MARTINEZ ARIAS
SUBGERENTE DE PROYECTOS

EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA
"TERRINORTE"
NIT: 901.464.458 – 9

TERRINORTE
EICE GIRARDOTA

CERTIFICADO DE ENTREGA DE CUENTAS POR PAGAR A CONTABILIDAD

FECHA DE ELABORACIÓN:	DIA	21	MES	5	AÑO	2024

No. CONTRATO:	056	A FAVOR DE:	LUIS FERNANDO VILLALBA PAYARES			
FACTURA No:	FE-112	NIT: 12577177				
SUBTOTAL:	91.094.455,00	CONCEPTO:	Que tiene como objeto: Efectuar las reservas presupuestales del 2023 que aun siguen en ejecucion			
IVA	0,00					
TOTAL	91.094.455,00	FUENTE DE RECURSOS [Marque con una X]:	RECURSOS PROPIOS X	SGR	COFINANCIADO INVIAS	COFINANCIADO GOB. ANTIOQUIA

MEDIANTE ESTE DOCUMENTO QUIEN ENTREGA LA DOCUMENTACIÓN HACE CONSTAR QUE SE EFECTUÓ LA REVISIÓN COMPLETA DE LOS SOPORTES QUE GARANTIZAN QUE PROCEDE LA CAUSACIÓN Y/O PAGO LA FACTURA O CUENTA DE COBRO PRESENTADA:

-Orden de pago debidamente firmada
-Factura de Venta y/o documento equivalente con validación previa
-Informe de actividades del contratista del periodo a cobrar
-Informe de Obra
-pago seguridad social
-Informe de Supervision

ENTREGA - NOMBRE Y FECHA DE QUIEN ENTREGA LOS DOCUMENTOS	RECEPCIÓN - NOMBRE Y FECHA DE RECIBIDO DE LOS DOCUMENTOS
DIA 21 MES 05 AÑO 24	DIA ____ MES _____ AÑO _____