ACTA DE COSTOS Nº 9

PERIODO: 20 de Agosto de 2024 al 19 de Septiembre de 2024

ORDEN DE TRABAJO	TRONCAL	ESTACION	ITEM	DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
127	NORTE	CALLE 146	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	42,19	$ 757.842,00	$ 31.973.354,00
127	NORTE	CALLE 146	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	3,83	$ 815.418,00	$ 3.123.051,00
127	NORTE	CALLE 146	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.	M2	8,35	$ 1.516.334,00	$ 12.661.389,00
129	NORTE	MAZUREN	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	50,67	$ 757.842,00	$ 38.399.854,00
129	NORTE	MAZUREN	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	4,12	$ 815.418,00	$ 3.359.522,00
129	NORTE	MAZUREN	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.	M2	4,37	$ 1.516.334,00	$ 6.626.380,00
131	NORTE	CALLE 161	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	26,77	$ 757.842,00	$ 20.287.430,00
131	NORTE	CALLE 161	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	1,35	$ 815.418,00	$ 1.100.814,00
131	NORTE	CALLE 161	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.	M2	4,51	$ 1.516.334,00	$ 6.838.666,00
138	AMERICAS	AC AMERICAS - AV BOYACA	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS. INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN	M2	49,84	$ 1.169.192,00	$ 58.272.529,00
138	AMERICAS	AC AMERICAS - AV BOYACA	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	100,24	$ 37.732,00	$ 3.782.256,00
139	AMERICAS	AC AMERICAS - AV BOYACA	1,1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.	M2	28,8	$ 1.229.151,00	$ 35.399.549,00
140	AMERICAS	AV AMERICAS AV BOYACA	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	46,85	$ 757.842,00	$ 35.504.898,00
140	AMERICAS	AV AMERICAS AV BOYACA	1,1	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	3,72	$ 815.418,00	$ 3.033.355,00
140	AMERICAS	AV AMERICAS AV BOYACA	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.	M2	6,57	$ 1.516.334,00	$ 9.962.314,00
143	AMERICAS	DISTRITO GRAFITI	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	46,84	$ 757.842,00	$ 35.497.319,00
143	AMERICAS	DISTRITO GRAFITI	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	3,72	$ 815.418,00	$ 3.033.355,00
143	AMERICAS	DISTRITO GRAFITI	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.	M2	3,81	$ 1.516.334,00	$ 5.777.233,00
144	AMERICAS	MARSELLA	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS. INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN	M2	23,87	$ 1.169.192,00	$ 27.908.613,00
144	AMERICAS	MARSELLA	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	52,65	$ 37.732,00	$ 1.986.590,00
145	AMERICAS	MARSELLA	1,1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.	M2	28,8	$ 1.229.151,00	$ 35.399.549,00
146	CALLE 80	ESCUELA MILITAR	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	31,3	$ 757.842,00	$ 23.720.455,00
146	CALLE 80	ESCUELA MILITAR	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	2,6	$ 815.418,00	$ 2.120.087,00
146	CALLE 80	ESCUELA MILITAR	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.	M2	6,44	$ 1.516.334,00	$ 9.765.191,00
148	NQS SUR	LA DESPENSA	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	22,53	$ 757.842,00	$ 17.074.180,00
148	NQS SUR	LA DESPENSA	1,1	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	2,35	$ 815.418,00	$ 1.916.232,00
148	NQS SUR	LA DESPENSA	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.	M2	4,51	$ 1.516.334,00	$ 6.838.156,00
149	CALLE 80	QUIRIGUA	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	14,95	$ 757.842,00	$ 11.329.738,00
149	CALLE 80	QUIRIGUA	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	1,77	$ 815.418,00	$ 1.443.290,00

ACTA DE COSTOS Nº 9

PERIODO: 20 de Agosto de 2024 al 19 de Septiembre de 2024

ORDEN DE TRABAJO	TRONCAL	ESTACION	ITEM	DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
149	CALLE 80	QUIRIGUA	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.	M2	2,61	$ 1.516.334,00	$ 3.957.632,00
150	NQS SUR	LEON XIII	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS. INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN	M2	117,05	$ 1.169.192,00	$ 136.853.924,00
150	NQS SUR	LEON XIII	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	203,4	$ 37.732,00	$ 7.674.689,00
151	NQS SUR	LEON XIII	1,1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.	M2	28,8	$ 1.229.151,00	$ 35.399.549,00
151	NQS SUR	LEON XIII	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	28,8	$ 37.732,00	$ 1.086.682,00
152	NQS SUR	LEON XIII	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	29,44	$ 757.842,00	$ 22.310.868,00
152	NQS SUR	LEON XIII	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	3,84	$ 815.418,00	$ 3.131.205,00
152	NQS SUR	LEON XIII	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.	M2	4,22	$ 1.516.334,00	$ 6.398.929,00
153	CALLE 80	GRANJA CARRERA 77	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS. INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN	M2	192,74	$ 1.169.192,00	$ 225.350.066,00
153	CALLE 80	GRANJA CARRERA 77	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	365,63	$ 37.732,00	$ 13.795.951,00
154	CALLE 80	GRANJA CARRERA 77	1,1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.	M2	14,4	$ 1.229.151,00	$ 17.699.774,00
154	CALLE 80	GRANJA CARRERA 77	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	14,4	$ 37.732,00	$ 543.341,00
155	CALLE 80	GRANJA CARRERA 77	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	63,24	$ 757.842,00	$ 47.925.928,00
155	CALLE 80	GRANJA CARRERA 77	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	5,25	$ 815.418,00	$ 4.280.945,00
155	CALLE 80	GRANJA CARRERA 77	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.	M2	8,76	$ 1.516.334,00	$ 13.283.086,00
156	CALLE 80	FERIAS	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS. INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN	M2	75,78	$ 1.169.192,00	$ 88.601.370,00
156	CALLE 80	FERIAS	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	133,43	$ 37.732,00	$ 5.034.581,00
157	CALLE 80	FERIAS	1,1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.	M2	14,4	$ 1.229.151,00	$ 17.699.774,00
157	CALLE 80	FERIAS	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	14,4	$ 37.732,00	$ 543.341,00
158	CALLE 80	FERIAS	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	14,95	$ 757.842,00	$ 11.329.738,00
158	CALLE 80	FERIAS	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	1,77	$ 815.418,00	$ 1.443.290,00
158	CALLE 80	FERIAS	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.	M2	2,61	$ 1.516.334,00	$ 3.957.632,00
159	CALLE 80	CARRERA 53	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS. INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN	M2	75,78	$ 1.169.192,00	$ 88.601.370,00
159	CALLE 80	CARRERA 53	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	133,43	$ 37.732,00	$ 5.034.581,00
160	CALLE 80	CARRERA 53	1,1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.	M2	14,4	$ 1.229.151,00	$ 17.699.774,00
160	CALLE 80	CARRERA 53	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	14,4	$ 37.732,00	$ 543.341,00
161	CALLE 80	CARRERA 53	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	14,95	$ 757.842,00	$ 11.329.738,00
161	CALLE 80	CARRERA 53	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	1,77	$ 815.418,00	$ 1.443.290,00
161	CALLE 80	CARRERA 53	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.	M2	1,91	$ 1.516.334,00	$ 2.896.198,00
162	CALLE 80	CARRERA 47	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS. INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN	M2	151,56	$ 1.169.192,00	$ 177.202.740,00
162	CALLE 80	CARRERA 47	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	266,85	$ 37.732,00	$ 10.068.784,00
163	CALLE 80	CARRERA 47	1,1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.	M2	28,8	$ 1.229.151,00	$ 35.399.549,00
163	CALLE 80	CARRERA 47	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	28,8	$ 37.732,00	$ 1.086.682,00
164	CALLE 80	CARRERA 47	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	33,63	$ 757.842,00	$ 25.486.226,00

ACTA DE COSTOS Nº 9

PERIODO: 20 de Agosto de 2024 al 19 de Septiembre de 2024

ORDEN DE TRABAJO	TRONCAL	ESTACION	ITEM	DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
164	CALLE 80	CARRERA 47	1,10	ADECUACION, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	2,63	$ 815.418,00	$ 2.144.549,00
164	CALLE 80	CARRERA 47	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.	M2	5,29	$ 1.516.334,00	$ 8.021.407,00
							SUBTOTAL	$ 1.609.441.873
							AIU 22.9%	$ 345.662.189
							GRAN TOTAL	$ 1.855.104.062

ACTA	No FACTURA	VALOR
1		$ 1.061.381.807
2		$ 2.221.720.709
3		$ 1.559.440.281
4		$ 1.913.323.558
5		$ 2.247.631.706
6		$ 2.290.517.372
7		$ 1.874.165.139
8		$ 1.308.448.166
9		$ 1.855.104.062
TOTAL FACTURADO		$ 16.329.732.820

RESUMEN FACTURACION	TOTAL
VR. INICIAL CONTRATO	$ 12.299.466.398
VR ADICION	$ 4.919.782.559
VR. TOTAL CONTRATO	$ 17.219.238.957
VR. PRESENTE ACTA	$ 1.855.104.062
TOTAL FACTURADO	$ 16.329.732.820 94,8%
SALDO A FAVOR DE TRANSMILENIO	$ 889.506.137 5,22%

ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SAN RAFAEL TM AMYCIA SAS

LUIS EDUARDO ALONSO RAMOS
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO SAN RAFAEL TM AMYCIA SAS

P/P
JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL
ACINCO INGENIERIA

OSCAR EDUARDO BAHAMON TOVAR
DIRECTOR INTERVENTORIA
ACINCO INGENIERIA