	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 17/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÒN DE VÌAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **ACTA No.** 6 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ - **PERIODO:**

ACTA FINAL ☐ 1 de 2 DE 1 AL 17 DE MAYO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4360 DE 2023

OBJETO:

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ANZUATEGUI DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

INTERVENTOR: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO RODRIGUEZ CESPEDES

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ALEJANDRIA; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BANDERA; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BETULIA

CONVENIO DE OBRA No.: CS 4625 DE 2023; CS 3653 DE 2023; CS 3610 DE 2023

PLAZO INICIAL: 0,13 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: **3,07 MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **22/12/2023** (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **HASTA EL 17 DE MAYO DE 2023** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 18/05/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: 1/07/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 77.860.500,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 77.860.500,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS	CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No.		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL											
1	1	Director - Residente de Interventoría	$ 5.400.000		3,00	$ 16.200.000,00				0,00	$ -	0,00	$ -
2	1	Profesional Ambiental - Social	$ 2.800.000		2,50	$ 7.000.000,00				0,00	$ -	0,00	$ -
3	1	Inspector Técnico	$ 2.000.000		2,50	$ 5.000.000,00				0,00	$ -	0,00	$ -
4	1	Inspector Técnico SST	$ 2.200.000		2,50	$ 5.500.000,00				0,00	$ -	0,00	$ -

		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				$ 33.700.000,00					$ -			$ -
		FACTOR MULTIPLICADOR				$ 1,60					$ 1,60			$ 1,60
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 53.920.000,00**					**$ 0,00**			**$ 0,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS	CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No.		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	**CONCEPTO**	**Costo**	**Unidad**	**Total Dedicación Recurso**	**Valor Total**	**Costos**	**Total Dedicación Recurso**	**VALOR**	**DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO**	**VALOR**
		OTROS COSTOS DIRECTOS											
		VIÁTICOS											
11	1	Viaticos Director y/o Especialistas	$ 110.000	DIA	3,00	$ 330.000,00				0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA											
12	1	Motocicleta (150 cc o mayor, modelo 2014 en	$ 450.000	MES	10,00	$ 4.500.000,00				0,00	$ -	0,00	$ -
13	1	Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte)	$ 800.000	Según comprobante por mes	3,00	$ 2.400.000,00				0,00	$ -	0,00	$ -
14	1	Ensayos de laboratorio	$ 300.000	Según comprobante por mes	2,50	$ 750.000,00				0,00	$ -	0,00	$ -
15	1	Oficina/campamento (incluye dotación y servicios públicos).	$ 650.000	Según comprobante por mes	3,00	$ 1.950.000,00				0,00	$ -	0,00	$ -
		OTROS COSTOS											
16	1	Transportes Aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible).	$ 300.000	Según comprobante por mes	3,00	$ 900.000,00				0,00	$ -	0,00	$ -
17	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 100.000	Según comprobante por mes	3,00	$ 300.000,00				0,00	$ -	0,00	$ -
18	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.).	$ 110.000	Según comprobante por mes	3,00	$ 330.000,00				0,00	$ -	3,00	$ -
19	1	Veeduría comunitaria	$ 48.992	Según comprobante por mes	1,00	$ 48.992,00				0,00	$ -	0,00	$ -
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 11.508.992,00**					$ -		$ -
		* Valor total básico (C) = (A) + (B)				$ 65.428.992,00					$ -		$ -
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				**$ 12.431.508,00**					$ -		$ -
						$ -					$ -		$ -
						$ -					$ -		$ -
						$ -					$ -		$ -
		* Subtotal otros costos básicos (J) = (E) +(G) + (H)				$ 65.428.992,00					$ -		$ -
		* Subtotal IVA (K) = (F) + (I)				$ 12.431.508,00					$ -		$ -
		* Costo Total = (J) + (K)				**$ 77.860.500,00**					**$ -**		**$ -**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	NA
Valor Amortizado Acumulado	$ -	NA
Valor Saldo por Amortizar	$ -	NA

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ -
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CERO PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
NOMBRE: JELEN JOHANNA MARULANDA CASTAÑO
Representante Legal o su Apoderado
INTERVENTORIA: CYCOV S.A.S

Firma:
NOMBRE: SERGIO ANTONIO RODRIGUEZ CESPEDES
Supervisor de Contrato de Interventoría
MATRICULA: 2520215615 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 17-may-24
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÒN DE VÌAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ - PERIODO MES: DE 1 AL 17 DE MAYO DE 2024

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	17-may-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	SERGIO ANTONIO RODRIGUEZ CESPEDES		Fue enviada al correo el 19-09-2024
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	23-09-2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	SERGIO ANTONIO RODRIGUEZ CESPEDES		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JUAN DAVID TORRES SANABRIA		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JUAN DAVID TORRES SANABRIA		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4360 DE 202: DE 2023

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ANZUATEGUI DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

INTERVENTOR: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S **NIT.** 900856332-9

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR LA, JUAN DAVID TORRES SANABRIA (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S

VALOR TOTAL A PAGAR: $ - (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CERO PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 6 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** E 1 AL 17 DE MAYO DE 20 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: SERGIO ANTONIO RODRIGUEZ CESPEDES
MATRICULA: 2520215615 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
NOMBRE: JUAN DAVID TORRES SANABRIA
MATRICULA: 17202112793 CLD
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
NOMBRE: JUAN DAVID TORRES SANABRIA
MATRICULA: 17202112793 CLD
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONVENIO N° 4360 DE 2023

	%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE INTERVENTORIA	X	6	DE 1 AL 17 DE MAYO DE 2024
DESEMBOLSO		ACTA DE AJUSTE			
		PRESTACION DE SERVICIOS			
		OTRO			
		CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL :

No. COMPROMISO 1279523	RUBRO No C-2402-0600-14-0-2402041-02	RECURSO No.	10	VALOR AFECTADO	**$ 0,00**
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
				TOTAL ACTA	**$ 0,00**

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
SERGIO ANTONIO RODRIGUEZ CESPEDES
M.P. No. 2520215615 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13	
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1	
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1 DE 1	

Contrato N° **4360 DE 2023** Contratista: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S

Objeto del Contrato

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ANZUATEGUI DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

ACTA No. **6** Valor basico **$ -** Período: **DE 1 AL 17 DE MAYO DE 2024**

Valor Incluido Iva **$ -**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1		JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ALEJANDRIA	$ -			**$ -**
2		JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BANDERA	$ -			**$ -**
3		JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BETULIA	$ -			**$ -**
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES	**$ -**	**$**		**$ -**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1: TOLIMA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890480203-6	MUNICIPIO 1	ANZUATEGUI	**$ -**	**$ -**
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1: TOLIMA		**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

INTERVENTOR
REP LEGAL CYCOV S.A.S
JELEN JOHANNA MARULANDA CASTAÑO

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
SERGIO ANTONIO RODRIGUEZ CESPEDES
M.P. No. 2520215615 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 17/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÒN DE VÌAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4360 DE 2023

INTERVENTOR: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S

MES INFORME MENSUAL: MAYO

PROYECTO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ANZUATEGUI DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

CONVENIO DE OBRA No: CS 4625 DE 2023
CS 3653 DE 2023
CS 3610 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ALEJANDRIA
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BANDERA
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BETULIA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1279523	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 77.860.500,00	$ 77.860.500,00
				TOTAL		$ 77.860.500,00	$ 77.860.500,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 77.860.500**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
0					N/A	N/A	N/A	1279523 21/11/2023	$ 77.860.500,00	$ 77.860.500,00		
1	DEL 22 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A		$ 77.860.500,00	$ 77.860.500,00		
2	DE 15 AL 31 DE ENERO DE 2024	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A		$ 77.860.500,00	$ 77.860.500,00		
3	DE 1 AL 7 DE FEBRERO DE 2024	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A		$ 77.860.500,00	$ 77.860.500,00		
4	DE 11 AL 31 DE MARZO DE 2024	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A		$ 77.860.500,00	$ 77.860.500,00		
5	DE 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A		$ 77.860.500,00	$ 77.860.500,00		
6	DE 1 AL 17 DE MAYO DE 2024	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A		$ 77.860.500,00	$ 77.860.500,00		
TOTALES		**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**		**$ 77.860.500**	**$ 77.860.500**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	$ -	$ -	$ -
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	$ -	$ -	$ -
Provisión para ajustes y frente adicional (D)	$ -	$ -	$ -
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID19 (G)	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL	$ -	$ -	$ -

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: JELEN JOHANNA MARULANDA CASTAÑO
INTERVENTORIA - CYCOV S.A.S
Matricula: 42142580

Firma
Nombre: SERGIO ANTONIO RODRIGUEZ CESPEDES
Supervisor del Contrato de Interventoría
MATRICULA: 2520215615 CND 0

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.