CONSTRUCCION Y CONSULTORIA

Nit 900856332
Tel.: 6063159205 Email: cycov.sas@gmail.com

Prefactura electrónica de venta
No. **FE70**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **NIT No. :** 800215807-2 **DIRECCION :** CALLE 25G 73B 90 **CORREO:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **TELEFONO :** 6017056000 **CIUDAD :** BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	**19/09/2024**	**$ 13.280.400,00**
	FORMA DE COBRO	
	CREDITO	

DESCRIPCION	VALOR TOTAL
VALOR ACTA DE COSTO NO. 8 PERIODO 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024 DEL CONTRATO 4360 DEL 2023	$ 11.160.000,00
OBJETO ES REALIZAR LA “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MEJORAMIENTO Y MUNICIPIO DE ANZOÁTEGUI DEPARTAMENTO DEL TOLIMA DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.	$ 0,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 11.160.000,00
IVA liquidado	$ 11.160.000,00	19%	$ 2.120.400,00
VALOR TOTAL :			$ 13.280.400,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 19/09/2024	$ 13.280.400,00

VALOR (en letras) :

TRECE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

Acta 8 de costo del contrato 4360 de 2023 Con base en el Registro presupuestal No. 1279523 de 21 de Noviembre 20233

#$24-02-00;4360-2023;jdtorres@invias.gov.co#$

.
Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas, Agente de retención IVA (O-23), Agente retenedor (puede practicar retención) y Autorretención de renta (autorretención 1.1% - antiguo 0.8%)
Factura a crédito, plazo hasta 19/09/2024.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

CUFE:

Fecha emisión: **Fecha validación DIAN:**

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764050175295. Prefijo: FE. Rango: 37 al 1000. Vigencia: 13/06/2023 hasta 13/12/2024.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 18/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **ACTA No.** 8 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 11.160.000,00 **PERIODO:** 1 - 31 DE AGOSTO DE 2024

ACTA FINAL ☐ 1 de 2

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4360 DE 2023

OBJETO:

"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

INTERVENTOR: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO RODRIGUEZ CESPEDES

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ALEJANDRIA — CONVENIO DE OBRA No.: CS 4625 DE 2023
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BANDERA — CS 3653 DE 2023
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BETULIA — CS 3610 DE 2023

PLAZO INICIAL: 0,13 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: **6,73 MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **22/12/2023** (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **30/10/2024** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 77.860.500,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 77.860.500,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS	CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No.		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL											
1	1	Director - Residente de Interventoría	$ 5.400.000		3,00	$ 16.200.000,00				1,00	$ 5.400.000,00	1,40	$ 7.560.000,00
2	1	Profesional Ambiental - Social	$ 2.800.000		2,50	$ 7.000.000,00				0,00	$ -	0,00	$ -
3	1	Inspector Técnico	$ 2.000.000		2,50	$ 5.000.000,00				0,00	$ -	0,00	$ -
4	1	Inspector Técnico SST	$ 2.200.000		2,50	$ 5.500.000,00				0,00	$ -	0,00	$ -
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				$ 33.700.000,00					$ 5.400.000,00		$ 7.560.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				$ 1,60					$ 1,60		$ 1,60
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 53.920.000,00**					**$ 8.640.000,00**		**$ 12.096.000,00**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	18/09/2024 (Día / Mes / Año)

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS	CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No.		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS											
		VIATICOS											
11	1	Viaticos Director y/o Especialistas	$ 110.000	DIA	3,00	$ 330.000,00				1,00	$ 110.000,00	1,50	$ 165.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA											
12	1	Motocicleta (150 cc o mayor, modelo 2014 en	$ 450.000	MES	10,00	$ 4.500.000,00				1,00	$ 450.000,00	1,50	$ 675.000,00
13	1	Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte)	$ 800.000	Según comprobante por mes	3,00	$ 2.400.000,00				1,00	$ 800.000,00	1,00	$ 800.000,00
14	1	Ensayos de laboratorio	$ 300.000	Según comprobante por mes	2,50	$ 750.000,00				0,00	$ -	0,00	$ -
15	1	Oficina/campamento (incluye dotación y servicios públicos).	$ 650.000	Según comprobante por mes	3,00	$ 1.950.000,00				1,00	$ 650.000,00	1,40	$ 910.000,00
		OTROS COSTOS											
16	1	Transportes Aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible).	$ 300.000	Según comprobante por mes	3,00	$ 900.000,00				1,00	$ 300.000,00	1,47	$ 441.000,00
17	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 100.000	Según comprobante por mes	3,00	$ 300.000,00				1,00	$ 100.000,00	1,50	$ 150.000,00
18	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.).	$ 110.000	Según comprobante por mes	3,00	$ 330.000,00				1,00	$ 110.000,00	1,47	$ 161.700,00
19	1	Veeduría comunitaria	$ 48.992	Según comprobante por mes	1,00	$ 48.992,00				0,00	$ -	0,00	$ -
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 11.508.992,00**					$ 2.520.000,00		$ 3.302.700,00
		* Valor total básico (C) = (A) + (B)				$ 65.428.992,00					$ 11.160.000,00		$ 15.398.700,00
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				**$ 12.431.508,00**					$ 2.120.400,00		$ 2.925.753,00
						$ -					$ -		$ -
						$ -					$ -		$ -
						$ -					$ -		$ -
		* Subtotal otros costos básicos (J) = (E) +(G) + (H)				$ 65.428.992,00					$ 11.160.000,00		$ 15.398.700,00
		* Subtotal IVA (K) = (F) + (I)				$ 12.431.508,00					$ 2.120.400,00		$ 2.925.753,00
		* Costo Total = (J) + (K)				**$ 77.860.500,00**					**$ 13.280.400,00**		**$ 18.324.453,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	NA
Valor Amortizado Acumulado	$ -	NA
Valor Saldo por Amortizar	$ -	NA

	VALOR BASICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
	$ 8.640.000,00	$ 1.641.600,00	$ 10.281.600,00
	$ 2.520.000,00	$ 478.800,00	$ 2.998.800,00
		$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -
	$ 11.160.000,00	$ 2.120.400,00	$ 13.280.400,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 11.160.000,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 11.160.000,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 13.280.400,00
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: TRECE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
NOMBRE: JELEN JOHANNA MARULANDA CASTAÑO
Representante Legal o su Apoderado
INTERVENTORIA: CYCOV S.A.S

Firma:
NOMBRE: SERGIO ANTONIO RODRIGUEZ CESPEDES
Supervisor de Contrato de Interventoría
MATRICULA: 2520215615 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	18-sep-24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÒN DE VÌAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 11.160.000,00 PERIODO MES: 1 - 31 DE AGOSTO DE 2024

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	18-sep-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	SERGIO ANTONIO RODRIGUEZ CESPEDES		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	23-09-2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	SERGIO ANTONIO RODRIGUEZ CESPEDES		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JUAN DAVID TORRES SANABRIA		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JUAN DAVID TORRES SANABRIA		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4360 DE 202 DE 2023

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

INTERVENTOR: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S **NIT.** 900856332-9

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR LA, JUAN DAVID TORRES SANABRIA (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 13.280.400,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: TRECE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 8 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** 1 - 31 DE AGOSTO DE 202 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma	Firma	Firma
Nombre: SERGIO ANTONIO RODRIGUEZ CESPEDES	NOMBRE: JUAN DAVID TORRES SANABRIA	NOMBRE: JUAN DAVID TORRES SANABRIA
MATRICULA: 2520215615 CND	MATRICULA: 17202112793 CLD	MATRICULA: 17202112793 CLD
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR TERRITORIAL	ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1	DE 1

CONVENIO N° 4360 DE 2023

	%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE INTERVENTORIA	X	8	1 - 31 DE AGOSTO DE 2024
		ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO		PRESTACION DE SERVICIOS			
		OTRO			
		CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL :

No. COMPROMISO 1279523	RUBRO No C-2402-0600-14-0-2402041-02	RECURSO No.	10	VALOR AFECTADO	**$ 13.280.400,00**
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
				TOTAL ACTA	**$ 13.280.400,00**

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
SERGIO ANTONIO RODRIGUEZ CESPEDES
M.P. No. 2520215615 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **4360 DE 2023** Contratista: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S

Objeto del Contrato

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

ACTA No. **8** Valor basico **$ 11.160.000,00** Período: **1 - 31 DE AGOSTO DE 2024**

Valor Incluido Iva **$ 13.280.400,00**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1		JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ALEJANDRIA	$ 4.426.800,00			**$ 4.426.800,00**
2		JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BANDER	$ 4.426.800,00			**$ 4.426.800,00**
3		JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BETULIA	$ 4.426.800,00			**$ 4.426.800,00**
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES	**$ 4.426.800,00**	**$**		**$ 13.280.400,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1: TOLIMA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890480203-6	MUNICIPIO 1	ANZOATEGUI	**$ 13.280.400,00**	**$ 11.160.000,00**
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1: TOLIMA		**$ 13.280.400,00**	**$ 11.160.000,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

INTERVENTOR
REP LEGAL CYCOV S.A.S
JELEN JOHANNA MARULANDA CASTAÑO

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
SERGIO ANTONIO RODRIGUEZ CESPEDES
M.P. No. 2520215615 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 18/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÒN DE VÌAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4360 DE 2023

INTERVENTOR: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S

MES INFORME MENSUAL: AGOSTO

PROYECTO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

CONVENIO DE OBRA No: CS 4625 DE 2023
CS 3653 DE 2023
CS 3610 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ALEJANDRIA
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BANDERA
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BETULIA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1279523	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 77.860.500,00	$ 77.860.500,00
				TOTAL		$ 77.860.500,00	$ 72.816.447,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 77.860.500**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
0					N/A	N/A	N/A	1279523 21/11/2023	$ 77.860.500,00	$ 77.860.500,00		
1	DEL 22 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A		$ 77.860.500,00	$ 77.860.500,00		
2	DEL 19 AL 31 DE ENERO DE 2024	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A		$ 77.860.500,00	$ 77.860.500,00		
3	DEL 1 AL 7 DE FEBRERO DE 2024	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A		$ 77.860.500,00	$ 77.860.500,00		
4	DEL 11 AL 31 DE MARZO DE 2024	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A		$ 77.860.500,00	$ 77.860.500,00		
5	DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A		$ 77.860.500,00	$ 77.860.500,00		
6	DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2024	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A	N/A		$ 77.860.500,00	$ 77.860.500,00		
7	18 - 31 DE JULIO DE 2024	$ 4.238.700,00	$ 805.353,00	$ 5.044.053,00	N/A	N/A	N/A		$ 72.816.447,00	$ 72.816.447,00		
8	1 - 31 DE AGOSTO DE 2024	$ 11.160.000,00	$ 2.120.400,00	$ 13.280.400,00	N/A	N/A	N/A		$ 59.536.047,00	$ 59.536.047,00		
TOTALES		**$ 15.398.700,00**	**$ 2.925.753,00**	**$ 18.324.453**	**$ -**	**$ -**	**$ -**		**$ 59.536.047**	**$ 59.536.047**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	$ 8.640.000,00	$ 1.641.600,00	$ 10.281.600,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	$ 2.520.000,00	$ 478.800,00	$ 2.998.800,00
Provisión para ajustes y frente adicional (D)	$ -	$ -	$ -
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID19 (G)	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL	$ 11.160.000,00	$ 2.120.400,00	$ 13.280.400,00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: JELEN JOHANNA MARULANDA CASTAÑO
INTERVENTORIA - CYCOV S.A.S
Matrícula: 42142580

Firma
Nombre: SERGIO ANTONIO RODRIGUEZ CESPEDES
Supervisor del Contrato de Interventoría
MATRICULA: 2520215615 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4360 DE 2023 **INTERVENTOR:** CYCOV SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CS 4625 DE 2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ALEJANDRIA
CS 3653 DE 2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BANDERA
CONTRATO DE OBRA No.: CS 3610 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BETULIA

NOMBRE ARL: POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	JHOAN FERNEY QUINTERO MOLINA	1,088,298,392	DIRECTOR - RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	$ 5.400.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S	$ 5.400.000	$ 375.900	V	NUEVA EPS	31059407	$ 216.000	PORVENIR	31059407	$ 864.000	$ 216.000			
2																																																
3																																																
5																																																
6																																																
7																																																
8																																																
9																																																
10																																																
N																																																

DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA PERSONAS JURIDICAS.


PEREIRA, 31 de Julio de 2024

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 50 DE LEA LEY 789 DE 2002, LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL, SE PERMITEN CERTIFICAR QUE:

CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S.
900856332-9


HA REALIZADO LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES CORRESPONDIENTES, durante todo el periodo del acta de interventoría No 6 del CONTRATO No 4407-2023 cuyo objeto es **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".**

Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramente, entendiendo las implicaciones legales que esto con lleva



FIRMA REVISOR FISCAL O CONTADOR PÚBLICO

ANDRES FELIPE VILLAMIL VASCO
NOMBRE REVISOR FISCAL O CONTADOR PÚBLICO
T.P. No.172-495-T



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

JELEN JOHANNA MARULANDA CASTAÑO
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
DOC. IDENTIDAD NO. 42.142.580 PEREIRA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14962298524

(415)7707212489984(8020) 000001496229852 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 5 6 3 3 2	9	Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
	CYCOV

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Risaralda 6 6	Pereira 0 0 1

41. Dirección principal
CL 97 16 00 ED PALMAS DE BELMONTE LC 1

42. Correo electrónico cycov.sas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 6 3 1 5 9 2 0 5	3 1 4 2 1 3 7 4 9 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 / 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 1 5 0 6 0 4	7 1 1 2	2 0 1 5 0 6 0 4	4 2 9 0 / 4 6 6 3		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 11 - 14 / 11 : 38: 28

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MARULANDA CASTAÑO JELEN JOHANNA

985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14962298524

(415)7707212489984(8020) **000001496229852 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 8 5 6 3 3 2	9	Impuestos y Aduanas de Pereira	1 6	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 5 0 6 0 4	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 5 0 6 0 5	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 1 8 1 2 4 3 1 9	
78. Departamento	6 6	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 5 0 6 0 4	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 5 0 6 0 5		-
2	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14962298524

(415)7707212489984(8020) **000001496229852 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 8 5 6 3 3 2	9	Impuestos y Aduanas de Pereira	1 6	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 5 0 6 0 5		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	4 2 1 4 2 5 8 0		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MARULANDA	CASTAÑO	JELEN	JOHANNA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

BBVA

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES SAS** identificado(a) con **número 900.856.332** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 001304530000100005134** aperturada el **29 de marzo de 2016**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **453005134**
10 dígitos: **0453005134**
16 dígitos: **0453000100005134**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **02** de **mayo** de **2023** a las **13:48**, con destino a **Quien Interese.**

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA

BBVACOLOMBIA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO