OTROSÍ N° 01 - DE ADICION AL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 055 DEL 29 DE MAYO DE 2020 CELEBRADO ENTRE LA COLONIA AGRICOLA DE MINIMA SEGURIDAD DE ACACIAS – INPEC Y COMERCIALIZADORA EVERAGRO LTDA NIT. NIT 900.233.399-8

1. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD.

Mediante oficio de fecha 23 DE JUNIO de 2020, enviado a la dirección de La Colonia Agrícola de Mínima Seguridad de Acacias – INPEC, por el señor. **DG. BARACALDO ORTIZ RUBIER**, en su condición de supervisor del contrato **N° 055 DEL 29 DE MAYO DE 2020**, celebrado entre **COMERCIALIZADORA EVERAGRO LTDA NIT. NIT 900.233.399-8** y la Colonia Agrícola de Mínima Seguridad de Acacias – INPEC y cuyo objeto es: **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS DESTINADOS A LA COMERCIALIZACION Y/O TRANSFORMACION DEL PROYECTO PRODUCTIVO GANADERIA DE LA COLONIA AGRICOLA DE MINIMA SEGURIDAD DE ACACIAS – META (GRUPO 1)** . Solicitó la adición del contrato para la adquisición de una mayor cantidad de productos requeridos en el contrato, con base a las necesidades que presenta el Proyecto Productivo GANADERIA del establecimiento.

De acuerdo a la justificación expuesta, se requiere que se autorice la adición del contrato, el cual no supera el 50% del valor del contrato inicialmente pactado.

2. OBJETO.

LA COLONIA AGRICOLA DE MINIMA SEGURIDAD DE ACACIAS - INPEC y EL CONTRATISTA **COMERCIALIZADORA EVERAGRO LTDA NIT. 900.233.399-8,** celebraron el contrato No 029 de 2020, cuyo objeto es: **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS DESTINADOS A LA COMERCIALIZACION Y/O TRANSFORMACION DEL PROYECTO PRODUCTIVO GANADERIA DE LA COLONIA AGRICOLA DE MINIMA SEGURIDAD DE ACACIAS – META (GRUPO 1)** . Con el siguiente alcance de cantidades:

ITEM	DESCRIPCION	MEDIDA	MARCA	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	Herbicida con ingrediente activo Metsulfuron metil 6,g/Kg 2,(4-methaxy-6-metyl-1,3,5-triazin-2ylcarbamoylsulfamoyl) benzoic acid, de formulación a 20 C	Kilos	DVA AGRO	10	143.750,0	1.437.500
2	Curagan	Aerosol x 375 ml	NOVARTE	13	20.000,0	260.000
3	belamyl	frasco x 500	ELANCO	2	204.000,0	408.000
4	Yodo desinfectante: Bactericida, fungicida y viricida	galon	FARMATE C	10	109.000,0	1.090.000
5	Febendazol oral al 25% - edo cur 25 * 2000 ml	Galon	VITAGRO	3	215.000,0	645.000
					TOTAL	**3.840.500**

Se aclara que la adición al contrato no generará modificación de su objeto, so pena de nulidad. Las especificaciones técnicas que involucran el objeto no serán modificadas

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del contrato del OTROSÍ de adición será de IGUAL AL PACTADO EN EL CONTRATO INICIAL, la cual requiere de la expendición del Registro Presupuestal de Compromiso.

El incumplimiento del plazo establecido inicialmente, será causal de Terminación Unilateral del Contrato, haciéndose efectiva la cláusula pecuniaria establecida para el presente proceso.

4. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

Para todos los efectos legales y contractuales, el lugar de ejecución en los sitios requeridos y domicilio contractual será para todos los efectos legales, en la ciudad de Acacias - Meta, Kilometro 3 vía antigua a Villavicencio.

5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

Las obligaciones del contratista serán las mismas establecidas en la Comunicación de Aceptación

6. SUPERVISOR DESIGNADO.

La supervisión del contrato será ejercida por el Responsable Proyecto Ganaderia- de la Colonia Agrícola de Mínima Seguridad de ACACIAS – INPEC- El Señor **DG. BARACALDO ORTIZ RUBIER.** El supervisor deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011, artículo 82 y siguientes, en cuanto al seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del objeto contractual.

7. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA SOLICITUD DE ADICIÓN, MODIFICACIÓN, PRÓRROGA O SUSPENSIÓN.

La presente adición no supera el cincuenta (50%) por ciento del valor inicial del contrato expresado en SMMLV, en concordancia con el Parágrafo del Art. 40 de la Ley 80 de 1993.

8. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO.

En consecuencia, el valor del contrato con adición, asciende a la suma de: ***SON: ONCE MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE. ($ 11.525.230)***. El valor de la Adición se pagará de acuerdo con lo estipulado en la forma de pago del Contrato No. 055 del 29 DE MAYO DE 2020.

9. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

El contratista se compromete a ampliar las garantías de cumplimiento expedidas en el contrato 161 de 2019, por el valor adicionado. (EN CASO QUE APLIQUE)

10. EL ANÁLISIS DEL RIESGO

La COLONIA AGRICOLA DE MINIMA SEGURIDAD DE ACACIAS - INPEC, identifica los siguientes riesgos asociados al Proceso de Contratación:

DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO	CONTROL Y MONITOREO	
						¿CÓMO?	¿CUÁNDO?
Que existan limitaciones legales para la realización del presente contrato.	No celebración del contrato	Baja	Contratante y Contratista	Verificación legal sobre el contexto contractual	Bajo	Análisis Legal detallado del objeto contractual	Estudios Previos
Ocurre cuando se presenta fluctuación de precios, generado en prorrogas o suspensiones imputables al contratista; no habrá lugar a reajustes.	Puedan afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas.	Baja	Contratista	Verificación del Sector Económico y el impacto generado.	Alto	Análisis del Sector Económico y Financiero.	Ejecución
Riesgos derivados de un análisis insuficiente de los precios unitarios realizados por el contratista.							
Cuando los bienes entregados o servicios prestados por el contratista no sean de buena calidad e incumplan con las especificaciones técnicas requeridas.	Afecta el cumplimiento de lo pactado en el contrato	Baja	Contratista	Verificación por parte del Supervisor del Contrato del Cumplimiento del Objeto Contractual.	Bajo	Verificar que los suministros o servicios entregados por parte del contratista cuenten con los requerimientos técnicos y en correcto funcionamiento.	Ejecución
Cuando por hechos imputables al contratista no se suministren o presten los bienes o servicios objeto del contrato dentro del plazo establecido con las condiciones técnicas requeridas							

bienes sea menor al solicitado.	incumplimiento a lo pactado en el contrato			calidad del bien o servicio		los suministros o servicios entregados por parte del contratista cuenten con los requerimientos técnicos y en correcto funcionamiento.	

Acacias Meta, Junio 25 de 2020.

Capitán ® EDGAR MERCHAN RINCON	MARTHA TERESA BELTRAN PINEDA C.C 39.531.316 Representante COMERCIALIZADORA HB EVERAGRO LTDA NIT. 900.233.398-8
DIRECTOR (e) CAMIS ACACIAS - INPEC	CONTRATISTA

ACEPTACION POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN.

DG. BARACALDO ORTIZ RUBIER
Responsable Proyecto Productivo GANADERIA
Supervisor del Contrato No. 55 de 2020.

Revisado por: Capitán ® EDGAR MERCHAN RINCON
Elaborado por: Sandra Dimate. – Contratación
Fecha de elaboración: jueves, 25 de junio de 2020
Archivo:C:\Users\130ADMTIVA\Documents\CONTRATACION 2020\PROCESOS CONTRACTUALES MATERIA PRIMA

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

130/CAMIS -ERE- PP-

Fecha: Junio 23 de 2020

Capitan
EDGAR MERCHAN RINCON
Director
Colonia Agrícola de mínima seguridad Acacias

Adriva
23-06-2020

Mes Junio

Cordialmente me dirijo a usted con el fin de solicitarle una adicion al contrato # 055 del 29 de mayo del 2020 en el cual se solicita los siguientes insumos veterinarios que requiere el proyecto para su funcionamiento

RUBRO: otros productos quimicos. Fibras artificiales(fibras industriales hechas por el hombre)					
TEM	**DESCRIPCION**	**MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	Curagan	Aerosol x 375 ml	13	$ 20.000,00	$ 260.000,00
2	belamyl	frasco x 500	2	$ 204.000,00	$ 408.000,00
3	Yodo desinfectante: Bactericida, fungicida y viricida	galon	10	$ 109.000,00	$ 1.090.000,00
4	Febendazol oral al 25% - edo cur 25 * 2000 ml	Galon	3	$ 215.000,00	$ 645.000,00
5	Hervicida con ingrediente activo Metsulfuron metil 6,g/Kg 2,(4-methaxy-6-metyl-1,3,5-triazin-2ylcarbamoylsulfamoyl) benzoic acid, de formulacion a 20 C	Kilos	10	$ 143.750,00	$ 1.437.500,00
				TOTAL	**$ 3.840.500,00**

NOTA: Los medicamentos hormonales, relajantes musculares, anestesicos y antibioticos deben ir con formula medica en formato convezcol.

DG. BARACALDO ORTIZ RUBIER
Responsable Proyecto Ganaderia

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

130-CAMISAC-ADMTIVA –

Acacias, 23 de junio de 2020

P.U. NANCY MANCERA LINARES
Responsable de Presupuesto
Colonia Agrícola de Mínima Seguridad de Acacias

Asunto: Solicitud de CDP

Cordial saludo:

Solicito a usted se sirva expedir el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal, con el fin de realizar adición a los Comunicados de Aceptación N° 055 y 056 del 29 de Mayo de 2020, para la adquisición de bienes o servicios en atención a las necesidades del establecimiento:

CONCEPTO	RUBRO	PP/TO	VALOR
INSUMOS VETERINARIOS	**A-05-01-01-003-005 OTROS QUIMICOS**	**GANADERIA**	**$ 3.840.500**
ALIMENTO CONCENTRADO Y MELAZA	**A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA**	**GANADERIA**	**$ 4.707.700**

14420 - 13520

Atentamente,

Capitán ® EDGAR MERCHAN RINCON
Director Colonia Agrícola de Acacias – INPEC

Revisado por: Capitán ®. EDGAR MERCHAN RINCON
Elaborado por: SANDRA M. DIMATE N.
Fecha de elaboración: 23/06/2020
Archivo: C:\Users\130ADMTIVA\Documents\CONTRATACION 2020\SOL Y ADIC CDP\003- Sol CDP.doc

14320 - 13420

76020

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnmancera	NANCY EDITH MANCERA LINARES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-130	COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS
Fecha y Hora Sistema:	2020-06-25-10:58 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "ítems de afectación de gastos"

Numero:	**13420**	**Fecha Registro:**	**2020-06-25**	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-130 COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	**3.840.500,00**	**Valor Total Operaciones:**		0,00	**Valor Actual.:**	3.840.500,00	**Saldo x Comprometer:**	3.840.500,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	**14320**	**Fecha Registro:**	2020-06-25	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
130GAN GANADERIA - COLONIA ACACIAS	A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES	Propios	26	CSF						
					Total:	3.840.500,00	0,00	3.840.500,00	3.840.500,00	0,00

Objeto:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS VETERINARIOS PARA EL PROYECTO GANADERIA DE LA CAMIS ACACIAS RESOL 002

NANCY MANCERA LINARES

Presupuesto Camis

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnmancera	NANCY EDITH MANCERA LINARES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-130	COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS
Fecha y Hora Sistema:	2020-06-25-11:44 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 13420 de fecha 2020-06-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	26020	Fecha Registro:	2020-06-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	3.840.500,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual:	3.840.500,00	Saldo x Obligar:	3.840.500,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900233399	Razon Social:	COMERCIALIZADORA EVERAGRO LTDA.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	475969997315	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	7227295	Nombre:	EDGAR MERCHAN RINCON	Cargo:	DIRECTOR COLONIA ACACIAS

CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	055	Tipo:	LOA - CARTA ACEPTACION	Fecha:	2020-06-25

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
130GAN GANADERIA - COLONIA ACACIAS	A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF		3.840.500,00			
					Total:	3.840.500,00		3.840.500,00	3.840.500,00

Objeto:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS VETERINARIOS CON DESTINO AL PROYECTO GANADERIA DE LA CAMIS ACACIAS RES 002

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-130	COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS	7-4	GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2020-10-30	3.840.500,00	3.840.500,00	NINGUNO

NANCY MANCERA LINARES

Presupuesto Camis