2. CONTRATO DE OBRA NRO. 210.29.03.07 DEL DOS (02) DE DICIEMBRE DE 2016.

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2016
NIT:	901032258-9
REPRESENTANTE LEGAL	JAMES ARIAS ALVIS
CEDULA DE CIUDADANÍA	86.041.599 DE VILLAVICENCIO - META
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATO NRO.	210.29.03.07 DEL DOS (02) DE DICIEMBRE DE 2016
OBJETO	ADECUACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE GRANADA META
VALOR DEL CONTRATO	OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS **($ 885.273.150)** MONEDA LEGAL COLOMBIANA
PLAZO DE EJECUCIÓN	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2016
FECHA DE INICIO	SIETE (07) DE DICIEMBRE DE 2016
FECHA DE TERMINACIÓN	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2016
ACTA DE SUSPENSIÓN N. 1	VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE 2016
TIEMPO SE SUSPENSIÓN	VEINTIDÓS (22) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO N. 1	DIECISIETE (17) DE ENERO DE 2017
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	VEINTIUNO (21) DE ENERO DE 2017
FECHA SOLICITUD PRORROGA N. 1	DIECINUEVE (19) DE ENERO DE 2017
TIEMPO DE PRORROGA N. 1	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	CINCO (05) DE FEBRERO DE 2017
ACTA DE LIQUIDACIÓN	CUATRO (04) DE ABRIL DE 2016
PROFESIONALES QUE APOYARON LA OBRA	**DIRECTOR DE OBRA:** FELIX OMAR ASPRILLA GAITAN CC. N. 86065444 DE VILLAVICENCIO **RESIDENTE DE OBRA:** KELLINE ASRPILLA GAITÁN 30080420 DE VILLAVICENCIO