ALCALDÍA DE LETICIA – AMAZONAS NIT: 899999302-9	MANUAL DE INTERVENTORÍA FORMATO REUNIÓN TÉCNICA F-03	
	Código: M-OAJ-02	Versión: 1.0-2007
	Dependencia o Área: Oficina Asesora Jurídica	

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

DEPENDENCIA O ÁREA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

ACTA No.	FECHA ACTA			CONTRATO No.	FECHA INICIACIÓN CONTRATO		
	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
1	05	11	2024	713	21	10	2024

OBJETO	PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
CONSULTORIA PARA LA PROSPECCION Y EXPLORACION DE AGUA SUBTERRANEA MEDIANTE ESTUDIOS GEOFISICOS (SONDEOS ELECTRICOS VERTICALES) PARA LOS BARRIOS EL PORVENIR, MANGUARE, LA PLAYA Y SIMON BOLIVAR, ASI MISMO, PARA LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE SAN MARTIN, MOCAGUA, MACEDONIA, ZARAGOZA, YAGUAS, EL PROGRESO Y SANTA SOFIA DEL MUNICIPIO DE LETICIA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.	DOS (2) MESES

FECHA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO			VALOR	FECHA DE LA REUNIÓN			REUNIÓN TÉCNICA No.
DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO	
20	12	2024	$ 35.984.410	05	11	2024	1

LUGAR DE LA REUNIÓN

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

1. PARTICIPANTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
SAIR GIRALDO DURANGO	Secretaria de Planeación e Infraestructura Supervisora	
LYDA MARCELA CAMARGO RODRIGUEZ	Contratista Apoyo Supervisión SPI	

2. OBJETO DE LA REUNIÓN

Realizar seguimiento al estado del contrato, Verificación el plazo contractual faltante y el alcance de las actividades contractuales por ejecutar.

3. LECTURA ACTA No.	1	DE FECHA	21	DE	OCTUBRE	DE	2024	DE LA REUNIÓN TÉCNICA No.	1	
4. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN REUNIÓN TÉCNICA No.		DE FECHA	12	DE	JULIO	DE	2024			

5. TEMAS TRATADOS:

1. AVANCE DE LA CONSULTORIA:

Siendo las 8:30 am del día martes 05 de noviembre de 2024, en la oficina de la Secretaría de Planeación e Infraestructura, se da inicio y se procede a dar espera para que el señor Eduard Miguel Regular Villalobos, quien es el contratista.

Agotado el tiempo de espera, se da cierre al comité teniendo en cuenta que el contratista no asistió a la citación, en la cual se solicito por medio de mensaje directo en la Plataforma Transaccional SECOP II los siguientes puntos:

1. Cronograma de actividades
2. Puntos georreferenciados.

Por parte de la supervisión se citará nuevamente a comité con el fin de realizar seguimiento a la ejecución del contrato, así como rutas críticas, mediante SECOP II.

Scanned with CamScanner

8. PRÓXIMA REUNIÓN					
LUGAR			FECHA		
			DÍA	MES	AÑO
Alcaldía de Leticia			08	11	2024
Para constancia se firma por los que en ella intervinieron a los			FECHA		
			DÍA	MES	AÑO
			05	11	2024
FIRMA SUPERVISOR SAIR GIRALDO DURANGO Secretaria de Planeación e Infraestructura					
Original: Oficina Asesora Jurídica		Copia: Secretaría de Despacho			

Scanned with CamScanner