DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación del informe:	**noviembre / 2024**	Número de contrato:	**CD-12-2024-4777**
Datos del Contratista (nombres y apellidos- número de identificación)	**EDWIN JULIAN ROJAS VARGAS C.C. 1.40.829.422**		
Periodo del informe:	Informe comprendido periodo al 31 de octubre 2024.	Informe número:	02
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIAS A LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y A LOS PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.		
Valor del contrato	SON: TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/L ($38.000.000)		
Supervisor	RAFAEL LAFONT DE SALES C.C.: 8.662.605		
Cargo	SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS		

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Se continua con la supervisión, seguimiento y asistencia a los diferentes comités de los siguientes contratos:

Seguimiento del convenio GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS, el cual presenta un avance de ejecución financiera del 4.58% equivalente a un 62.22% de avance financiero de la contraprestación de EDUBAR S.A. un 1.79% de ejecución financiera de los contratos derivados de obra y 1.79% de avance financiero de los contratos de interventoría.

Seguimiento al contrato de Interventoría No 01201702447, cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA REHABILITACION DE LOS MERCADOS PUBLICOS EN EL DISTRITO D EBARRANQUILLA, mediante la revisión de obligaciones de las partes, seguimiento y realización de informes de gestión.

Seguimiento del Contrato interadministrativo de GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA, DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA VIGENCIA

2020-2021, presenta un avance de ejecución financiera del 88.55% equivalente a un 81.49% de avance financiero de la contraprestación de EDUBAR S.A. un 89.30% de avance de los contratos derivados de obra y 87.42% de avance de los contratos de interventoría. • Se realizó comité de seguimiento del convenio CD-12-2020-2429, cuyo objeto es: GERENCIA INTEGRAL.

Se continua con los recorridos de supervisión de forma periódica de avances de las diferentes obras de recuperación y mantenimiento de la malla vial del Distrito de Barranquilla, donde se observaron las siguientes actividades:

- Demolición de placas de concretos en mal estado.
- Retiro de Material
- Compactación y Nivelación de terreno.
- Vaciado de concreto.
- Recuperación y pavimentación de vías

VIAS INTERVENIDAS:

calle 35 entre carrera 35 y 34 (sector Hospital de Barranquilla)



La Bendición de Dios (avenida corredor portuario)




Bordillos en concreto. Carrera 8 entre 42B y 42





Demolición de pavimento existente. Calle 36B entre carrera 5B y 5




Reapertura de dos frentes de trabajo en la Carrera 54 con 68 y Calle 76 Cras 59 y 60






Se continua con el seguimiento a la ejecución del proyecto malecón del suroriente, Tapa arroyo de Rebolo (calle 29 entre carreras 25 y calle 24), en donde se realizan trabajos de montajes de estructuras metálicas, soldaduras, parrilladas y vaciado de concretos en laminas para la elaboración de las respectivas lozas de concreto.

Se realiza recorrido por las diferentes viviendas donde se ejecuta el Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, específicamente en el barrio y las direcciones relacionadas:

BARRIO 20 DE JULIO

ANGELICA MORALES BARRETO, DIRECCIÓN K 5SUR 99 46








MAYERLIN JUNIELES PEREZ, K 4SUR 99 33







TULIA ELENA CAMARGO K 4SUR 98 270






CASTA TULIA TAMARA GUERRERO, C 99B 4SUR 16



EDGARDO MANUEL PEDRAZA GUERRA C 99B 5SUR 07



MARGARITA SANJUANELO MOLINA K 5SUR 99C 107



LUCERO CHACON C 107 3SUR 102



Atentamente,

EDWIN JULIAN ROJAS VARGAS
C.C. Nº 1.140.829.422