D-SGA-CE-09	DISTRITO DE TURBO	
Versión: 1	NIT: 890981138-5	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018	SOLICITUD ADICIÓN	
Página: 1 de 4		

COPIA CONTROLADA

Fuente de los recursos destinados al contrato principal:	**SGP-EDUCACIÓN- Prestación del Servicio**				
Fecha de elaboración de la solicitud:	**01**	**de**	**10**	**de**	**2024**

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- El Supervisor velará porque las razones por las cuales se solicita la adición o prórroga del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del estado.
- El líder de la necesidad de contratación revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limitará a garantizar estar conforme con la modificación, previa aprobación del interventor.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	x	**ORDEN**		**CONVENIO**	
Contrato número:	CONTRATO DE SUMINISTRO No 110	de	2024		

Objeto del contrato: PRESTACION DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DISTRITO DE TURBO

Interventor:	**YONATAN MADRID BERRÍO - secretario de Educación y Cultura**
Contratista:	**MULTISERVICIOS SINAPSIX SOLUCIONES SAS** **NIT. 900.963.790–7** **R/L. ANGEL MAURICIO JARAMILLO RODRIGUEZ** **CC. 71.773.957, expedida en Medellín, Antioquia**
Valor inicial del contrato:	**$809.929.169**
Plazo inicial de ejecución del contrato:	SIETE (07) MESES

Fecha de inicio del contrato:	**09**	**de**	**05**	**de**	**2024**
Fecha de terminación del contrato:	**08**	**de**	**12**	**de**	**2024**

2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)

Prórrogas

Contrato adicional No.	Tiempo (días calendario)

Fecha actual de terminación del contrato:		de		de	

Adiciones

Contrato adicional No.		
	Tipo de Garantía	FECHA
		Desde _____ hasta_____

Valor actual del contrato:	

Modificaciones

Contrato adicional No	Cláusula Nº	Descripción

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

Prórrogas					
Contrato adicional No.1	**Tiempo (días calendario)**				
Fecha actual de terminación del contrato:		**de**		**de**	

MODIFICACIONES	
Cláusula Nº	**Descripción**
PRIMERA-OBJETO	Ampliar el alcance en siete (7) nuevas sedes a beneficiar, pasando de 52 a 59 sedes educativas Conectadas, garantizando las condiciones de calidad y niveles requeridos conforme a los términos de referencia y especificaciones técnicas establecidas en el contrato. Instituciones Educativas Adicionales a Atender:
CUARTA-VALOR DEL CONTRATO	Adiciónese al contrato la suma de **VENTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS M.L ($ 28.362.719**), quedando el valor Total del contrato en la suma de **OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M.L. ($838.291.888)** Incluidos todos los gastos en que deba incurrir el contratista.

No.	DANE I.E.	NOMBRE I.E.	NOMBRE SEDE EDUCATIVA	Tipo de Conectividad
1	205837003351	I.E. KILOMETRO 25 SEDE COCUELO SAN FELIPE	COCUELO SAN FELIPE	Satelital
2	205837001855	I.E. ALTO MULATOS- SEDE CARACOLI	CARACOLI	Satelital
3	205837007063	I.E. INDIGENISTA EL MANGO	PRINCIPAL	Satelital
4	205837007306	C.E. LA PITA - SEDE PARAISO TULAPA	PARAISO TULAPA	Satelital
5	205837000182	I.E. EL DOS - SEDE E.R. SAN FELIPE	E.R. SAN FELIPE	Satelital
6	205837002789	C.E. SANTIAGO DE URABA - SEDE E.R. PUYITA	E.R. PUYITA	Satelital
7	205837003416	C.E. PUYA DEL MEDIO	PRINCIPAL	Satelital

Justificación.

El Programa Conexión Total es un programa promovido y creado por el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Educación Nacional y liderado por la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información para fortalecer las competencias de los estudiantes en el uso de las TIC's, generando los lineamientos y brindando la asistencia técnica necesaria para garantizar la prestación del servicio. de conectividad de las instituciones educativas Oficiales con la mayor calidad posible, ampliando la cobertura de conectividad en los establecimientos educativos oficiales, garantizando el suministro de un servicio continuo y de calidad, como medio para fortalecer las competencias de los estudiantes en el uso de las TIC's y alcanzar los objetivos de una educación de calidad con enfoque en el cierre de la brecha digital.

Mediante el documento de distribución SGP - 84 vigencia 2024, se le asignó al Distrito de Turbo la suma de $ 840.559.902, recursos que deberán ser utilizados para garantizar el acceso a internet de las instituciones educativas oficiales del Distrito de Turbo- Antioquia, que fueron priorizadas para brindarles conectividad en la vigencia 2024.

Mediante la modalidad de Selección abreviada subasta inversa, el distrito comprometió recursos de la vigencia por valor de $809.929.169, quedando un saldo disponible de $31.367.733, los cuales solo pueden ser invertidos para garantizar el pago recurrente del servicio de acceso a Internet en las sedes educativas públicas del Distrito.

Por todo lo anterior, y dado que, el distrito aún cuenta con sedes educativas sin la estrategia de conectividad a internet, se invertirá el saldo disponible ampliando el alcance en el servicio de conectividad en siete (7) sedes educativas adicionales así:

Instituciones Educativas a Atender:

No.	CODIGO DANE SEDE	NOMBRE SEDE EDUCATIVA	ZONA	Tecnología Última Milla	ANCHO DE BANDA (Mbps)	REUSO	MESES DE SERVICIO	COSTO DE INSTALACIÓN (CON IVA+ICO)	COSTO DE SERVICIO (CON IVA+ICO)	VALOR TOTAL
1	205837003351	I.E. KILOMETRO 25 SEDE COCUELO SAN FELIPE	Rural	Satelital	100-200 Mbps.	1:01	2	210.115,00	1.920.851,00	$ 4.051.817
2	205837001855	I.E. ALTO MULATOS- SEDE CARACOLI	Rural	Satelital	100-200 Mbps.	1:01	2	210.115,00	1.920.851,00	$ 4.051.817
3	205837007063	I.E. INDIGENISTA EL MANGO	Rural	Satelital	100-200 Mbps.	1:01	2	210.115,00	1.920.851,00	$ 4.051.817
4	205837007306	C.E. LA PITA - SEDE PARAISO TULAPA	Rural	Satelital	100-200 Mbps.	1:01	2	210.115,00	1.920.851,00	$ 4.051.817
5	205837000182	I.E. EL DOS - SEDE E.R. SAN FELIPE	Rural	Satelital	100-200 Mbps.	1:01	2	210.115,00	1.920.851,00	$ 4.051.817
6	205837002789	C.E. SANTIAGO DE URABA - SEDE E.R. PUYITA	Rural	Satelital	100-200 Mbps.	1:01	2	210.115,00	1.920.851,00	$ 4.051.817
7	205837003416	C.E. PUYA DEL MEDIO	Rural	Satelital	100-200 Mbps.	1:01	2	210.115,00	1.920.851,00	$ 4.051.817
										$ 28.362.719

YONATAN MADRID BERRÍO
Secretario de Educación y Cultura
Distrito de Turbo

Proyectó: DUBAN FERNANDO CATAÑO VASQUEZ/
P.E. de Administrativa y Financiera