INDERCAS
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE
Nit. 844.003.345-1

ANÁLISIS DE RIESGOS

OBJETO CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO ENTRENADOR DEPARTAMENTAL DE PERFECCIONAMIENTO DEPORTIVO Y DE ALTOS LOGROS DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE BOXEO, EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO: "DESARROLLO CONSTRUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEPORTIVO EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE -2024005850105

| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar? Y Cómo puede ocurrir?) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | Afecta la ejecución del contrato | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | | | | | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad. Cuándo? |
| 1-Propósito (Objetivo general) | General | Externo | Ejecución | Asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias | Suspensiones del Contrato por fuerza mayor o caso fortuito o en general por factores exógenos a las partes | Retrasos en la programación de los servicios o entrega de los suministros, sobrecostos | 3. Moderado | 2. Menor | (6) Mayor | Riesgo Medio | Contratista | Plan de contingencia administrativa para prever los efectos y diseñar herramientas para minimizarlos. | Raro (1) | Insignificante (1) | (2) Insignificante | Riesgo bajo | SI | Supervisor del contrato | A partir de la ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato | Mediante comunicaciones con el contratista | Inmediata |
| | General | Externo | Ejecución | De calendario | Incumplimiento de los tiempos definidos en el cronograma propuesto. | DESMOTIVACIÓN DE LOS PARTICIPANTES POR ASISTIR A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 3. Moderado | 2. Menor | (5) Moderado | Riesgo Medio | Contratista | Cumplir con el cronograma propuesto | Raro (1) | Insignificante (1) | (2) Insignificante | Riesgo bajo | SI | Supervisor del contrato | A partir de la ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato | Mediante comunicaciones con el contratista | Inmediata |
| | General | Externo | Ejecución | Asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias | Desinterés de la población por el deporte, la recreación y la actividad física | Subutilización de la implementación, materiales y demás vienes vinculados al proyecto, detrimento patrimonial | 4. Probable | 4. Mayor | (5) Moderado | Riesgo Medio | Contratista | Implementar incentivos a la práctica del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre. | Raro (1) | Insignificante (1) | (2) Insignificante | Riesgo bajo | SI | Supervisor del contrato | A partir de la ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato | Mediante comunicaciones con el contratista | Inmediata |

INDERCAS
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE
Nit. 844.003.345-1

ANÁLISIS DE RIESGOS

OBJETO CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO ENTRENADOR DEPARTAMENTAL DE PERFECCIONAMIENTO DEPORTIVO Y DE ALTOS LOGROS DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE BOXEO, EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO: "DESARROLLO CONSTRUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEPORTIVO EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE -2024005850105

| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar? Y Cómo puede ocurrir?) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | Afecta la ejecución del contrato | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | | | | | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad. Cuándo? |
| 2-Componente (Productos) | General | Externo | Ejecución | Administrativos | Retraso de los giros de pago por hacienda nacional | Retrasos en el cronograma de ejecución | 3. Moderado | 3. Moderado | (6) Mayor | Riesgo Alto | Contratista | Elaborar un cronograma de solicitud de giros con fechas previas a la terminación de los desembolsos | Improbable (2) | Menor (2) | (4) Menor | Riesgo bajo | Si | Contratista | A partir del desembolso del anticipo | Hasta la terminación del contrato | Mediante la verificación del cumplimiento de la entrega | Mensual |
| | General | Externo | Ejecución | De costos | Variaciones al alza en los servicios o producto a provee | Incremento en los costos de producción | 3. Moderado | 2. Menor | (5) Moderado | Riesgo Medio | Contratista | Verificación de los precios del mercado y plazo de ejecución | Raro (1) | Insignificante (1) | (2) Insignificante | Riesgo bajo | SI | Supervisor del contrato | A partir de la ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato | Mediante comunicaciones con el contratista | Inmediata |
| | General | Externo | Ejecución | Asociados a fenómenos de origen socio-natural: inundaciones, movimientos en masa, incendios forestales | Huelgas o paros que impidan el libre desarrollo de las actividades o eventos | Incumplimiento del cronograma establecido para el proyecto | 3. Moderado | 2. Menor | (5) Moderado | Riesgo Medio | Contratista | Plan de contingencia para modificar el cronograma de actividades, sin sus costos u objetivos | Raro (1) | Insignificante (1) | (2) Insignificante | Riesgo bajo | SI | Supervisor del contrato | A partir de la ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato | Mediante comunicaciones con el contratista | Inmediata |

INDERCAS
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE
Nit. 844.003.345-1

ANÁLISIS DE RIESGOS

OBJETO CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO ENTRENADOR DEPARTAMENTAL DE PERFECCIONAMIENTO DEPORTIVO Y DE ALTOS LOGROS DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE BOXEO, EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO: "DESARROLLO CONSTRUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEPORTIVO EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE -2024005850105

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-Componente (Productos) | General | Externo | Ejecución | Financieros | Disminución de la capacidad de financiación | Retraso en el cumplimiento y aumento del costo por intermediación | 3. Moderado | 3. Moderado | (6) Mayor | Riesgo Alto | Contratista | Consolidación plan de inversión de las actividades y verificación capacidad financiera contratistas | Improbable (2) | Menor (2) | (4) Menor | Riesgo bajo | Si | Contratista | A partir del desembolso del anticipo | Hasta la terminación del contrato | Mediante la verificación del cumplimiento de la entrega | Mensual |
| | General | Externo | Ejecución | Administrativos | Incertidumbre y ambiguedad en la aplicabilidad de la normatividad legal vigente: Hace mención a una operación que no se puede ejecutar o se ejecuta con incertidumbre acerca de la legislación vigente | Retrasos en la programación de las actividades o servicios, sobrecostos | 3. Moderado | 2. Menor | (5) Moderado | Riesgo Medio | Contratista | Plan de contingencia para actualizarse a la normatividad legal vigente | Improbable (2) | Menor (2) | (4) Menor | Riesgo bajo | Si | Contratista | A partir del desembolso del anticipo | Hasta la terminación del contrato | Mediante la verificación del cumplimiento de la entrega | Mensual |
| 3-Actividad | General | Externo | Ejecución | Administrativos | No encontrar el persona idóneo para desarrollar las actividades en los municipios. | **Incumplimiento en el calendario de las actividades, no cumplimiento con los objetivos del proyecto.** | 3. Moderado | 2. Menor | (5) Moderado | Riesgo Medio | Contratista | Diseñar e implementar un riguroso proceso de selección. | (5) Moderado | Riesgo Medio | Contratista | Riesgo bajo | SI | Contratista | | | | |
| | General | Externo | Ejecución | Administrativos | No encontrar el persona idóneo para apoyar y dirigir las actividades técnicas del proyecto | **Incumplimiento en el calendario de las actividades, no cumplimiento con los objetivos del proyecto** | 3. Moderado | 2. Menor | (5) Moderado | Riesgo Medio | Contratista | Diseñar e implementar un riguroso proceso de selección. | (5) Moderado | Riesgo Medio | Contratista | Riesgo bajo | SI | Contratista | A partir de la ocurrencia de los hechos | Hasta la terminación del contrato | Mediante la verificación del cumplimiento de la entrega | Mensual |

INDERCAS
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE
Nit. 844.003.345-1

ANÁLISIS DE RIESGOS

OBJETO CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO ENTRENADOR DEPARTAMENTAL DE PERFECCIONAMIENTO DEPORTIVO Y DE ALTOS LOGROS DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE BOXEO, EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO: "DESARROLLO CONSTRUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEPORTIVO EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE -2024005850105

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-Actividad | General | Externo | Ejecución | Administrativos | No encontrar el persona idóneo para apoyar los organismos deportivos del departamento | **Retraso en los procesos deportivos de los organismos deportivos 3-2** | 3. Moderado | 2. Menor | (5) Moderado | Riesgo Medio | Contratista | Plan de contingencia con los organismo del sector asociado para la convocatoria de personal | (5) Moderado | Riesgo Medio | Contratista | Riesgo bajo | SI | Contratista | A partir de la ocurrencia de los hechos | Hasta la terminación del contrato | Mediante la verificación del cumplimiento de la entrega | Mensual |
| | General | Externo | Ejecución | **De costos** | Variaciones al alza en los servicios o producto a proveer | Incremento en los costos de producción | Poco probable | Moderado | (5) Moderado | Riesgo Medio | Contratista | Verificación de los precios del mercado y plazo de ejecución. Página | Raro (1) | Insignificante (1) | (2) Insignificante | Riesgo bajo | SI | Supervisor del contrato | A partir de la ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato | Mediante comunicaciones con el contratista | Inmediata |

LINA PAOLA AMAYA BAHOMON
Profesional Universitario