MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLÓN DE OPERACIONES ESPECIALES DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 09** **FECHA DEL INFORME LAPSO (01 DE OCTUBRE A 01 DE NOVIEMBRE 2024)**
	FECHA DEL INFORME: **01 DE NOVIEMBRE DEL 2024**
CONTRATO No. **258-CENACAVIACIÓN-2023**	FECHA FIRMA CONTRATO: 06 DE DICIEMBRE DE 2023

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** ADQUISICIÓN AERONAVES NO TRIPULADAS CELEBRADO ENTRE EL MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO

1.2. RELACIÓN DE BIENES OBJETO DEL CONTRATO

2. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: El valor del presente contrato es hasta por la suma de DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($10.580.000.000,00) incluidos todos los impuestos de Ley que aplique.

VIGENCIA 2023- PAGO ANTICIPADO: Hasta por un valor de **CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($5.184.200.000,00).**

VIGENCIA FUTURA 2024: por valor de **PESOS MCTE CINCO MIL TRECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS** M/CTE **($5.395.800.000,00).**

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR (PESOS)

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL PESOS
PRINCIPAL	$10.580.000.000,00	----------	$10.580.000.000,00
ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN	N/A		N/A
VALOR TOTAL	$10.580.000.000,00	----------	$10.580.000.000,00

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN No	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pago anticipado	2023	$5.184.200.000,00	257523	14/12/2023	452166223	19/12/2023	$5.184.200.000,00	$0,00
Pagos Parciales	2024	$5.395.800.000,00						$5.395.800.000,00
TOTAL SALDO ACUERDO		$10.580.000.000,00						
TOTAL ADICIÓN		N/A						
TOTAL		$10.580.000.000,00					$5.184.200.000,00	$5.395.800.000,00

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – EQUIPO AÉREO ADQUIRIDO – FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERACIONALES CONTRA LAS AMENAZAS TRANSNACIONALES NACIONAL	2023	25923	06/10/2023	143223	12/11/2023	$5.184.200.000,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – EQUIPO AÉREO ADQUIRIDO – FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERACIONALES CONTRA LAS AMENAZAS TRANSNACIONALES NACIONAL	2024	424	05/01/2024	424	05/01/2024	$5.395.800.000,00
VALOR TOTAL EN PESOS						**$10.580.000.000,00**

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS: EL SIGUIENTE ES EL **MATERIAL** RECIBIDO A LA FECHA:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 30 de mayo del 2024

RUBRO PRESUPUESTAL C-1502-0100-38-0-1502080-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -EQUIPO AÉREO ADQUIRIDO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERACIONALES CONTRA LAS AMENAZAS TRANSNACIONALES NACIONAL.

3.1. BALANCE DE BIENES RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

VIGENCIA 2023

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – EQUIPO AÉREO ADQUIRIDO – FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERACIONALES CONTRA LAS AMENAZAS TRANSNACIONALES NACIONAL	11	CSF	$5.184.200.000,00	0,00	0,00	$5.184.200.000,00
TOTAL RUBRO CRP			$5.184.200.000,00	**0,00**	0,00	$5.184.200.000,00

NOTA 1: Se realiza pago anticipado por el valor de $5.184.200.000,00, se hace aclaración que no se ha recibido ninguna clase de bienes con la vigencia 2023.

VIGENCIA 2024

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – EQUIPO AÉREO ADQUIRIDO – FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERACIONALES CONTRA LAS AMENAZAS TRANSNACIONALES NACIONAL	11	CSF	$5.395.800.000,00	0,00	0,00	$5.395.800.000,00
TOTAL RUBRO CRP			**$5.395.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**$5.395.800.000,00**

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA		0,00
TOTAL BIENES RECIBIDOS		0,00
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2023		$5.184.200.000,00
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2024		$5.395.800.000,00

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$10.580.000.000,00
VALOR ADICIÓN		0,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$10.580.000.000,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL
Póliza de seguro de cumplimiento **No 18-44-101094423 ANEXO 0**
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO **NIT. 860.009.578-6**
Fecha de expedición: 06 DE DICIEMBRE 2023
Fecha certificado de aprobación: 07 DE DICIEMBRE 2023
Fecha de aprobación: 07 DE DICIEMBRE 2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	06/12/2023	30/05/2025	$3.174.000.000,00
Devolución del pago anticipado	06/12/2023	30/11/2024	$5.184.200.000,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	06/12/2023	30/05/2027	$529.000.000,00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	SI AMPARA, 1 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS		$4.232.000.000,00

Póliza de seguro de responsabilidad civil excontractual derivada de cumplimiento
No 18-40-101069470 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO **NIT. 860.009.578-6**
Fecha de expedición: 06 DE DICIEMBRE 2023
Fecha certificado de aprobación: 07 DE DICIEMBRE 2023
Fecha de aprobación: 07 DE DICIEMBRE 2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Pedidos, labores y operaciones	06/12/2023	30/05/2024	$464.000.000,00
Contratistas y subcontratistas	06/12/2023	30/05/2024	$464.000.000,00
Vehículos propios y no propios	06/12/2023	30/05/2024	$464.000.000,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. El día 03 de octubre de recibe oficio remisorio GE3BVS-17 solicitando aplazamiento de la audiencia para decidir el Proceso Administrativo Sancionatorio Contractual por el Presunto incumplimiento del contrato No. 258-CENACAVIACIÓN-2023.
2. El día 03 de octubre se recibe respuesta por parte de la CENACAVIACION reprogramando la audiencia para el día 16 de octubre de 2024 a las 08:00 horas.
3. El día 16 de octubre se realiza la audiencia para decidir el Proceso Administrativo Sancionatorio Contractual por el Presunto incumplimiento del contrato No. 258-CENACAVIACIÓN-2023, en donde por parte de la empresa y la aseguradora realizan asistencia virtual, la empresa realiza sus descargos exponiendo los motivos por los cuales no se ha podido cumplir con la ejecución del contrato, al término de la audiencia se le manifiesta a la empresa que se tomará una decisión teniendo en cuenta sus descargos y serán notificados de la misma.
4. El día 22 de octubre mediante oficio remisorio GE3BVS-18 se recibe por parte de la empresa solicitando el trámite del certificado de Uso final (CUF) y Certificado de último destino (CUD) solicitado por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa del Gobierno de España.
5. El día 29 de octubre mediante radicado No. 2024634029112623 se entrega documentación en la Dirección de Adquisiciones del Ejercito Nacional, en donde de solicita el trámite de Certificado de Uso Final (CUF), de acuerdo a lo solicitado por la empresa.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL EJECUTADO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCIÓN FINANCIERA
$10.580.000.000	0,00 %	49,00%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

9. ANEXOS AL INFORME

- Oficio remisorio GE3BVS-17 (01 folio)
- Pantallazo correo electrónico 03 de octubre 2024 (01 folio)
- Oficio remisorio GE3BVS-18 (01 folio)
- Radicado No. 2024634029112623 (01 folio)

MY. JULIÁN ANDRES QUINTERO PÉREZ
Cargo: Ejecutivo y 2do cdte BAOEA
Supervisor Contrato No. 258-CENACAVIACIÓN-2023
Celular: 3215024513

Bogotá D.C., octubre 3 de 2024

GE3BVS-17

Capitán
VICTOR A. CARVAJAL VARGAS
Coordinador Jurídico Militar
CENACAVIACIACION

Referencia : Solicitud Aplazamiento
Asunto : Audiencia para decidir Proceso Administrativo Sancionatorio Contractual Presunto incumplimiento del contrato No. 258-CENACAVIACIÓN-2023

CLAUDIA MARIA OLIVEROS ZAPATA - Representante Legal - GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA, por medio del presente me permito solicitar muy comedidamente a su Despacho se sirva APLAZAR la diligencia programada para el lunes, 7 octubre de la presente anualidad a las 4:00 p.m.

Lo anterior por cuanto desde el 19 de septiembre, previamente a la citación, tenía programado un viaje de Bogotá a Madrid el día 4 de octubre de 2024 a las 22:40, con regreso el día 17 de octubre de los corrientes, con hora de entrada a las 15:45.

Respetuosamente solicito fijar la nueva fecha para día al 15 de octubre en las horas de la mañana, ya que me encontraré en la casa matriz junto con los directivos de GECI, Agradezco tener en cuenta la diferencia horaria con España

Agradezco de antemano su amable y acostumbrada colaboración.

Atentamente,



CLAUDIA MARIA OLIVEROS ZAPATA
Representante Legal
Geci Española Sucursal Colombia
CALLE 25 B No. 69 C – 80
Email: coliveros@geciweb.com
Móvil: 3186907185

Anexo: datos de vuelo/ticket aéreo

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid (ES), tomo 335, general 317 de la sección 3ª del libro de sociedades, folio 28, hoja nº 63.643-1, inscripción 1ª - C.I.F.: A-28-880-714

Audiencia reanudación Proceso Administrativo Sancionatorio Contractual por el Presunto incumplimiento del contrato No. 258-CENACAVIACIÓN-2023 1 mensaje

De: "Debidosprocesosaviacion" <debidosprocesosaviacion@gmail.com> 3 de Octubre de 2024 17:25

Para: coliveros@geciweb.com "jcnaira" <jcnaira@nga.com.co> janst07@hotmail.com "julian quinteropa" <julian.quinteropa@buzonejercito.mil.co> villamilquinteroabogados@gmail.com

OFICIO DE SUPER...CTUBRE DE 2024.pdf (17,3 MB) Vista previa | Descargar | Maletín | Eliminar | Nextcloud

¡Este correo se originó fuera de la Institución, si desconoce el remitente evite hacer clic en enlaces o archivos adjuntos!

Señor Mayor
JULIÁN ANDRÉS QUINTERO PÉREZ
Supervisor del Contrato

Señora
CLAUDIA MARIA OLIVEROS ZAPATA
Representante Legal
GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA
Contratista Contrato

Señores
SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Compañía Aseguradora
Bogotá DC

Asunto: Audiencia reanudación Proceso Administrativo Sancionatorio Contractual por el Presunto incumplimiento del contrato No. 258-CENACAVIACIÓN-2023.

Respetuosamente, me permito dar respuesta al contratista, en relación a la solicitud de aplazamiento de la audiencia programada para el dia 7 de octubre de 2024 a las 16:00 hrs, sustentada en un viaje a Madrid (España) y poder participar con personal de la empresa GECI.

La anterior solicitud fue verificada y aceptada por el Ordenador del Gasto, por lo que se reprogramara la audiencia para el siguiente dia:

FECHA - REANUDACIÓN: Día 16 de octubre de 2024, a las 08:00 hrs.

Por lo anterior, se cita para que participen de manera presencial en las instalaciones de la CENAC DE AVIACION del Ejercito Nacional, ubicada en el Aeropuerto Internacional el Dorado – Puerta 6 vía CATAM Hangar 19 – Bogotá DC, para la autorización e ingreso se debe coordinar con el señor supervisor.

NOTA: Durante el procedimiento administrativo, el supervisor informará al Gerente del Proyecto para que participe en cada una de ellas.

Si no es posible la participación de manera presencial, se podrá conectar al siguiente LINK:

REANUDACIÓN PROC ADM SANC CONT 258-2023
Miércoles, 16 octubre · 8:00 – 9:00am
Zona horaria: America/Bogota
Información para unirse a la reunión de Google Meet
Vínculo a la videollamada: https://meet.google.com/tsx-qvuo-msp
O marca el: (CO) +57 601 8956504 PIN: 380 393 295#
Más números de teléfono: https://tel.meet/tsx-qvuo-msp?pin=6503276323880

Se anexa oficio del supervisor, de fecha 1 de octubre de 2024, para su conocimiento y verificación.

Cordialmente,

Capitán. VICTOR A. CARVAJAL VARGAS
Coordinador Jurídico Militar CENACAVIACION

Bogotá D.C., octubre 22 de 2024

GE3BVS-18

Señores
EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION
Attn. MY. Julián Andrés Quintero Pérez
Supervisor

REFERENCIA: CONTRATO ELECTRÓNICO DE COMPRAVENTA N° 258-CENACAVIACIÓN-2023, CELEBRADO ENTRE CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN CON NIT. 830-039-207-8 Y GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA IDENTIFICADA CON NIT 901.298.546-7.

Respetuosamente me permito solicitar el trámite del certificado de Uso final (CUF) y Certificado de último destino (CUD) solicitado por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa del Gobierno de España.

Vale la pena aclarar que esta gestión la iniciamos antes del 30 de septiembre, sin embargo, requiere un trámite interno por parte del Gobierno Español que pasa por un comité evaluador y de lo cual no tenemos control. Igualmente solicite este certificado al Ejército de forma verbal y la respuesta fue que solo a través del supervisor se podía tramitar y que debería ser después de la audiencia debido a la situación actual de este contrato.

Igualmente informamos que en España el comité evaluador seleccionado por la oficina de Comercio Internacional de Material de Defensa y de Doble Uso, se reúne una vez cada 30 del mes, por lo tanto, tenemos la oportunidad de este trámite para antes del 30 de octubre o esperar hasta el próximo 29 de noviembre. Además, este documento debe presentarse en original apostillado ante la Cancillería de Colombia para que tenga validez en España.

Nuevamente adjunto los formularios que fueron enviados en el oficio remisorio No.16.

Agradezco de antemano su amable y acostumbrada colaboración.



,QJ &ODXGLD
0DULD
2OLYHURV
=DSDWD

CLAUDIA MARIA OLIVEROS ZAPATA
Representante Legal
Geci Española Sucursal Colombia
CALLE 25 B No. 69 C – 80
Email: coliveros@geciweb.com

Anexo: Radicado Licencia Comercio Exterior de España
Certificado de ultimo destino
Certificado de Usurario Final

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid (ES), tomo 335, general 317 de la sección 3ª del libro de sociedades, folio 28, hoja nº 63.643-1, inscripción 1ª - C.I.F.: A-28-880-714

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE OPERACIONES ESPECIALES DE AVIACIÓN

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024634029112623**:MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV33-BAOEA-EJC-41.1

Bogotá, D. C., 28 de octubre del 2024

Señor Mayor
ALVARO ANDRES CELIS ORDOÑEZ
Oficial Área de Contratación Dirección de Adquisiciones
Carrera 50 No. 18 – 92
Bogotá, D.C.

Asunto: Solicitud Certificado Uso Final

Con toda atención me permito solicitar al señor Mayor Oficial del Área de Contratación, autorice a quien corresponda la elaboración y trámite del Certificado del Uso Final, para el contrato de compraventa N°258-CENACAVIACION-2023, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN CON NIT. 830-039-207-8 Y GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA IDENTIFICADA CON NIT 901.298.546-7., cuyo objeto es la “ADQUISICIÓN AERONAVES NO TRIPULADAS, se requiere esta certificación con destino a la firma GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA, certificando que el país de origen de los bienes del contrato es ESPAÑA de acuerdo con los documentos anexos así:

- Copia del contrato N° 258-CENACAVIACION-2023
- Solicitud de certificado de Uso Final y Certificación.
- Brochure técnico GE3BVS/ISR-FWVTOL100H
- Factura proforma
- CDP.
- CRP.
- Resolución No. 2024180014350833: Inicio actuación administrativa
- Poder.
- Cámara de comercio.
- Cédula del representante legal.

Atentamente;

Mayor. JULIAN ANDRÉS QUINTERO PÉREZ
Supervisor del Contrato