Denominación del bien o servicio	Prestar el servicio en la fabricación, suministro e instalación de Avisos Institucionales para la publicidad exterior y señalética interior en las diferentes sedes administrativas del ICBF a cargo de la Dirección Regional Tolima	**Anexo #**	**3**
		Fecha	**4/06/2024**

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
Numeración consecutiva desde 1	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Digitar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Digitar	Digitar	Digitar
1	Específico	Externo	ejecución	riesgos ambie	Generación de residuos sin plan de manejo	Contaminación de las Instalaciones físicas del ICBF	3=Posible	2= Menor	5	riesgo mec	Contratista	Exigir cumplimiento de normatividad sobre el manejo y disposición de residuos	2=Improbable	1= Insignificar	3	riesgo bajo	Si	ICBF y Contratista	desde el inicio del proceso incluyendo esta	suscripción y legalización del contrato	Seguimiento a las condiciones contractuales pactadas	Mensualmente
2	General	Externo	ejecución	riesgos opera	Que aumenten los precios de algunos insumos en el mercado	Que el Proveedor se declare en desequilibrio económico	3=Posible	2= Menor	5	riesgo mec	ICBF	Que el proponente contemple un porcentaje para imprevistos dentro de la cotización	2=Improbable	1= Insignificar	3	riesgo bajo	Si	No	Fecha de presentación de propuestas	Etapa de verificación y Evaluación de ofertas	Controles de la Dependencia Interesada en la supervisión	Cada vez que se preste el servicio
3	General	Externo	ejecución	riesgos opera	Incidentes o accidentes en la prestación del servicio	Incumplimiento en la prestación del servicio	3=Posible	2= Menor	5	riesgo mec	ICBF	Exigir en las obligaciones del contrato el cumplimiento de toda la normatividad vigente sobre el sistema de seguridad y salud en el trabajo	2=Improbable	1= Insignificar	3	riesgo bajo	Si	No	desde el inicio del proceso, estudios previos	suscripción y legalización del contrato	Control de la ejecución técnica y operativa del contrato	Mensualmente de acuerdo con el servicio recibido
4	General	Interno	contratación	riesgos opera	Seleccionar proponentes que no cumplan con los requisitos exigidos por el ICBF	Incumplimiento del principio de la selección objetiva y transparencia	3=Posible	2= Menor	5	riesgo mec	ICBF	El ICBF debe designar un equipo evaluador idóneo para disminuir al mínimo los errores que se puedan presentar en la selección del proponente	2=Improbable	1= Insignificar	3	riesgo bajo	Si	Si	desde el inicio del proceso de contrataci	Adjudicación del contrato	Evaluaciones y revisiones de las propuestas recibidas	Etapa de evaluación y adjudicación