OTROSÍ MODIFICATORIO DE ADICION Y PROROGA N°02 AL CONTRATO 421-2023			
Contrato No.	**421**	**Fecha:**	**23 DE OCTUBRE DE 2023**
Tipo de Contrato:	**CONTRATO DE INTERVENTORIA**		
Entidad contratante:	**MUNICIPIO DE FLANDES**		
NIT:	**800.100.055-6**		
Contratista:	**CONSORCIO INTER RA 2023**		
Identificación	**NIT 901.764.444-3**		
VALOR INICIAL	**CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS ($191.137.800,0) MCTE.**		
VALOR ADICIÓN	**N/A**		
VALOR TOTAL	**CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS ($191.137.800,0) MCTE.**		
FECHA DE INICIO:	CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DEL 2023		
PLAZO INICIAL	**SEIS (6) MESES**		
PLAZO PRORROGA N°01	**UN (01) MES**		
PLAZO TOTAL	**SIETE (07) MESES**		
FECHA DE SUSPENSIÓN NO. 1:	**OCHO (08) DE MAYO DEL 2024**		
FECHA AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSION No. 1	**SIETE (07) DE JUNIO DEL 2024**		
FECHA AMPLIACION No. 2 A LA SUSPENSION No. 1	**CINCO (05) DE JULIO DEL 2024**		
FECHA AMPLIACION No. 3 A LA SUSPENSION No. 1	**OCHO (08) DE AGOSTO DEL 2024**		
FECHA ACTA REINICIO No. 1	**TREINTA (30) DE AGOSTO DE 2024**		
FECHA DE TERMINACION DESPUES DE LA PRORROGA	**TRES (03) DE OCTUBRE DEL 2024**		
FECHA DE SUSPENSION No.2	**DOS (02) DE OCTUBRE DEL 2024**		
FECHA DE REINICIO No.2	**SIETE (07) DE NOVIEMBRE DE 2024**		
OBJETO	**CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA REPOSICIÓN DE UN TRAMO DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO QUINTAS DEL DIVINO NIÑO EN EL MUNICIPIO DE FLANDES – TOLIMA**		

Entre los suscritos a saber, **ANA JUDITH GAMBOA MANTILLA** identificada con cédula de ciudadanía No. 39.576.267 de Girardot en calidad **CONTRATANTE**, el señor **CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 93.123.908 de Espinal (tol) representante legal **CONSORCIO INTER RA 2.023** con Nit. 901764444-3 quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, se reúnen de común acuerdo para efectuar una modificación del contrato en mención, previo las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERO: Que, la Entidad adelantó el analisis de la necesidad, técnico, financiero y presupuestal pertinente para llevar a cabo el proceso de contratación que tiene como fin la **CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA REPOSICIÓN DE UN TRAMO DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO QUINTAS DEL DIVINO NIÑO EN EL MUNICIPIO DE FLANDES – TOLIMA.**

SEGUNDO: Que, una vez surtidas las etapas del proceso de contratación, EL CONTRATANTE y LA CONTRATISTA, celebraron el contrato interventoria N° 421 del 2023, el cual se perfecciono e inicio su ejecucion el dia 14 de noviembre de 2023.

TERCERO: Que el contrato que nos ocupa se encuentra pronto a cumplir su plazo de ejecución, sin embargo, dicho contrato fue suscrito en aras de garantizar la interventoría integral del contrato de obra 420-2023, en esa medida y conforme a la solicitud del contratista CONSORCIO REDES DIVINO NIÑO el cual informa que requiere una prórroga por un plazo de (53) cincuenta y tres días para la culminación de las actividades contractuales las necesidades por las cuales fue contratado el inicialmente persisten en consecuencia, El CONTRATISTA mediante oficio informa que se requiere una prórroga de (53) cincuenta y tres días es decir hasta el 31 de diciembre, y una adición por la suma de SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS PESOS ($63.712.600) MCTE, en aras de dar cumplimiento a las obligaciones y actividades propias del objeto contractual, así mismo anexa cronograma de actividades sustentado el tiempo de prorroga a solicitar, y discrimina los honorarios que se causaran frente al plazo de ejecución a prorrogar, en esa medida la supervisión del contrato con la finalidad de dar continuidad a las actividades propias de ejecución mediante solicitud de fecha 07 de noviembre de 2024, solicita se prorrogue su plazo de ejecución y se adicione el contrato conforme a lo sustentado en acta de comité No.3.

Conforme con lo expuesto, las partes acuerdan celebrar el presente OTROSI No 03 para prorrogar la cláusula cuarta y adicionar la cláusula quinta del contrato No. 421 de 2023, en los siguientes términos:

ACUERDAN:

PRIMERA: ADICIONAR el valor del Contrato de Interventoría No. 421 de 2023 en la suma de **SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS PESOS ($63.712.600) MCTE,** incluidos todos los impuestos a los que haya lugar, con cargo al rubro de Recursos Propios, respaldado con el CDP No. 202400852, expedido por la Secretaría de Hacienda Municipal.

SEGUNDA. MODIFICAR la CLÁUSULA QUINTA- VALOR DEL CONTRATO, respecto del valor adicionado, debiendo quedar su redacción de la siguiente manera:

> **QUINTA– VALOR DEL CONTRATO:** Luego de la adición, el valor del contrato para la presente contratación asciende a la suma de hasta **DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS ($254.850.400) MCTE.,** incluidos todos los impuestos a que haya lugar.

TERCERA: PRORROGAR el plazo de ejecución y en efecto **MODIFICAR** la **CLÁUSULA CUARTA– PLAZO DEL CONTRATO:** la cual quedara de la siguiente manera:

> **CLÁUSULA CUARTA – PLAZO:** El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de OCHO (8) MESES Y VEINTITRES (23) DIAS contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CUARTA: EL CONTRATISTA deberá realizar **la ampliación de la garantía** en los porcentajes pactados en el contrato inicial y conforme a la presente adición y prorroga.

QUINTA: Las demás condiciones del Contrato de Interventoría No. 421 de 2023, se mantienen incólumes, por lo tanto, quedan vigentes para las partes.

SEXTO: El presente OTROSÍ, se entiende perfeccionado con la suscripción de las partes a traves de la plataforma secop II, para su ejecución se requiere el correspondiente registro presupuestal y aprobación de la garantía única.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el siete (07) día del mes de noviembre de 2024.

POR EL MUNICIPIO,

ANA JUDITH GAMBOA MANTILLA
ALCALDESA MUNICIPAL

POR EL CONTRATISTA,

CONSORCIO INTER RA 2.023
R/L CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ

Proyectó: Paula Nieto Urquijo- Abogada Gestión contractual