1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	***Vanessa Mejía Varela***
Informe de Actividades Nº	***6 de 6***
Periodo	*27/07/2024 a 26/08/2024*
Número del Contrato	*872 de 2024*
Objeto:	*PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO TÉCNICO EN EMERGENCIAS Y DESASTRES CON ATENCIÓN INTEGRAL PRESTADA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA REDUCCIÓN DEL RIESGO, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA.*
Plazo	*Seis (6)* meses
Valor Total del Contrato	*$ 21.600.000*
Valor del Periodo del Informe	*$ 3.600.000*
Fecha de Inicio	*27/02/2024*
Fecha de Terminación	*26/08/2024*
Proyecto	*2021660010002 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PEREIRA*
Supervisor	*DAYANA ANDREA GOMEZ JIMENEZ*
Dependencia	*ALCALDÍA DE PEREIRA - Secretaria Privada - Dirección Gestión del Riesgo*

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1. Realizar el seguimiento continuo a los sistemas de alertas tempranas de inundación, inestabilidad y sequía en el municipio de Pereira.	Se realizó seguimiento continuo a los sistema de alerta temprana (red de monitoreo de laderas y taludes y red de acelerógrafo) del municipio de Pereira. A partir del día 14 de agosto de 2024 la plataforma de la red de monitoreo de laderas y taludes dejo de operar. Se realiza la respectiva notificación. Se realizó apoyo al operador de la red de monitoreo de laderas y taludes y red de acelerógrafos y convenio con la UTP para cierre del contrato y liquidación. Revisión a observaciones del Contrato Interadministrativo No. 3546 de 2023- REDH UTP.	Carpeta Alcance 1. Ver el link de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1pHGCljJLIrCVU9rTVOfJBYlmPjKmmDRP	Se hizo socialización al operador de la información relevante de los sistemas de monitoreo incluidos en el contrato interadministrativo. Se realiza revisión general del cumplimiento del contrato interadministrativo y alcances para el nuevo contrato.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
	Se han realizado reuniones internas y externas para verificar los alcances para el contrato interadministrativo del Sistema de Alertas Tempranas – SAT del municipio de Pereira.		
2. Implementar y/o actualizar los protocolos de alertas tempranas de inundación, inestabilidad y sequía en el municipio de Pereira, así como la formulación de umbrales de alertas tempranas de inundación, inestabilidad y sequía en el municipio de Pereira.	Se ha realizado el reporte de los movimientos en el periodo por medio de WhatsApp al grupo de monitoreo e informe mensual. Asistencia al Comité Técnico del Sistema de Alertas Tempranas y Monitoreo Ambiental de Risaralda- SATMA aportado por la Universidad Tecnológica de Pereira, para actualización de metodología de umbrales de la RED.	Carpeta Alcance 2. Ver el link de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1dIGJ6g_EeEHKWd192q5y6xb_28Tfw1cH	NA
3. Realizar el seguimiento a los taludes y laderas inestables priorizadas por la DIGER y elaborar informes periódicos de seguimiento y evaluación al subproceso de Reducción del Riesgo.	Se realizó seguimiento a los taludes y laderas inestables mediante la aplicación ALBATROS https://slidetrack.ayving.co	Informe semanal Carpeta Alcance 3. Ver el link de consulta:	

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
	m/diger_per/ priorizadas por la DIGER. Realización de revisión del Contrato Interadministrativo No. 3546 de 2023- REDH UTP para liquidación. Se tiene un consolidado de las alertas presentadas en el periodo del presente informe: 26/07/2024 13:13:40 AERO 5_PI 215 SN00047 Naranja 27/07/2024 14:31:25 AERO 5_PI 215 SN00047 Naranja 28/07/2024 16:58:17 AERO 3_M 213 SN00043 Naranja 28/07/2024 16:55:17 AERO 3_M 213 SN00043 Naranja 31/07/2024 11:22:29 AERO 3_M 213	https://drive.google.com/drive/folders/1sgOQnrcFlsrol76wXMZZvccSnktkHU7n	

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
	SN00043 Naranja 31/07/2024 11:19:53 AERO 3_M 213 SN00043 Naranja 6/08/2024 21:56:42 Bosques de Cantabria 202 SN00009 (N002_3) Naranja 7/08/2024 14:44:32 AERO 3_M 213 SN00041 Naranja 7/08/2024 14:42:46 AERO 3_M 213 SN00041 Naranja 8/08/2024 22:33:48 AERO 3_M 213 SN00041 Rojo 8/08/2024 22:30:41 AERO 3_M 213 SN00041 Naranja 8/08/2024 6:55:01 Altagracia_Cañaveral SN00034_3 Naranja		

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
	11/08/2024 22:17:16 Bosques de Cantabria 202 SN00008 (N002_2) Naranja 12/08/2024 12:48:41 AERO 3_M 213 SN00041 Naranja 12/08/2024 12:43:12 AERO 3_M 213 SN00041 Naranja		
4. Acompañar las actividades que involucran a la Dirección de Gestión del Riesgo en los procesos de gestión interinstitucional, en las acciones de programas de gestión del riesgo del municipio.	Se acompaño a las actividades dando cumplimiento al turno de oficina para atención de usuarios, teniendo en cuenta cronograma. Remisión al ingeniero Mario Cadena – Turno de Emergencias del informe estructural de La Idalia (Concepto Técnico). Realización del Curso Introductorio en Línea del Sistema Comando de Incidentes – UNGRD.	Informe semanal Registro Fotográfico Carpeta Alcance 4. Ver correo electrónico enviado. Ver el link de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1VlZuxVomhqGHmE5OO4vbn6qqnIlTh1QV	Se informa al Coordinador de Conocimiento de la DIGER gestión sobre las actividades realizadas.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
	Se realiza nuevamente respondiendo comunicado CAP-1653-2023: concepto CAP Zonificación de respuesta sísmica de Pereira para AIS ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIERÍA SÍSMICA. Asistencia a reunión de Sistemas de Áreas Protegidas del municipio de Pereira (SIMAP) para socializar alcances del mismo y definir plan de acción año 2024. Apoyo en el PMU en las Fiestas de La Cosecha – Evento Expo futuro de música Alternativa y Electrónica.		
5. Atención de los turnos de emergencia asignados por la Dirección de Gestión de Riesgo y entrega de ayuda humanitaria a afectados por situaciones de desastre por eventos naturales y/o antrópicos, al igual que en caso de situaciones de emergencias de	En el presente periodo se realizó la atención de turno de turno de emergencia del 16 al 23 de agosto de 2024: atendiendo incendio estructural en la torre 7 - apartamento 504 de la Urbanización Santa Clara	Programación de turno de emergencia y evidencia de atención de emergencias. Carpeta Alcance 5. Ver el link de consulta:	Todos los informes de emergencia se encuentran aprobados. No hubo en el periodo turnos atendidos.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
origen antrópico y/o Naturalmente mantenga los medios de comunicación disponibles para la coordinación de actividades de atención que sean requeridas por la DIGER.	Etapa 4. El incendio se originó el día 15 de agosto, pero fue reportado a la DIGER el día 17 de agosto de 2024. El propietario del inmueble indicó que no se encontraba en el domicilio y que procedería a atendernos el día 19 de agosto de 2024. Se realiza el respectivo informe técnico de emergencias e informe del área psicosocial (Psicóloga de Turno). Adicionalmente se realizó atención por colapso estructural en la Vía La Romelia El Pollo, generado por colisión de vehículo sobre las mismas. Se realiza el respectivo informe técnico de emergencias e informe del área psicosocial (Psicóloga de Turno) y se remitió a Control Físico e Inspección de Policía. Se realiza visita de seguimiento y monitoreo al	https://drive.google.com/drive/folders/1C-IWbxvfI_Mo72GjJGNA2nitUXz1GHCD	

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
	barrio José Hilario López y se diligencia bitácora. Se realizó verificación de cumplimiento de entrega de informes de emergencia con el área encargada		
6. Acompañar a la Dirección de la Gestión del riesgo en la atención integral de emergencias y desastres y demás actividades relacionadas con el objeto contractual.	Se realizó acompañamiento a la DIGER en la actividades de apoyo para seguimiento de verificación de seguimiento de laderas y taludes: no se identificó ninguna novedad en José Hilario López. Se cuenta con evidencia en bitácora. Se realizó certificado de riesgo según requerimiento en el SAIA. Se le solicita a la Coordinadora de Conocimiento apoyo para la firma de los mismos. Asistencia a reunión de Sistemas de Áreas Protegidas del municipio de Pereira (SIMAP) para socializar alcances del mismo y definir plan de acción año 2024.	Carpeta Alcance 6. Ver el link de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1ciUFqkQmgcd61mlFL1wJp-cw4FtLZzJm	Se remite al área encargada las novedades de las visitas de monitoreo activados por fuertes precipitaciones.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
	Apoyo en el PMU en las Fiestas de La Cosecha – Evento Expo futuro de música Alternativa y Electrónica.		

VANESSA MEJÍA VARELA
Contratista
c.c. 1.088.275.312

Fecha:2024-09-20 15:03-05:00

Vo.Bo.
DAYANA ANDREA GÓMEZ JIMÉNEZ
Supervisora

Vo.Bo

DAGOMEZ-02460606153253-3876412-008380378-A
RASANCHEZR-02460606173925-3876412-008381302-A

Contratista		Vanessa Mejía Varela	
Informe de Actividades N.º		6 de 6	
Periodo		27/07/2024	*26/08/2024*
Número del Contrato		*872 DE 2024*	
Alcance	**Fecha de la actividad**	**Descripción de la Actividad**	**Evidencia**
1, 2, 3	27/07/2024	Realización del Curso Introductorio en Línea del Sistema Comando de Incidentes – UNGRD. Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/ **Alerta registrada** 27/07/2024 14:31:25 AERO 5_PI 215 SN00047 Naranja No fue posible descargar Asíncrona.	Ver listado de alertas
1, 2, 3	28/07/2024	Realización del Curso Introductorio en Línea del Sistema Comando de Incidentes – UNGRD. Entrega de borrador realizando la revisión de los alcances del Contrato	Ver listado de alertas

		Interadministrativo No. 3546 del 2023 a la DIGER. Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/ **Alerta registrada** 28/07/2024 16:58:17 AERO 3_M 213 SN00043 Naranja 28/07/2024 16:55:17 AERO 3_M 213 SN00043 Naranja No fue posible descargar Asíncrona	
1, 2, 3	29/07/2024	Reunión con la Universidad Tecnológica de Pereira – UTP para realización de cierre y liquidación del contrato Interadministrativo. Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/	 Ver listado de alertas
1, 2, 3	30/07/2024	Realización del Curso Introductorio en Línea del Sistema Comando de Incidentes – UNGRD.	Ver listado de alertas

		Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/	
1, 2, 3	31/07/2024	Reunión para definir metodología de Umbrales SATMA de Risaralda con la Universidad Tecnológica de Pereira. Asistencia a reunión de Sistemas de Áreas Protegidas del municipio de Pereira (SIMAP) para socializar alcances del mismo y definir plan de acción año 2024. Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/ **Alerta registrada** 31/07/2024 11:22:29 AERO 3_M 213 SN00043 Naranja 31/07/2024 11:19:53 AERO 3_M 213 SN00043 Naranja No fue posible descargar Asíncrona.	  Ver listado de alertas

1, 2, 3	01/08/2024	Realización del Curso Introductorio en Línea del Sistema Comando de Incidentes – UNGRD. Examen final. Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/	 UNGRD USAID LA UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES CON EL AVAL DE LA AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL OFICINA DE ASISTENCIA HUMANITARIA (USAID/BHA/LAC) PROGRAMA REGIONAL DE ASISTENCIA PARA DESASTRES (RDAP) HACE CONSTAR QUE: Vanessa Mejia C.C.: 1088275312 Cumplió con los requisitos del CURSO INTRODUCTORIO EN LÍNEA DE SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES (CIL-SCI) - 16 Horas de trabajo personal Realizado desde 16 de julio 2024 hasta 30 julio 2024. Colombia, 20 de agosto 2024. DR. CARLOS ALBERTO CARRILLO ARENAS Director - UNGRD ING. WILFREDO OSPINA URIBE DRMS - Coordinador RDAP Colombia USAID / BHA Ver listado de alertas
1, 2, 3	02/08/2024	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/	Ver listado de alertas
1, 2, 3	03/08/2024	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/	Ver listado de alertas
1, 2, 3	04/08/2024	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/	Ver listado de alertas

1, 2, 3, 4	05/08/2024	Asistencia según cronograma del Subproceso de Conocimiento para atención del publico o usuarios en la Alcaldía de Pereira. Ve Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/	 Ver listado de alertas
1, 2, 3	06/08/2024	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/ **Alerta registrada** 6/08/2024 21:56:42 Bosques de Cantabria 202 SN00009 (N002_3) Naranja No fue posible descargar Asíncrona.	Ver listado de alertas
1, 2, 3	07/08/2024	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/ **Alerta registrada** 7/08/2024 14:44:32 AERO 3_M 213 SN00041 Naranja	Ver listado de alertas

		7/08/2024 14:42:46 AERO 3_M 213 SN00041 Naranja No fue posible descargar Asíncrona.	
1, 2, 3	08/08/2024	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/ **Alerta registrada** 8/08/2024 22:33:48 AERO 3_M 213 SN00041 Rojo 8/08/2024 22:30:41 AERO 3_M 213 SN00041 Naranja 8/08/2024 6:55:01 Altagracia_Cañaveral SN00034_3 Naranja No fue posible descargar Asíncrona. Se remiten coordenadas al grupo de WhatsApp de Monitoreo DIGER 2024. Se indica que como no es posible de descargar asíncrona es necesario en el nuevo contrato disponer alcance sobre el tema.	Ver listado de alertas
1, 2, 3	09/08/2024	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per	Ver listado de alertas


		/	
1, 2, 3	10/08/2024	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/	Ver listado de alertas
1, 2, 3	11/08/2024	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/ **Alerta registrada** 11/08/2024 22:17:16 Bosques de Cantabria 202 SN00008 (N002_2) Naranja No fue posible descargar Asíncrona.	Ver listado de alertas
1, 2, 3, 4	12/08/2024	Asistencia según cronograma del Subproceso de Conocimiento para atención del público o usuarios en la Alcaldía de Pereira. Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/ **Alerta registrada** 12/08/2024 12:48:41 AERO 3_M 213 SN00041 Naranja 12/08/2024 12:43:12 AERO 3_M	Ver listado de alertas



		213 SN00041 Naranja No fue posible descargar Asíncrona.	
1, 2, 3, 4	13/08/2024	Se realiza nuevamente respondiendo comunicado CAP-1653-2023: concepto CAP Zonificación de respuesta sísmica de Pereira para AIS ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIERÍA SÍSMICA. Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS. https://slidetrack.ayving.com/diger_per/	 Ver listado de alertas
1, 2, 3	14/08/2024	Revisión de informe de turno de emergencia que se realizó en el barrio La Idalia. Se remite información al Ingeniero Estructural Mario Cadena. Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS la cual se encuentra sin operar. https://slidetrack.ayving.com/diger_per/ Se remiten al grupo de WhatsApp de Monitoreo DIGER 2024 que a partir de la fecha la plataforma de monitoreo de laderas y taludes está sin operar.	Ver listado de alertas


1, 2, 3	15/08/2024	Asistencia a reunión de Sistemas de Áreas Protegidas del municipio de Pereira (SIMAP) para socializar alcances del mismo y definir plan de acción año 2024. Reunión interna con el área jurídica (Jinna Paola Loaiza) para revisión de alcances para contrato del Sistema de Alertas Tempranas del Municipio de Pereira. Se realiza revisión de los alcances que se tiene tentativos para la nueva propuesta. Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS la cual se encuentra sin operar. https://slidetrack.ayving.com/diger_per/	  Ver listado de alertas
1, 2, 3, 5 y 6	16/08/2024	Inicio de Turno de Emergencias. No se tuvo eventos durante la jornada. Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS la cual se encuentra sin operar.	 Ver listado de alertas

		https://slidetrack.ayving.com/diger_per/	
1, 2, 3, 5 y 6	17/08/2024	Turno de Emergencias. No se tuvo eventos durante la jornada. Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS la cual se encuentra sin operar. https://slidetrack.ayving.com/diger_per/	 Ver listado de alertas
1, 2, 3, 5 y 6	18/08/2024	Turno de Emergencias. No se tuvo eventos durante la jornada. Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS la cual se encuentra sin operar. https://slidetrack.ayving.com/diger_per/	 Ver listado de alertas

1, 2, 3, 5 y 6	19/08/2024	Turno de Emergencias. Durante el día se realizó atención por incendio estructural en la torre 7 - apartamento 504 de la Urbanización Santa Clara Etapa 4. El incendio se origino el día 15 de agosto, pero fue reportado a la DIGER el día 17 de agosto de 2024. El propietario del inmueble indicó que no se encontraba en el domicilio y que procedería a atendernos el día 19 de agosto de 2024. Se realiza el respectivo informe técnico de emergencias e informe del área psicosocial (Psicóloga de Turno). Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS la cual se encuentra sin operar. https://slidetrack.ayving.com/diger_per/	  Ver listado de alertas
1, 2, 3, 5 y 6	20/08/2024	Turno de Emergencias. No se tuvo eventos durante la jornada. Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS la cual se encuentra sin operar. https://slidetrack.ayving.com/diger_per/	 Ver listado de alertas

1, 2, 3, 5 y 6	21/08/2024	Turno de Emergencias. Durante el día se realizó atención por colapso estructural en la Vía La Romelia El Pollo, generado por colisión de vehículo sobre las mismas. Se realiza el respectivo informe técnico de emergencias e informe del área psicosocial (Psicóloga de Turno) y se remitió a Control Físico e Inspección de Policía. Se realiza visita de seguimiento y monitoreo al barrio José Hilario López y se diligencia bitácora. Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS la cual se encuentra sin operar. https://slidetrack.ayving.com/diger_per/	 

			 Ver listado de alertas
1, 2, 3, 5 y 6	22/08/2024	Reunión con la Universidad Tecnológica de Pereira – UTP revisión de alcances del contrato Interadministrativo de SAT 2024. Solicitud de los indicadores actualizados de la DIGER para remitir al Observatorio Ambiental Municipal (OAM). El responsable remite información, pero no coincide con la información aportada por la OAM. Se deberá realizar reunión para establecer indicadores. Respuesta comunicado interno No. 20240809-35681-I del día 09 de agosto de 2024, en donde solicitan información en el marco del seguimiento y reporte de los indicadores generales del Observatorio Ambiental Municipal (OAM) y en el cumplimiento del Acuerdo 033 de 2016. Por medio de la presente se remite el documento en Excel consolidación del Índice de Calidad Ambiental Urbana del	   Ver listado de alertas

		Municipio de Pereira para las vigencias 2019, 2021 y 2023 o denominado "8. Población en amenaza 2023" diligenciado por la Dirección de Gestión del Riesgo - DIGER del municipio de Pereira. Turno de Emergencias. No se tuvo eventos durante la jornada. Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS la cual se encuentra sin operar. https://slidetrack.ayving.com/diger_per/	

Alcaldía de Pereira — COMUNICACIÓN INTERNA — Alcaldía de PEREIRA

Pereira, 22 de agosto de 2024

DE: DAYANA ANDREA GOMEZ JIMENEZ - 0120 Dirección de Gestión del Riesgo

PARA: JULIAN BUITRAGO ARANGO - Secretario de Planeación


No. 20240822-37814-I


ASUNTO: Respondiendo a: Asunto: Solicitud de Información. Radicado No.20240809-35681-I

Cordial saludo

Teniendo en cuenta el comunicado interno No. 20240809-35681-I del día 09 de agosto de 2024, en donde solicitan información en el marco del seguimiento y reporte de los indicadores generales del Observatorio Ambiental Municipal (OAM) y en el cumplimiento del Acuerdo 033 de 2016. Por medio de la presente se remite el documento en Excel consolidación del Índice de Calidad Ambiental Urbana del Municipio de Pereira para las vigencias 2019, 2021 y 2023 o denominado "8. Población en amenaza 2023" diligenciado por la Dirección de Gestión del Riesgo - DIGER del municipio de Pereira.

Según conversación interna con el área encargada se realizó separación de la información en tres hojas diferentes en el Excel, donde se relaciona la población urbana en amenaza de los años 2018 - 2019, 2020 - 2021 y 2022 - 2023. En la tabla se menciona la población afectada por los eventos ocurridos teniendo en cuenta los fenómenos naturales o socioculturales enmarcados en inundación, avenidas torrenciales, fenómenos de remoción o movimientos en masa y otros, que vinculan vendavales, colapsos estructurales, entre otros.

1, 2, 3, 5 y 6	23/08/2024	Se realiza visita de seguimiento y monitoreo al barrio José Hilario López y se diligencia bitácora. Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS la cual se encuentra sin operar. https://slidetrack.ayving.com/diger_per/	 Ver listado de alertas
1, 2, 3	24/08/2024	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS la cual se encuentra sin operar. https://slidetrack.ayving.com/diger_per/	 Ver listado de alertas

1, 2, 3	25/08/2024	Apoyo en el PMU en las Fiestas de La Cosecha – Evento Expo futuro de música Alternativa y Electrónica. Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS la cual se encuentra sin operar. https://slidetrack.ayving.com/diger_per/	 Ver listado de alertas
1, 2, 3	26/08/2024	Asistencia a reunión de Sistemas de Áreas Protegidas del municipio de Pereira (SIMAP) para socializar alcances del mismo y definir plan de acción año 2024. Entrega de manera física los informes de emergencias previos al área correspondiente (Leonardo García). Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS la cual se encuentra sin operar. https://slidetrack.ayving.com/diger_per/	 

			 Ver listado de alertas