# ACTA DE TERMINACIÓN

**ACTA DE TERMINACIÓN**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO INTERVENTORIA** | N° ICRD-MC-004- 2023 | | | |
| **CONTRATANTE:** | INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE PITALITO R.L MARÍA ALEJANDRA SALINAS LEÓN | | | |
| **CONTRATISTA:** | **NOMBRE:** | ING. JULIAN ANDRES ESPAÑA COY | | |
| | **IDENTIFICACIÓN** | C.C. 1.081.699.223 expedida en Palestina - Huila | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA Y LEGAL, AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE CARPINTERÍA METÁLICA DEL CERRAMIENTO GENERAL DE LA VILLA OLÍMPICA, DEL MUNICIPIO DE PITALITO – HUILA. | | | |
| **VALOR INICIAL:** | **$** | 10.600.800 | | |
| **VLR ADICIÓN N° 1** | **$** | 5.300.400 | | |
| **VALOR TOTAL** | **$** | 15.901.200 | | |
| | **Letras:** | QUINCE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE. | | |
| **No. De CDP:** | 2023000116 | | **FECHA:** | 17/05/2023 |
| **No. De CDP ADICIÓN:** | 2023000229 | | **FECHA:** | 17/08/2023 |
| **No. De REGISTRO P.** | 2023000126 | | **FECHA:** | 31/05/2023 |
| **No. REGISTRO ADICIÓN.** | 2023000217 | | **FECHA:** | 18/08/2023 |
| **PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN:** | El plazo de ejecución será de tres (3) meses y diez (10) días contados desde la fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos legales de ejecución, atendiendo las prórrogas uno y dos del proceso. | | **FECHA DE INICIO:** | 15/06/2023 |
| | | | **ACTA SUSPENSIÓN 1** | 11/08/2023 |
| | | | **ACTA REINICIO 1** | 18/08/2023 |
| | | | **ACTA PRORROGA** | 19/09/2023 |
| | | | **FECHATERMINACIÓN:** | 30/09/2023 |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN:** | Pitalito - Huila | | | |
| **FECHA PRESENTE ACTA:** | 01 de diciembre de 2023 | | | |

En la ciudad de Pitalito (Huila), Departamento del Huila, el primer (01) día del mes de diciembre de 2023, se reunieron en las instalaciones del Instituto de Cultura, Recreación y Deporte, MARICELA QUILINDO VALENCIA, Coordinadora Recreación y Deporte en calidad de supervisora y JULIAN ANDRES ESPAÑA COY identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.081.699.223 de Palestina - Huila, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente acta de terminación del contrato de interventoría No. ICRD-MC-004-2023.

**CONSTANCIAS:**

Teniendo en cuenta que se cumplió con el objeto del contrato de interventoría No. ICRD-MC-004-2023, las partes acuerdan darlo por terminado a partir del 30 de septiembre de 2023, teniendo en cuenta que se cumplió con el objeto del contrato.

No siendo otro el objeto de la presente, se firma por parte de las personas que en ella intervinieron, en la ciudad de Pitalito – Huila, a los 01 días del mes de diciembre de 2023

**MARICELA QUILINDO VALENCIA**
Supervisora Delegada

JULIAN ANDRES ESPAÑA.
**JULIAN ANDRES ESPAÑA COY**
Contratista

Elaboró. *Duby Lorena Yarpaz*
**Revisado por: MARICELA QUILINDO VALENCIA**
Firma:
Cargo: Supervisor

**Aprobado por: MARICELA QUILINDO VALENCIA**
Firma:
Cargo: Supervisor

## ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° ICRD-MC-004-2023

| | |
|---|---|
| **CONTRATO INTERVENTORIA** | ICRD-MC-004- 2023 |
| **CONTRATISTA** | ING. JULIAN ANDRES ESPAÑA COY<br>C.C. 1.081.699.223 expedido en Palestina - Huila |
| **SUPERVISORA** | MARICELA QUILINDO VALENCIA |
| **FECHA PRESENTE ACTA** | 01 de diciembre de 2023 |

Entre los suscritos a saber, **MARÍA ALEJANDRA SALINAS LEÓN**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.083.891.642 de Pitalito - Huila, en su calidad de Directora del INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE PITALITO, ente público, descentralizado del orden Municipal, creado mediante el Decreto No. 470 del 30 de diciembre de 2014, Identificado con NIT. No. 900.809.150_5, siendo su directora, nombrado mediante decreto No. 003 del 06 de enero de 2021, **MARICELA QUILINDO VALENCIA**, Coordinadora de Recreación y Deporte, en su calidad de supervisora del contrato de interventoría N° ICRD-MC-004- 2023 y JULIAN **ANDRES ESPAÑA COY** identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.081.699.223 de Palestina - Huila, en calidad de contratista de interventoría, hemos convenido suscribir la presente Acta de Liquidación previa las siguientes consideraciones:

### I. DATOS DEL PROCESO

| | | |
|---|---|---|
| **Tipo de Proceso:** | Contrato de Interventoría | |
| **Numero de Proceso:** | ICRD-MC-004- 2023 | |
| **Objeto:** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA Y LEGAL, AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE CARPINTERÍA METÁLICA DEL CERRAMIENTO GENERAL DE LA VILLA OLÍMPICA, DEL MUNICIPIO DE PITALITO – HUILA. | |
| **Valor inicial** | $ 10.600.800 | |
| **Valor adición** | $ 5.300.400 | |
| **Valor Total** | $ 15.901.200 | |
| **Fecha de Suscripción:** | 31 de mayo de 2023 | |
| **Fecha Inicio** | 15 de junio de 2023 | |
| **Acta Suspensión 1** | 11 de agosto de 2023 | |
| **Acta Reinicio 1** | 18 de agosto de 2023 | |
| **Acta prórroga** | 19 de septiembre de 2023 | |
| **Fecha terminación** | 30 de septiembre de 2023 | |
| **Plazo de Ejecución:** | Del 15 de julio al 30 de septiembre de 2023 | |
| **Terminación Anticipada** | NO | **Fecha**: |

### II. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

| | |
|---|---|
| **Certificado Disponibilidad** | N° 2023000116 del 17 de mayo de 2023 |
| **Certificado Disponibilidad Adición** | N° 2023000229 del 17 de agosto de 2023 |
| **Registro Presupuestal** | N° 2023000126 del 31 de mayo de 2023 |
| **Registro Presupuestal Adición** | N° 2023000217 del 18 de agosto de 2023 |

## III. BALANCE FINANCIERO

| | | |
|---|---|---|
| **+ Valor Inicial** | $ 10.600.800 | |
| **+ Valor Adición** | $ 5.300.400 | |
| **- Pago anticipo** | | $ 3.180.240 |
| **- Pago parcial** | | $ 9.540.720 |
| **- Valor pago final** | | $ 3.180.240 |
| **Saldo a favor del ICRD** | | $ 00 |
| **Sumas iguales** | $ 15.901.200 | $ 15.901.200 |

## IV. ACUERDOS

Que el objeto contractual de lo ejecutado fue entregado por el Contratista y recibido por el Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Pitalito a entera satisfacción tal como consta en los informes y las certificaciones de cumplimento dadas por la supervisora del contrato.

Que se cumplieron con las funciones de supervisión estipuladas en la cláusula decima segunda del contrato de interventoría.

La presente acta de liquidación no exime al contratista de los compromisos contractuales pactados y aceptados mediante Contrato de obra N° ICRD-MC-004-2023 y de las acciones civiles y penales por las acciones u omisiones en la actuación contractual, de conformidad con los artículos 52, y 53 de la Ley 80 de 1993. Artículo 53 Modificado por el artículo 2 de la Ley 1882 de 2018.

DECLARACIÓN DE PAZ Y SALVO: el contratista manifiesta que el Instituto De Cultura, Recreación y Deporte de Pitalito, cumplió con todas las obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra el ICRD, en relación con el contrato de interventoría N°ICRD-MC-004- 2023, objeto de la presente liquidación.

El ICRD se compromete a realizar el pago dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la suscripción de la presente acta.

Para constancia se suscribe la presente acta por los que en ella intervinieron:

**MARÍA ALEJANDRA SALINAS LEÓN**
Directora

**MARICELA QUILINDO VALENCIA**
Supervisor Interventoría

JULIAN ANDRES ESPAÑA

**JULIAN ANDRES ESPAÑA COY**
contratista

Elaboró. *Duby Yarpaz*

| | |
|---|---|
| **Revisado por: MARÍA ALEJANDRA SALINAS LEÓN** | **Aprobado por: MARÍA ALEJANDRA SALINAS LEÓN** |
| Firma: | Firma: |
| Cargo: Directora | Cargo: Directora |