OBJETO: SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA Y MEJORAMIENTO DE LA SANIDAD ANIMAL (ESTATUS SANITARIO Y FITOSANITARIO) ORIENTADO A LOGRAR CAMBIOS EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS ESTABLECIDOS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE.

INFORME DE SUPERVISION

JUAN CARLOS HERRERA BARRERA

INTERVENTOR O SUPERVISOR

MUNICIPIO DE TAURAMENA
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

TAURAMENA 2024 - 2027

FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DE 2024

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA – DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE TAURAMENA
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

OBJETO:SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA Y MEJORAMIENTO DE LA SANIDAD ANIMAL (ESTATUS SANITARIO Y FITOSANITARIO) ORIENTADO A LOGRAR CAMBIOS EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS ESTABLECIDOS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE.

INFORME DE SUPERVISION **FECHA: 07 de Noviembre de 2024**

CONTRATISTA	EDWIN JAVIER SIERRA RIAÑO
SUPERVISOR	JUAN CARLOS HERRERA BARRERA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	JUAN SEBASTIAN PADILLA RIVAS
CONTRATO	479 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONTENIDO

PRESENTACIÓN

1. CONTROL ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO

2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS

3. CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

4. GRAFICO COMPARATIVO DE CANTIDADES

5. INFORME FOTOGRAFICO

a. **Pago de seguridad Social y aportes parafiscales (Sena, ICBF Y Caja de compesación familiar)**

Powered by CamScanner

CONTROL ADMINISTRATIVO

1. INFORMACION INICIAL

OBJETO:SERVICIO PUBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA Y MEJORAMIENTO DE LA SANIDAD ANIMAL (ESTATUS SANITARIO Y FITOSANITARIO) ORIENTADO A LOGRAR CAMBIOS EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS ESTABLECIDOS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE.					
CONTRATANTE		MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE			
CONTRATO DE SERVICIOS No		479	FECHA DE CONTRATO		26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
VALOR		$ 223,502,500.00	VALOR ANTICIPO		$ 111,751,250.00
CONTRATISTA	ESI PRESERAGROP S.A.S		NIT O C.C.		901027669-2
R/L	EDWIN JAVIER SIERRA NIÑO		C.C.	80195701	
PLAZO CONTRACTUAL		TRES (3) MESES	No Y FECHA DE RESOLUCION DE APERTURA		0683 del 09 de septiembre de 2024
PLAZO (DIAS)		90	PUBLICACION OFICIAL		02 de septiembre de 2024
No Y FECHA DE DISPONIBILIDAD		741 del 4 de septiembre de 2024	No Y FECHA DE RESOLUCION DE ADJUDICACION		372 del 23 de septiembre de 202
ACTA DE INICIO		27 de septiembre de 2024	FECHA DE TERMINACION		26 de diciembre de 2024

GARANTIAS INICIALES

ASEGURADORA	SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A	FECHA DE APROBACION	VEGENCIA		VALOR ASEGURADO
POLIZAS No	AMPARO		FECHA INICIAL	FECHA FINAL	
164561	CUMPLIMIENTO	27 de septiembre del 2024	26 de septiembre de 2024	06 de mayo de 2025	$ 22,350,250.00
	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO		26 de septiembre de 2024	06 de mayo de 2025	$ 111,751,250.00
	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		26 de septiembre de 2024	06 de enero de 2025	$ 11,175,125.00
	CALIDAD DEL SERVICIO		26 de septiembre de 2024	06 de mayo de 2025	$ 22,350,250.00
15540	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		26 de septiembre de 2024	06 de enero de 2025	$ 260,000,000.00

2. INFORMACION DURANTE LA EJECUCION

VALORES DE ACTAS	
VALOR DEL ANTICIPO	$ 111,751,250.00
VALOR ACTA PARCIAL 1	$ 99,127,500.00
VALOR ACTA PARCIAL 2	$ 0.00
ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL	$0.00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 99,127,500.00

CONDICIONES FINAL DEL CONTRATO

VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 223,502,500.00
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	TRES (3) MESES
VALOR EJECUTADO	$ 99,127,500.00

Powered by CamScanner

INFORME DE SUPERVISION

OBJETO	SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA Y MEJORAMIENTO DE LA SANIDAD ANIMAL (ESTATUS SANITARIO Y FITOSANITARIO) ORIENTADO A LOGRAR CAMBIOS EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS ESTABLECIDOS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	ESI PRESERAGROP S.A.S
SUPERVISOR	JUAN CARLOS HERRERA BARRERA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	JUAN SEBASTIAN PADILLA RIVAS
FECHA PRESENTE INFORME	FECHA: 07 de Noviembre de 2024

En virtud de lo consignado en la Ley 80 de 1993, el Decreto 029 del 2004, demás normas concordantes, basados en la ejecución del Objeto Contractual y teniendo en cuenta las obligaciones adquiridas por el Contratista en el Contrato en mención; me permito certificar que se dio cumplimiento a cabalidad, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. ACTIVIDADES

ACTIVIDAD DESARROLLADA	RESULTADOS OBTENIDOS
1. DIAGNOSTICO Y PLANIFICACIÓN DE LA UPT. Con el fin de medir el impacto logrado con el servicio público de extensión agropecuaria prestado en el municipio se realizará un diagnóstico por cada uno de los cinco aspectos que determina la extensión agropecuaria. Para lo cual se seleccionarán de manera aleatoria 200 productores de las diferentes cadenas productivas. Productores a quienes se llevará un seguimiento mediante visitas a los predios y recolección de información	A la fecha de corte del presente informe, el contratista no presenta evidencias de que se ha realizado el el diagnóstico por cada uno de los aspectos que determina la extensión agropecuaria a ninguno de los 200 productores seleccionados de las diferentes cadenas productivas.
2. REALIZAR ESCUELA DE CAMPO "ECA" DIRIGIDA A LOS PRODUCTORES CON VOCACIÓN GANADERA. Con el fin de promover prácticas de ganadería sostenible y regenerativa se realizará una ECA. Enfocada a la aplicación de prácticas de agricultura y ganadería regenerativa para conservar y restaurar los ecosistemas y la biodiversidad en las áreas productivas, mejorar la competitividad de los sistemas productivos.	A la feha de corte del presente informe el contratista no presenta evidencias de la realización de la escuela de campo "ECA".

Powered by CamScanner

3. RUEDA DE NEGOCIOS. Con fin de realizar intercambios comerciales, se realizará un evento de comercio y negociación, como mecanismo clave para el desarrollo del crecimiento de la economía. Con lo cual se busca establecer relaciones comerciales entre productores, vendedores y compradores. Teniendo en cuenta que el municipio se encuentra próximo a realizar la vigésima tercera feria agropecuaria y microempresarial, la cual se llevará a cabo del 1 al 4 de noviembre de 2024, evento que tiene participación de diferentes sectores empresariales y ganaderos de diversas regiones del país, se aprovechara este evento como oportunidad para realizar una rueda de negocios mediante un evento planificado y ordenado con la presencia de personas que estén interesadas en participar de un ambiente propicio para realizar negociaciones y establecer relaciones comerciales a corto, mediano y largo plazo.	A la feha de corte del presente informe el contratista no presenta evidencias de haber llevado a cabo la rueda de negocios.
4. VISITAS DE SERVICIO TECNICO POR DEMANDA. Con este servicio específico que será realizado por el equipo técnico y profesional de la extensión agropecuaria se pretende realizar acciones encaminadas a la prevención y solución de problemas en la explotación productiva y se desarrollará con la siguiente metodología en el sector agrícola y pecuario: Realizar asistencia y seguimiento a el registro de productores en la base de datos departamental de compras públicas según LEY 2046 DEL 6 DE AGOSTO DE 2020 y realizar depuración de la misma para el municipio.	A la feha de corte del presente informe el contratista no presenta evidencias de haber llevado a cabo acciones encaminadas a la pprevención y solución de problemas en la explotación productiva
5. ASISTENCIA TÉCNICA, MEDIANTE LA ATENCIÓN DE CASOS DE URGENCIA FITOSANITARIOS A CULTIVOS EN LA UNIDAD PRODUCTIVA AGRÍCOLA. Este ítem corresponde a asistencia técnica, mediante la atención a mínimo 3 casos por mes de urgencia fitosanitarios a cultivos agrícolas en el municipio. Se dispondrá de una línea telefónica para recibir las solicitudes de visita técnica de extensión, las solicitudes hechas se deben registrar en un formato adoptado para tal fin y se deben atender en no más de cuarenta y ocho (48) horas para el caso de solicitudes agrícolas. Solicitudes agrícolas. ✓ Previo a la visita se debe verificar la base de datos vigente del Registro de Usuarios de Extensión Agropecuaria - RUEA, en caso de no encontrarse inscrito, se realizará la inscripción el día de la visita técnica. ✓ Adicional a las consideraciones en el formato de visita adoptado por el municipio de Tauramena, se debe registrar de ser necesario y según criterio profesional, la necesidad de realizar una visita técnica de seguimiento y control.	Para el periodo de ejeción realizon 3 visitas de asistencia técnica por demanda, para la atención de casos de urgencia fitosanitarios a cultivos, el contratista presenta registro fotografico y récord de visita.

Powered by CamScanner

6. DESARROLLAR VISITAS DE ASISTENCIA TÉCNICA POR DEMANDA A PRODUCTORES PECUARIOS, CUANDO ASÍ SE REQUIERA. Este ítem corresponde a asistencia técnica, mediante la atención de mínimo 10 casos por mes de urgencia clínicas a animales en la Unidad Productiva Agropecuaria - UPA. Se dispondrá de una línea telefónica para recibir las solicitudes de visita técnica de extensión, las solicitudes hechas se deben registrar en un formato adoptado para tal fin y se deben atender en no más de veinticuatro (24) horas para el caso de emergencias veterinarias. Este ítem corresponde a asistencia técnica, mediante la atención de mínimo 10 casos por mes de urgencia clínicas a animales en la Unidad Productiva Agropecuaria – UPA. Se dispondrá de una línea telefónica para recibir las solicitudes de visita técnica de extensión, las solicitudes hechas se deben registrar en un formato adoptado para tal fin y se deben atender en no más de veinticuatro (24) horas para el caso de emergencias veterinarias.	Se realizó asistencias técnica por demanda mediante la atención de 10 casos de urgencias clínicas a animales en la Unidad Productiva Agropecuaria - UPA. El contratista presenta registro fotografico y record de visita.
7. Realizar la actualización del reglamento y base social de la plaza de mercado del municipio de Tauramena.	A la fecha de corte del presente informe, el contratista presenta evidencias de que se realizó una jornada de actualización del reglamento y base social de la plaza de mercado. Evidencia: Planillas y registro fotográfico.
8. Realizar asistencia y seguimiento al registro de productores en la base de datos departamental de compras públicas según LEY 2046 DEL 6 DE AGOSTO DE 2020 y realizar depuración de la misma para el municipio.	A la feha de corte del presente informe el contratista no presenta evidencias de haber llevado a cabo asistencia y seguimiento al registro de productores en la base de datos departamental de compras públicas según LEY 2046 DEL 6 DE AGOSTO DE 2020 y no se ha realizado depuración de la misma para el municipio.
9. ACTIVIDAD SANIDAD ANIMAL. El programa de sanidad va dirigido al diagnóstico de brucelosis bovina de 350 animales y tuberculosis bovina de 450 animales, de pequeños y medianos productores inscritos previamente en el registro único de extensión agropecuaria RUEA del municipio de Tauramena, como fin se tiene la de semovientes, productos y subproductos con destino a la comercialización en los diferentes mercados que contribuyen con el desarrollo del progreso de la industria agropecuaria. Adquirir los bienes (Insumos veterinarios): requeridos para realizar el programa de diagnóstico de y Brucelosis y Tuberculosis Bovina para el fortalecimiento de la sanidad animal dirigida a apoyar la certificación de fincas libres y/o movilización de bovinos para el fomento, promoción y comercialización en el municipio de Tauramena, departamento de Casanare. El proceso de toma de muestras para el diagnóstico de Brucelosis y Tuberculosis Bovina contempla las siguientes acciones: ✓ Se debe contar con instalaciones adecuadas las cuales ofrezcan seguridad y comodidad para realizar el proceso de tomas de muestras. ✓ Verificar a los productores seleccionados el registro con Información del animal (sexo, edad e identificación). ✓ Se muestrearán 250 bovinos (hembras mayores de 24 meses de edad y machos enteros mayores de 8 meses destinados a la reproducción) para brucelosis bovina mediante prueba de Fluorescencia Polarizada (FPA). ✓ Se aplicarán 350 pruebas de tuberculina del pliegue ano caudal (PAC). Es la prueba de tuberculina básica de rutina utilizada como prueba tamiz, consiste en la aplicación vía intradérmica de un Derivado Proteico Purificado (DPP) de origen bovino en el centro del tercio medio del pliegue ano-caudal interno, posteriormente se realiza la lectura de la prueba 72 # 6 horas posteriores a la aplicación. ✓ Realizar el proceso en tubos sin anticoagulante, utilizando siguientes condiciones de asepsia, y luego las muestras se mantendrán refrigeradas en heladera sin congelar, hasta su remisión al laboratorio. ✓ Hacer entrega de una base de datos de los productores beneficiados la cual contiene la siguiente información: Nombres y Apellidos de los usuarios atendidos con el programa, Identificación de los usuarios, Teléfono, Nombre del predio, Ubicación del predio (vereda), Numero de animales beneficiados, Recomendaciones impartidas por el profesional. ACTIVIDAD 9.1 INSUMOS - SANIDAD ANIMAL: ✓ Tubos Vacutainer Tapa Amarilla con gel anticoagulante - Caja por 100 Unidades. ✓ Agujas Para Vacutainer - caja por 100 Unidades. ✓ Tubos para microcentrifuga de 1,5 ml X paquete de 500. ✓ Tapabocas - caja por 100 unidades. ✓ Carrusas Vacutainer o adaptador para agujas automático. ✓ Guardián o descartador. ✓ Yodo por galón. ✓ Guantes de examen en látex - Caja por 100 Unidades. ✓ Termos en icopor por 7 litros. ✓ Bolsa de gel refrigerante por 500 ml. ✓ Jeringa y agujas de Insulina - Caja por 100 unidades. ✓ Gafas de seguridad para protección personal. ACTIVIDAD 9.2. SERVICIO DE ORGANISMO DE INSPECCION - SANIDAD ANIMAL. ✓ Servicio por organismo de inspección autorizado y procesamiento de muestras de sangre en laboratorio clínico a través de la prueba Rosa de Bengala, Fluorescencia polarizada y/o Elisa Indirecta - Incluye toma de muestra en campo. ✓ Servicio por organismo de inspección autorizado para aplicación y lectura de tuberculina PPD Bovina.	A la fecha de corte del presente informe, el contartista presenta evidencias mediante registro fotográfico, planillas con la base de datos de los productores beneficiados, las cuales contienen la siguiente información: Nombres y Apellidos de los usuarios atendidos con el programa, Identificación de los usuarios, Teléfono, Nombre del predio, Ubicación del predio (vereda), Número de animales beneficiados, así como los resultados del análisis de laboratorio, demostrando que se realizó la ejecución en su totalidad del programa de sanidad dirigido al diagnóstico de brucelosis y tuberculosis bovina.

Powered by CamScanner

No. DE VISITAS REALIZADAS POR LA SUPERVISION:	N.A.	2	PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL:	44.35%

2. MONITOREO A LOS RIESGOS DEL PROCESO

Se materializó alguno de los riesgos establecidos en el proceso inicialmente?

Para el periodo de ejecución no se materializo ningun riesgo

Como constancia de la ejecución, el Contratista hace entrega de: Informe del contratista con sus respectivos soportes como: (seguridad social, planillas, registro fotográfico, records de visita), los originales dedichos informes con sus respectivos soportes, reposan en el expediente del contrato en la oficina Asesora Jurídica del Municipio.

3. ANEXOS

1. Anexo 1. Informe del contratista, Factura electronica, certificación de aportes a el sistema de seguridad social, planillas de pago de seguridad social.
2. Anexo 2. Acta Parcial

JUAN CARLOS HERRERA BARRERA
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO

Juan Sebastian Padilla Rivas
Apoyo a La Supervisión

Powered by CamScanner

OBJETO	SERVICIO PUBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA Y MEJORAMIENTO DE LA SANIDAD ANIMAL (ESTATUS SANITARIO Y FITOSANITARIO) ORIENTADO A LOGRAR CAMBIOS EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS ESTABLECIDOS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	ESI PRESERAGROP S A S
SUPERVISOR	JUAN CARLOS HERRERA BARRERA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	JUAN SEBASTIAN PADILLA RIVAS

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	% CONTRATADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA DE CANTIDADES	VAL/UNIT	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUTADO
1	**DIAGNOSTICO Y PLANIFICACIÓN DE LA UPT.** se realizará un diagnóstico por cada uno de los cinco aspectos que determina la extensión agropecuaria. Para lo cual se seleccionarán de manera aleatoria 200 productores de las diferentes cadenas productivas. Productores a quienes se llevará un seguimiento mediante visitas a los predios y recolección de información. **VISITAS DE ASISTENCIA TECNICA POR DEMANDA.** Con este servicio especifico que será realizado por el equipo técnico y profesional de la extensión agropecuaria se pretende realizar acciones encaminadas a la prevención y solución de problemas en la explotación productiva y se desarrollará con la siguiente metodología en el sector agrícola y pecuario. Realizar asistencia y seguimiento a el registro de productores en la base de datos departamental de compras publicas según LEY 2046 DEL 6 DE AGOSTO DE 2020 y realizar depuracion de la misma para el municipio. **ASISTENCIA TÉCNICA, MEDIANTE LA ATENCIÓN DE CASOS DE URGENCIA FITOSANITARIOS A CULTIVOS EN LA UNIDAD PRODUCTIVA AGRÍCOLA** Este ítem corresponde a asistencia técnica, mediante la atención a mínimo 3 casos por mes de urgencia fitosanitarios a cultivos agrícolas en el municipio. Se dispondrá de una línea telefónica para recibir las solicitudes de visita técnica de extensión, las solicitudes hechas se deben registrar en un formato adoptado para tal fin y se deben atender en no más de cuarenta y ocho (48) horas para el caso de solicitudes agrícolas. Solicitudes agrícolas. - Previo a la visita se debe verificar la base de datos vigente del Registro de Usuarios de Extensión Agropecuaria — RUEA, en caso de no encontrarse inscrito, se realizará la inscripción el día de la visita técnica. - Adicional a las consideraciones en el formato de visita adoptado por el municipio de Tauramena, se debe registrar de ser necesario y según criterio profesional, la necesidad de realizar una visita técnica de seguimiento y control. Nota se entregará 1 kit pecuario por productor hasta agotar existencias a quienes soliciten asistencia técnica y a productores de las diferentes cadenas productivas, siempre y cuando se encuentren inscrito en el Registro de Usuarios de Extensión Agropecuaria — RUEA, solo se puede recibir un kit por productor, por lo cual se debe llevar planilla donde se evidencie la entrega y la aplicación por parte del equipo técnico del programa de extensión agropecuaria.	MES	3	1	100%	33.33%	2	$8,000,000.00	$24,000,000.00	$8,000,000.00
1.2	**REALIZAR JORNADAS DE ACOMPAÑAMIENTO EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y ASOCIATIVIDAD.** - Se realizará acta de comité con la supervisión para la seleccionar las asociaciones, teniendo en cuenta solicitude, necesidades y su grado de participación en el municipio - 3 visitas de seguimiento y fortalecimiento del plan de trabajo, de esta forma se atenderá puntualmente las asociaciones constituidas legalmente, estas visitas tendrán los enfoques de las capacidades de la extensión agropecuaria. Realizar la actualización del reglamento y base social de la plaza de mercado del municipio de Tauramena.	JORNADA	24.00	8.00	100%	33%	16.0	$ 1,300,000.00	$ 31,200,000.00	$ 10,400,000.00

Powered by CamScanner

OBJETO	SERVICIO PUBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA Y MEJORAMIENTO DE LA SANIDAD ANIMAL (ESTATUS SANITARIO Y FITOSANITARIO) ORIENTADO A LOGRAR CAMBIOS EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS ESTABLECIDOS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	ESI PRESERAGROP S A S
SUPERVISOR	JUAN CARLOS HERRERA BARRERA
APOYO A LA SUPERVISION	JUAN SEBASTIAN PADILLA RIVAS

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	% CONTRATADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA DE CANTIDADES	VAL/UNIT	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUTADO
2	**REALIZAR ESCUELA DE CAMPO "ECA" DIRIGIDA A LOS PRODUCTORES CON VOCACIÓN GANADER** Con el fin de promover prácticas de ganadería sostenible y regenerativa es realizará una ECA. Enfocada a la aplicación de prácticas de agricultura y ganadería regenerativa para conservar y restaurar los ecosistemas y la biodiversidad en las áreas productivas, mejorar la competitividad de los sistemas productivos.	JORNADA	1.00	0.00	100%	0%	1.0	$ 5,345,000.00	$ 5,345,000.00	$ -
3	**RUEDA DE NEGOCIOS** Con fin de realizar intercambios comerciales, se realizará un evento de comercio y negociación, como mecanismo clave para el desarrollo del crecimiento de la economía. Con lo cual se busca establecer relaciones comerciales entre productores, vendedores y compradores. Con fin de realizar intercambios comerciales, se realizará un evento de comercio y negociación, como mecanismo clave para el desarrollo del crecimiento de la economía. Con lo cual se busca establecer relaciones comerciales entre productores, vendedores y compradores. Teniendo en cuenta que el municipio se encuentra próximo a realizar la vigésima tercera feria agropecuaria y microempresarial, la cual se llevará a cabo del 1 al 4 de noviembre, evento que tiene participación de diferentes sectores empresariales y ganaderos de diversas regiones del país, se aprovechará este evento como oportunidad para realizar una rueda de negocios mediante un evento planificado y ordenado con la presencia de personas que estén interesadas en participar de un ambiente propicio para realizar negociaciones y establecer relaciones comerciales a corto, mediano y largo plazo	JORNADA	1.00	0.00	100%	0%	1.0	$ 5,400,000.00	$ 5,400,000.00	$ -
4	KITS PECUARIOS (DESPARACITANTES 15 ml por bovino Y VITAMINIZACION 15 ml por bovino) el kit comprende la aplicación de 10 bovinos por usuario	KIT	500.00	190.00	100%	38%	310.0	$ 53,000.00	$ 26,500,000.00	$ 10,070,000.00
5	Kit agrícolas (1 bulto de abono orgánico de 40 kg por usuario y 1 sobre de semilla de cilantro por 10 gr, 1 sobre de semilla de tomate chonto por 5 gr, semilla de pepino cohombro por 10 gr, semilla de patilla por 10 gr, sobre de semilla de ahuyamin por 10 gr.	KIT	200.00	0.00	100%	0%	200.0	$ 64,000.00	$ 12,800,000.00	$ -
6	**SANIDAD ANIMAL** *Servicio por organismo de inspección autorizado para programas de sanidad animal (brucelosis bovina) y procesamiento de muestras de sangre en laboratorio clínico a través de la prueba Fluorescencia polarizada y/o Elisa Indirecta - Incluye toma de muestra en campo e insumos y adquisición de materiales necesarios para el diagnóstico Con destino a movilización de animales a predios libres de Brucelosis Bovina, ferias de exposición, subastas y remates de animales.	UNIDAD	350.00	350.00	100%	100%	0.0	$ 52,300.00	$ 18,305,000.00	$ 18,305,000.00

Powered by CamScanner

OBJETO	SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA Y MEJORAMIENTO DE LA SANIDAD ANIMAL (ESTATUS SANITARIO Y FITOSANITARIO) ORIENTADO A LOGRAR CAMBIOS EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS ESTABLECIDOS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	ESI PRESERAGROP S.A.S
SUPERVISOR	JUAN CARLOS HERRERA BARRERA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	JUAN SEBASTIAN PADILLA RIVAS

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES


ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	% CONTRATADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA DE CANTIDADES	VAL/UNIT	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUTADO
7	**SANIDAD ANIMAL** Servicio por organismo de inspección autorizado para programas de sanidad animal (tuberculosis bovina), aplicación y lectura de tuberculina PPD Bovina-Con destino a movilización de animales a predios libres de Tuberculosis Bovina, ferias de exposición, subastas y remates de animales.	UNIDAD	450.00	450.00	100%	100%	0.0	$ 63,450.00	$ 28,552,500.00	$ 28,552,500.00
8	**Transporte de servicio publico especial (Vehiculo tipo campero PIC KUP Camioneta o similar con cilindraje igual o superior de 2000 cc hasta 2900 cc incluye los costos de mantenimiento, conductor y combustible)	MESES	3.00	1.00	100%	33%	2.0	$ 23,800,000.00	$ 71,400,000.00	$ 23,800,000.00
								COSTO DIRECTO TOTAL	$ 223,502,500	$ 99,127,500
								SALDO POR EJECUTAR		$ 124,375,000

Powered by CamScanner

OBJETO	SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA Y MEJORAMIENTO DE LA SANIDAD ANIMAL (ESTATUS SANITARIO Y FITOSANITARIO) ORIENTADO A LOGRAR CAMBIOS EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS ESTABLECIDOS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	ESI PRESERAGROP S A S
SUPERVISOR	JUAN CARLOS HERRERA BARRERA
APOYÓ A LA SUPERVISIÓN	JUAN SEBASTIAN PADILLA RIVAS

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	% CONTRATADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA DE CANTIDADES	VAL/UNIT	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUTADO



Powered by CamScanner