https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6342769&prevCtxUrl=https%3a...

Guía para la carga y... | Siigo Nube | Siigo Nube | Dirección de Impue... | UserLogin | Acceso web | Acceso web | PUC - Plan Único de... | WhatsApp | (394) YouTube | Correo: adrel einar... | ASUS Software Port...

Homepage

Aumentar el contraste | UTC -5 9:20:27 (Secretaría Distr...

Procesos | Contratos | Proveedores | Mis procesos | Menú | Ir a | Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

1. Información general
2. Condiciones
3. Bienes y servicios
4. Documentos del Proveedor
5. Documentos del contrato
6. Información presupuestal
7. **Ejecución del Contrato**
8. Modificaciones del Contrato
9. Incumplimientos

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	3084	7/22/2024 3:07 AM *(UTC -5 horas)*	6/1/2024 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	254,737,229 COP	254,737,229 COP	254,737,229 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	3085	8/17/2024 7:53 AM *(UTC -5 horas)*	7/1/2024 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	311,451,567 COP	311,451,567 COP	311,451,567 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 003	3086	9/13/2024 11:08 AM *(UTC -5 horas)*	8/1/2024 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	283,048,381 COP	283,048,381 COP	283,048,381 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

	% del valor del contrato	% del valor amortizado