PROYEC INNOVA
SOLUCIONES INTEGRALES
NIT 900818381-8

PLAN DE MANEJO DE ANTICIPO ORDEN DE COMPRA NUMERO - 015-2024

FECHA ELABORACIÓN:	**25**	**10**	**2024**		**NUMERO DE DOCUMENTO: 001**						
FECHA ACTA INICIO:	**25**	**10**	**2024**	**FECHA DE TERMINACIÓN:**		**25**	**12**	**2024**	**PLAZO DE EJECUCIÓN (meses):**	2 meses	

CONTRATISTA :	**SERVICIOS INTEGRALES PROYEC E INNOVA S.A.S. NIT N°900.818.381-8**
REPRESENTANTE LEGAL	**LUZ ESTELA RAMOS LEON CC: 1.045.523.356**

CONTRATO/CONVENIO N°: OC-015-2024	**TIPO DE CONTRATO: CONSULTORIA**
(ESCRIBA EL NUMERO DEL CONTRATO)	(prestación de servicios, obra, interventoría, consultoría, estudios, diseño y obra, otro)

OBJETO:	"ESTUDIOS Y DISEÑOS EN PROYECTOS DE INVERSIÓN CUYO OBJETO ES: LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA DEL BARRIO OBRERO, PAVIMENTACIÓN EN EL CASCO URBANO DEL DISTRITO DE TURBO Y LA PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA
	(TAL COMO APARECE EN EL CONTRATO)
VALOR DEL CONTRATO:	SETECIENTOS MILLONES PESOS MCTE ($700.000.000)
	(VALOR EN NÚMEROS)
VALOR DEL ANTICIPO:	DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($280.000.000)
	(VALOR EN NÚMEROS)

PROGRAMACIÓN INICIAL	**X**	**REPROGRAMACIÓN**		**FECHA**	25 (DIA)	10 (MES)	2024 (AÑO)

DESCRIPCIÓN INVERSIÓN ANTICIPO

ITEM	DESCRIPCIÓN	VR/MES 1	VR. MES 2	VALOR TOTAL	%
1	ESTUDIO TOPOGRAFIA PAVIMENTO URBANO - RIGIDO 15,85km, PAVIMENTO RURAL - FLEXIBLE 24,4km	$22.000.000	$14.225.000	$36.225.000	12,94%
2	DISEÑO ESTRUCTURAL DE PAVIMENTO RIGIDO 15,85km, PAVIMENTO RURAL - FLEXIBLE 24,4km	$44.000.000	$10.000.000	$54.000.000	19,29%
3	DISEÑO GEOMETRICO	$39.000.000	$15.600.000	$54.600.000	19,50%
4	ESTUDIO DE TRANSITO / CONTEO VEHICULAR	$9.000.000	$9.000.000	$18.000.000	6,43%
5	ESTUDIO DE SUELOS	$45.000.000	$18.900.000	$63.900.000	22,82%
6	APOYO PROFESIONAL PARA SEGUIMIENTO, MONITOREO	$46.000.000	$7.275.000	$53.275.000	19,03%
7			$0	$0	0,00%
8			$0	$0	0,00%
			$75.000.000	**$280.000.000**	**100,00%**

AMORTIZACIÓN

La amortización por concepto de ANTICIPO, se realizará al contratista en el mismo porcentaje sobre el valor de las actas y/o cortes de obra a cancelar, porcentaje que serán deducidos y retenido por la empresa en cada pago

(DESCRIPCIÓN EN LETRAS DE COMO SE VA A DISTRIBUIR EL ANTICIPO)

NOTAS: Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo.

FIRMA luz estela Ramos

NOMBRE **LUZ ESTELA RAMOS LEON**

CONTRATISTA