INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR	
	2.1 No. Pago	2.2 Fecha del Pago		4.1 Nombre	4.2 Cargo
MP-CONVI-920-202	05	viernes, 18 de octubre de 2024	SUPERVISIÓN	LUZ ELENA SANDOVAL ALVAREZ	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
ECRETARIADO DE PASTORAL SOCIAL DE LA DIOCESIS DE PALMIR	900.937.758.0	7-may-2024	30-nov-2024	6,9	5,5	79,23%

5.8 Objeto del Contrato

AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER PUNTOS COMUNITARIOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA

5.9 Forma de Pago	5.10 Descripción	5.11 Valores	5.12 Duración (Meses)	5.13 Ejecución (Meses)	5.14 Tiempo Ejecutado (%)
Desembolsos en cuotas de acuerdo con acta de inicio	5.10.1 Contrato Inicial	$ 999.996.082	6,90	5,47	79,23%
	5.10.2 Adiciones al Contrato				
	5.10.3 Suspensiones al Contrato				
	5.10.4 Total Contrato + Adiciones	**$ 999.996.082**	**6,90**	**5,47**	**79,23%**
	5.10.5 Nueva Fecha Final				

6. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

6.1 Periodo de Aportes	6.2 Número Planilla (PILA)	6.3 Fecha de Pago	6.4 Últimos dos Dígitos (C.C. / Nit)	6.5 Fecha Máxima de Pago de Aportes	6.6 Cumple	6.7 Nombre de la ARL	6.8 Fecha Afiliación ARL	6.9 Nivel Riesgo	6.10 Análisis del Riesgo
								0	Asumido por el Contratista

6.11 Datos de Referencia para el Supervisor		6.12 Datos del Pago de la Planilla de Seguridad Social (sin mora)	
6.11.1 Valor a Pagar	6.11.2 Ingreso Base de Cotización (IBC)	6.12.1 Exonerado del Pago a Pensión	6.12.2 Descripción de la Exoneración
$ 142.852.297			

6.11.3 Concepto del Aporte	6.11.4	6.11.5 Valor del Aporte	6.12.3 Valor Pagado	6.12.4 Cumple	6.12.5 Observaciones Aportes al Sistema de Seguridad Social
6.11.3.1 Aportes a Salud (EPS)	12,50%				
6.11.3.2 Aportes a Pensión (AFP)	0,00%				
6.11.3.3 Aportes a Riesgos Laborales (ARL)	#N/A				
6.11.3.4 Valor Total (sin Mora)	**#N/A**				

7. DOCUMENTACIÓN ENTREGADA

7.1 No.	7.2 Documento	7.3 Documentos en la Carpeta Digital de la Dependencia	7.4 Entregados a la Dirección de Contratación	7.5 Entregados a la Secretaría de Hacienda
1	Radicado en la Secretaría de Hacienda	X	X	X
2	Orden de Pago (SIIF)	X	X	X
3	Acta de Recibo (SIIF) o Entrada Almacén	X	X	X
4	Minuta del Contrato (SIIF)	X	No Aplica	X
5	Acta de Inicio	X	No Aplica	X
6	Informe de Actividades y soportes	X	X	X
7	Informe del Supervisor	X	X	X
8	Factura o Documento equivalente	X	X	X
9	Pago Seguridad Social	X	X	X
10	Certificación de Parafiscales	No Aplica	No Aplica	No aplica
11	Certificación Bancaria	X	No Aplica	X

8. SEGUIMIENTO

8.1 Item	8.2 Actividades Generales	8.3 SI / NO	8.4 Observaciones
1	Conoce y entiende los términos y condiciones del contrato	SI	
2	Se ha materializado algún riesgo planteado en la matriz de riesgos del Contrato	NO	

LSANDOVAL-02460606114523-2729594-002901466-A
JQUINONES-02460606142846-2729594-002902368-A

3	Se han presentado controversias entre las partes	NO	El Contratista ha leído y entiende los términos y condiciones del contrato, NO se han materializado riesgos previstos en la matriz de riesgos del contrato, el contrato ha presentado un desarrollo normal y cordial entre las partes, el contratista organiza y administra el recibo de bienes y servicios establecidos en el contrato, el contratista está dando cumplimiento a los bienes y/o servicios establecidos en el contrato, el contratista presenta soportes de la ejecución contractual, durante el período del informe se desarrollaron reuniones de seguimiento.
4	Se organiza y administra el recibo de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato	SI	
5	Se ha presentado rechazo justificado de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato	NO	
6	Se ha presentado incumplimientos del proveedor o contratista al presentar los soportes correspondientes	NO	
7	Se ha solicitado informes y convocado a reuniones para el cumplimiento de la función de supervisor	SI	
8.5 Item	**8.6 Seguimiento Administrativo**	**8.7 SI / NO**	**8.8 Observaciones**
1	Se encuentra completo el expediente físico y electrónico con los informes previstos	SI	El expediente físico y electrónico del contrato se encuentra completo y al día, al contrato no le aplican pólizas ni garantías, No se hicieron requerimientos por parte de los entes de control, se ha dado cumplimiento a la publicación de los documentos del contrato en el SIIF y en el SECOP, el contratista está cumpliendo con sus obligaciones en materia de seguridad social y salud en el trabajo, como también el cumplimiento de normas legales
2	Las pólizas y garantías del contrato se encuentran vigentes	No Aplica	
3	Han solicitado los organismos de control informes y el contratista los ha presentado	No Aplica	
4	Se cargó en los tiempos, los documentos del Contrato en el SIIF y se garantizó el principio de publicidad	SI	
5	Se ha verificado el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de Seguridad Social, Seguridad y Salud en el Trabajo, Planes de Contingencia, Normas ambientales, Planes de Emergencia y cualquier otra norma aplicable al contrato	SI	
8.9 Item	**8.10 Seguridad y Salud en el Trabajo (Personas Naturales y Jurídicas)**	**8.11 SI / NO**	**8.12 Observaciones**
1	Aportó los elementos necesarios de protección personal para el desempeño de sus actividades	SI	el contratista está cumpliendo con la utilización de los elementos de protección personal necesarios, , ,
2	Aportó las certificaciones de competencias requeridas o necesarias para desarrollar las tareas de alto riesgo	No Aplica	
3	Aportó el permiso de trabajo para el desarrollo de las tareas de alto riesgo avaldo por SST	No Aplica	
4	Se recibieron reportes de accidentes e incidentes de trabajo	No Aplica	
8.13 Item	**8.14 Seguridad y Salud en el Trabajo (Solo Personas Jurídicas)**	**8.15 SI / NO**	**8.16 Observaciones**
1	Aportó certificación de avance de la Resolución 1111 de 2017 (Plazos para implementar el SST), avalada por el SST	No Aplica	, ,
2	Aportó el Plan Anual de Trabajo	No Aplica	
3	Aportó el Plan Anual de Capacitaciones	No Aplica	
8.17 Item	**8.18 Seguimiento Técnico**	**8.19 SI / NO**	**8.20 Observaciones**
1	Se ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables	SI	El contratista ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables al contrato, El contratista está cumpliendo con las condiciones ofrecidas en el contrato, El Contratista no ha hecho solicitudes de ajustes o cambios en las condiciones del contrato, El Contratista, durante el período del informe no hizo solicitudes o requerimientos técnicos, El Contratista, durante el período del informe, no ha presentado incumplimientos en los que se necesite aplicar las garantías del contrato
2	Se ha revisado que el contratista o su equipo cumpla las condiciones ofrecidas de acuerdo a lo previsto en el contrato	SI	
3	Se han requerido cambios o ajustes en las condiciones el contrato	NO	
4	Se han recibido solicitudes o requerimientos técnicos por parte del contratista y se han dado las recomendaciones respectivas.	NO	
5	El contrato ha tenido la necesidad de hacer efectivas las garantías	NO	

9. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL					
9.1 No.	9.2 Obligación Contractual	9.3 Actividad Desarrollada	9.4 Anexos o Sorpotes de Evidencia	9.5 Cumple	9.6 Observaciones
1	Adquirir alimentos de la canasta básica familiar para suministrar a la población beneficiaria	El asociado adquirió los alimentos acordados en la minuta para atender a 1043 beneficiarios diarios y se realizaron dos entregas por parte del operador logistico el 13 y 27 de septiembre. El asociado realizó visitas a los PCAA para verificar que cumplan con la minuta y normas de higiene e inocuidad. En las entregas realizadas al proveedor de materias primas se observa cumplimiento en cuanto a temas de limpieza y desinfección de las instalaciones, calidad, rotulado de los productos, cantidad y oportunidad en la entrega de las materias primas. Se verifica documentación del personal transportador y vehículos, dando cumplimiento de lo contractual	Informe técnico y financiero ACTIVIDAD 1.1_BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO NUTRICIONAL ACTIVIDAD 1.2 _ENTREGA DE ALIMENTOS-REGISTROS BENEFICIARIOS ACTIVIDAD 1.2_ ENTREGA DE ALIMENTOS/EVIDENCIA FOTOGRAFICA ACTIVIDAD 1.2_ENTREGA DE ALIMENTOS 1.1.1 SERVICIOS PROFESIONALES NUTRICIONISTA 1.2.1 SUMINISTRO ALIMENTOS PRIMER ENTREGA 1.2.2 SUMINISTRO ALIMENTOS SEGUNDA ENTREGA	SI	
2	Realizar el servicio de transporte de alimentos	El asociado realizó dos entregas de alimentos los días 13 y 27 de septiembre con un total de 60 recorridos. Es decir, 20 por cada entrega, asegurando así la llegada de los alimentos a los 20 PCAA.	Informe técnico y financiero ACTIVIDAD 2.1_OTRAS ACTIVIDADES TAMIZAJE NUTRICIONAL ACTIVIDAD 2.1_OTRAS ACTIVIDADES-EDUCACION ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL ACTIVIDAD 2.1_TRANSPORTE DE ALIMENTOS 2.1.1 TRANSPORTE ALIMENTOS PRIMER ENTREGA 2.1.2 TRANSPORTE ALIMENTOS	SI	
3	Capacitar en normas técnicas, sanitarias y de bioseguridad	El día 12 de septiembre, se adelanta formación sobre minuta alimentaria, ciclos de menús y manejo de minuta de alimentación con 6 nuevos gestores sociales del comedor Hogar divino niño, esto con el objetivo de cumplir condiciones para reapertura del punto. En dicha jornada se realizan acuerdos respecto al manejo de logística de atención, trabajo en equipo, pre-alistamiento de materia prima y distribución de funciones en el Comedor Comunitario. se realizó verificación de las actividades relacionadas con la prestación del servicio y la atención de los beneficiarios, así como el funcionamiento del Comedores Comunitarios, lo anterior, con el fin de asegurar alimentos sanos e inocuos para los beneficiarios, el componente Sanitario Ambiental realizó revisión al cumplimiento del plan de saneamiento básico en todas las áreas del comedor, condiciones de almacenamiento de materias primas e insumos, alistamiento, preparación, distribución y adecuado uso de implementos	Informe técnico y financiero ACTIVIDAD 3.1 _ACTAS DE VISITA_SANITARIO AMBIENTAL ACTIVIDAD 3.1_ ACTAS DE CAPACITACION CONTINUA ACTIVIDAD 3.2_ VISITAS DE SEGUIMIENTO ACTIVIDAD 3.4_ENTREGA KIT DE BOLSAS ACTIVIDAD 3.5_OTRAS ACTIVIDADES PROVEEDOR 3.1.1 SERVICIOS PROFESIONALES INGENIERIA ALIMENTOS 1	SI	
4	Apoyo para el mantenimiento de buenas condiciones de los puntos comunitarios de asistencia alimentaria para la preparación en caliente	El asociado realizó la entrega del apoyo económico a servicios públicos, correspondiente al mes de septiembre a los 20 comedores por valor de $170.000 mensuales a cada uno de los PCAA.	Informe técnico y financiero ACTIVIDAD 4.1_ENTREGA DE SERVICIOS PÚBLICOS (1) 4.1.1 AUXILIO SERVICIOS PUBLICOS	SI	
5	Desarrollar las acciones administrativas, jurídicas y financieras necesarias para el buen funcionamiento del convenio de asociación	El asociado realizó las actividades de planeación, seguimiento y monitoreo a las actividades suscritas en el marco del MP- CONVI -920 - 2024 en donde se realizaron acciones, administrativas, financieras, jurídicas y de campo; así como la recopilación de la información para los informes técnicos y financieros que se realizan como seguimiento al convenio	Informe técnico y financiero 5.1.1 SERVICIOS PROFESIONALES COORDINACION 5.2.1 SERVICIOS PROFESIONALES APOYO TECNICO 5.2.2 SERVICIOS PROFESIONALES APOYO TECNICO Y FINANCIERO	SI	
6	Fortalecer las herramientas de cocina de los puntos comunitarios de asistencia alimentaria.	Esta actividad se dio cumplimiento en el mes de agosto	Informe técnico y financiero ACTIVIDAD 6.1 MANTENIMIENTO DE MENAJES	SI	
7	Desarrollar acciones de intervención psicosocial que permitan fortalecer las dinámicas organizativas y de emprendimiento comunitarias involucradas en el proyecto	se realizaron articulaciones y desarrollaron 8 espacios de escucha y psico-orientación, donde acompañaron tanto situaciones con gestoras sociales, como casos de beneficiarios que fueron identificados o remitidos por las personas a cargo del funcionamiento de algunos de los comedores comunitarios en Palmira El objetivo de los acompañamientos realizados por el componente psicosocia, para el mes de septiembre 2024, fue conocer el estado tanto físico y emocional de las gestoras y gestores sociales, promoción de acciones preventivas, autocuidado, del mismo modo llevar a cabo seguimiento a las actividades relacionadas con la preparación y entrega de las raciones en caliente, la participación de la población beneficiaria, el diligenciamiento adecuado del	Informe técnico y financiero ACTIVIDAD 7.1_ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL ACTIVIDAD 7.1_ACTA DE INTERVENCION ACTIVIDAD 7.2_DIAGNOSTICO COMEDOR COMUNITARIO ACTIVIDAD 7.3 BASE DE DATOS GESTORES _SEPTIEMBRE ACTIVIDAD 7.4_ARTICULACIONES 7.1.1 SERVICIOS PROFESIONALES PSICOSOCIALES 7.1.2 SERVICIOS PROFESIONALES PSICOSOCIALES	SI	

LSANDOVAL-02460606114523-2729594-002901466-A
JQUINONES-02460606142846-2729594-002902368-A

8	Apoyar logísticamente el desarrollo de las actividades de intervención y acompañamiento psicosocial, nutricional y técnico.	El asociado entregó 74 refrigerios en encuentro capacitación donde se llevó a cabo la actividad "Cuidado al Cuidador" con los gestores sociales del proyecto de comedores comunitarios en el Parque de la Azúcar. Esta iniciativa fue liderada por el equipo interdisciplinario del Secretariado de la Pastoral Social , y contó con la participación de la Secretaría de Integración Social y todos los representantes de los comedores involucrados.	Informe técnico y financiero ACTIVIDAD 8.1/8.2_TRANSPORTE DE PERSONAL ACTIVIDAD 8.3_REFRIGERIOS 8.1 - 8.2 SUMINISTRO TRANSPORTE PERSONAL	SI	

10. SEGUIMIENTO FINANCIERO, CONTABLE, FISCAL Y JURÍDICO

10.1 Item	10.2 Seguimiento Financiero y Contable	10.3 SI / NO	10.4 Observaciones
1	Se hace seguimiento a la gestión financiera del contrato (Registro Presupuestal, Planeación de los pagos previstos y disponibilidad de caja)	SI	La revisión del avance financiero, se hizo al momento de la presentación de los documentos para el respectivo pago, La revisión de los documentos necesarios para el pago, se hizo al momento de la presentación de los respectivos documentos (ver soportes del pago), , El Contrato no presenta situaciones que afectan el valor total del contrato
2	Se hace revisión de los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato	SI	
3	Se ha hecho entrega de anticipos y se han amortizado en los terminos de la Ley y del contrato	No Aplica	
4	Se ha presentado modificaciones en la actividades que afecten el valor inicial del contrato	NO	

10.5 Estado fiscal del contrato

10.5.1 No.	10.5.2 Concepto	10.5.3 Ingresos	10.5.4 Egresos	10.5.5 Valor Total de Contrato + Adiciones	
1	10.5.2.1 Valor del contrato	$ 999.996.082			
2	10.5.2.2 Valor de las adiciones al contrato	$ -		$ 999.996.082	
3	10.5.2.3 Valores cancelados al contratista		$ 571.409.188	10.5.6 Total Pagos al Contrato	La ejecución fiscal del Contrato va en un 71,43%, estando pendiente por pagar al Contratista la suma de: $ 285734597
4	10.5.2.4 Valor a pagar en la presente acta		$ 142.852.297		
5	10.5.2.5 Saldo por pagar al contratista		$ 285.734.597	$ 714.261.485	
6	10.5.2.6 Saldo a favor del municipio			10.5.7 % Avance	
	10.5.2.7 Sumas Iguales	**$ 999.996.082**	**$ 999.996.082**	**71,43%**	

10.5.8 Item	10.5.9 Seguimiento Jurídico	10.5.10 Cumple	10.5.11 Observaciones
1	El seguimiento jurídico del contrato busca la conformidad de la ejecución del contrato con el texto del contrato y la norma aplicable	SI	Las actividades del contrato, se desarrollaron conforme a los términos establecidos en el mismo y la normatividad aplicable al mismo
2	El Seguimiento jurídico del contrato verifica que las actividades subcontratadas hayan sido autorizadas previamente por la Entidad. (En todo caso, de ser el ejecutor, no podrá Subcontratar el 100% de las Actividades)	No Aplica	El contrato no cuenta con actividades para subcontratar

11. OBSERVACIONES

Considerando que a la fecha del presente Informe se encuentran parcialmente cumplidas y recibidas.

Teniendo en cuenta el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato dejo constancia que no existe controversia alguna.

Para constancia de lo anterior se firma en Palmira a los **18** dias del mes de **Octubre** del año **2024**

Luz Elena Sandoval

LUZ ELENA SANDOVAL ALVAREZ
SUPERVISOR

LSANDOVAL-02460606114523-2729594-002901466-A
JQUINONES-02460606142846-2729594-002902368-A

NIT 8913800073

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No. 9748** **De 22/10/2024** **Por 142.852.297,00**

PAGO

ACTA No.: 7229 **de 22/10/2024** **ESTADO=VIGENTE**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

PROYECTO : AMPLIACIÓN DE LA ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS SOCIALES DE ASISTENCIA ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA

A FAVOR DE: SECRETARIADO DE PASTORAL SOCIAL DE LA DIOCESIS DE PALMIRA **C.C o Nit** 900937758

TERCERO ENDOSO:

VALOR ENDOSO:

CONVENIO No **920** **de** **02/05/2024** **Por** **999.966.082,00**

AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER LAS INICIATIVAS SOCIALES DE ASISTENCIA ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA

VALOR A PAGAR Ciento Cuarenta Y Dos Millones Ochocientos Cincuenta Y Dos Mil Doscientos Noventa Y Siete Pesos M/Cte. **142.852.297,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA		142.852.297,00	1,00	1.428.523,00	**14.285.229,94**
ESTAMPILLA UNIVALLE		142.852.297,00	2,00	2.857.046,00	
ESTAMPILLA PROHOSPITALES		142.852.297,00	1,00	1.428.523,00	
TASA PRODEPORTE Y RECREACION		142.852.297,00	2,00	2.857.045,94	
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR		142.852.297,00	2,00	2.857.046,00	
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR		142.852.297,00	2,00	2.857.046,00	

NETO A GIRAR **128.567.067,06**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 1641 **Fecha.** 06/05/2024

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1153	**2200004**	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	101 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	142.852.297,00

Total obligación **142.852.297,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
511180007	Servicios no laboral	142.852.297,	0,	Acta de recibo PARCIAL 122780 CONVENIO_848 SECRE
240722002	Estampilla prohospitales	0,	1.428.523,	Acta de recibo PARCIAL 122780 CONVENIO_848 SECRE
240722005	Recuados estampilla procultura	0,	1.428.523,	Acta de recibo PARCIAL 122780 CONVENIO_848 SECRE
240706004004	Tasa prodeporte y recreacion munici	0,	2.857.046,	Acta de recibo PARCIAL 122780 CONVENIO_848 SECRE
240722008	Estampilla Seguridad Familiar	0,	2.857.046,	Acta de recibo PARCIAL 122780 CONVENIO_848 SECRE
240722001	Estampilla prouniversidad del valle	0,	2.857.046,	Acta de recibo PARCIAL 122780 CONVENIO_848 SECRE
240722006	Estampilla Proadulto Mayor	0,	2.857.046,	Acta de recibo PARCIAL 122780 CONVENIO_848 SECRE
249055001	Servicios	0,	128.567.067,	Acta de recibo PARCIAL 122780 CONVENIO_848 SECRE
Sumas Iguales		**142.852.297**	**142.852.297**	

NIT 8913800073

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 9748 De 22/10/2024 Por 142.852.297,00

PAGO

ACTA No.: 7229 de 22/10/2024 **ESTADO=VIGENTE**



CATHERINE FILIGRANA MAZUERA

02460613143535-2731433-002924423

SECRETARIADO DE PASTORAL SOCIAL
DE LA DIOCESIS DE
NIT 900.937.758-0
cl 30 29 79
Tel: (032) 3235881908
Palmira - Colombia
mcmarthav@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. 126

Señores	ALCALDIA DE PALMIRA		
NIT	891.380.007-3	**Teléfono**	(602) 11111 - Ext. 000
Dirección	CALLE 30 CR 29 ESQ ED CAMP P 6	**Ciudad**	Palmira - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/10/2024, 15:52
Expedición	08/10/2024, 15:52
Vencimiento	08/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario
1	Asistencia alimentaria convenio de Asociación MP-COVI-920-2024	1.00	142,852,297.00	142,852,297.00

Total items: 1

Total Bruto	142,852,297.00
Total a Pagar	142,852,297.00

Valor en Letras:
Ciento cuarenta y dos millones ochocientos cincuenta y dos mil doscientos noventa y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-08 por $ 142,852,297.00

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

LSANDOVAL-02460606114522-2729592-002901462-A
JQUINONES-02460606142845-2729592-002902364-A
Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este documento. **Número Autorización Electrónica 18764080210925 aprobado en 20240925 prefijo desde el número 124 al**

1000 Vigencia: 12 Meses
No responsable de IVA - Actividad Económica 5590 Otros tipos de alojamiento n.c.p. Tarifa 1
CUFE: 1ba5d5bd32bf91a05cffe70216a8ec2e6c8f814e592d327a4a48613b01ed1edddc2d935915c47fb3c9d3e05b12d2fd30

LSANDOVAL-02460606114522-2729592-002901462-A
JQUINONES-02460606142845-2729592-002902364-A

CERTIFICADO DE PAGO APORTES
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Respetados señores:

Con la presente me permito certificar que **El Secretariado de Pastoral Social de la Diócesis de Palmira con NIT 900.937.758-0,** ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de seguridad social en salud, pensión, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Para constancia de lo anterior, se firma en Palmira, a los cuatro (4) días del mes de octubre de 2024.

Arturo Enrique Arrieta Aguas
Director
Secretariado de Pastoral Social
Diócesis de Palmira

Martha Cecilia Jiménez Vásquez
Contadora
Secretariado de Pastoral Social
Diócesis de Palmira.
TP 46124-T

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900937758	0	SECRETARIADO DE PASTORAL SOCIAL DE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CLL 30 N 29-79	PALMIRA-VALLE	2724285	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	965193441	9474957991	E	2024/10/15	2024/10/07	BANCO CAJA SOCIAL	0	$27.853.700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCA	
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC
15	CC	1094908773	ESCOBAR GUZMAN JULIETH TATIANA	25-14	12	$1.101.148	$176.200	EPS005	12	$1.101.148	$137.700	CCF57	12	$1.101.148	$44.100	14-23	12	$1.101.148	$5.800	12	$1.101.148
21	PT	5302117	MEJIAS PEREIRA HENDERSON	230301	30	$1.478.400	$236.600	EPS037	30	$1.478.400	$184.800	CCF57	30	$1.478.400	$59.200	14-23	30	$1.478.400	$7.800	30	$1.478.400
24	CC	1113663882	MOLINA RODRIGUEZ VANESA	230301	30	$1.900.000	$304.000	EPS005	30	$1.900.000	$237.500	CCF57	30	$1.900.000	$76.000	14-23	30	$1.900.000	$10.000	30	$1.900.000
25	CC	1113689914	MONSALVE MARTINEZ JESSICA YESENIA	230301	30	$2.752.870	$440.500	EPS005	30	$2.752.870	$344.200	CCF57	30	$2.752.870	$110.200	14-23	30	$2.752.870	$14.400	30	$2.752.870
26	CC	1006341451	PARRA DIAZ ISABELLA	230301	30	$1.342.185	$214.800	EPS005	30	$1.342.185	$167.800	CCF57	30	$1.342.185	$53.700	14-23	30	$1.342.185	$7.100	30	$1.342.185
28	CC	66658591	RIVERA MACIAS SILVIA ALEXANDRA	230301	6	$550.574	$88.100	EPS005	6	$550.574	$68.900	CCF57	6	$550.574	$22.100	14-23	6	$550.574	$2.900	6	$550.574
30	CC	1113629861	ROMERO ALVAREZ CRISTYAN DANILO	25-14	30	$2.752.870	$440.500	EPS037	30	$2.752.870	$344.200	CCF57	30	$2.752.870	$110.200	14-23	30	$2.752.870	$14.400	30	$2.752.870
31	CC	94320141	SANCHEZ ZAMBRANO CESAR AUGUSTO	230301	30	$1.342.185	$214.800	ESSC18	30	$1.342.185	$167.800	CCF57	30	$1.342.185	$53.700	14-23	30	$1.342.185	$7.100	30	$1.342.185
Total Afiliados(35)						$69.128.066	$11.061.800			$76.215.716	$9.528.500			$76.215.716	$3.050.100			$76.215.716	$399.900		$76.215.716

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				33	$11.061.800	$0	$0	$11.061.800
COLFONDOS	231001	800.227.940	6	1	$272.000	$0	$0	$272.000
COLPENSIONES	25-14	900.336.004	7	12	$4.080.400	$0	$0	$4.080.400
PORVENIR	230301	800.224.808	8	15	$4.403.500	$0	$0	$4.403.500
PROTECCION	230201	800.229.739	0	5	$2.305.900	$0	$0	$2.305.900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				35	$399.900	$0	$0	$399.900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860.011.153	6	35	$399.900	$0	$0	$399.900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				35	$3.050.100	$0	$0	$3.050.100
COMFANDI	CCF57	890.303.208	5	35	$3.050.100	$0	$0	$3.050.100
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				35	$9.528.500	$0	$0	$9.528.500
COMFENALCO VALLE	EPS012	890.303.093	5	3	$1.028.500	$0	$0	$1.028.500
EMSSANAR	ESSC18	901.021.565	8	1	$167.800	$0	$0	$167.800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800.088.702	2	3	$857.300	$0	$0	$857.300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900.156.264	2	12	$3.521.400	$0	$0	$3.521.400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900.156.264	2	1	$182.000	$0	$0	$182.000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805.001.157	2	6	$1.456.900	$0	$0	$1.456.900
SANITAS	EPS005	800.251.440	6	9	$2.314.600	$0	$0	$2.314.600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				35	$2.287.700	$0	$0	$2.287.700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	PAICBF	899.999.239	2	35	$2.287.700	$0	$0	$2.287.700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				35	$1.525.700	$0	$0	$1.525.700
SENA	PASENA	899.999.034	1	35	$1.525.700	$0	$0	$1.525.700
TOTAL				35	$27.853.700	$0	$0	$27.853.700

ALES
Aporte
$55.200
$74.000
$95.000
$137.700
$67.200
$27.700
$137.700
$67.200
$3.813.400

Número de Transacción: APII4281327093899029

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Octubre 07 de 2024 09:59 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 6761BAEH

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******1665
Comercio Virtual:	APORTES EN LINEA
Referencia de Pago:	9474957991
Valor Pagado:	$27.853.700,00

Imprimir Cerrar

LSANDOVAL-02460606114523-2729596-002901468-A
JQUINONES-02460606142846-2729596-002902369-A



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 31.170.919

JIMENEZ VASQUEZ
APELLIDOS

MARTHA CECILIA
NOMBRES

FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 29-MAR-1966

PALMIRA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.54
ESTATURA

A+
G.S. RH

F
SEXO

25-SEP-1984 PALMIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-3100100-00150192-F-0031170919-20090210 0009951422A 1 26846991

LSANDOVAL-02460606114523-2729596-002901468-A
JQUINONES-02460606142846-2729596-002902369-A



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO


46124-T

MARTHA CECILIA
JIMENEZ VASQUEZ
C.C. 31170919
RESOLUCION INSCRIPCION 09
UNIVERSIDAD DEL VALLE

FECHA 22/02/96

Presidente

00054428



001516

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

FIRMA DEL TITULAR

LSANDOVAL-02460606114523-2729596-002901468-A
JQUINONES-02460606142846-2729596-002902369-A

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8086728FE9A7F4D9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARTHA CECILIA JIMENEZ VASQUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 31170919 de PALMIRA (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 46124-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *
* *
* *

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

LSANDOVAL-02460606114523-2729596-002901468-A
JQUINONES-02460606142846-2729596-002902369-A

Municipio de Palmira

NIT 8913800073

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Nro. Int. 848

CONVENIO No. 920

Fecha Imp: May. 2, 2024

RAZON SOCIAL	SECRETARIADO DE PASTORAL SOCIAL DE LA DIOCESIS DE PALMIRA	C.C o Nit	900937758
REP. LEGAL	ARTURO ENRIQUE ARRIETA AGUAS	C.C	
CL 30 29 79 Palmira		Teléfonos	2724285
Regimen Común,		Fecha Firma:	02/05/24
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER LAS INICIATIVAS SOCIALES DE ASISTENCIA ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA		
VALOR	Novecientos Noventa Y Nueve Millones Novecientos Sesenta Y Seis Mil Ochenta Y Dos Pesos M/Cte.		999.966.082,00
FORMA PAGO	CUOTAS PARCIALES		
INTERVENTOR	- LUZ ELENA SANDOVAL ALVAREZ		
PLAZO	30 DE NOVIEMBRE DE 2024		

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

C.Costo	Proyecto	Fondo	Rubro	Nombre
1153	2200004	101 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales

SIRVASE SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS O EJECUTAR EL TRABAJO SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE

Descripción	Cantidad Und.	Valor Unitario	Valor Total
AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER LAS INICIATIVAS SOCIALES DE ASISTENCIA ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA	0	0,00	999.966.082,00
		SubTotal	999.966.082,00
		Iva	0,00
		Total	999.966.082,00

Luz Elena Sandoval

Autorizacion Ingreso a SIIF:

LSANDOVAL-02460606114524-2729595-002901474-A
JQUINONES-02460606142845-2729595-002902366-A

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: TESORERIA MPAL FONDO ESPE
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 891380007
Generado por: john jairo ospina velez

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	SECRETARIADO DE PASTORAL SOCI	**Nro. Producto Destino**	24093771665
Nro. Identificación	9009377580	**Entidad Financiera**	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	9748
Nro. Producto Origen/Recaudador	038918207	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/10/30	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/10/30	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$128,567,067.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	038A321243040022
Estado	EXT	**Información Adicional**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/10/30
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	PAGO
Nro. Control	OJ4004HIPO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	edna yamile leal rojas

Municipio de Palmira

NIT 8913800073

Estado Acta = VIGENTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 7229

LUZ ELENA SANDOVAL ALVAREZ INTERVENTOR DE CONVENIO Nro. 920

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista SECRETARIADO DE PASTORAL SOCIAL DE LA DIOCESIS DE PALMIRA con identificaciòn 900937758 ha cumplido a satisfacción con los compromisos y obligaciones acordadas y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONVENIO en referencia.

De acuerdo CONVENIO se establece que:

Fecha de firma 02/05/2024
Fecha de iniciación 07/05/2024
Duración 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

Nro. Fra. Doc Eq.

Valor orden de gasto	999.966.082
Pagos efectuados	571.409.188
Valor acta	142.852.297,00
Saldo pendiente	285.704.597,00
Valor Anticipo	0
Valor Amortizaciones	0

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER LAS INICIATIVAS SOCIALES DE ASISTENCIA ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA	142.852.297,00	0,00
Total:		**142.852.297,00**	**0,00**

Total recibido	142.852.297,00
- Amortización de anticipo	
	142.852.297,00

Valor Ciento Cuarenta Y Dos Millones Ochocientos Cincuenta Y Dos Mil Doscientos Noventa Y Siete Pesos M/Cte.

Para constancia se firma en Palmira el: 22/10/2024

FIRMADO

PASTORAL SOCIAL DE LA DIOCESIS DE PALM
02460607095811-2731418-002904940

FIRMADO

LUZ ELENA SANDOVAL ALVAREZ
02460613143025-2731418-002924402

DEPENDENCIA QUE EJECUTA EL CONTRATO	SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
CONTRATO No.	MP-CONVI-920-2024
FECHA DEL CONTRATO	2 de mayo de 2024
CONTRATISTA	SECRETARIADO DE LA PASTORAL SOCIAL DE LA DIÓCESIS DE PALMIRA, Entidad Sin Ánimo de Lucro, con NIT. 900.937.758-0
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER LAS INICIATIVAS SOCIALES DE ASISTENCIA ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA
SUPERVISOR	LUZ ELENA SANDOVAL ÁLVAREZ – SUBSECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO	MIL CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($1.151.466.531)
FORMA DE PAGO	El valor del contrato será NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($999.966.082), los cuales serán desembolsados mediante 7 cuotas al asociado de la siguiente manera: 6 cuotas por valor de $142.852.297 y 1 cuota por valor de $142.852.300.
PLAZO DE EJECUCIÓN	30 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA INICIO	7 DE MAYO DE 2024
NUMERO DE CP	1139 DEL 8 DE ABRIL 2024
No. DE GARANTÍAS (cuando aplique)	45-44-101156540- 45-40-101091635
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS (cuando aplique)	7 DE MAYO DE 2024
FECHA DE COBERTURA DE LA ARL (cuando aplique)	N/A

LSANDOVAL-02460606114523-2729590-002901470-A
JQUINONES-02460606142846-2729590-002902370-A

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PREVIAS A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO (cuando aplique)	N/A

En el Municipio de Palmira, a los 7 de mayo de 2024 en la oficina de LA SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL, se reunieron LUZ ELENA SANDOVAL ÁLVAREZ – Subsecretaria de Desarrollo e inclusión social, en calidad de Supervisor del contrato, y el señor ARTURO ENRIQUE ARRIETA AGUAS, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.875.704 expedida en Bogotá, quien obra como Representante Legal de SECRETARIADO DE LA PASTORAL SOCIAL DE LA DIÓCESIS DE PALMIRA, Entidad Sin Ánimo de Lucro, con NIT. 900.937.758-0, en su calidad de contratista, con el fin de dar inicio al contrato en referencia.

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que en ella intervinieron.

LUZ ELENA SANDOVAL ÁLVAREZ
Supervisor

ARTURO ENRIQUE ARRIETA AGUAS
Representante Legal
SECRETARIADO DE LA PASTORAL SOCIAL DE LA DIÓCESIS DE PALMIRA

LSANDOVAL-02460606114523-2729590-002902370-A
JQUINONES-02460606142846-2729590-002902370-A

SECRETARIADO DE PASTORAL SOCIAL DE LA DIÓCESIS DE PALMIRA

INFORME TÉCNICO

PROYECTO: “AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER PUNTOS COMUNITARIOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA”.

CONVENIO DE ASOCIACIÓN MP-CONVI-920-2024

SEPTIEMBRE-2024

Contenido

Introducción

Objetivos del proyecto

Objetivo general

Objetivos específicos

Primer objetivo específico

Actividad No 1. Adquirir alimentos de la canasta básica familiar para suministrar a la población beneficiaria.

Actividad 2. Realizar servicio especial de transporte de alimentos

Actividad No 3. Capacitar en normas técnicas, sanitarias y de bioseguridad.

Actividad No 4 Apoyo para el mantenimiento de buenas condiciones de los puntos comunitarios de asistencia alimentaria para la preparación en caliente

Actividad No 5 Desarrollar las acciones administrativas, jurídicas y financieras necesarias para el buen funcionamiento del convenio de asociación.

Actividad No 6. Fortalecer las herramientas de cocina de los puntos comunitarios de asistencia alimentaria.

Actividad nro 7. Desarrollar acciones de intervención psicosocial que permitan fortalecer las dinámicas organizativas y de emprendimiento comunitarias involucradas en el proyecto

Actividad No 7.3 Brindar refrigerios a las y los gestores de los puntos comunitarios de asistencia alimentaria en al menos una de las reuniones que se realizan al mes……..

Actividad No 8. Apoyar logísticamente el desarrollo de las actividades de intervención y acompañamiento psicosocial, nutricional y técnico

Tabla 1. Tabla resumen.

RESUMEN					
Nombre del proyecto:	Ampliación de la asistencia alimentaria para la población vulnerable a través del fortalecimiento de iniciativas sociales de asistencia alimentaria en el municipio de Palmira.				
Objeto:	Aunar esfuerzos para fortalecer las iniciativas sociales de asistencia alimentaria en el municipio de Palmira.				
Rubro:	2.3.2.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales				
Indicador:	Beneficiarios de la oferta social atendidos (1.043 diarias).				
ENTIDAD:	*Municipio de Palmira-Secretaría de Integración Social-Secretariado de la Pastoral Social de la Diócesis de Palmira.*				
Numero de Convenio	*MP-CONVI-920-2024*				
DURACIÓN DEL CONTRATO:	07 meses	Fecha de inicio	02-05-2024	Fecha de terminación	30-11-2024
Aportes de la alcaldía:	$ 999.966.082	Aportes contrapartida:	$ 151.500.449	Valor del contrato:	$ 1.151.466.531
Total, PCAA	20	Comunas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13.			
Barrios:	La Emilia, Loreto, Molinos 100, Bosques del Edén, la Carbonera, Zamorano, Las Delicias, Libertadores, el Sembrador, Colombia Santa Teresita, San Pedro, Molino de Comfandi.				
Corregimientos:	Rozo; Tienda Nueva; Amaime, Bolo y Piles (vereda)				
Atención diaria:	1.043 personas				
Total raciones:	146006	Avance del periodo	**71.43%**		
Raciones por entregar	**41706**	Avance por ejecutar	**28.57%**		

Fuente: *elaboración propia.*

Introducción

El presente informe da cuenta del desarrollo de las actividades que hacen parte los dos objetivos específicos del proyecto y presenta información a partir del 01 de septiembre hasta el 30 de septiembre de 2024. Durante este periodo se trabajó en las nueve actividades que hacen parte del convenio.

El informe en cuestión, presenta un avance de ejecución del periodo del 14% y un avance acumulado del proyecto del 71,42%, tal como se puede evidenciar en la matriz[1] de planificación. La metodología del informe se presenta por objetivos, cada uno con sus respectivas actividades y subactividades en coherencia con las actividades descritas en el convenio de asociación. Cada actividad, además de la narrativa y las descripciones, presenta sus respectivos anexos. Las actividades se desarrollan en el informe conservando el mismo orden de la matriz.

[1] Ver anexo No. 1 Matriz de Planificación. El archivo Excel, en su primera pestaña contiene la matriz presentada inicialmente y con la que se compara la ejecución del proyecto.

Objetivos del proyecto

Objetivo general

Fortalecer iniciativas de acceso alimentario y desarrollo humano integral a través del proyecto "mejoramiento del acceso para la población en condición de vulnerabilidad en el municipio de Palmira", a fin de contribuir a la seguridad alimentaria y el desarrollo de las capacidades de liderazgo comunitario e incidencia en la promoción de la dignidad humana.

Objetivos específicos

1- Garantizar la atención alimentaria de 1.043 personas diarias con una ración de almuerzo en caliente a través del fortalecimiento y acompañamiento técnico a 20 PCAA priorizados por el municipio de Palmira, a fin de mejorar las condiciones de seguridad alimentaria.

2- Brindar acompañamiento psicosocial a gestoras y gestores de los PCAA, para motivar el desarrollo de procesos de sostenibilidad social a través del fortalecimiento del liderazgo comunitario, durante la ejecución del proyecto.

Actividad No 1. Adquirir alimentos de la canasta básica familiar para suministrar a la población beneficiaria.

Subactividad 1.1. Brindar Acompañamiento Nutricional

Indicador de producto: Los Comedores Comunitarios cumplen con la Minuta Nutricional.

Cantidad: 1

Proyección mayo-noviembre 2024	Ejecución septiembre 2024	% cumplimiento del periodo	% avance acumulado
7	1	100%	71,42%

El proyecto Comedores Comunitarios Palmira, entrega preparaciones en caliente de acuerdo con un ciclo de menú quincenal con los que se espera cumplir con adecuadas características de calidad organoléptica y nutricional, para el mes de septiembre y como medida para promover la variación y diversificación de menús, se realizan modificaciones en los ciclos de menús.

Para esto se determina hacer uso de lista de intercambio de alimentos de manera permanente, para el caso de producto leguminosa alverja, la cual se encuentra en dos frecuencias en el ciclo de menús, intercambiando una de dichas frecuencias por el producto blanquillo. Dicho cambio no afecta el aporte nutricional al igualarse ambos productos respecto a sus características nutricionales. Ver figura F1.

Figura F1. Ciclo de menú actualizado

Fuente: Elaboración propia, basada en minuta patrón contractual

Figura F1. Ciclo de menú actualizado

CICLO DE MENÚS COMEDORES PALMIRA

MODALIDAD ALMUERZO 10 DIAS DE ATENCIÓN

SEMANA No. 1

COMPONENTES/TAMAÑO SERVIDA	MENÚ 1.	MENÚ 2.	MENÚ 3.	MENÚ 4.	MENÚ 5.
PRINCIPIO O SOPA 200 CC / 1 CUCHARÓN	SANCOCHO	LENTEJAS	SOPA DE MONEDITAS DE PLÁTANO	SOPA DE VERDURAS	FRIJOLES
PROTEINA ANIMAL 45 -50 GR / 1/3 DE TAZA HUEVO 1 UND-1/3 DE TAZA MUSLO O CONTRAMUSLO 1 UND PEQUEÑA	PECHUGA DE POLLO GUISADA	HUEVO REVUELTO	CERDO ASADO	POLLO GUISADO	CARNE DE CERDO EN BISTEC
CEREAL (ARROZ) 120 GR/ 1 TAZA	ARROZ BLANCO	ARROZ CON CABELLO DE ÁNGEL	ARROZ BLANCO	ARROZ CON CABELLO DE ÁNGEL	ARROZ BLANCO
TUBERCULOS, PLATANOS 30 GR / 1/4 DE TAZA	*INCLUIDO EN EL SANCOCHO	PATACÓN	INCLUIDO EN SOPA O PRINCIPIO	MADURO MELADO	TAJADAS DE PLÁTANO
HORTALIZAS Y VERDURAS 50 GR / 1/2 DE TAZA	ENSALADA DE PEPINO, TOMATE Y CEBOLLA	ENSALADA DE TOMATE, ZANAHORIA Y LECHUGA	ENSALADA DE TOMATE, ZANAHORIA Y REPOLLO	ENSALADA DE PEPINO, ZANAHORIA Y CEBOLLA	ENSALADA DE PEPINO, ZANAHORIA Y CEBOLLA CABEZONA)
JUGO NATURAL 7 ONZ	AGUAPANELA	JUGO DE FRUTA DE COSECHA	AGUAPANELA	JUGO DE FRUTA DE COSECHA	AGUAPANELA

SEMANA No. 2

COMPONENTES/TAMAÑO SERVIDA	MENÚ 6.	MENÚ 7.	MENÚ 8.	MENÚ 9.	MENÚ 10.
PRINCIPIO O SOPA 200 CC / 1 CUCHARÓN	BLANQUILLOS	SOPA DE PASTAS	ARVEJAS	SOPA O CREMA DE VERDURAS	FRIJOLES
PROTEINA ANIMAL 45 -50 GR / 1/3 DE TAZA HUEVO 1 UND-1/3 DE TAZA MUSLO O CONTRAMUSLO 1 UND PEQUEÑA	HUEVOS PERICO	GOULASH DE POLLO	CHULETA DE CERDO	POLLO SALTEADO	POLLO DORADO
CEREAL (ARROZ) 120 GR/ 1/2 TAZA	ARROZ CON CABELLO DE ANGEL	ARROZ BLANCO	ARROZ CON CABELLO DE ÁNGEL	ARROZ BLANCO	ARROZ CON CABELLO DE ÁNGEL
TUBERCULOS, PLATANOS 30 GR / 1/4 DE TAZA	PAPA DORADA	PAPA COCIDA	PAPA DORADA	PAPA COCIDA	PAPAS A LA FRANCESA
HORTALIZAS Y VERDURAS 50 GR / 1/2 DE TAZA	ENSALADA DE REPOLLO, TOMATE Y ZANAHORIA	PICADILLO DE TOMATE, CEBOLLA Y REPOLLO	ENSALADA DE REPOLLO, TOMATE Y CEBOLLA	*INCLUIDA EN PREPARACIÓN DE LA CREMA	ENSALADA ROJA (REMOLACHA, ZANAHORIA Y CEBOLLA CABEZONA)
JUGO NATURAL 7 ONZ	JUGO DE FRUTA DE COSECHA	AGUAPANELA	JUGO DE FRUTA DE COSECHA	JUGO DE FRUTA DE COSECHA	AGUAPANELA

NOTA: La inclusión de productos aromáticos, condimentos o adobos naturales puede realizarse como aporte adicional de la comunidad en preparaciones, con el objetivo de mejorar la calidad organoleptica de acuerdo a las costumbres alimentarias del sector, sin que el aporte de las mismas reemplace alguno de los ingredientes señalados en los ciclos de menús.

Fuente: Elaboración propia, basada en minuta patrón contractual

Como en los meses anteriores, se evalúa a lo largo del mes el cumplimiento de condiciones de calidad nutricional, usando el formato de seguimiento alimentario, saneamiento ambiental y PGIRS, identificado con el código FO-SGC-002, en el

apartado #5 y 6 pone en evaluación a partir de este mes 8 aspectos que dan cuenta del cumplimiento de condiciones del componente nutricional.

Basado en los resultados que componen el seguimiento alimentario y nutricional, se determina puntaje usando siguiente escala:

Cumple	Cumple parcialmente	No cumple
90-100%	70 – 89%	1 – 69%

Para el mes evaluado, los comedores CC El punto del sabor, CC Pequeños detalles, CC Palmira la 21 y CC Hogar divino niño obtuvieron calificación de *no cumplimiento* en el componente nutricional, esto asociado con el no cumplimiento de ciclos de menús/minuta patrón, además de condiciones de conservación y pre-alistamiento de insumos alimentarios. Frente a dichos casos se escala situación para seguimiento interdisciplinar por parte del componente psicosocial, al ser situaciones repetitivas y que tienen que ver con el compromiso de los responsables de los Comedores Comunitarios con las directrices del programa, entre estas la comunicación con el equipo de Comedores de la Pastoral Social.

En la tabla #1, se resume las fechas de visita, el porcentaje de cumplimiento de condiciones de calidad desde el componente nutricional y la calificación obtenida. A demás de observaciones respecto situación encontrada y manejo.

Tabla 1. Comedores visitados durante el periodo

# PAA	NOMBRE DEL COMEDOR	FECHA	% CUMPLIMIENTO	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	El punto del sabor	11/09/2024	63%	NO CUMPLE	Realizan cambio de menú e inclusión de producto sin reporte previo
1	El punto del sabor	24/09/2024	NA	NA	Visita de seguimiento, se intercambian menú 7 por 6.
1	El punto del sabor	26/09/2024	71%	CUMPLE PARCIALMENTE	Realizan cambio de menú cumpliendo con minuta patrónn
2	Cataleya Por mas Barriguitas Felices	20/09/2024	100%	CUMPLE	
3	Sembradores de Luz y esperanza	20/09/2024	100%	CUMPLE	
4	Nashira	12/09/2024	100%	CUMPLE	Realizan menú especial por tratarse de festividad, dicho cambio es notificado previamente cumpliendo con minuta patrón requerida por el programa.
5	La Cascada		85%	CUMPLE PARCIALMENTE	
6	Mi Refugio	10/09/2024	71%	CUMPLE PARCIALMENTE	No cumple con ciclo de menú, se guían por ciclo de menú antiguo, no tienen organizada la papelería actualizada puesto que recientemente pintaron el comedor, Se entrega y publica inmediatamente el nuevo ciclo de menú.
7	El Renacer de las delicias	17/09/2024	100%	CUMPLE	
8	La Sazon de Arge	23/09/2024	100%	CUMPLE	
9	Pequeños detalles	23/09/2024	50%	NO CUMPLE	
10	Nueva Generación	19/09/2024	100%	CUMPLE	
11	Asovilla	19/09/2024	100%	CUMPLE	
12	MUDE	17/09/2024	100%	CUMPLE	
13	Alimentando Corazones	10/09/2024	100%	CUMPLE	
14	Alimentando sonrisas	9/09/2024	100%	CUMPLE	
15	Casa De Los Abuelos	19/09/2024	100%	CUMPLE	
16	Hogar santa cecilia	10/09/2024	88%	CUMPLE	Se equivocan de menú, sin embargo cumplen con la minuta patrón
16	Hogar santa cecilia	19/09/2024	100%	CUMPLE	Se encuentran cumpliendo con el menú establecido
17	El Jardín	11/09/2024	100%	CUMPLE	
18	La Primavera	11/09/2024	100%	CUMPLE	
19	Palmira la 21	17/09/2024	67%	NO CUMPLE	No preparan ensalada.
20	Hogar Divino Niño	25/09/2024	50%	NO CUMPLE	Realizan cambios de menú e incumplimiento de minuta patrón sin previo aviso. Inadecuada descongelación de proteina en agua

Fuente. Elaboración propia

Ver anexo Actividad 1.1_Brindar acompañamiento Nutricional

Subactividad 1.2. Adquirir alimentos acordados en la minuta

Indicador de producto: Personas asistidas alimentariamente.

Cantidad: 1

Proyección mayo-noviembre 2024	Ejecución septiembre 2024	% cumplimiento del periodo	% avance acumulado
146006	20860	100%	71,42%

La atención del proyecto Comedores Comunitarios, se encuentra palnificada para atención en 5 días de la semana, entregando 1043 raciones diarias de alimentos, distribuido en 20 Comedores Comunitarios. En el mes de septiembre se cuenta con raciones alimenticias para la ejecución de 20 días de atención, entre el 1 al 27 de septiembre. Se da lugar durante el mes a 2 jornadas de entregas de alimentos (13 y 27 de septiembre). **Ver anexo Actividad 1.2. Entrega de alimentos/Evidencia fotográfica**

La ejecución mensual de la actividad presenta un avance del 100%, contando con alimentos para atención de 20860 raciones y un avance acumulado del 71,42%. **Ver anexo Actividad 1.2. Entrega de alimentos.**

Como parte del ejercicio de acompañamiento a los planes de mejoras y compromisos de los Comedores Comunitarios, para el día 12 de septiembre, posterior a proceso de capacitación de nuevo grupo de gestores voluntarios del comedor Hogar divino niño, este sumado a alcanzar adecuadas condiciones en su infraestructura, higiene locativo, capacitación y disponibilidad de gestores sociales suficientes para la correcta operación del programa, lleva a que se reinicie el proceso de atención a partir de la entrega de alimentos del 13 de septiembre. Previo a esto, durante las dos primeras semanas del mes de septiembre, las 50 raciones

que correspondían a dicho comedor fueron acogidas por el comedor CC Mi Refugio y CC Alimentando Corazones, recibiendo 25 raciones adicionales, diarias.

Se adelantó a su vez, con el objetivo de verificar el aprovechamiento de raciones alimentarias y cumplimiento de condiciones de focalización de la población vulnerable del municipio de Palmira, un seguimiento a los registros de entrega de alimentos diarios a beneficiarios, en el cual cada persona que es atendida en los Comedores Comunitarios debe soportar son su firma el recibo de la ración de alimentos**.**

Es de resaltar que, a partir del mes en cuestión se cuenta con la instrucción y aval desde la secretaria de integración social del municipio, de que los beneficiarios menores de edad que puedan registrar su nombre con su puño y letra en el formato de recibo de alimentación lo realicen, para el caso de menores que no firmen, dicho formato deberá continuar siendo diligenciado por su padre de familia y/o acudiente. **Ver Anexo 1.2 Entrega de Alimentos/Registros diarios de beneficiarios**

En el siguiente cuadro, se resume las asistencias por día de los beneficiarios en los diferentes Comedores Comunitarios, encontrando que 8 (40%) de los Comedores Comunitarios, en su ejercicio habitual de atención entregan entre un 1 a 20 % más de raciones diarias de las asignadas por el programa, esto motivados por las necesidades de los habitantes de sus entornos y gracias a su capacidad de gestión.

El equipo Nutricional a prestado mayor atención a estos puntos, puesto que puede presentarse a raíz de la necesidad de ofrecer alimentos a mayor número de personas la dilución o disminución de alimentos entre un número mayor de beneficiarios de los programados, pudiéndose afectar la calidad nutricional de la minuta alimentaria, por esta razón se ha proyectado para el mes de octubre una intensificación en la verificación de entrega de gramajes servidos en dichos puntos.

Diócesis de Palmira

ALCALDÍA DE PALMIRA
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARIADO DE PASTORAL SOCIAL DIÓCESIS PALMIRA

CUADRO DE CONTROL DE RACIONES SEPTIEMBRE 2024

# comedor	Nombre del comedor	Cupo asignado	Raciones proyectadas /Septiembr	2-se	3-se	4-se	5-se	6-se	9-se	10-se	11-se	12-se	13-se	16-se	17-se	18-se	19-se	20-se	23-se	24-se	25-se	26-se	27-se	Raciones entregada	% cumplimiento ejecución mensual
1	Pequeños detalles	40	800	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	42	821	103%
2	Alimentando sonrisas	50	1000	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	37	37	37	37	37	965	97%
3	Asovilla	50	1000	58	58	58	58	58	60	60	60	60	60	51	51	50	50	50	55	55	55	55	55	1117	112%
4	La Sazon de Arge	60	1200	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1200	100%
5	Nueva Generación	50	1000	49	49	49	49	49	51	51	51	51	51	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1000	100%
6	El Renacer de las delicias	50	1000	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1200	120%
7	Mi Refugio	63	1260	88	88	88	88	88	84	84	84	84	84	61	61	61	61	61	66	66	66	66	66	1495	119%
8	Sembradores de Luz y esperanza	60	1200	60	60	60	60	60	61	61	61	61	61	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1205	100%
9	La Primavera	40	800	45	43	42	42	42	45	44	44	43	42	57	54	47	44	39	49	46	50	44	44	906	113%
10	El punto del sabor	65	1300	66	66	65	65	65	72	72	72	72	72	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	1437	111%
11	El Jardín	40	800	40	40	40	40	39	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	38	39	39	38	38	791	99%
12	Palmira la 21	65	1300	64	64	64	64	64	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	65	65	65	65	65	1275	98%
13	Nashira	50	1000	51	51	50	50	50	50	50	50	50	50	51	51	51	51	51	50	50	50	50	50	1007	101%
14	Hogar santa cecilia	50	1000	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1000	100%
15	Hogar Divino Niño	50	500											52	52	52	52	52	53	53	53	53	53	525	105%
16	Casa De Los Abuelos	50	1000	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1000	100%
17	La Cascada	60	1200	60	60	60	60	60	56	60	56	56	56	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1184	99%
18	MUDE	50	1000	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	60	60	60	60	60	1125	113%
19	Alimentando Corazones	50	1000	75	75	75	75	75	80	80	80	80	80	51	51	51	51	51	50	50	50	50	50	1280	128%
20	Cataleya Por mas Barriguitas Felices	50	1000	58	58	58	58	58	55	55	55	55	55	60	60	60	60	56	60	60	60	60	60	1161	116%

Subactividad 1.3. Realizar capacitación sobre estandarización de menú, cumplimiento de minuta patrón y preparación saludable.

Indicador de producto: Gestoras y gestores capacitadas.

Cantidad: 1

Proyección mayo-noviembre 2024	Ejecución septiembre 2024	% cumplimiento del periodo	% avance acumulado
87	6	100%	109%

El día 12 de septiembre, se adelanta formación sobre minuta alimentaria, ciclos de menús y manejo de minuta de alimentación con 6 nuevos gestores sociales del comedor Hogar divino niño, esto con el objetivo de cumplir condiciones para reapertura del punto. En dicha jornada se realizan acuerdos respecto al manejo de logística de atención, trabajo en equipo, pre-alistamiento de materia prima y distribución de funciones en el Comedor Comunitario. Como ventaja del grupo de trabajo se encuentra la experiencia en el ejercicio de Comedores Comunitarios y preparación de alimentos. En esta jornada de capacitación también se ahonda por parte del componente Sanitario Ambiental sobre las directrices del manejo higiénico de los alimentos y plan de saneamiento básico.

Habiéndose cumplido con esta actividad se aprueba por parte del componente alimentario y nutricional el inicio de actividades a partir de entrega de alimentos del día 13 de septiembre.

Ver anexo Actividad 1.3_Capacitación sobre minuta alimentaria

Actividad No 2. Adquirir alimentos de la canasta básica familiar para suministrar a la población beneficiaria.

Subactividad 2.1. Realizar servicio especial de transporte de alimentos


Indicador de producto: Raciones entregadas en los puntos.
Cantidad: 40

Proyección mayo-noviembre 2024	Ejecución septiembre 2024	% cumplimiento del periodo	% avance acumulado
280	40	100%	71,42%

El Convenio de asociación tiene contemplada la contratación del transporte de los insumos y materias primas. Desde el Componente Sanitario Ambiental se realiza un acompañamiento en los procesos en los que se incluyen, el traslado de las materias primas e insumos hasta cada uno de los Comedores Comunitarios beneficiarios del proyecto, esto con el fin de garantizar la entrega oportuna, así como garantizar la inocuidad, calidad y cantidad. De acuerdo a la matriz de planificación, a la fecha, se han realizado once (11) entregas de alimentos, aproximadamente dos (2) por mes.

Las entregas se tienen proyectadas con una frecuencia de cada diez (10) días, los días viernes, esto con el fin de contar con alimentos perecederos frescos y en estado de madurez óptimo que permitan la conservación de los mismos, hasta el último día de preparación de las raciones.

En el anexo **"Actividad 2.1_Transporte de Alimentos**" se encuentran las evidencias de las entregas realizadas en lo que corresponde a este periodo.

	
Foto 1	**Foto 2**
Descripción: Transporte de materias primas e insumos	Descripción: Disposición de transporte de materias primas e insumos
	
Foto 3	**Foto 4**
Descripción: Disposición de transporte de materias primas e insumos	Descripción: Disposición de transporte de materias primas e insumos

Subactividad 2.2. Realizar el apoyo logístico para la entrega de bienes e insumos para 20 Comedores Comunitarios.

Indicador de producto: Raciones entregadas en los puntos.

Cantidad: 1

Proyección mayo-noviembre 2024	Ejecución septiembre 2024	% cumplimiento del periodo	% avance acumulado
7	1	100%	71,42%

El proyecto cuenta con un equipo logístico sólido encargado de realizar el acompañamiento a las rutas de entrega de materias primas e insumos, así como, velar que estos cumplan con los criterios de calidad, inocuidad y cantidad de acuerdo a las raciones establecidas para cada Comedor Comunitario. Este equipo logístico, además, realiza seguimiento continuo a las condiciones, de almacenamiento, limpieza, desinfección, alistamiento de insumos, preparación y diligenciamiento de formatos registros de las actividades llevadas a cabo para el cumplimiento de los programas del plan de saneamiento básico, con el fin de revisar los estándares de calidad de los productos y la conservación de los mismos.

El equipo logístico realiza la recolección de evidencias que soportan la entrega de raciones en caliente por parte de cada uno de los gestores a cargo de los Comedores Comunitarios.

Es de resaltar que este equipo logístico se encuentra capacitado en BPM (buenas prácticas de manufactura y/o manipulación), implementación del plan de saneamiento básico, con sus respectivos programas, limpieza y desinfección, manejo de residuos sólidos y líquidos, control integrado de plagas y verificación de las condiciones de abastecimiento de agua. El personal logístico está también capacitado por parte del equipo de intervención psicosocial para apoyar las

diferentes situaciones que se generen desde los Comedores Comunitarios y que requieran un acompañamiento.

Durante el periodo se realizaron las entregas de materias primas e insumos a los veinte (20) comedores comunitarios, por medio de cuatro (4) rutas de logística, las cuales se llevaron a cabo se llevaron a cabo los días 13 y 27 de septiembre del 2024, Para un total acumulado de cinco (5) entregas mensuales durante la ejecución del convenio y un 71.43% de avance acumulado.

En el anexo **"Actividad 2.1_Transporte de Alimentos**" se encuentran las evidencias de las entregas realizadas en lo que corresponde a este periodo.

	
Foto 1	**Foto 2**
Descripción: Disposición de transporte de materias primas e insumos	Descripción: Disposición de transporte de materias primas e insumos

	
Foto 3	**Foto 4**
Descripción: Entrega de materias primas e insumos en comedores comunitarios	Descripción: Entrega de materias primas e insumos en comedores comunitarios
	
Foto 5	**Foto 6**
Descripción: Entrega de materias primas e insumos en comedores comunitarios	Descripción: Entrega de materias primas e insumos en comedores comunitarios

Actividad No 3. ***Capacitar en normas técnicas, sanitarias y de bioseguridad*****.**

Subactividad 3.1. Diseñar el Plan de Saneamiento Básico ambiental

Indicador de producto: Plan de Saneamiento.

Cantidad: 1

Proyección mayo-noviembre 2024	Ejecución septiembre 2024	% cumplimiento del periodo	% avance acumulado
1	No aplica	No aplica	100%

El diseño del plan de saneamiento básico, tal como está indicado en la matriz de planeación, fue entregado y socializado en el primer informe técnico, correspondiente al mes de mayo. En cumplimiento al programa de capacitación continua y según lo indicado en el cronograma de actividades del plan de capacitación, para el mes de septiembre se llevó a cabo refuerzo de capacitación y charlas, a los gestores y gestoras en todos los comedores comunitarios, en temas correspondientes a las buenas prácticas de manipulación, así como las actividades de conservación y preparación.

El día 26 de septiembre, se realizó capacitación al gestor principal y gestores auxiliares y de apoyo del comedor comunitario **El punto del Sabor,** en temas relacionados en almacenamiento y rotación de alimentos, preparación y servido de alimentos y puntos críticos de control. Los demás comedores se encuentran citados para ser capacitados de manera masiva, los primeros días del mes de octubre.

Ver **anexo Actividad 3.1_ Actas Capacitación Continua** - **Actas de visita**

	
Foto 1	**Foto 2**
Descripción: Charlas de capacitación y socialización	Descripción: Charlas de capacitación y socialización
	
Foto 3	**Foto 4**
Descripción: Charlas de capacitación y socialización	Descripción: Charlas de capacitación y socialización

Subactividad 3.2. Realizar la implementación, el seguimiento y monitoreo al Plan de Saneamiento Básico en los Comedores Comunitarios.

Indicador de producto: Plan de Saneamiento Básico implementado en los Comedores Comunitarios.
Cantidad: 1

Proyección mayo-noviembre 2024	Ejecución septiembre 2024	% cumplimiento del periodo	% avance acumulado
7	1	100%	71,42%

Durante el periodo evaluado, por medio de las visitas de acompañamiento, se realizó verificación de las actividades relacionadas con la prestación del servicio y la atención de los beneficiarios, así como el funcionamiento del Comedores Comunitarios, lo anterior, con el fin de asegurar alimentos sanos e inocuos para los beneficiarios, el componente Sanitario Ambiental realizó revisión al cumplimiento del plan de saneamiento básico en todas las áreas del comedor, condiciones de almacenamiento de materias primas e insumos, alistamiento, preparación, distribución y adecuado uso de implementos mínimos de manipulación de alimentos (tapaboca, cofia y delantal).

Es de aclarar que, los Comedores Comunitarios se encuentran ubicados en espacios, como casetas comunales, casas de los gestores, espacios que han sido acondicionados para cumplir con las condiciones mínimas para la manipulación de alimentos, algunos cuentan con pisos, techos, paredes y superficies absorbentes, porosas y de materiales como cemento, madera, ladrillo, y cerca a áreas de plantación, lotes, vías de acceso y ríos, algunos espacios desprovistos de angeos y barreras físicas que impidan el ingreso de plagas y/o animales, estas condiciones no afectaron la prestación del servicio durante el periodo, no obstante, se realizaron

las recomendaciones correspondientes para las mejoras a los gestores y la importancia de mantener las áreas limpias y ordenadas.

Durante el periodo evaluado, se evidenciaron actividades de limpieza y desinfección de áreas y utensilios, en general las áreas de almacenamiento, preparación y consumo se encontraron limpias, no obstante, se encontró que, en los Comedores Comunitarios, CC *El Punto del Sabor,* no contaba con sustancia desinfectante suficiente para las actividades, en la siguiente visita la situación fue subsanada, en *CC Pequeños Detalles* se evidenció exceso de grasa en estufa y área de almacenamiento de materias primas sucia y desordenada, en *CC Hogar Divino Niño*, la nevera y el área de almacenamiento se encontraron sucias.

En cuanto al control integrado de plagas, durante el mes de mayo el Secretariado Pastoral Social Palmira, realizó jornada de control de plagas en los Comedores Comunitarios, sin embargo, en algunos puntos no se evidenció certificación de plagas, El Punto del Sabor y Alimentando Sonrisas,.

En el comedor comunitario, Nueva Generación se encontraron hormigas en el área de preparación, y en el comedor Pequeños detalles, se observó sapo durante las actividades de lavado y desinfección de áreas, en Hogar Divino Niño, gato cerca al área de consumo. El equipo interdisciplinario, realizó las recomendaciones correspondientes, resaltando la importancia de mantener el orden y aseo en todas las áreas, inspección y actividades de alistamiento de materias primas, para evitar el deterioro de los productos perecederos, así como acondicionar con mallas, angeos y barreras de puertas para evitar el ingreso de plagas. Se pactan compromisos para la subsanación de las no conformidades con un plazo de la siguiente visita.

Para el manejo de residuos sólidos, la mayoría de los comedores cuentan con recipientes destinados para el ejercicio, de acuerdo a la Resolución 2184 del 2019, así como entregar bolsas conforme al código de colores, además de capacitar a los gestores principales y auxiliares o de apoyo, en la correcta disposición, sin embargo,

en los comedores, MUDE y Palmira la 21, el punto ecológico se encontró sucio y sin bolsas, en el Hogar Santa Cecilia, se evidenció separación de residuos en la fuente, pero no se utilizan los recipientes correspondientes, en La Primavera, Alimentando Sonrisas y Hogar Divino Niño se evidenció mezcla de residuos.

El 90% de los comedores comunitarios cuentan con abastecimiento de agua potable, el Punto del Sabor ubicado en el área rural del municipio de Palmira (Piles) no cuenta con suministro de agua potable, el comedor es suministrado por la entidad de Bomberos con una frecuencia de quince (15) días aproximadamente, el comedor comunitario Sembradores de Luz y Esperanza ubicado en el corregimiento de Amaime, se abastece de un aljibe aledaño a la zona.

En el comedor comunitario Hogar Divino Niño, no se evidenció recipiente para almacenar agua en caso de una suspensión del servicio. Todos los comedores comunitarios cuentan con extintor.

Con respecto a los registros de las actividades correspondientes al plan de saneamiento básico, se evidenció debilidad en los comedores comunitarios, Alimentando Sonrisas, Hogar Santa Cecilia, El punto del Sabor, Palmira la 21, MUDE, Nueva Generación, Asovilla, Casa de los Abuelos, Sembradores de Luz y Esperanza, Cataleya por más barriguitas felices, Hogar Divino Niño, El Jardín y La Primavera. Lo anterior, representó el 65% del total de los comedores. Esta situación es escalada al equipo interdisciplinar para que a través del equipo psicosocial se aborde esta situación y se fortalezca este proceso.

	
Foto 1	**Foto 2**
Descripción: Verificación plan de saneamiento básico	Descripción: Verificación plan de saneamiento básico
	
Foto 3	**Foto 4**
Descripción: Verificación plan de saneamiento básico	Descripción: Verificación plan de saneamiento básico

	
Foto 5	**Foto 6**
Descripción: Condiciones de almacenamiento	Descripción: Condiciones de almacenamiento

Ver anexo Actividad 3.2_ Actas visitas de seguimiento

Subactividad 3.3. Adquirir elementos de Bioseguridad

Indicador de producto: Gestores Comunitarios cuentan con los elementos de bioseguridad

Cantidad: 80

Proyección mayo-noviembre 2024	Ejecución septiembre 2024	% cumplimiento del periodo	% avance acumulado
80	No aplica	No aplica	100%

De acuerdo a la matriz de planificación, la entrega de elementos de bioseguridad se completó en el mes de junio con el ingreso de los tres Comedores Comunitarios que estaban pendientes al momento. A la fecha ya se ha ejecutado el 100% de esta actividad.

Durante el periodo evaluado, por parte del equipo interdisciplinario, se realizó la verificación del uso adecuado de los implementos de bioseguridad, en los comedores comunitarios, Alimentando Sonrisas, El Jardín, Pequeños Detalles, y Hogar Divino Niño el personal gestor a cargo de las actividades de entrega de raciones, no usaban el tapabocas de manera adecuada, lo anterior representó el 20% del total de los puntos.

En las visitas a los comedores, se evidenció que los gestores encargados de las actividades de alistamiento, preparación y entrega de raciones, lavaban sus manos constantemente con cada cambio de actividad.

	
Foto 1	**Foto 2**
Descripción: Condiciones de bioseguridad	Descripción: Condiciones de bioseguridad
	
Foto 3	**Foto 4**
Descripción: Condiciones de bioseguridad	Descripción: Condiciones de bioseguridad

Subactividad 3.4. Adquirir bolsas para la separación de residuos en la fuente de los 20 Comedores Comunitarios

Indicador de producto: Los Comedores Comunitarios cuentan con bolsas para la separación en la fuente.

Cantidad: 240

Proyección mayo-noviembre 2024	Ejecución septiembre 2024	% cumplimiento del periodo	% avance acumulado
1680	240	100%	71,42%

Para el manejo de residuos sólidos, la mayoría de los comedores cuentan con recipientes destinados para el ejercicio, de acuerdo a la Resolución 2184 del 2019, además de capacitar a los gestores principales y auxiliares o de apoyo, en la correcta disposición, sin embargo, en los comedores, MUDE y Palmira la 21, el punto ecológico se encontró sucio y sin bolsas, en el Hogar Santa Cecilia, se evidenció separación de residuos en la fuente, pero no se utilizan los recipientes correspondientes, en La Primavera, Alimentando Sonrisas y Hogar Divino Niño se evidenció mezcla de residuos.

En las entregas de materias primas e insumos realizadas los días 13 y 27 de septiembre se realizó entrega a los Comedores Comunitarios de kits de bolsas plásticas para la correcta disposición de los residuos, en aras de concienciar al personal involucrado en el cuidado ambiental, los impactos adversos que puedan afectar el entorno; teniendo en cuenta el código de colores establecido en la resolución 2184 de 2019 por el ministerio del medio ambiente. Donde se establecen los colores Blanco, Verde y Negro.

Anexo Actividad 3.4_ Entrega de Kit de Bolsas

Subactividad 3.5.Otras Actividades

Seguimiento y monitoreo a la calidad e inocuidad de materias primas suministradas por el proveedor

En el periodo evaluado, se realizó acompañamiento logístico y verificación de la calidad e inocuidad de las materias primas e insumos suministradas por el proveedor a los veinte (20) Comedores Comunitarios, entregas realizadas los días 13 y 27 de septiembre, el acompañamiento inició a las 4 am, el personal de la Pastoral Social en las instalaciones de la bodega del proveedor ubicada en la autopista Cali – Yumbo con la dotación correspondiente.

Durante la visita, se verificaron las condiciones higiénico sanitarias de las canastillas, áreas de almacenamiento, vehículos transportadores, así como la calidad y estado de madurez de las frutas y verduras, fechas de vencimiento, rotulado de los productos cárnicos, granos y abarrotes, lo anterior, con el fin de garantizar que las materias primas e insumos se encontraran en buen estado por los diez (10) días de atención, siendo las 5:30 a.m., se colocaron en marcha las 4 rutas a cada uno de los comedores.

Posteriormente y de acuerdo al orden de cada una de las rutas, los gestores y gestoras se encuentran en los comedores comunitarios pendientes del recibo, debido a que, son ellos los que revisan las cantidades y calidades de la materia prima, donde avalan que se encuentra en óptimas condiciones para la atención.

Verificación de los registros formato diario de beneficiarios

Por medio de las visitas de acompañamiento, el equipo interdisciplinario se verificó el registro de la entrega diaria de los beneficiarios, lo anterior, con el fin de mantener la corresponsabilidad de los gestores y gestoras con el fortalecimiento de las actividades sociales de cada comedor comunitario. Durante el periodo, se reiteró la importancia de hacerlo diariamente y entregarlos en los tiempos establecidos por la Pastoral Social.

Acciones de mejora Comedor Comunitario Pequeños Detalles

El 25 de septiembre, se realizó socialización del plan de mejoramiento al comedor comunitario Pequeños Detalles, dado que, durante las visitas realizadas se evidenciaron situaciones no conformes para la prestación del servicio que se presentaron de manera reiterativa, esto con el fin de que las gestoras a cargo adelanten sus actividades de mejora y subsanen las situaciones.

Observaciones	Componente
El comedor no cuenta con barreras en puerta que impida el ingreso de plagas.	**INSTALACIONES FÍSICAS Y SANITARIAS**
Adecuar el área de almacenamiento de los productos e insumos. El orden y aseo del área de almacenamiento, se realizarán cada tres (3) días, o cuando se requiera (necesidad).	**ALMACENAMIENTO MATERIAS PRIMAS E INSUMOS - PRODUCTO TERMINADO**
Utilizar elementos de dotación de manera correcta, tapabocas por encima de la nariz, y evitar el uso de joyas. Las gestoras se comprometen a usar correctamente los implementos y a retirar las joyas durante las actividades.	**PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS**

Observaciones	Componente
Realizar limpieza y desinfección profunda de equipos como nevera, congelador y estufa. Así como mantener las áreas de preparación y consumo de alimentos limpios y ordenados.	**COMPONENTE SANEAMIENTO BÁSICO Y AMBIENTAL**
Realizar actualización de los registros diarios de beneficiarios, así como realizar caracterización de la población beneficiaria y entregar información a la coordinación de la Pastoral Social Palmira el día 20 de octubre del 2024.	**REGISTROS DE BENEFICIARIOS**
Entregar las raciones completas, con sus respectivos componentes. Sin embargo, las gestoras manifiestan que seguirán entregando raciones incompletas, esto debido a que, los beneficiarios van por solo sopa, principio o solo la bandeja, el comedor comunitario entrega a necesidad del beneficiario, no se realiza el uso de cucharas medidoras.	**COMPONENTE NUTRICIONAL**
No realizar procesos de descongelación de materias primas, sumergiéndose en agua, ni bajo el chorro o llevar productos congelados directamente a cocción.	**SEGUIMIENTO CONSERVACIÓN Y ALISTAMIENTO**

Actividad No 4. ***Apoyo para el mantenimiento de buenas condiciones de los puntos comunitarios de asistencia alimentaria para la preparación en caliente***

Subactividad 4.1. Apoyar el fortalecimiento de los Comedores Comunitarios para la preparación de alimentos en caliente mediante aportes para la sostenibilidad del acceso al gas.

Indicador de producto: Apoyo al gas

Cantidad: 1

Proyección mayo-noviembre 2024	Ejecución septiembre 2024	% cumplimiento del periodo	% avance acumulado
140	20	100%	71,42%

El auxilio para servicios públicos (gas/agua) establecido en el Convenio de Asociación tiene como objetivo brindar apoyo a todos los Comedores Comunitarios para cubrir los gastos derivados del uso de estos servicios en el espacio de intervención.

Este convenio incluye una contribución mensual de ciento setenta mil pesos ($170.000) que se entregará a cada uno de los Comedores Comunitarios, ajustándose a la proporción de su operatividad. En septiembre, se distribuyeron ciento setenta mil pesos ($170.000) a los 20 Comedores Comunitarios activos.

Como soporte de esta actividad el Anexo **4.1 Entrega auxilio de Servicios**

Públicos

A continuación, compartimos la información condensada:

ALCALDIA DE PALMIRA-SECRETARIA DE INGTEGRACION SOCIAL-SECRETARIADO DE PASTORAL SOCIAL DE LA DIÓCESIS DE PALMIRA		CÓDIGO EI-ER-FO-61
CONVENIO DE ASOCIACIÓN MP-CONVI-920-2024		F. CREACIÓN 22-11-2022
AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER PUNTOS COMUNITARIOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA-ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS PARA FORTALECER LOS SERVICIOS PÚBLICOS		FECHA DE MODIFICACION: 02-05-2024 VERSI

MES SEPTIEMBRE 2024

#	TO COMUNITARIO DE ASISTENCIA ALIMENT	GESTOR PRINCIPAL	CÉDULA	ENEFICIAR	TELÉFONO	VALOR APOYO MES	VALOR TOTAL ENTREGADO	OBSERVACIONES
1	Pequeños Detalles	Sandra Lerma	38468566	40	3127918391	$ 170,000	$ 170,000	COMPLETA
2	Alimentando Sonrisas	Julia Palacios	66774475	50	3157730034	$ 170,000	$ 170,000	COMPLETA
3	Asovilla	Miguel Santiago Hurtado	16282541	50	3135818936	$ 170,000	$ 170,000	COMPLETA
4	La Sazón de Arge	Argenis Pineda	67004306	40	3117908916	$ 170,000	$ 170,000	COMPLETA
5	Nueva Generación	Andrea Rodas	1113624822	50	3175509253	$ 170,000	$ 170,000	COMPLETA
6	El Renacer de las Delicias	Yolanda González Flórez	66703684	50	3155785505	$ 170,000	$ 170,000	COMPLETA
7	Mi Refugio	Lilibeth Ximena Erazo Alvarez	1006309373	63	3218100786	$ 170,000	$ 170,000	COMPLETA
8	Sembrador de Luz y Esperanza	José García	16252283		3207879516	$ 170,000	$ 170,000	COMPLETA
9	La Primavera	Jose Manuel Rojas Rojas	94313362	50	3205732952	$ 170,000	$ 170,000	COMPLETA
10	EL Jardín	Diana Marcela Cuero	1113662152	50	3114370550	$ 170,000	$ 170,000	COMPLETA
11	EL Punto del Sabor	Kevin Salazar	1118309358	65	3004232210	$ 170,000	$ 170,000	COMPLETA
12	Palmira la 21	William Restrepo	14699344	65	3168327574	$ 170,000	$ 170,000	COMPLETA
13	La Cascada	Clara Ines Rivas	66761074	60	3024075057	$ 170,000	$ 170,000	COMPLETA
14	Nashira	Maria Yibi Polania	29417160	50	3117170180	$ 170,000	$ 170,000	COMPLETA
15	Hogar Santa Cecilia	Sor Celina Velez	4332005	50	3108862977	$ 170,000	$ 170,000	COMPLETA
16	Hogar Divino Niño	Angela Bermudez Martinez	34672016	50	3105201432	$ 170,000	$ 170,000	COMPLETA
17	Casa de los Abuelos	Alba Aliria Giraldo	31149726	50	3117258248	$ 170,000	$ 170,000	COMPLETA
18	Cataleya Por Mas Barriguitas Felices	Maria Alejandra Cuenca Torres	1113666856	50	3162710448	$ 170,000	$ 170,000	COMPLETA
19	Alimentando Corazones	Oscar Marino Alvarez Jimenez	6394173	50	3176987985	$ 170,000	$ 170,000	COMPLETA
20	M.U.D.E	Jessica Alejandra Murillo Montañ	1113662390	50	3226817751	$ 170,000	$ 170,000	COMPLETA
				983	TOTAL	$ 3.400.000	$ 3.400.000	

Subactividad 5.1 (Desarrollo actividades de coordinación), 5.2(Desarrollo actividades de apoyo técnico), 5.3(Desarrollo actividades de apoyo técnico) y 5.5(Desarrollo actividades jurídicas)

Indicador de producto: Correcta ejecución

Cantidad: 4

Proyección mayo-noviembre 2024	Ejecución septiembre 2024	% cumplimiento del periodo	% avance acumulado
28	4	100%	71,42%

El proyecto cuenta con un equipo administrativo, encargado de gerenciar y liderar las actividades que contempla el proyecto y que están diseñadas estratégicamente para el óptimo desarrollo del propósito en campo.

El proyecto tiene a su disposición el equipo técnico y administrativo encargado de entregar las evidencias de cumplimiento tanto técnico como financiero, de la misma forma, cuenta en el periodo con un jurídico, encargado de los aspectos socio jurídicos y como apoyo a los requerimientos tanto de los Gestores como de los beneficiarios del proyecto. ***(Ver anexos financieros)***

Subactividad 5.6 Proveer espacios con servicios públicos de agua, energía e internet y dotada de equipos de oficina y sistemas para la operación administrativa, técnica y financiera del proyecto, asi como espacios para las reuniones de equipos de trabajo y con las personas involucradas en la operación del Convenio. Espacios adecuados para las capacitaciones de los gestores sociales que surjan con ocasión de las actividades del convenio.

Indicador de producto: Sede para la ejecución del proyecto y capacitaciones.
Cantidad: 1

Proyección mayo-noviembre 2024	Ejecución septiembre 2024	% cumplimiento del periodo	% avance acumulado
7	1	100%	71,42%

El convenio contempla espacios disponibles tanto para la ejecución administrativa del proyecto, como sitios para los talleres y capacitaciones programados por el equipo interdisciplinar.

Actividad No 6. ***Fortalecer las herramientas de cocina de los puntos comunitarios de asistencia alimentaria.***

Subactividad 6.1 Realizar mantenimiento a los bienes y utensilios utilizados para la preparación de alimentos como estufas y congeladores por una única vez durante la vigencia del convenio.

Indicador de producto: Bienes con mantenimiento y funcionales.
Cantidad: 1

Proyección junio-noviembre 2024	Ejecución septiembre 2024	% cumplimiento del periodo	% avance acumulado
20	No aplica	No aplica	100%

De acuerdo con la matriz de planificación, en el mes de agosto se llevó a cabo el mantenimiento completo (100%) de los equipos de refrigeración, congelación y estufa.

Durante el mes de agosto, se realizó el mantenimiento de los equipos de refrigeración, congelación y estufas en los 20 comedores comunitarios. Este mantenimiento fue esencial para asegurar el correcto funcionamiento de los equipos y garantizar la conservación adecuada de los alimentos, así como la seguridad y eficiencia en la preparación de las comidas.

Esta información se puede verificar en los anexos del cuarto informe.

Subactividad 6.2 Prestar servicio de transporte para la recolección de extintores para mantenimiento, recarga y entrega de utensilios de cocina.

Indicador de producto: Transporte

Cantidad: 20

Proyección junio-noviembre 2024	Ejecución septiembre 2024	% cumplimiento del periodo	% avance acumulado
2	No aplica	No aplica	100%

Se llevó a cabo la recolección y el mantenimiento, así como la recarga de extintores, durante el mes de julio, completando esta actividad en su totalidad.

Esta información se puede verificar en los anexos del tercer informe

Subactividad 6.3 Realizar el mantenimiento y recarga de los extintores dispuestos en los puntos comunitarios de asistencia alimentaria de acuerdo con su fecha de vencimiento.

Indicador de producto: Extintores con recarga vigente

Cantidad: 1

Proyección junio-noviembre 2024	Ejecución septiembre 2024	% cumplimiento del periodo	% avance acumulado
20	No aplica	No aplica	100%

Se realizó el mantenimiento y la recarga de los extintores ubicados en los puntos comunitarios durante el mes de julio, completando el 100% de esta actividad.

Esta información se puede verificar en los anexos del tercer informe

Subactividad 6.4 Adquirir kit de utensilios para fortalecer la preparación de alimentos para los veinte puntos comunitarios de asistencia alimentaria, conteniendo los elementos presentados más adelante en este documento (1 sola vez)

Indicador de producto: Comedores Comunitarios con herramientas de cocina

Cantidad: 1

Proyección junio-noviembre 2024	Ejecución septiembre 2024	% cumplimiento del periodo	% avance acumulado
20	No aplica	No aplica	100%

Se llevó a cabo la entrega de kits de utensilios para fortalecer la preparación de alimentos comunitarios en el mes de junio, completando el 100% de esta actividad.

Esta información se puede verificar en los anexos del segundo informe.

Actividad No 7. ***Desarrollar acciones de intervención psicosocial que permitan fortalecer las dinámicas organizativas y de emprendimiento comunitarias involucradas en el proyecto***.

Subactividad 7.1 y 7.2 (Realizar acompañamiento psicosocial a la población de Gestores de los 20 Comedores Comunitarios para el fortalecimiento de sus habilidades para el liderazgo social, emprendimiento, así como el acompañamiento para el acceso de la población beneficiaria a oferta institucional para el fortalecimiento del capital social comunitario.

Indicador de producto: Gestores sociales con acompañamiento psicosocial y acercamiento de la oferta institucional a la población beneficiaria.
Cantidad: 1

Proyección mayo-noviembre 2024	Ejecución septiembre 2024	% cumplimiento del periodo	% avance acumulado
7	1	100%	71,42%

Para el periodo de ejecución, comprendido entre el 1 y 30 de septiembre del 2024, llevaron a cabo intervenciones y/o acompañamiento por parte del componente psicosocial, con cobertura en los 20 Comedores Comunitarios, que hacen parte del proyecto “Alimentos Con Amor” en el municipio de Palmira. Es importante aclarar, que, para este mes, retomó nuevamente servicio el CC. Hogar Divino Niño, ubicado en calle 47 # 47-45, sector Santa Teresita, comuna 2, área urbana. Lo anterior, significó que hubo una participación del total de los 20 puntos, que brinda asistencia alimentaria, que participan del convenio MP_CONVI_920_2024.

El objetivo de los acompañamientos, realizados por el componente psicosocial, para el mes de septiembre 2024, fueron conocer el estado tanto físico y emocional de las gestoras y gestores sociales, promoción de acciones preventivas, autocuidado, del mismo modo, llevar a cabo seguimiento a las actividades relacionadas con la preparación y entrega de las raciones en caliente, la participación de la población beneficiaria, el diligenciamiento adecuado del registro diario de las personas e identificación de novedades.

Es preciso mencionar, el equipo interdisciplinario hizo presencia en los 20 Comedores Comunitarios, por lo menos una vez durante este tiempo. En algunos puntos, durante los recorridos fueron identificadas algunas fragilidades o situaciones donde fue necesario programar próximas visitas, para fortalecimiento de los procesos relacionados con propósitos tanto sociales, de atención, priorización, seguimiento nutricional, como implementación y seguimiento de lineamientos técnicos para la manipulación, preparación de alimentos, limpieza, desinfección. Ahora bien, se describe a continuación la información:

CC Hogar Divino Niño, ubicado en calle 47 # 47-45, sector Santa Teresita, comuna 2, área urbana, a cargo de la Sra. Angela Bermúdez Martínez, Teniendo en cuenta las situaciones presentadas durante el mes anterior, La semana del 16 al 20 de septiembre del 2024, el comedor comunitario retomo servicio a la comunidad de beneficiarios, luego de la verificación del cumplimiento de la mayor parte de los compromisos, que había establecido el comité de Secretaría de Integración Social de Palmira. De este modo, los profesionales del equipo interdisciplinario junto a integrante del equipo de supervisión, adelantaron acompañamientos donde hicieron algunas recomendaciones para fortalecimiento de acciones relacionadas con el uso adecuado y oportuno de elementos de bioseguridad, manipulación de los alimentos, sensibilización de la importancia de garantizar una carga nutricional, además, mantener una comunicación constante con el equipo para informar sobre cualquier novedad. Con relación, a temas de operación del comedor comunitario, también hicieron énfasis en las fechas para la entrega oportuna de los formatos de registro diario de los beneficiarios.

	
CC Hogar Divino Niño, ubicado en calle 47 # 47-45, sector Santa Teresita, comuna 2, área urbana. 10/09/2024. Reunión con gestora equipo interdisciplinario.	CC Hogar Divino Niño, ubicado en calle 47 # 47-45, sector Santa Teresita, comuna 2, área urbana. 10/09/2024. Acompañamiento Equipo interdisciplinario junto equipo supervisión, Secretaría Integración Social.

CC. Pequeños detalles, ubicado calle 59 # 42-08, sector Molinos 100, comuna 1 área urbana, a cargo de la Sra. Sandra Milena Lerma Hurtado, durante el mes el equipo interdisciplinario, llevó a cabo acompañamientos, donde fue necesario el fortalecimiento de procesos técnicos, mejoramiento de limpieza, desinfección de las áreas, menaje dónde cocina los alimentos, reforzar el tema del significado de las cargas nutricionales. También, hicieron sensibilización respecto a propósitos sociales, la participación de las personas beneficiarias de los alimentos, el ejercicio comunitario frente a los procesos de focalización y priorización. Siguiendo el orden, las consideraciones de los profesionales, socializaron e implementaron el formato de plan de mejora con las gestoras sociales del punto.

	
Sede Casa Monseñor Romero Cra 29 # 32 a 17, centro. 23/09/2024. Reunión con gestora social y equipo interdisciplinario	CC. Pequeños detalles, ubicado calle 59 # 42-08, sector Molinos 100, comuna 1 área urbana. 25/09/2024.Socialización plan de mejora.

CC. Alimentando Sonrisas, ubicado en calle 57 D # 34 E55, sector bosques del Edén, comuna 1, área urbana, a cargo de la Sra Julia Palacios Rentería, a partir de los acercamientos en territorio, los profesionales acompañaron el ejercicio, para fortalecer frente a procesos técnicos, pedagogía del uso adecuado y completo de los implementos mínimos de bioseguridad. Además, hicieron verificación de participación de la población beneficiaria, donde evidenciaron ciertas fragilidades, respecto a una asistencia intermitente de algunas personas. Conforme a lo observado, recordaron a la gesta social y grupo de colaboradores, la importancia de realizar procesos de focalización y priorización nuevamente con la comunidad, para procurar el acceso de los alimentos al número de personas contemplado en el cupo. Parte de las visitas, de acompañamiento, fueron desarrolladas junto a integrante del equipo de supervisión, Secretaría de Integración Social, delegado como ingeniero de alimentos.

	
CC.Alimentando sonrisas, ubicado en calle 57 D # 34 E55, sector bosques del Edén, comuna 1.	CC.Alimentando sonrisas, ubicado en calle 57 D # 34 E55, sector bosques del Edén, comuna 1.

CC. Palmira la 21, ubicado en Cra 21 # 27-67, sector libertadores, comuna 6, área urbana, a cargo del Sr. William Antonio Restrepo Gaviria, frente a las fragilidades que se habían identificado durante el mes anterior, a partir de los acercamientos adelantados por el equipo de profesionales durante el periodo de septiembre, observaron la persistencia de algunas situaciones, relacionadas con procesos técnicos y organizacionales que deben mejorar. Atendiendo a estas necesidades, los profesionales en las visitas aprovecharon para sensibilizar a la persona a cargo y algunos de los colaboradores, frente al cumplimiento corresponsable con los requerimientos, donde hicieron mayor precisión, en la comunicación con el equipo cuando se presenten novedades respecto a la prestación del servicio, disponer de las carpetas entregadas por componente alimentario-sanitario-ambiental, componente nutricional, en las instalaciones, publicar información que hayan entregado ubicarse en un lugar visible, además, mantener al día los formatos de limpieza, desinfección para que quede registrada las acciones por escrito. Del mismo modo, hicieron un llamado para que puedan tener a una persona con disposición para diligenciar y entregar los formatos de registro diario de beneficiarios, en las fechas establecidas por el proyecto.

	
CC. Palmira la 21, ubicado en Cra 21 # 27-67, sector libertadores, comuna 6, área urbana. Acompañamiento equipo interdisciplinario.	CC. Palmira la 21, ubicado en Cra 21 # 27-67, sector libertadores, comuna 6, área urbana. Acompañamiento equipo interdisciplinario junto integrante equipo supervisión Secretaría Integración Social.

CC. El Punto del Sabor, ubicado en la vereda Piles, pasando el río Cauca, comuna 10, área rural, a cargo del Sr. Kevin Daniel Salazar Muñoz, teniendo en cuenta los acompañamientos que realizó el equipo interdisciplinario, fue necesario establecer diálogo con el gestor a cargo y su grupo de colaboradores, donde brindaron recomendaciones frente a la importancia de fortalecer los procesos de limpieza, desinfección, organización de las áreas de preparación y entrega de alimentos, para evitar que pueda presentarse riesgos o focos de contaminación. Cabe mencionar, el comedor comunitario se encuentra en un contexto con varias necesidades sociales, estructurales, entre las cuales se encuentra falta del servicio de agua potable, vías de acceso complejas y sin pavimentación, se encuentran cerca a un río, pocas opciones productivas, ausencia de oportunidades de empleo formales. Lo anterior, representa que por las condiciones del territorio, donde se encuentra una de las vías de acceso para la comunidad, cerca al punto, transitan vehículos lo que ocasiona que se genere mucho polvo.

	
CC. El Punto del Sabor, ubicado en la vereda Piles, pasando el río Cauca, comuna 10, área rural. Acompañamiento equipo interdisciplinario.	CC. El Punto del Sabor, ubicado en la vereda Piles, pasando el río Cauca, comuna 10, área rural. Acompañamiento equipo interdisciplinario.

CC. La Cascada, ubicado en corregimiento Tienda Nueva, caseta comunal Km 9 # 0-32, a cargo de la Sra. Clara Ines Rivas Arias, frente situación que fue reportada por la gestora social, los profesionales realizaron acompañamiento para dialogar con la gestora en relación a dificultad que venía presentando con algunos beneficiarios que no estaban apoyando la iniciativa social con una ofrenda, razón por la cual, las colaboradoras no logran reunir el recurso económico suficiente para cubrir el gasto del gas que se ha incrementado, es preciso mencionar, con la colaboración de las personas compran las pipas de gas pequeñas, que duran un aproximado de 3 días de operación, las instalaciones donde brindan atención, no cuenta con gas domiciliario, también, se ayudan con el auxilio económico para el servicio de gas, que entrega el convenio, sin embargo, el dinero no alcanza para cubrir todos los gastos relacionados con la compra de algunos elementos, como lo es las especias, implementos de aseo para la limpieza.


A Partir del acercamiento, el componente psicosocial, sensibilizó a las gestoras frente a la importancia de priorizar la salud, atender los compromisos médicos, logrando revisar la posibilidad de solicitar receso en la atención del punto, para la primera entrega de raciones de los próximos 10 días, correspondiente del 01 al 11

octubre del 2024. La solicitud, fue reportada a coordinación del Secretariado de la Pastoral Social Diócesis de Palmira, que acompaña el proyecto comedores comunitarios Palmira “alimentos con amor”, persona que se encargó de la remisión al equipo de supervisión de Secretaría de Integración Social, los cuales, aprobaron el tiempo, que, requerían las gestoras sociales para atender sus trámites médicos. Los profesionales, realizaron sensibilización con la comunidad conforme a la necesidad de apoyar a las gestoras en su labor de forma corresponsable, además, informaron del receso del servicio que tendría el punto.

	
CC. La Cascada, ubicado en corregimiento Tienda Nueva, caseta comunal Km 9 # 0-32, comuna 13, área rural. Acompañamiento equipo interdisciplinario.	CC. La Cascada, ubicado en corregimiento Tienda Nueva, caseta comunal Km 9 # 0-32, comuna 13, área rural.Acompañamiento equipo interdisciplinario.

Para los casos relacionados con CC. Asovilla ubicado en calle 38 # 34-44, caseta comunal sector Loreto, comuna 4, área urbana a cargo del Sr. Miguel Santiago Hurtado; CC. La sazón de Arge, ubicado en calle 59 a # 34E79, sector la carbonera, a cargo de la Sra. Argenis Pineda Ceballos; CC Nueva Generación, ubicado en Cra 39 con calles 35-36, caseta comunal sector Emilia, comuna 3, área urbana a cargo de la Sra. Yudi Andrea Rodas Carabali; CC La primavera ubicado en corregimiento

Rozo Av. 9 con calle 10 #10-24, centro parque Villa Lenis, comuna 8, área rural a cargo de Sr. José Manuel Rojas Rojas; CC El Jardín ubicado en corregimiento de Rozo calle 15 #11-104, sector Villa Lenis, comuna 8, área rural, a cargo de la Sra. Diana Marcela Cuero Angola; CC. Casa de los abuelos ubicado en calle 34 # 30-47, sector Colombia, comuna 4, área urbana a cargo de la Sra Alba Aliria Giraldo; CC. MUDE ubicado calle 35 # 26-24, sector Obrero, comuna 4,área urbana a cargo de la Sra Jessica Alejandra Murillo; CC. Cataleya “por más barriguitas felices” ubicado en calle 58 a # 44-69, sector molinos de Comfandi, comuna 1, área urbana, durante las visitas los profesionales compartieron orientaciones y recomendaciones relacionadas con mejoramiento, actualización del registro del formato de limpieza y desinfección, prevención del uso de elementos como accesorios durante la manipulación de los alimentos, uso adecuado y completo de los elementos de bioseguridad, responsabilidad con el registro y entrega de los formatos de beneficiarios, en las fechas establecidas por el proyecto. Cabe resaltar, el equipo interdisciplinario evidenció algunos de los Comedores Comunitarios Palmira, fueron encontrados realizando las actividades de preparación y entrega de los alimentos en caliente, conforme a todos los requerimientos mínimos, razón por la cual, no se registraron novedades, tampoco fue necesario que los profesionales establecieran compromisos.

	
CC. Sembradores de Luz y Esperanza, ubicado corregimiento Amaime,sector techo azul, comuna 12, área rural. Acompañamiento equipo interdisciplinario e integrante equipo supervisión Secretaría Integración Social.	CC. Alimentando Corazones, ubicado cra. 14 # 37-46 sector San Pedro, comuna 5, área urbana. Acompañamiento equipo interdisciplinario.

Los días 26 y 27 de septiembre de 2024, por parte del componente psicosocial en colaboración del equipo interdisciplinario, llevaron a cabo aplicación de formato digital, encuesta compuesta por 21 ítem, en los CC. El Punto del sabor ubicado en la vereda Piles, pasando el río Cauca, comuna 10, área rural, a cargo del Sr. Kevin Daniel Salazar Muñoz, CC. Sembradores de Luz y Esperanza ubicado corregimiento Amaime, sector techo azul, comuna 12, área rural, a cargo del Sr. José Eisenhower García Quintero, herramienta con la cual, recolectaron información para conocer las características de la población que recibe los alimentos, en esta ocasión, lograron recolectar los datos de una parte de las personas, quedó pendiente la programación de una próxima jornada para completar el número de beneficiarios. ***Ver anexo Actividad 7.1 Acompañamiento Psicosocial***

	
CC. El Punto del sabor ubicado en la vereda Piles, pasando el río Cauca, comuna 10, área rural. Acompañamiento equipo interdisciplinario, aplicación formato encuesta para recolección información de beneficiarios.	CC. Sembradores de Luz y Esperanza ubicado corregimiento Amaime, sector techo azul, comuna 12, área rural. Acompañamiento equipo interdisciplinario, aplicación formato encuesta para recolección información de beneficiarios.

Intervenciones psicosociales en territorio:

Para el período de septiembre 2024, por parte del componente psicosocial, desarrollaron (8) espacios de escucha y psico-orientación, donde acompañaron tanto situaciones con gestoras sociales, como casos de beneficiarios que fueron identificados o remitidos por las personas a cargo del funcionamiento de algunos de los comedores comunitarios en Palmira. Por medio de estos espacios, los profesionales dialogaron con las personas, tratando temáticas relacionadas con dificultades de trabajo en equipo, corresponsabilidad, mediación ante diferencia presentada entre gestoras, aclaración de las dinámicas del trabajo voluntario y el enfoque social el proyecto “Alimentos con Amor”, seguimiento a dificultades de salud y procedimientos médicos, prestar primeros auxilios psicosociales con beneficiarios, indagar frente a situación presentada con beneficiarios, tomar registro de datos para solicitar apoyo con ayuda o apoyo humanitario. Es importante señalar, que el convenio MP-CONVI-920-2024, tiene como valor agregado, el acompañamiento del área psicológica, que busca poder brindar el acceso en un

primer momento de atención tanto a la colaboradoras que participan en la ejecución de los alimentos, como a las personas de la comunidad, que requieran de este espacio, de esta forma, los profesionales determinarán la necesidad de remitir a otras entidades, otros profesionales de otras áreas, adelantar trabajo de gestión para procurar apoyar a través de cooperantes o donantes voluntarios, con alguna ayuda en especie, asesoría o trámite. ***Anexos espacios de escucha.***

Subactividad 7.2 Acompañar alistamiento y aplicación de diagnósticos en los Comedores Comunitarios.

Indicador de producto: Diagnósticos.

Cantidad: 1

Proyección mayo-noviembre 2024	Ejecución septiembre 2024	% cumplimiento del periodo	% avance acumulado
Los necesarios	No aplica	No aplica	100%

Para el mes de septiembre del 2024, por parte del componente psicosocial, no se adelantaron acciones o actividades relacionadas con este ítem, importante aclarar, como novedad en este periodo, el comedor comunitario Hogar Divino Niño, retomó actividades de acompañamiento para prestar asistencia alimentaria a niñas,niños,adolescentes, que son beneficiarios de este punto, procurando acogerse a los requerimientos mínimos para brindar atención.

Subactividad 7.3 Construir base de datos de Gestoras, gestores sociales que participan en los Comedores Comunitarios (Actualización).

Indicador de producto: Base de datos.

Cantidad: 1

Proyección mayo-noviembre 2024	Ejecución septiembre 2024	% cumplimiento del periodo	% avance acumulado
7	1	100%	71,42%

Referente a este indicador, para el mes de septiembre del 2024, el componente psicosocial, registro novedades relacionadas con cambio de gestor social principal o responsable del funcionamiento en (2) de los puntos. Además, algunos retiros e ingresos voluntarios en algunos de los comedores comunitarios de gestores sociales de apoyo. Por parte del equipo interdisciplinario, llevaron a cabo la actualización en base de datos. A continuación, en el siguiente cuadro ampliamos información sobre las razones que motivaron los cambios de gestores:

NOMBRE DEL COMEDOR COMUNITARIO Y UBICACIÓN:	OBSERVACIONES:
1.CC. Mi Refugio, cra 23 # 26 a11, sector el trébol, comuna 7, área urbana.	Durante el mes de septiembre 2024, por parte del Director del Secretariado de la Pastoral Social Diócesis de Palmira, asignó como gestora social a cargo a la jóven Lilibeth Ximena Erazo Alvarez, coordinadora que acompaña el proyecto Carpa Humanitaria, debido a que, desde el mes de agosto la persona que venía a cargo del funcionamiento

	del comedor comunitario, el señor Dagoberto Roa Ocampo, decidió de manera voluntaria no continuar acompañando el ejercicio. Conforme a esto, buscando no dejar desprotegida la población beneficiaria de este sector, se tomó la determinación de que los agentes de Pastoral Social Palmira, acogieron este punto para brindar apoyo a las gestoras sociales que continuaron de manera voluntaria acompañando el proceso
2.CC. Mi Refugio, cra 23 # 26 a11, sector el trébol, comuna 7, área urbana.	Ingresó como gestora social de apoyo, la Sra. Emid Arenas, persona que hace parte del grupo de voluntariado del Secretariado de la Pastoral Social Palmira, para acompañar las labores de preparación y entrega de alimentos en el punto
2.CC. Hogar Santa Cecilia, calle 38 # 30-78, sector Colombia, comuna 4, área urbana.	Teniendo en cuenta que el comedor comunitario se encuentra ubicado en la congregación de religiosas, la gestora social que estaba a cargo del funcionamiento del comedor comunitario, Sor. Celina Velez Mazo, fue trasladada a otra ciudad, información que fue comunicada al equipo, además, reportaron que la nueva persona responsable es Sor. Ofir Henao Valencia
3.CC. Hogar Santa Cecilia, calle 38 # 30-78, sector Colombia, comuna 4, área urbana.	Ingresó de manera voluntaria Sor. Sara Esperanza Rodriguez Jimenez y Sor Diana Katherine Orozco Palacio para apoyar las actividades administrativas y documentales del comedor comunitario, además, la Sra. Leidy Laura Caicedo Torres, la Sra Natali Zapata Ibarra, ingresaron de manera voluntaria para apoyar a la señora Angela Marcela Riovalle Cuenca, en las actividades de manipulación y entrega de los alimentos en caliente.

4. CC. Casa de los Abuelos Calle 34 # 30-47, sector Colombia, comuna 4,área urbana	La persona a cargo del funcionamiento del punto, informó al equipo interdisciplinario, agentes Pastoral Social Palmira, de retiro voluntario de la gestora de apoyo, que venía realizando la preparación de los alimentos, Sra. Martha Yuly Sanchez Giraldo, para atender oportunidad laboral, en el momento se encuentra en la búsqueda de persona que pueda ingresar para apoyar las actividades, de momento ella junto con los otros gestores de apoyo se encuentran brindado atención a la población de beneficiarios.
5. CC. EL Jardín, Calle 25 #11-104, corregimiento Rozo, sector Villa Lenis, Comuna 8, área rural.	La persona a cargo del funcionamiento del punto, informó al equipo interdisciplinario, agentes Pastoral Social Palmira, el ingreso voluntario de gestora social la Sra. Yaneth Lizcano, persona que brindara apoyo de manera temporal, para relevos, antes apoyo como gestora social en el CC. La Primavera, ubicado también en el corregimiento de Rozo.

Es preciso aclarar, estos cambios fueron realizados por decisión voluntaria de las personas que venían acompañando como gestores sociales a cargo, quienes informaron al equipo interdisciplinario respecto a esa determinación.

Partiendo de la información relacionada en el siguiente cuadro, en algunos comedores comunitarios, se presentaron algunos ingresos, de personas que se unieron de manera voluntaria para apoyar las actividades de preparación o entrega de las raciones en caliente, por otra parte, se reportaron retiros de algunos colaboradores, que por motivo personal, familiar o laboral, determinaron no continuar:

CUADRO NOVEDADES INGRESO Y RETIRO VOLUNTARIOS DE GESTORAS Y GESTORES SOCIALES-SEPTIEMBRE 2024			
INGRESOS			
N°	**NOMBRE COMEDOR COMUNITARIO**	**NOMBRE GESTOR(A) SOCIAL**	**NOVEDAD**
1	**Mi Refugio**	**Lilibeth Ximena Erazo Alvarez**	**Ingreso voluntario**
2	**Mi Refugio**	**Emid Arenas**	**Ingreso voluntario**
3	**Hogar Santa Cecilia**	**Sor. Ofir Henao Valencia**	**Ingreso voluntario**
4	**Hogar Santa Cecilia**	**Sor. Sara Esperanza Rodríguez Jiménez**	**Ingreso Voluntario**
5	**Hogar Santa Cecilia**	**Sor. Diana Katherine Orozco Palacio**	**Ingreso Voluntario**
6	**Hogar Santa Cecilia**	**Leidy Laura Caicedo Torres**	**Ingreso Voluntario**
7	**Hogar Santa Cecilia**	**Natali Zapata Ibarra**	**Ingreso Voluntario**
8	**El Jardín**	**Yaneth Lizcano**	**Ingreso Voluntario**
RETIROS			
N°	**NOMBRE COMEDOR COMUNITARIO**	**NOMBRE GESTOR(A) SOCIAL**	**NOVEDAD**
1	**Casa de los abuelos**	**Martha Yuly Sánchez Giraldo**	**Retiro Voluntario**

Cabe resaltar, por parte del componente psicosocial, en colaboración con practicante de trabajo social, de la Universidad UNIMINUTO, sede Medellín, que se encuentra ejecutando su fase de inmersión social en la ciudad de Palmira con el proyecto, realizó apoyo con la construcción de carpetas digitales de cada uno de los comedores comunitarios, para avanzar en la gestión documental de cada una de las personas, que hacen parte como gestoras y gestores sociales en los puntos donde brindan asistencia alimentaria, de esta manera, contar con información sensible documento de identidad, para consulta o gestión que requiera ser adelantada por el equipo interdisciplinario del Secretariado de la Pastoral Social Diócesis de Palmira o equipo de supervisión de Secretaría de Integración Social Palmira, que acompañan la ejecución del proyecto comedores comunitario Palmira “Alimentos con Amor”.

Subactividad 7.4 Estrategias de Articulación con entidades del sector público y privado a fin de acercar la oferta institucional a los Comedores Comunitarios

Indicador de producto: Articulaciones.

Cantidad: 1

Proyección mayo-noviembre 2024	Ejecución septiembre 2024	% cumplimiento del periodo	% avance acumulado
7	1	100%	71,42%

Para el día 06 de septiembre 2024, se realizó la primera jornada de integración entre gestoras y gestores sociales, en este se contó con la participación de los 20 comedores comunitarios vinculados en el convenio de asociación MP-CONVI-920-2024. En este espacio se realizaron diferentes ejercicios que permitieron que los gestores identificaran la importancia de sus labores en la comunidad, además de visibilizar las intervenciones que cada uno realiza dependiendo las características de sus necesidades.

Es importante tener presente que, desde el inicio del convenio del presente año, se han integrado en total 6 comedores comunitarios nuevos, distribuidos en la zona urbana del municipio de Palmira, los cuales son: Casa de los Abuelos, Mude, Hogar Santa Cecilia, Hogar Divino Niño, Cataleya "por más barriguitas felices" y Alimentando Corazones, es relevante reconocer que los 6 puntos nuevos cuentan con una amplia experiencia en impacto en sus comunidades, ya que, en su totalidad, cuentan con fundaciones reconocidas en el territorio, bien sea por el cuidado y protección de niños, niñas y adolescentes, adultos mayores o por la defensa de los derechos de mujeres afro, mujeres trans y la preservación de tradiciones

ancestrales. Es así como estos espacios permiten que los nuevos integrantes socialicen con los demás comedores comunitarios, compartan sus experiencias, posibilidades de mejora, impactos en las comunidades y retos en la implementación. Además, de impulsar los ejercicios que se realizan en la comunidad. Es así como el compartir sus experiencias visibiliza sus ejercicios, potencializa su capacidad de intervención, retroalimenta e impulsa a los demás.

Esta intervención estuvo guiada por el componente psicosocial del proyecto "Construyendo Puentes Hacia la Integración" (del cual la Pastoral Social de la Diócesis de Palmira es socio implementador), en cabeza de un profesional en psicología y una practicante de últimos semestres de psicología, además de los psicólogos que componen el equipo interdisciplinar del proyecto Alimentos con Amor y una estudiante de últimos semestres de Trabajo Social quien hace parte de "inmersiones sociales" de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. El espacio contó con el objetivo de brindar esparcimiento, relajación, diversión, reconocimiento de las labores realizadas en el marco del convenio y la identificación de problemáticas que se presentan en los diferentes territorios.

Inicialmente los y las gestoras sociales, fueron distribuidos de manera estratégica con el fin de incentivar el relacionamiento con los diferentes compañeros, como primer ejercicio, se realizó un mural de situaciones con las siguientes preguntas orientadoras:

1. ¿Qué representó en el comedor en el que estoy? Define tu rol y funciones
2. ¿Qué cambiaría de su comedor?
3. ¿Qué pasaría si ya no estoy en el comedor?

Para responder a las preguntas los y las gestoras se distribuyeron en todo el espacio y a través de los grupos lograron dar respuesta a cada una de las preguntas. Construir entre todos las respuestas permitieron resaltar y reconocer sus roles en los comedores comunitarios, además de fomentar el trabajo en equipo.

Por otro lado, para esta intervención, también se realizaron diferentes dinámicas lúdicas, en el que los y las gestoras lograron entretenerse y trabajar en equipo, además de que se potencializa su habilidad de liderazgo. Finalmente, se realizó un bingo acompañado por rifas, lo que generó un espacio de compartir y diversión. Para este espacio se contó con la participación del equipo interdisciplinario del proyecto Comedores Comunitarios Alimentos con Amor en articulación con el equipo de Secretaria de Integración social de la Alcaldía de Palmira y voluntarios de Pastoral Social Palmira, quienes aportaron con sus habilidades y conocimientos en la buena ejecución de la intervención

	
Preparación de almuerzo para actividad de integración de gestores a cargo del chef Pedro, voluntario de Pastoral Social Palmira.	Invitación enviada a gestores y gestoras sociales para participar de evento de integración promoción jornada de bienestar “cuidado al cuidador”.

	
Premiación a gestores y gestoras ganadores del bingo en evento de integración.	Concurso de baile entre los y las gestoras sociales en actividad de integración.

Así mismo, el 09 de septiembre 2024, se realizó una intervención psicoespiritual a cargo del Pbro. Arturo Arrieta, en el comedor Comunitario Palmira La 21. Este ejercicio se realizó por solicitud de los gestores principales, quienes manifestaban su deseo de integrar a la comunidad beneficiaria y vecinos del sector entorno a una eucaristía para conmemorar el día de San Pedro Claver, quien destaco su vida a defender los derechos humanos y fue un pionero en la lucha en contra de la esclavitud. Esta intervención se realizó en horas de la noche, buscando la participación de todos los gestores y gestoras del comedor comunitario y la comunidad en general y contó con una gran acogida por los mismos.

Eucaristía por parte del Pbro. Arturo Arrieta Aguas, Director del Secretariado de la Pastoral Social Diócesis Palmira en comedor comunitario Palmira la 21.	Unión de gestores sociales en espacio psicoespiritual

Por otro lado, continuando con el objetivo de atraer la oferta institucional a los Comedores Comunitarios, en el mes de septiembre 2024, la Organización Save The Children, encargada de velar por la seguridad, los derechos, la participación y el bienestar de niños, niñas y adolescentes, buscando generar cambios inmediatos y duraderos en sus vidas, principalmente en la forma en la que el mundo percibe, convive y les trata; realizó visitas diagnósticas en algunos Comedores Comunitarios con el fin de realizar un mapeo de beneficiarios y así conocer la posibilidad de realizar intervenciones de sensibilización en temas relacionados con garantía de derechos, activación de rutas de atención, orientadas en niños, niñas, adolescentes y padres de familia. Para este ejercicio fueron priorizados los Comedores Comunitarios: Cataleya, Renacer De Las Delicias y Divino Niño, quienes atienden prioritariamente NNA, cuentan con la posibilidad de recepcionar en sus instalaciones los participantes para los procesos de formación y cuentan con la capacidad de convocatoria de comunidad en sus territorios.

En este espacio, las gestoras dialogaron con la organización Save The Children, refirieron las características de la población beneficiaria, sus necesidades y la importancia de los ejercicios de sensibilización. Finalmente, como compromiso, para el mes de octubre se realizará la construcción de cronograma de intervenciones en los diferentes comedores visitados.

	
Visita mapeo y diagnóstico con Save The Children en el Comedor Comunitario Cataleya, por más barriguitas felices.	Visita mapeo y diagnóstico con Save The Children en el Comedor Comunitario Hogar Divino Niño.

Adicionalmente, el día 19 de septiembre 2024, se desarrolló una oferta de servicios en el bar “Aminta” ubicado en la zona de las Delicias y el cual es reconocido en la ciudad de Palmira. Para esta intervención, se contó con la participación de secretaria de Salud, Pic departamental, proyecto Construyendo Puentes Hacia la Integración y componente psicosocial del proyecto Comedores Comunitarios. Se contó con la participación de 45 mujeres trabajadoras sexuales y 4 hombres de la comunidad. Se ofertaron los siguientes servicios:

1. Sensibilización de violencias basadas en género
2. Pruebas Dúo VIH y sífilis
3. Prevención de enfermedades de Transmisión Sexual (métodos de planificación familiar)
4. Identificación de signos y síntomas de ETS
5. Espacio de escucha
6. Espacio de oración a cargo del Pbro. Julian Cubillos

Para esta oferta de servicios, fue seleccionado el bar Aminta, ya que muchas de las mujeres trabajadoras sexuales que ejercen su labor en este, son beneficiarias ellas, sus hijos o familiares de los comedores comunitarios “Mi refugio” y “Renacer de las Delicias”, por lo que era de vital importancia realizar una intervención relacionada en temas de educación sexual y reproductiva, es por esto, que tuvo una gran acogida por parte de la comunidad en general. Adicional a los servicios prestados en esta intervención, se realizó también un espacio de compartir alimentos, lo que fue de suma importancia para las participantes, ya que se les reconoció como seres valiosos e importantes.

		
ensibilización de violencias basadas género, a cargo del componente icosocial “Construyendo Puentes acia la Integración”	olicación de pruebas Dúo VIH y filis	vitación difundida en la munidad para convocar ujeres interesadas en los ferentes servicios ertados.

Además de las intervenciones ya mencionadas, en el mes de septiembre se realizaron diálogos con la empresa Plafilm, que es una organización internacional que ofrece soluciones competitivas y de calidad en la identificación de productos de consumo masivo, con clientes como La Fazenda, Té HatSu, Éxito, Induveca,

Postobón, Unilever, Coca-Cola, Alpina, Gourmet, Biggest y Colgate, y quienes cuentan con su fábrica en la zona franca de Palmaseca. Es así como ellos nos manifiestan un interés en impulsar comunidades con características altas de vulnerabilidad, es por esto que se realizan las visitas diagnósticas en los comedores comunitarios: Sembradores de Luz y Esperanza ubicado en techo azul y el Punto Del Sabor ubicado en Piles.

Una vez realizada la visita de diagnóstico, se dialoga con los y las gestoras y se socializan las necesidades presentadas en el territorio. Frente al comedor comunitario “El Punto Del Sabor” ubicado en Piles, se identifica que la comunidad fue beneficiada hace algunos años, con la entrega de 50 computadores para la dotación de la sala de sistemas de la institución educativa ‘José Asunción Silva’, sin embargo por no contar con la capacidad para adecuar las instalaciones con aire acondicionado, escritorios y cableado eléctrico con la capacidad de soportar la conexión de todos los computadores al tiempo, estos permanecen almacenados sin uso. Por lo que al dialogar con Plafilm, estos muestran interés en complementar el equipamiento de la sala de sistemas y así brindarle a los niños, niñas y jóvenes de la comunidad, la posibilidad de interactuar con el mundo tecnológico.

Por otro lado, en cuanto al comedor comunitario “Sembradores de Luz y Esperanza” se realizó un recorrido en el territorio, se dialogó con los y las gestoras y se recolectaron las necesidades prioritarias para ser atendidas. Por lo que, para el mes de octubre se realizará la socialización con los y las gestoras y se expresarán los alcances de la intervención.

	
Visita de la organización Plafilm, en el Comedor Comunitario “Sembradores de Luz y Esperanza” ubicado en Techo Azul	Visita de la organización Plafilm, en el Comedor Comunitario “El Punto del Sabor” ubicado en Piles

Para terminar, en el mes de septiembre se realizó la conmemoración de la semana por la paz, que corresponde a una movilización ciudadana cuyo objetivo es visibilizar los esfuerzos cotidianos de miles de personas, colectivos y organizaciones, instituciones que trabajan en pro de la construcción y consolidación de la paz y de iniciativas que dignifiquen la vida en y desde los territorios. Esta intervención se realiza en el mes de septiembre, en el marco del día de los Derechos Humanos en Colombia y el Día de San Pedro Claver. Para la finalización de esta celebración, el día 28 de septiembre se realizó un “Comadreo por la paz” que contó con la participación de 3 gestoras sociales de los Comedores Comunitarios: Alimentando Corazones, Nashira y Renacer De La Cascada. En esta intervención, las gestoras sociales expresaron ante los invitados, como los comedores comunitarios son espacios en los que se construye paz y reconciliación, además de contar las características de la población que es atendida en sus comedores comunitarios y las intervenciones que realizan en sus comunidades ejerciendo el rol de lideresas en los mismos, lograron resolver las inquietudes que presentaban algunos

participantes y finalmente, compartir una muestra gastronómica de algunos platos típicos del valle del cauca, preparados puntualmente por la gestora del comedor comunitario Renacer de la Cascada, la sra Clara Inés Riva.

	
Invitación cierre de la semana por la paz.	Gestoras sociales, participando de conversatorio "¿Cómo se cocina la paz?"

Actividad No 8. ***Apoyar logísticamente el desarrollo de las actividades de intervención y acompañamiento psicosocial, nutricional y técnico***

Subactividad 8.1 y 8.2 Transportar a los equipos nutricional y de alimentos de intervención en territorio a veinte (20Comedores Comunitarios, con veinticinco (25) recorridos cada mes, por el tiempo de ejecución del convenio/ transportar a los equipos psicosociales de intervención en territorio a veinte (20) Comedores Comunitarios, con veinticinco (25) recorridos cada mes, por el tiempo de ejecución del convenio.

Indicador de producto: El equipo del proyecto cuenta con transporte para sus recorridos

Cantidad: 50

Proyección mayo-noviembre 2024	Ejecución septiembre 2024	% cumplimiento del periodo	% avance acumulado
350	50	100%	71,42%

En septiembre, el equipo nutricional, sanitario y psicosocial realizó un total de 50 recorridos en los 20 comedores activos. Estos recorridos tuvieron como finalidad ofrecer acompañamiento, seguimiento y evaluación a cada uno de los puntos. En aquellos Comedores Comunitarios donde se detectaron actividades que necesitaban mejoras o refuerzos, se implementó un seguimiento continuo. En promedio, se llevaron a cabo entre 12 y 13 recorridos por semana, sumando así un total de 50. Los registros de esta actividad están disponibles **Ver anexo Actividad 8.1/8.2 Transporte de Personal**

Subactividad 8.3 Brindar refrigerios a las y los gestores de los puntos comunitarios de asistencia alimentaria en al menos una de las reuniones que se realizan al mes.

Indicador de producto: Entrega de refrigerios a los Gestores/as y /beneficiarios/as.
Cantidad: 50

Proyección mayo-noviembre 2024	Ejecución septiembre 2024	% cumplimiento del periodo	% avance acumulado
240	74	100%	133%

En septiembre de 2024, se llevó a cabo la actividad "Cuidado al Cuidador" con los gestores sociales del proyecto de comedores comunitarios en el Parque de la Azúcar. Esta iniciativa fue liderada por el equipo interdisciplinario del Secretariado de la Pastoral Social , y contó con la participación de Integración Social y todos los representantes de los comedores involucrados.

Ver anexo 8.3 Refrigerios



Actividad del cuidado al cuidador 06-09-2024
Participantes:74