ACTA PARCIAL DE OBRA

Fecha de Vigencia: octubre 26 de 2018

Version: 02

CONTRATO:	REALIZAR LA PODA DE ARBOLES LOCALIZADOS EN EL PERIMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA Y EN PREDIOS DE PROPIEDAD DE LA ESP LA VIRGINIA, INCLUYE EL ACOPIO DEL MATERIAL, LA PULVERIZACION DEL MATERIAL Y LA DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO INDICADO POR LA ESP LA VIRGINIA.			ACTA Nº:	3
		INICIO:	2/07/2024	VALOR ACTA:	$ 31.946.324,98
		PLAZO:	6 MESES	PERIODO ACTA:	01/09/2024 - 30/09/2024
		SUSPENSIÓN		FECHA:	30/10/2024
NUMERO:	064 - 2024	REINICIACIÓN:		VALOR DEL CONTRATO:	$ 120.088.524,00
CONTRATISTA:	FUNDACIÓN CRECIENDO UNIDOS EN EL CAMPO Y LA CIUDAD	PRORROGAS:		VALOR DE ADICCIONES:	
INTERVENTOR:	JUAN CAMILO GONZALEZ AGUIRRE	TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024	VALOR TOTAL :	$ 120.088.524,00
COORDINADOR:		TERMINACIÓN FINAL:		VALOR ANTICIPO:	

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONTRATADO				ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACOMULADO ACTUAL	
		UNID	CANT	VALOR/UNI	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
1	Poda Area de arboles entre 0 a 5 m de altura	Unidad	110,00	$ 75.031,0	$ 8.253.410,00	33	$ 2.476.023,00	42,00	$ 3.151.302,00	75,00	$ 5.627.325,0
2	Poda Area de arboles entre 5 a 10 m de altura	Unidad	222,00	$ 177.728,0	$ 39.455.616,00	66	$ 11.730.048,00	67,00	$ 11.907.776,0	133,00	$ 23.637.824,0
3	Poda Area de arboles entre 10 a 15 m de altura	Unidad	70,00	$ 408.257,0	$ 28.577.990,00	26	$ 10.614.682,00	17,00	$ 6.940.369,0	43,00	$ 17.555.051,0
4	Poda Area de arboles entre 15 a 20 m de altura	Unidad	8,00	$ 746.613,0	$ 5.972.904,00	5	$ 3.733.065,00			5,00	$ 3.733.065,0
5	Poda Area de arboles superiores a 20 m de altura	Unidad	8,00	$ 908.106,0	$ 7.264.848,00	3	$ 2.724.318,00	2,00	$ 1.816.212,0	5,00	$ 4.540.530,0
SUBTOTAL					$ 89.524.768,0		$ 31.278.136,0		$ 23.815.659,0		$ 55.093.795,0
ADMINISTRACION		29,14%			$ 26.087.517,4		$ 9.114.448,8		$ 6.939.883,0		$ 16.054.331,9
IMPREVISTOS											
UTILIDAD		5,0%			$ 4.476.238,4		$ 1.563.906,8		$ 1.190.783,0		$ 2.754.689,8
TOTAL					$ 120.088.524		$ 41.956.491,6		$ 31.946.324,98		$ 73.902.816,6

AIU $ 30.563.755,8

RESUMEN DE ACTA FINAL

AMORTIZACION ANTICIPO: $ -

VALOR NETO A PAGAR: $ 31.946.324,98

BALANCE DEL CONTRATO

BALANCE CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO:		$ 120.088.524,0
	ACTAS ANTERIORES:	$ 41.956.491,6	
	PRESENTE ACTA:	$ 31.946.324,98	
	SALDO CONTRATO	$ 46.185.707,39	
	SUMAS IGUALES	**$ 120.088.524,00**	**$ 120.088.524,0**
BALANCE ANTICIPO	VALOR ANTICIPO:		$ 0,0
	AMORTIZACION ANTERIOR:		
	AMORTIZACIÓN ACTUAL:	$ 0,0	
	SALDO ANTICIPO:	$ 0,0	
	SUMAS IGUALES	**$ 0,0**	**$ 0,0**

SUPERVISOR

CONTRATISTA