Bogotá D.C. Noviembre 07 de 2024

Para: **Dra. MARIA LORENA ROJAS VAN STRAHLEN**
Directora de Contratación

De: **DIANA MARIA LOPEZ DURANGO**
DIRECTORA ADMINISTRATIVA.

Asunto: **CONTRATO DE SUMINISTRO N°02-BS-0114-2023**

Reciba un cordial saludo Dra.

Atentamente, me permito adjuntar los siguientes documentos como soporte para el expediente del Contrato N°02-BS-0114-2023 celebrado con la empresa MINERVA MEDICAL S.A.S.

- Conciliación original con corte de fecha 31/09/2024 (1 folios, 1 pagina).

Agradezco su atención.

Diana López D

DIANA MARIA LOPEZ DURANGO
Directora Administrativa.
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	Insumos & Abastecimiento

CONCILIACIÓN CONTRATO 02-BS-0114-2023 - MINERVA MEDICAL S.A.S

DATOS GENERALES

PRESUPUESTO CONTRATO 02-BS-0114-2023		Plazo Ejecución	Fecha Inicial	Fecha Final
Vr. Inicial Contrato	$ 3.611.412	Inicial	02/10/2023	01/11/2023
Adición 1	$ 3.583.500		02/11/2023	30/11/2023
Adición 2	$ 5.390.772		01/12/2023	15/01/2024
Adición 3	$ 1.859.964		16/01/2024	29/02/2024
Adición 4	$ 3.401.486		01/03/2024	31/03/2024
Adición 5	$ 3.401.486		01/04/2024	30/04/2024
Adición 6	$ 3.488.636		01/05/2024	31/05/2024
Adición 7	$ 1.005.300		01/06/2024	30/06/2024
Adición 8	$ 2.677.500		01/07/2024	31/07/2024
Adición 9	$ 3.534.300		01/08/2024	31/08/2024
			01/09/2024	30/09/2024
			01/10/2024	31/10/2024
Vr. Total Contrato	**$ 31.954.356**			
Vr. Ejecutado	**$ 28.342.944**			
Saldo Contrato	**$ 3.611.412**			

Consecutivo	No. Factura	Fecha Factura	Vr. Factura (vr + IVA)	Observación	Cruce Inf.Proveedor	Diferencia
1	FE 41908	23/10/2023	$ 3.048.066		$ 3.048.066,00	$ -
2	FE 41911	23/10/2023	$ 267.750		$ 267.750,00	$ -
3	FE 41912	23/10/2023	$ 267.750		$ 267.750,00	$ -
4	FE 42801	23/11/2023	$ 3.476.466		$ 3.476.466,00	$ -
5	FE 43144	11/12/2023	$ 5.269.320		$ 5.269.320,00	$ -
6	FE 44646	07/02/2024	$ 1.906.380		$ 1.906.380,00	$ -
7	FE 45814	19/03/2024	$ 3.290.112		$ 3.290.112,00	$ -
8	FE 47273	14/05/2024	$ 3.534.300		$ 3.534.300,00	$ -
9	FE 49498	05/08/2024	$ 1.071.000		$ 1.071.000,00	$ -
10	FE 49792	15/08/2024	$ 3.748.500		$ 3.748.500,00	$ -
11	FE 50411	09/09/2024	$ 2.463.300		$ 2.463.300,00	$ -
	TOTAL EJECUTADO		$ 28.342.944,00		$ 28.342.944,00	

OBSERVACIONES

El proveedor MINERVA MEDICAL S.A.S , ha cumplido con las condiciones establecidas en el contrato, realizando la entrega de los pedidos,

A la fecha no se han presentado contratiempos, con la ejecución del contrato.

No se han reportado durante la ejecución del contrato novedades o eventos adversos, que tengan que ver con los productos objeto del contrato, lo que permite determinar la buena calidad de éstos.

Fecha Conciliación: 30-09-2024 **Fecha de Corte 30- SEPTIEMBRE -2024**

Diana López D

Firma Supervisor Contrato

Jhon Edison Rodriguez Sanchez
Representante Legal
Firma Contratista