Bogotá D.C. Noviembre 07 de 2024

Para: **Dra. MARIA LORENA ROJAS VAN STRAHLEN**
Directora de Contratación

De: **DIANA MARIA LOPEZ DURANGO**
DIRECTORA ADMINISTRATIVA.

Asunto: **CONTRATO DE SUMINISTRO N°02-BS-0035-2024**

Reciba un cordial saludo Dra.

Atentamente, me permito adjuntar los siguientes documentos como soporte para el expediente del Contrato N°02-BS-0035-2024 celebrado con la empresa RAFAEL SALAMANCA – DEPOSITO DE DROGAS BOYACA.

- Conciliación original con corte de fecha 31/09/2024 (1 folios, 2 paginas).

Agradezco su atención.

Diana López D

DIANA MARIA LOPEZ DURANGO
Directora Administrativa.
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	Insumos & Abastecimiento

CONCILIACIÓN CONTRATO 02-BS-0035-2024 - RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA

DATOS GENERALES

PRESUPUESTO CONTRATO 02-BS-0104-2023		Plazo Ejecución	Fecha Inicial	Fecha Final
Vr. Inicial Contrato	$ 114.056.664	Inicial	13/06/2024	12/07/2024
Adición 1	$ 109.309.704		13/07/2024	12/08/2024
Adición 2	$ 45.133.736		13/08/2024	31/08/2024
Adición 3	$ 53.508.984		1/09/2024	30/09/2024
Adición 4	$ 106.921.462		1/10/2024	31/10/2024
Vr. Total Contrato	$ 428.930.550			
Vr. Ejecutado	$ 303.500.802			
Saldo Contrato	$ 125.429.748			

Consecutivo	No. Factura	Fecha Factura	Vr. Factura (vr + IVA)	Observación	Cruce Inf.Proveedor	Diferencia
1	FE 177227	18/06/2024	$ 8.361.539			
2	FE 177228	18/06/2024	$ 10.448.600			
3	FE 177229	18/06/2024	$ 9.371.369			
4	FE 177230	18/06/2024	$ 4.047.689			
5	FE 177231	18/06/2024	$ 1.422.300			
6	FE 177705	21/06/2024	$ 20.107.461			
7	FE 177706	21/06/2024	$ 7.411.379			
8	FE 177707	21/06/2024	$ 13.103.922			
9	FE 177709	21/06/2024	$ 20.212.116			
10	FE 177734	21/06/2024	$ 4.486.456			
11	FE 178942	4/07/2024	$ 1.513.905			
12	FE 178943	4/07/2024	$ 4.038.425			
13	FE 178944	4/07/2024	$ 415.500			
14	FE 178945	4/07/2024	$ 4.369.643			
15	FE 180400	17/07/2024	$ 11.605.597			
16	FE 180401	17/07/2024	$ 2.484.504			
17	FE 180402	17/07/2024	$ 902.054			
18	FE 180403	17/07/2024	$ 1.874.250			
19	FE 180424	17/07/2024	$ 6.445.093			
20	FE 182065	3/08/2024	$ 16.557.149			
21	FE 182066	3/08/2024	$ 16.031.266			
22	FE 182067	3/08/2024	$ 26.843.138			
23	FE 182068	3/08/2024	$ 3.228.044			
24	FE 182069	3/08/2024	$ 1.255.587			
25	FE 182070	3/08/2024	$ 1.176.494			
26	FE 182071	3/08/2024	$ 1.176.494			
27	FE 182072	3/08/2024	$ 1.176.494			

Consecutivo	No. Factura	Fecha Factura	Vr. Factura (vr + IVA)	Observación	Cruce Inf.Proveedor	Diferencia
28	FE 182649	5/08/2024	$ 3.590.349			
29	FE 182650	5/08/2024	$ 61.940			
30	FE 182720	5/08/2024	$ 414.969			
31	FE 183145	9/08/2023	$ 153.450			
32	FE 183491	13/08/2024	$ 3.529.481			
33	FE 184978	23/08/2024	$ 136.368			
34	FE 185957	2/09/2024	$ 3.529.481			
35	FE 185958	2/09/2024	$ 40.579			
36	FE 185960	2/09/2024	$ 20.290			
37	FE 185971	2/09/2024	$ 2.434.145			
38	FE 186110	3/09/2024	$ 1.050.152			
39	FE 186111	3/09/2024	$ 3.443.780			
40	FE 186112	3/09/2024	$ 497.071			
41	FE 186113	3/09/2024	$ 1.691.200			
42	FE 186758	7/09/2024	$ 7.862.164			
43	FE 186763	7/09/2024	$ 6.046.181			
44	FE 186764	7/09/2024	$ 4.952.804			
45	FE 186766	9/09/2024	$ 3.791.151			
46	FE 186796	9/09/2024	$ 569.342			
47	FE 187500	13/09/2024	$ 818.400			
48	FE 187711	14/09/2024	$ 7.713.309			
49	FE 187715	14/09/2024	$ 6.515.323			
50	FE 187729	16/09/2024	$ 9.826.147			
51	FE 187775	16/09/2024	$ 13.956.983			
52	FE 187951	16/09/2024	$ 4.857.754			
53	FE 187952	16/09/2024	$ 334.343			
54	FE 187981	17/06/2024	$ 2.241.600			
55	FE 188131	18/09/2024	$ 2.798.950			
56	FE 188237	18/09/2024	$ 1.460.487			
57	FE 188238	18/09/2024	$ 2.920.974			
58	FE 188241	18/09/2024	$ 3.102.174			
59	FE 188246	18/09/2024	$ 3.072.993			
TOTAL EJECUTADO			$ 303.500.802			

OBSERVACIONES

El proveedor RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA., ha cumplido con las condiciones establecidas en el contrato, realizando la entrega de los pedidos,

A la fecha no se han presentado contratiempos, con la ejecución del contrato.

No se han reportado durante la ejecución del contrato novedades o eventos adversos, que tengan que ver con los productos objeto del contrato, lo que permite determinar la buena calidad de éstos.

Fecha Conciliación: 30-09-2024 Fecha de Corte 30- SEPTIEMBRE -2024

Diana López D
Firma Supervisor Contrato

Firma Contratista
Coordinadora de Contratos.

24 octubre 2024

Luis Rojas
Aux. Admon Contratos