# Factura

**Fecha:** 2024-08-05
**Nº de factura:** 25
**Fecha vencimiento:** 2024-09-04
**P.O. #:** CONTRATO 4647-2023

**PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S.**
901503188-3
CR 83 B 15 98
3224097491

**Facturar a**
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CR 128 N 17-15

**Enviar a**
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

| Cant. | Descripción | Precio unitario | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL ”Periodo: ABRIL DE 2024 | $12,770,000.00 | $12,770,000.00 |
| | | | |

| | |
|---|---|
| Subtotal | $12,770,000.00 |
| IVA | $2,426,300.00 |
| **Total** | **$15,196,300.00** |
| **Saldo** | **$15,196,300.00** |

#$24-02-00;4647-2023;jburbano@invias.gov.co#$

Gracias por su preferencia.

ORION
901503188-3

**PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S. NIT o C.C. No. 9 0 1 5 0 3 1 8 8 – 3**
**CRA 83 B # 15-98 CALI E-mail mabelchud@yahoo.com**

Cali, 08 de julio de 2024

Señores,
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**
**ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS**
Director territorial Invias Caqueta

**REFERENCIA:** CONTRATO No. 4647 de 2023

**OBJETO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

De manera atenta me permito enviar el acta de costos No 3 correspondiente al periodo 1 al 30 de abril de 2024 por un valor de quince millones cientos noventa y seis mil trecientos pesos m/cte. ($ 15.196.300,00).

Anexo a la presente los siguientes documentos para su revisión:

- Acta de costos No.3
- Informe mensual de interventoría
- Copia de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar correspondientes al periodo de pago del acta.
- Soportes

Atentamente,

Razón Social: **PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S.**
Representante legal: LEYDI MABEL PEREZ CHUD
NIT o C.C. No. 9 0 1 5 0 3 1 8 8 – 3
C.C 31.577.305 DE CALI
Dirección: CRA 83 B # 15-98 CALI
Teléfono: 3224097491
E-mail mabelchud@yahoo.com
Ciudad: CALI

Mabel Perez

(Firma del proponente o de su representante legal)

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
8614e99f9748ca3454c1bcd9497c06318b403f63ee65de2be365b6e5dac0a49545cb9450c5e284b246d23d594aa3dbec

**Número de Factura:** ORI1-1019
**Fecha de Emisión:** 08/07/2024
**Fecha de Vencimiento:** 07/08/2024
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar
**Forma de pago:** Crédito
**Medio de Pago:** Consiganción bancaria
**Orden de pedido:** CONTRATO 4647
**Fecha de orden de pedido:** 30/04/2024

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S.
**Nombre Comercial:** PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S.
**Nit del Emisor:** 901503188
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:**O-23
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 7112
**País:** Colombia
**Departamento:** Valle del Cauca
**Municipio / Ciudad:** Cali
**Dirección:** CR 83 B 15 98
**Teléfono / Móvil:** 3224097491
**Correo:** solidosltda@gmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 800215807
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** O-13;O-15;O-23
**Responsabilidad tributaria:** 01 - No aplica
**País:** Colombia
**Departamento:** Bogotá
**Municipio / Ciudad:** Bogotá, D.c.
**Dirección:** CL 25 73 90
**Teléfono / Móvil:** 13770600
**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 1041 | "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE C | 94 | 1,00 | $ 12.770.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.426.300,00 | 19.00 | | | $ 12.770.000,00 |

### Notas Finales

#$24-02-00;4647-2023;jburbano@invias.gov.co#$
Linea de negocio:

## Datos Totales



**Documento validado por la DIAN 2024-07-08 15:36:08**
**Documento generado el: 2024-07-08 15:36:07**
**Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Subtotal** | | | 12.770.000,00 |
| Descuento detalle | | | 0,00 |
| Recargo detalle | | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | | 12.770.000,00 |
| IVA | | | 2.426.300,00 |
| INC | | | 0,00 |
| Bolsas | | | 0,00 |
| Otros impuestos | | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | | 2.426.300,00 |
| **Total neto factura (=)** | | | 15.196.300,00 |
| Descuento Global (-) | | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ | 15.196.300,00 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764065274228 Rango desde: 1001 Rango hasta: 1200 Vigencia: 2025-02-09

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-8-FR-2 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |
| FECHA | 30/04/2024 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

VALOR BASICO ACTA DE COSTOS: $ 12.770.000,00 PERIODO MES: DEL 01 AL 30 DE ABRIL

| | Día/Mes/Año | | | FIRMA | CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN: |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | 30-abr-24 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS | | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE) | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | ING. JUAN CARLOS SANABRIA | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS | | |
| FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | | NOMBRE DE QUIEN APRUEBA | ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL | | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | | | |
| FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO | | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | | | |

**Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.**

## ORDEN DE PAGO

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:** 4647-2023 DE 2023

**OBJETO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

**INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS **NIT.** 901503188-3

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS - DIRECTOR TERRITORIAL CAQUETA (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 15.196.300,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: QUINCE MILLONES CIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS PESOS

**CORRESPONDIENTE AL ACTA:** 3 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** DEL 01 AL 310 DE ABRIL (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

| | | | |
|---|---|---|---|
| JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Fecha: 2024.08.06 16:43:11 -05'00' | JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Fecha: 2024.08.06 16:43:28 -05'00' | | JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Fecha: 2024.08.06 16:43:53 -05'00' |
| Firma | Firma | Firma | Firma |
| Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS | Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS | Nombre: N/A | Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS |
| Supervisor del Contrato de Interventoría. | Matrícula profesional No.52202-46096 | Matrícula profesional No.: | Matrícula Profesional No.: 52202-46096 |
| Matrícula Profesional No.: 52202-46096 | DIRECTOR TERRITORIAL | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | ORDENADOR DEL PAGO |
| Fecha firma: 31-01-2024 | Fecha firma: 31/01/2024 | Fecha firma: | Fecha firma: 31-01-2024 |
| (Suscribe según su competencia) | (Suscribe según su competencia) | (Suscribe según su competencia) | |

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PUBLICA
ACTA DE COSTOS

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-8-FR-1 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 30/04/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA **ACTA No.** 3 **ACTA FINAL** B **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 12.770.000 **PERIODO:** ABRIL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4647-2023

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSE DEL FRAGUA Y CURILLO

INTERVENTOR: PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ASOJUNTAS ALBANIA,JUNTA CONTRATO DE OBRA No.: 3979-2023,3674-2023,4490

PLAZO INICIAL: 0,6 meses (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26/12/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/6/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 19/03/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 109.303.594,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 109.303.594,00

| No. de Orden | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* | | | | | | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No.. 1___ de fecha 31/03/2024 | | PRESENTE ACTA | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | CONCEPTO | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso Hombre-Mes | Valor Total | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso | VALOR | DEDICACIÓN (HM) - CANTIDAD | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
| | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Director de Interventoria | $ 5.000.000 | | 0,50 | $ 2.500.000 | $ - | | 0,50 | $2.500.000 | 0,25 | $ 1.250.000 | 0,25 | $ 1.250.000 |
| | 1 | Ingeniero Residente de Interventoría | $ 4.000.000 | | 4,00 | $ 16.000.000 | $ - | | 4,00 | $16.000.000 | 1,00 | $ 4.000.000 | 1,00 | $ 4.000.000 |
| | 1 | Profesional Ambiental | $ 2.800.000 | | 0,40 | $ 1.120.000 | $ - | | 0,40 | $1.120.000 | | | | |
| | 1 | Profesional Social | $ 2.800.000 | | 0,40 | $ 1.120.000 | $ - | | 0,40 | $1.120.000 | | | | |
| | | MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS | $ 3.800.000 | | | $ 3.000.000 | | | | $3.000.000 | | | | |
| | | Especialista en Pavimentos y/o vias | $ 5.500.000 | | | | | | | | | | | |
| | | Especialista en Geologia y/o Geotecnia | $ 5.500.000 | | | | | | | | | | | |
| | | Especialista en Estructuras | $ 5.500.000 | | | | | | | | | | | |
| | | Especialista en Hidraulica e Hidrologia | $ 5.500.000 | | | | | | | | | | | |
| | | Especialista en Diseño Geometrico | $ 5.500.000 | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Inspector | $ 1.200.000 | | 8,00 | $ 9.600.000 | | | 8,00 | $9.600.000 | | | | |
| | 1 | Inspector SST | $ 1.200.000 | | 0,48 | $ 576.000 | | | 0,48 | $576.000 | | | | |
| | | SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL | | | | $ 33.916.000 | $ - | $ - | | $33.916.000 | | $ 5.250.000 | | $ 5.250.000 |
| | | FACTOR MULTIPLICADOR | | | | 2,36 | | | | 2,36 | | 2,36 | | $ 2,36 |
| | | **TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)** | | | | **$ 80.041.760** | **$ -** | $ - | | **$ 80.041.760** | | **$ 12.390.000** | | **$ 12.390.000** |

| No. | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* | | | | | | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No.____ de fecha | | PRESENTE ACTA | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | CONCEPTO | Costo | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total | Costos | Unidad | Total Dedicación Recurso | VALOR | DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | |
| | | **VIATICOS** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Ingenieros especialistas y director | $ 110.000 | Dia | $ 4,00 | $ 440.000 | | | 4,00 | $ 440.000,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| | | **COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA** | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo | $ 300.000 | Mes | $ 13,00 | $ 3.900.000 | | | 13,00 | $ 3.900.000,00 | 1,00 | $ 300.000,00 | 1,00 | $ 300.000,00 |
| 3 | 1 | Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y trnasporte) | ######### | Según comprobante por mes | $ 2,00 | $ 5.600.000 | | | 2,00 | $ 5.600.000,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 4 | 1 | Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos | $ 300.000 | Según comprobante por mes | $ 4,00 | $ 1.200.000 | | | 4,00 | $ 1.200.000,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| | | Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) | $ - | según comprobante por mes | $ - | $ - | | | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - |
| 5 | 1 | Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) | $ 175.000 | Según comprobante por mes | $ 2,00 | $ 350.000 | | | 2,00 | $ 350.000,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| | | **OTROS COSTOS** | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1 | Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías | $ 80.000 | Según comprobante por mes | $ - | $ - | | | | $ - | | $ - | | $ - |
| 7 | 1 | Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc) | $ 80.000 | Según comprobante por mes | $ 4,00 | $ 320.000 | | | 4,00 | $ 320.000,00 | 1,00 | $ 80.000,00 | 1,00 | $ 80.000,00 |
| 8 | 1 | Veeduria Técnica Comunitaria - estudios especiales | $ 38.500 | Según comprobante por mes | $ - | $ - | | | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| | | Ajuste por Acta de modificación | | | | | | | | | | | | |
| | | **SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)** | | | | **$ 11.810.000** | | | | **$ 11.810.000** | | **$ 380.000,00** | | **$ 380.000,00** |
| | | * **SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)** | | | | $ 91.851.760 | | | | $ 91.851.760 | | $ 12.770.000 | | $ 12.770.000 |
| | | * **RESERVA PARA AJUSTES Y ACTIVIDADES ADICIONALES O COMPLEMENTAR** | | | | | | | | $ - | | $ - | | $ - |
| | | * **SUBTOTAL COSTOS BASICOS INCLUDO PROVISION SEGUNDO FRENTE y/o A** | | | | $ 91.851.760 | | | | $ 91.851.760 | | $ 12.770.000 | | $ 12.770.000 |
| | | * **IVA = 19% * (F) = (F)** | | | | 0,19 | | | | $ 17.451.834 | | $ 2.426.300 | | $ 2.426.300 |
| | | * **COSTO TOTAL = (E) + (F)** | | | | **$ 109.303.595** | | | | **$ 109.303.594** | | **$ 15.196.300** | | **$ 15.196.300** |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

| Valor Anticipo Otorgado | Valor | % |
|---|---|---|
| Valor Amortizado Presenta Acta | $ - | |
| Valor Amortizado Acumulado | $ - | |
| Valor Saldo por Amortizar | $ - | |

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 12.770.000
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 12.770.000

**RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes

| | VALOR BÁSICO PRESENTE MES | IVA | TOTAL PRESENTE MES |
|---|---|---|---|
| * TOTAL COSTOS DE PERSONAL | $ 12.390.000,00 | $ 2.354.100,00 | $ 14.744.100,00 |
| * SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS | $ 380.000,00 | $ 72.200,00 | $ 452.200,00 |
| * | | | |
| * | | | |
| VALOR TOTAL PRESENTE MES | $ 12.770.000,00 | $ 2.426.300,00 | **$ 15.196.300,00** |

**VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:** $ 15.196.300,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) **VALOR EN LETRAS:** QUINCE MILLONES CIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS PESOS

**OBSERVACIONES**

**NOTAS:**

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.

5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos. los que en ella intervinieron.

Firma:
Nombre:LEYDI MABEL PEREZ CHUD
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.:

JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Fecha: 2024.08.06 16:46:04 -05'00'

Firma:
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:52202-46096

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>**AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES** | CÓDIGO | AFINCO-FR-12 | | |
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

CONTRATO N°: 4647-2023

| | % | **TIPO PAGO:** | | NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO | PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO | | ACTA DE OBRA | | | |
| PAGO ANTICIPADO | ___ | ACTA DE INTERVENTORIA | X | TRES (3) | DEL 01 AL 30 DE ABRIL |
| DESEMBOLSO | ___ | ACTA DE AJUSTE | | | |
| | | PRESTACION DE | | | |
| | | OTRO | | | |
| | | CUAL? _____ | | | |

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
***(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)***

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. COMPROMISO | **1315123** | RUBRO No. | **C-2402-0600-14-0-2402041-02** | RECURSO No. | 10 | VALOR AFECTADO | $ 15.196.300,00 |
| | | | | | | TOTAL | $ 15.196.300,00 |

JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Fecha: 2024.08.06 16:47:33 -05'00'

**ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS**
T.P 52202-46096
SUPERVISOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/04/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 4647-2023 **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S

**OBJETO DEL CONTRATO:**

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

**FECHA DE INICIO:** 26/12/2023

**PLAZO INICIAL:** 31/12/2023

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 30/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 109.303.594,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 109.303.594,00 (Incluye adiciones)

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 10.930.360 | 8 | 11 | 2023 | 28 | 6 | 2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 21.860.720 | 8 | 11 | 2023 | 7 | 12 | 2026 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 10.930.360 | 8 | 11 | 2023 | 31 | 12 | 2024 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 61-44-101052020

**Certificado de modificación o anexo No.:** Anexo 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 28 de noviembre de 2023

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/04/2024 (Día / Mes / Año)

## GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 10.930.360 | 24 | 11 | 2023 | 31 | 10 | 2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 21.860.720 | 24 | 11 | 2023 | 30 | 4 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 10.930.360 | 24 | 11 | 2023 | 31 | 10 | 2024 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 61-44-101052020

**Certificado de modificación o anexo No.:** Anexo 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A.

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 15 de abril de 2024

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25222-37430 CND

JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Fecha: 2024.08.06 16:48:00 -05'00'

Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-46096

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>**IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL** | CÓDIGO | AFINCO-FR-13 | | |
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

Contrato N° 4647-2023 Contratista: PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS

Objeto del Contrato: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

Acta No. 3 Valor basico: **$ 12.770.000** Período: DEL 01 AL 30 ABRIL

Valor Incluido IVA: **$ 15.196.300**

**VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:**

| Item | Ruta (codigo vía) | Denominación (Carretera - Puente-Tunel) | Valor incluido sin IVA (Mantenimiento y Rehabilitacion) | Valor incluido IVA Estudios diseños | Valor incluido IVA (Mantenimiento y Rehabilitacion) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | $ - |
| 2 | | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | $ 12.770.000,00 | | $ 15.196.300,00 | $ 12.770.000,00 |
| | | **TOTALES** | **$ 0,00** | | | $ 0,00 |

**VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS**

| NIT | DEPARTAMENTO 1 : CAQUETA | | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO 1 | VEREDA ASOJUNTAS ALBANIA | $ - | $ - |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 1 : MAGDALENA** | | **$ -** | **$ 0,00** |
| **NIT** | **DEPARTAMENTO 2 : CAQUETA** | | **VALOR CON IVA** | **VALOR SIN IVA** |
| | MUNICIPIO 2 | VEREDA LAS DELICIAS | $ - | $ - |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 2 : CAQUETA** | | **$ -** | **$ 0,00** |
| **NIT** | **DEPARTAMENTO 3 : CAQUETA** | | **VALOR CON IVA** | **VALOR SIN IVA** |
| | MUNICIPIO 3 | VEREDA LA FLORIDA | $ - | $ - |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 3 : CAQUETA** | | **$ -** | **$ 0,00** |
| **NIT** | **DEPARTAMENTO 4 : CAQUETA** | | **VALOR CON IVA** | **VALOR SIN IVA** |
| | MUNICIPIO 4 | VEREDA LAS IGLESIAS | $ - | $ - |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 4 : CAQUETA** | | **$ -** | **$ 0,00** |
| | **VALOR TOTAL BASICO** | | | **$ 12.770.000,00** |

Mabel Perez

**LEYDI MABEL PEREZ CHUD**
R. L. PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS
C.C. 31,577.305

JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Fecha: 2024.08.06 16:48:24 -05'00'

**ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS**
Supervisor Contrato de Interventoria
DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA
Matrícula Profesional No.: 52202-46096

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:** 4647-2023 **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** abril 2024 **PROYECTO:** "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS, EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

**CONTRATO DE OBRA No.:** 3979-2023;3674-2023;4440-2023;3714-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ASOJUNTAS ALBANIA;JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS;JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA FLORIDA; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS

**NOMBRE ARL:** SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COOEM

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salario / Honorarios | Días del Mes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % Dedicación en el mes | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Indice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | PARAFISCALES | | | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | |
| 1 | JUAN CARLOS SANABRIA | 79.267.382 | Director | $ 1.250.000 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | 0,25 | ORION SAS | 1.250.000 | $ 90.500 | V | Compensar | 77798293 | $ 52.000 | Porvenir | 77798293 | $ 208.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 | FABIO JESUS MEDJIA MEDINA | 3.102.749 | Residente | $ 4.000.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1,00 | ORION SAS | 4.000.000 | $ 278.400 | V | Nueva EPS | 77798293 | $ 160.000 | Colfondos | 77798293 | $ 640.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES** | | | | $ 5.250.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

El Interventor adjunta la certificación de fecha 30 de abril 2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

**NOTAS:**

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoria diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.

4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: ING. JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoria
Matricula Profesional No.:

JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS — Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Fecha: 2024.04.30 16:48:43 -05'00'

Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matricula Profesional No.: 52202-46096

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/4/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 4647-2023 **INTERVENTOR:** PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS

**MES INFORME MENSUAL:** abr-24 **PROYECTO:** "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

**CONTRATO DE OBRA No:** 3979-2023;3674-2023;4440-2023;3714-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ASOJUNTAS ALBANIA;JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS;JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA FLORIDA; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS IGLESIAS

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1315123 | C-2402-0600-14-0-2402041-02 | 10 | NACIÓN | CONTRATO PRINCIPAL | $ 109.303.594,00 | $ - |
| | | | | | | | $ - |
| | | | TOTAL | | | $ 109.303.594,00 | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** **$ 109.303.594**

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| Acta No. | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **abr-24** | $ 12.770.000,00 | $ 2.426.300,00 | $ 15.196.300,00 | $ - | $ 15.196.300,00 | $ - | | $ 109.303.594,00 | $ 94.107.294,00 | | PENDIENTE POR RADICAR |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **TOTALES** | | **$ 12.770.000,00** | **$ 2.426.300,00** | **$ 15.196.300,00** | | | | | | | | |

**Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) | $ 12.770.000,00 | $ - | $ 12.770.000,00 |
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E) | $ - | $ - | $ - |
| IVA = 19% * (E) = (F) | $ - | $ 2.426.300,00 | $ 2.426.300,00 |
| **VALOR TOTAL** | $ 12.770.000,00 | $ 2.426.300,00 | **$ 15.196.300,00** |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTAS:**
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Fecha: 2024.08.06 16:49:06 -05'00'

Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.:52202-46096

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

# CERTIFICACION DE PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES, APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, LEYDI MABEL PEREZ CHUD, identificado con cedula de ciudadanía Nº. 31.577.305, en mi condición de Representante Legal de PROYECTOS Y CONSULTORÍAS ORION S.A.S, identificada con NIT 901503188 -3, certifico el cumplimiento de las obligaciones laborales, pago de salarios y/u honorarios, liquidaciones y de mis obligaciones laborales y contractuales de acuerdo con la vinculación, al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, ARL), así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y la normativa vigente, correspondientes al periodo de 1 de abril al 30 de abril de 2024.

Mabel Perez

LEIDY MABEL PEREZ CHUD
Representante legal de PROYECTOS Y CONSULTORÍAS ORION S.A.S.
NIT. 901503188 CRA 83 B # 15-98 CALI
E-mail mabelchud@yahoo.com Cel: 3113235685.

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 901503188-3 | PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS | | CR 83 B 15 98 | 3224097491 | orionsas22@gmail.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| SUCURSAL | B – menos de 200 c | INVIAS CAQ | 4647 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | 2 | 0 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-05 | 2024-04 | E | 14/05/2024 | 77798293 | $1.638.900 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

| TOTALES SALUD | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 212.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.000 | 2 |

| TOTALES PENSIÓN | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.000 | 1 |
| 231001 | Colfondos | 800227940-6 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.000 | 1 |

| TOTALES RIESGOS LABORALES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 368.900 | | | | 368.900 | 0 | 0 | 368.900 | | | 3.689 | 368.900 | 2 |

| TOTALES CAJAS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| CCF13 | Comfaca - Caqueta | 891190047-2 | 210.000 | 0 | 0 | 210.000 | 2 |

| TOTALES PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

| TOTALES POR SUBSISTEMA | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
| Salud | 1 | 212.000 | 212.000 |
| Pensión | 2 | 848.000 | 848.000 |
| Riesgos Laborales | 1 | 368.900 | 368.900 |
| CCF | 1 | 210.000 | 210.000 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 5 | 1.638.900 | 1.638.900 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901503188-3 | PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS | | CR 83 B 15 98 | 3224097491 | orionsas22@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| SUCURSAL | B – menos de 200 c | INVIAS CAQ | 4647 | VALLE DEL CAUCA | CALI | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 2 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-05 | 2024-04 | E | 14/05/2024 | 77798293 | $1.638.900 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cód tarifa | Subtipo | Extranjero | Cotiz. exterior | Extranjero | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 3102749 | MEJIA MEDINA FABIO JESUS | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 4.000.000 | 640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 4.000.000 | 160.000 | 14-11 | 4.000.000 | 5 | 278.400 | CCF13 | 4.000.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 79267382 | SANABRIA RODRIGUEZ JUAN CARLOS | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 1.250.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.300.000 | 52.000 | 14-11 | 1.300.000 | 5 | 90.500 | CCF13 | 1.250.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14933214143

(415)7707212489984(8020) 000001493321414 3

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 5 0 3 1 8 8 | 3 | Impuestos de Cali 5 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S.

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Valle del Cauca 7 6 | Cali 0 0 1 |

41. Dirección principal
CR 83 B 15 98

42. Correo electrónico financiera.cubiko@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 2 2 4 0 9 7 4 9 1 | |

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4 2 9 0 | 2 0 2 1 0 6 1 6 | 7 1 1 2 | 2 0 2 1 0 6 1 6 | 7 1 1 1 | | | |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 5 | 7 | 9 | 1 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

| Usuarios aduaneros | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 54. Código | | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

| Exportadores | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 07 - 31 / 16 : 08: 40

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PEREZ CHUD LEYDI MABEL
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14933214143

(415)7707212489984(8020) **000001493321414 3**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 5 0 3 1 8 8 | 3 | Impuestos de Cali 5 | |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | 1 2 | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 4 | |
| 72. Número | 2 0 2 1 0 6 1 5 | |
| 73. Fecha | | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | |
| 76. Fecha de registro | 2 0 2 1 0 7 1 5 | |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 0 0 1 1 2 2 5 8 6 | |
| 78. Departamento | 7 6 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 0 0 1 | |

Vigencia

| | |
|---|---|
| 80. Desde | 2 0 2 1 0 6 1 5 |
| 81. Hasta | 9 9 9 9 1 2 3 1 |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 1 | 2 0 2 1 0 6 1 6 | | - |
| 2 | | Año Mes Día | | - |
| 3 | | Año Mes Día | | - |
| 4 | | Año Mes Día | | - |
| 5 | | Año Mes Día | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Representación

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14933214143

(415)7707212489984(8020) **000001493321414 3**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 5 0 3 1 8 8 | 3 | Impuestos de Cali | 5 |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación | | |
|---|---|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 2 1 0 7 1 5 | | |
| **100. Tipo de documento** | **101. Número de identificación** | **102. DV** | **103. Número de tarjeta profesional** |
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 3 1 5 7 7 3 0 5 | | |
| **104. Primer apellido** | **105. Segundo apellido** | **106. Primer nombre** | **107. Otros nombres** |
| PEREZ | CHUD | LEYDI | MABEL |
| **108. Número de Identificación Tributaria (NIT)** | **109. DV** | **110. Razón social representante legal** | |
| | | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **100. Tipo de documento** | **101. Número de identificación** | **102. DV** | **103. Número de tarjeta profesional** |
| | | | |
| **104. Primer apellido** | **105. Segundo apellido** | **106. Primer nombre** | **107. Otros nombres** |
| | | | |
| **108. Número de Identificación Tributaria (NIT)** | **109. DV** | **110. Razón social representante legal** | |
| | | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **100. Tipo de documento** | **101. Número de identificación** | **102. DV** | **103. Número de tarjeta profesional** |
| | | | |
| **104. Primer apellido** | **105. Segundo apellido** | **106. Primer nombre** | **107. Otros nombres** |
| | | | |
| **108. Número de Identificación Tributaria (NIT)** | **109. DV** | **110. Razón social representante legal** | |
| | | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **100. Tipo de documento** | **101. Número de identificación** | **102. DV** | **103. Número de tarjeta profesional** |
| | | | |
| **104. Primer apellido** | **105. Segundo apellido** | **106. Primer nombre** | **107. Otros nombres** |
| | | | |
| **108. Número de Identificación Tributaria (NIT)** | **109. DV** | **110. Razón social representante legal** | |
| | | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **100. Tipo de documento** | **101. Número de identificación** | **102. DV** | **103. Número de tarjeta profesional** |
| | | | |
| **104. Primer apellido** | **105. Segundo apellido** | **106. Primer nombre** | **107. Otros nombres** |
| | | | |
| **108. Número de Identificación Tributaria (NIT)** | **109. DV** | **110. Razón social representante legal** | |
| | | | |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

# INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°01

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 4647-2023

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

SEGUIMIENTO A LOS CONVENIOS:
3979 de 2023
3714 de 2023
4440 de 2023
3674 de 2023

PERIODO DEL 01 DE ABRIL
AL 30 DE ABRIL DE 2024

# Contenido

**1. INTRODUCCIÓN ..... 3**

**2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ..... 5**

**2.1. LOCALIZACIÓN ..... 5**

**2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ..... 7**

**2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA ..... 7**

**2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO ..... 8**

**3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA No. (3979)-(3714)-(4440)-(3674) de 2023 ..... 9**

**3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES ..... 11**

**3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA ..... 12**

**4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA ... 12**

**5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA ..... 14**

**5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ..... 14**

**5.2.1. Actividades realizadas por el interventor al convenios ..... 14**

**6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..... 15**

**ANEXOS REGISTRO FOTOGRAFICO**

# 1. INTRODUCCIÓN

El Gobierno Nacional a través del Instituto Nacional de Vías -INVIAS- ha estructurado el programa "Caminos Comunitarios de la Paz Total" a través del cual se pretende intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras menores sean construidas por los Organismos de Acción Comunal, a través de la celebración de convenios solidario.

En este informe se presenta la información técnica correspondiente a los avances en las actividades contratadas correspondientes al periodo comprendido entre el 01 de abril de 2024 y el 30 de abril de 2024, la interventoría cuyo objeto es "**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**" hace referencia a las actividades realizadas para el cumplimiento de los objetivos, especificaciones técnicas y administrativas de los convenio No. (3979)-(3714)-(4440)-(3674) de 2023 que tiene por objeto "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**

## ANTECEDENTES

La economía del municipio está basada en la agricultura, complementada con la ganadería, la coca y aprovechamientos forestales

A el municipio de San José del Fragua, Curilllo y Albania se accede por la ruta troncal del Llano, en la vía que conduce desde Bogotá a Florencia, Caquetá, siendo prestado sus servicios por la empresa Coomotor Por vía terrestre, además de su vecina, se accede por Villavicencio en el vecino departamento del Meta en el norte, Mitú (Vaupés) al este y Leticia (Amazonas) en el sur.

## FINALIDAD DEL PROYECTO


Involucrar a las comunidades rurales en la planificación, implementación, seguimiento y sostenibilidad de cualquier tipo de proyecto, especialmente, proyectos de baja complejidad de infraestructura vial en vías terciarias, para contribuir con la transformación de vidas de los campesinos, mejorando la transitabilidad de las vías regionales. Los convenios de Caminos Comunitarios de la Paz Total fortalecen la participación de las comunidades en el manejo de los recursos, en la ejecución, vigilancia y calidad de las obras de mejoramiento de sus propios caminos, impulsando el campo colombiano y entre todos, construyendo ciudadanía para ser parte de una sociedad más igualitaria y garante de derechos. Esta metodología se basa en la premisa de que las comunidades deben ser en gran medida las responsables de su propio desarrollo y debe gestionar y participar activamente en todas las acciones que se adelantan en sus territorios por parte de los entes territoriales y entidades gubernamentales, para asegurar que sus problemas y necesidades sean solucionadas adecuadamente.


# 2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO


## 2.1. LOCALIZACIÓN

San José del Fragua, Currillo y Albania son municipios del departamento del Caquetá, en Colombia localizado en la Zona sur del país, en la región Amazonia. Con 88 965 km² es el tercer departamento más extenso —por detrás de Amazonas y Vichada

*Ilustración 1. Esquema general de la via*









Fuente: FICHA VISITA TÉCNICA DIAGNOSTICO DE VÍAS – INVIAS GOGLE EARTH

## 2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

En este convenio establecido, se benefician las veredas que corresponden a la asociación de junta de Albania (la arenosa), vereda las delicias, florida del municipio de Currillo y la vereda iglesias del municipio de San José del Fragua, las cuales, al ser mejorada su vía terciaria, aquellas carreteras o caminos que conectan áreas rurales y comunidades locales, podrán tener varios beneficios significativos.

Las vías terciarias ocupan un puesto esencial en el desarrollo social, económico y humano de un país por lo cual mejorar una vía tercería, tiene como objetivo mejorar la intercomunicación terrestre de la población rural, a través de intervenciones lineales y puntuales además facilita el acceso a zonas remotas y comunidades rurales, siendo esto fundamental para conectar a las personas con servicios básicos, como atención médica, educación y mercados locales, de igual manera, se genera un desarrollo económico, ya que se mejora la movilidad de bienes y personas, lo que puede ayudar a impulsar el comercio local y regional.

## 2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

1. La vereda iglesias del Municipio de San José del Fragua está ubicada aproximadamente a 7 kilómetros del casco urbano y limita con las veredas altas Masaya, el vergel.; dicha vereda posee una vía terciaria con una extensión aproximada de 2.600 km.

El tramo a intervenir lleva por nombre los guacharos de las iglesias", el estado general de la superficie o rodadura presenta hundimientos puntuales a lo largo de la vía por paso de agua en épocas de lluvias los cuales impiden la transitabilidad de cualquier tipo de vehículo en época de invierno, por lo cual se recomienda mejorar. El ancho de la vía es de 6 m aproximadamente. No cuenta con cunetas, carece de obras hidráulicas y falta realizar mantenimiento a las existentes, se observa vegetación alta y media invadiendo parte de la vía.

Esta vía no cuenta con obras de arte

2. La vereda florida del Municipio de currillo está ubicada aproximadamente a 45 kilómetros del casco urbano y limita con las veredas cerrito, vergel y palizada, dicha vereda posee una vía terciaria con una extensión aproximada de 50 km.

El tramo a intervenir lleva por nombre subida de la laguna de la florida" y subida la camangucha, el estado general de la superficie o rodadura presenta hundimientos puntuales a lo largo de la vía por paso de agua en épocas de lluvias los cuales impiden la transitabilidad de cualquier tipo de vehículo en época de invierno, por lo cual se recomienda mejorar. El ancho de la vía es de 6 m aproximadamente. No cuenta con cunetas, carece de obras hidráulicas y falta realizar mantenimiento a las existentes, se observa vegetación alta y media invadiendo parte de la vía.

Estas vías no cuentan con obras de artes.

3. La vereda arenosa del Municipio de Albania está ubicada aproximadamente a 5 kilómetros del casco urbano y limita con las veredas san isidro la samaria y alto castañal, dicha vereda posee una vía terciaria con una extensión aproximada de 20 km.

El tramo a intervenir está ubicado cerca a la escuela la arenosa el estado general de la superficie o rodadura presenta hundimientos puntuales a lo largo de la vía por paso de agua en épocas de lluvias los cuales impiden la transitabilidad de cualquier tipo de vehículo en época de invierno, por lo cual se recomienda mejorar. El ancho de la vía es de 6 m aproximadamente. No cuenta con cunetas, carece de obras hidráulicas y falta realizar mantenimiento a las existentes, se observa vegetación alta y media invadiendo parte de la vía.

Esta vía cuenta con una alcantarilla de 36 “

4. La vereda Delicias del Municipio de Albania está ubicada aproximadamente a 8 kilómetros del casco urbano y limita con las veredas la unión, Berlín y la 76, dicha vereda posee una vía terciaria con una extensión aproximada de 13 km.

El tramo a intervenir está ubicado cerca al puente quebrada grande el estado general de la superficie o rodadura presenta hundimientos puntuales a lo largo de la vía por paso de agua en épocas de lluvias los cuales impiden la transitabilidad de cualquier tipo de vehículo en época de invierno, por lo cual se recomienda mejorar. El ancho de la vía es de 6 m aproximadamente. No cuenta con cunetas, carece de obras hidráulicas y falta realizar mantenimiento a las existentes, se observa vegetación alta y media invadiendo parte de la vía.

En la vía no hay obras de arte

## 2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y placa huella en los sectores priorizados. Los materiales, suministros y demás elementos que se utilicen en la ejecución de las obras deberán ser los que se exigen en las especificaciones técnicas del INVIAS, Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

Las obras que se van a ejecutar, deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022, o la normatividad que se encuentre

vigente. Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen.

Obras a ejecutar

| VEREDAS | ACTIVIDAD A REALIZAR |
|---|---|
| Florida | Placa huella |
| Las iglesias | Placa huella más alcantarilla |
| Las delicias | Placa huella |
| Aso juntas, la arenosa | Placa huella más alcantarilla |

**Retiro obras menores de drenaje**

- Demolición de alcantarillas existentes de 24”

**Construcción alcantarillas**

- Excavaciones Varias Sin Clasificar.
- Relleno Para Estructuras Con Suelo (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno).
- Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ,
- Concreto Liviano Resistencia 14Mpa (F) - Mezcla In Situ,
- Tubería De Concreto Reforzado, Clase Iii De 900Mm De Diámetro Interior, con un total de 21 m
- Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa 1157.80KG

**PLACA HUELLAS**

- Corte de talud
- Nivelación del terreno
- Conformación de la súbase
- Encofrado de para las huellas de 90 cm
- Encofrado para los ciclópeos de 70 cm
- Concreto de refuerzo de 3000 psi
- Acero de refuerzo de fy 42000 mpa

## 3. INFORMACIÓN DEL CONVENIO

### 3.1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONVENIOS

## ASOJUNTAS ALBANIA (LA ARENOSA)

| | |
|---|---|
| **TIPO DE PROCESO** | CONTRATACION DIRECTA |
| **NUMERO DE PROCESO** | SPSC-CD-CS-612-2023 |
| **CONVENIO No.** | 3979 DEL 2023 |
| **CONTRATANTE** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- INVIAS |
| **OBJETO** | "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL." |
| **CONTRATISTA** | SIXTO JAVIER PARRA RAMIREZ |
| **VALOR TOTAL** | ($199.398.806) MONEDA CORRIENTE. |
| **PLAZO INICIAL** | 3 MESES |
| **FECHA DE TERMINACION INICIAL** | 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN VIGENTE** | 30 DE JUNIO DEL 2024 |

## VEREDA FLORIDA

| | |
|---|---|
| **TIPO DE PROCESO** | CONTRATACION DIRECTA |
| **NUMERO DE PROCESO** | SPSC-CD-CS-886-2023 |
| **CONVENIO No.** | 4440 DEL 2023 |
| **CONTRATANTE** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- INVIAS |
| **OBJETO** | . AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE CURILLO, EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |
| **CONTRATISTA** | MARCOS PALOMARES MUTUMBAJOY |
| **VALOR TOTAL** | ($200.295.465) MONEDA CORRIENTE. |
| **PLAZO INICIAL** | 3 MESES |
| **FECHA DE TERMINACION INICIAL** | 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN VIGENTE** | 30 DE JUNIO DEL 2024 |

## VEREDA DELICIAS

| | |
|---|---|
| **TIPO DE PROCESO** | CONTRATACION DIRECTA |

| | |
|---|---|
| **NUMERO DE PROCESO** | SPSC-CD-CS-419-2023 |
| **CONVENIO No.** | 3674 DEL 2023 |
| **CONTRATANTE** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- INVIAS |
| **OBJETO** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |
| **CONTRATISTA** | DAIRO GOMEZ CARDENAS |
| **VALOR TOTAL** | ($199.548.773) MONEDA CORRIENTE. |
| **PLAZO INICIAL** | 3 MESES |
| **FECHA DE TERMINACION INICIAL** | 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN VIGENTE** | 30 DE JUNIO DEL 2024 |

**VEREDA IGLESIAS**

| | |
|---|---|
| **TIPO DE PROCESO** | CONTRATACION DIRECTA |
| **NUMERO DE PROCESO** | SPCS-CD-CS-438-2023 |
| **CONVENIO No.** | 3714 DE 2023 |
| **CONTRATANTE** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- INVIAS |
| **OBJETO** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LAS IGLESIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |
| **CONTRATISTA** | DEYANIRA ESPAÑA MUÑOZ |
| **VALOR TOTAL** | ($198.908.738,00). |
| **PLAZO INICIAL** | 3 MESES |
| **FECHA DE TERMINACION INICIAL** | 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN VIGENTE** | 30 DE JUNIO DEL 2024 |

## 3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

- Se realizaron actividades como;

**ESTUDIOS DE SUELOS:** esta actividad se realizó en campo de la siguiente manera, se hicieron 2 apiques a una profundidad de 1,5 m en una distancia de 120 m, esto con el fin de saber la capacidad portante del suelo mediante el estudio del CBR el cual nos indica si la superficie puede ser mejorada mediante sub- base debidamente compactada.

**TOPOGRAFIA:** para esta actividad se llevó a sitio un topógrafo debidamente titulado con 2 cadeneros los cuales marcaron los ejes de la placa huella dejando estacas en las vías, se comprometieron a entregar un informe técnico donde dan la figura a construir según manual de invias y anexan las carteras de geo referencia**.**

Esta actividad se llevó acabo en las veredas delicias, las arenosas y las iglesias.

Adicional, durante el mes se les solicitó a las juntas de acción comunal en cabeza de su representante legal solicitar las siguientes cotizaciones como (materiales de ferretería, materiales pétreos, alquiler de maquinaria, exámenes de ingreso del personal y dotación). 3 Cotizaciones por cada ítem presentaron las juntas de acción comunal y estas fueron llevadas a comité operativo, ya con la presencia del ingeniero residente, contador público y el equipo de interventoría se les dio aprobación a las propuestas más viables para el proyecto y esta fueron plasmadas en un acta que posterior a la reunión virtual fueron enviadas al equipo de interventoría.

Una vez echa esta gestión se le solicito al representante legal la siguiente documentación: presupuesto actualizado, plan de inversión y los contratos de los profesionales de obra.

### 3.3. SEGUIMIENTO A ITEMS NO PREVISTOS

A la fecha no se han presentado ítems no previstos.

### 3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

El proyecto aún no registra un avance financiero, ya que por parte del invias están haciendo la gestión del cambio de firmas para que la representante legal de interventoría sea la única persona en conjunto con el presidente de las juntas de realizar los pagos que se deriven de los trabajos ejecutados

## 4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

### 4.1. INFORME SEMANAL

Ver ANEXOS formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3

## 4.2. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Los estudios realizados a los terrenos aún está en laboratorio y no han sido entregados

## 4.3. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Teniendo en cuenta las características de las obras, no se exige a las JAC presentar un plan de calidad, sin embargo, junto con la interventoría se adoptarán las siguientes medidas, con el fin de garantizar la calidad y correcta ejecución de las obras suscritas al convenio anteriormente mencionado.

- Para los estudios topográficos se exigirá a las JAC, los certificados de calibración de los equipos con los cuales se realizaron los levantamientos topográficos y al final de la ejecución de la obra.

## 4.4. ACTAS DE REUNIÓN

Se realizan las siguientes socializaciones:
El 23 de abril del 2024 vereda florida
El 29 de abril del 2024 vereda las iglesias
El 30 de abril del 2024 vereda la arenosa y delicias

# 5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

## 5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | **4647 DEL 2023** |
| **CONTRATANTE** | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS** |
| **OBJETO** | **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y CURILLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL** |
| **CONTRATISTA** | **PROYECTOS Y CONSULTORÍAS ORIÓN SAS** |
| **VALOR TOTAL** | **$ 109.303.594,00** |
| **PLAZO INICIAL** | **26/12/2023** |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | **31/12/2023** |
| **FECHA FINAL VIGENTE** | **30/06/2024** |

## 5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

### 5.2.1. Actividades realizadas por el interventor al convenio 4647 de 2023

- Se realizaron las actas de socialización inicial del proyecto.
- Se superviso, oriento, coordino, verifico y avalo la totalidad de las acciones técnicas, administrativas y de control presupuestal que se adelantan por parte de la JAC.

## 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- se recomienda a las juntas de acción comunal adquirir materiales de buena calidad y que cumpla con las especificaciones técnicas acordadas, para que la obra cumpla con su vida útil.

Firma:
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.AS
Matricula No. 2520237430CND

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO

| | |
|---|---|
|  |  |
| ESTUDIO DE SUELOS VEREDA DELICIAS | ESTUDIOS DE SUELOS PROFUNDIDAD DE 1, 5M VEREDA DELICIAS |
|  |  |

| | |
|---|---|
| TOPOGRAFIA LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO VEREDA LAS DELICIAS | ESTUDIO DE SUELOS PROFUNDIDAD DE 1,5 M VEREDA LA ARENOSA, ASOJUNTAS ALBANIA |
|  |  |
| TOPOGRAFIA, LOCALIZACION Y REPLANTEO VEREDA LA ARENOSA, ASOJUNTAS ALBANIA | ESTUDIO DE SUELOS VEREDA LAS IGLESIAS PROFUNDIDAD 1,5 M |
|  |  |
| TOPOGRAFIA, LOALIZACIÓN Y REPLANTEO VEREDA LAS IGLESIAS | ESTUDIO DE SUELOS VEREDA LAS IGLESIAS PROFUNDIDAD 1,5 M |

SOCIALIZACIONES


| | |
|---|---|
|  |  |
| VEREDA IGLESIAS, SAN JOSE DEL FRAGUA | VEREDA IGLESIAS, SAN JOSE DEL FRAGUA |

| | |
|---|---|
|  |  |
| VEREDA DELICIAS, MUNICIPIO DE ALBANIA | VEREDA DELICIAS, MUNICIPIO DE ALBANIA |
|  |  |
| ASOJUNTAS ALBANIA, VEERDA LA ARENOSA | ASOJUNTAS ALBANIA, VEERDA LA ARENOSA |
|  |  |
| VEREDA FLORIDA, MUNICIPIO DE CURILLO | VEREDA FLORIDA, MUNICIPIO DE CURILLO |

# PERSONAL DE INTERVENTORÍA

DIRECTOR DE

INTERVENTORÍA



**RECIBO DE CAJA MENOR**

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 30 | 04 | 2024 |

POR $ 1.250.000 =

PAGADO A: Juan Carlos Sanabria Rodríguez

POR CONCEPTO DE: Pago de Honorario - Director de Interventoria mes de abril de 2024.

SON: Un millon doscientos cincuenta mil pesos m/cte

IMPUTACION:


APROBADO:

FIRMA RECIBIDO

C.C./NIT. 19.123.078 de Bta.

RESIDENTE DE

INTERVENTORÍA



**RECIBO DE CAJA MENOR**

FECHA: DIA 30 | MES 04 | AÑO 2024 — POR $ 4.000.000 -

PAGADO A: Fabio Jesús Mejía Medina

POR CONCEPTO DE: Pago de honorarios - Ingeniero Residente.

mes de abril de 2024.

SON: cuatro millones de pesos m/cte

IMPUTACION:

APROBADO:

FIRMA RECIBIDO

C.C./NIT.

Motocicleta (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)

# CUENTA DE COBRO

## PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S.

## DEBE A:

Nicolas Sanabria Nieto

La suma de $ 300.000 (Trecientos Mil pesos colombianos) correspondientes al alquiler de la Motocicleta KTM de Placas FIF85G Modelo 2023, del mes de abril de 2024.



Nicolas Sanabria Nieto
C.C. 1.000.588.068 de Bogotá



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10031544392

PLACA: FIF85G

MARCA: BENELLI

LÍNEA: TRK 502X

MODELO: 2023

CILINDRADA CC: 500

COLOR: AZUL

SERVICIO: PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO: MOTOCICLETA

TIPO CARROCERÍA: SIN CARROCERIA

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CAPACIDAD Kg/PSJ: 2

NÚMERO DE MOTOR: BJ269MRA11852387

REG: N

VIN: 9GFP16013PFC00361

NÚMERO DE SERIE: 9GFP16013PFC00361

REG: N

NÚMERO DE CHASIS: 9GFP16013PFC00361

REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): SANABRIA NIETO NICOLAS

IDENTIFICACIÓN: C.C. 1000588068

## Poliza SOAT

| Número de poliza | Fecha expedición | Fecha inicio de vigencia | Fecha fin de vigencia | Código tarifa | Entidad expide SOAT | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33540815 | 02/05/2024 | 03/05/2024 | 02/05/2025 | 130 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | VIGENTE |

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

# CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 166530260

## DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

**Entidad que expide el certificado:** CDA UNIMILENIO

**NIT:** 900225056

**No. de Certificado de Acreditación:** 11-OIN-039-001

**Fecha de expedición:** 2023/06/17

**Fecha de vencimiento:** 2024/06/17

## DATOS VEHÍCULO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PLACA:** | FIF85G | **CLASE:** | MOTOCICLETA |
| **MARCA:** | **BENELLI** | **MODELO:** | 2023 |
| **SERVICIO:** | Particular | **COMBUSTIBLE:** | GASOLINA |
| **CILINDRAJE:** | **500** | **NRO. MOTOR:** | **BJ269MRA11852387** |
| **NRO. CHASIS:** | 9FLA36FY0LDF37672 | **VIN:** | **9GFP16013PFC00361** |
| **LÍNEA:** | **TRI 502X** | | |
| **COLOR:** | **AZUL** | | |

**NOMBRE PROPIETARIO:** **SANABRIA NIETO NICOLAS**

**FIRMA DEL RESPONSABLE**

NUNO ANDRE PINTO HENRIQUES

# COMUNICACIONES (TELEFONÍA FIJA Y/O CELULAR, FAX, CORREO, INTERNET, ETC)

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

**José Alberto Buitrago**
DIRECCIÓN: CLL 7 N O 29E-15
RIT CAQUETA
ESTRATO: 3
B-M2
Micro: nCiv968515TVC - nCiv968515

**SERVICIOS FIJOS**

FECHA LÍMITE DE PAGO: ABR 22/24

REFERENCIA DE PAGO: 72463488

**TOTAL A PAGAR:** $ 80.121

TU SERVICIO HOGAR INCLUYE:

Mi Claro

DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE
Available on the App Store · GET IT ON Google Play · EXPLORALO EN AppGallery

TELEVISIÓN + INTERNET + TELEFONÍA

**BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS**

Claro video · Claro club

## ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

### DEUDA ANTERIOR

| Descripción | | Valor |
|---|---|---|
| Total factura mes anterior | $ -301.053 | |
| Pagos efectuados | $ -301.053 | **$0** |

### TELEVISIÓN

| Descripción | Fecha Inicial | Fecha Final | Días | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| PROPORCIONAL TELEVISION | 22-Mar-24 | 22-Abr-24 | 30 | $ -23.764 | |
| IVA | | | | $-4.516 | **$0** |

### INTERNET

| Descripción | Fecha Inicial | Fecha Final | Días | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| PROPORCIONAL INTERNET | 22-Mar-24 | 22-Abr-24 | 30 | $ -23.009 | **$ 60.100** |

### TELEFONÍA

| Descripción | Fecha Inicial | Fecha Final | Días | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| PROPORCIONAL TELEFONIA | 22-Mar-24 | 22-Abr-24 | 30 | $ -1.222 | |
| TELEFONIA* | 22-Mar-24 | 22-Abr-24 | 30 | $ -14.111 | **$20.021** |
| IVA | | | | $-1.310 | |

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764052894571 del 02 de agosto de 2023 Prefijo R, AUTORIZA desde 1030790001 al 1080790000 Vigencia de 18 meses
Código único factura electrónica: 928ebfa6ad4dea0554d0b5d38cd1222886acd2534c9455b7a0f4d2fdcca1aff5b67b4485ba0072c30d4022b8e5c8e43

Representación gráfica creada por: Paradigma S.A.S.

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

Claro

COMCEL S.A.
NIT: 800.153.993-7

SI TU PAGO ES EN CHEQUE, POR FAVOR GÍRALO A NOMBRE DE COMCEL S.A. INDICANDO AL RESPALDO: TU NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE CELULAR.

JOSE ALBERTO BUITRAGO

(415)7709998002319(8020)1045109438000072463488(3900)00233121(96)20231

| | |
|---|---|
| **REFERENCIA DE PAGO:** | 72463488 |
| **Nº DE IDENTIFICACIÓN:** | CC 1024477198 |
| **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** | R 1045109438 |
| **FECHA DE FACTURA:** | Abr 22/24 |
| **PERIODO DE FACTURACIÓN:** | Mar 22/24 - Abr 22/24 |
| **PAGAR ANTES DE:** | **ABRIL 22/24** |

FORMA DE PAGO: Efectivo · T. Crédito · Cheque
Cód. del Banco
Cheque No.

Escanea el código QR para pagar tu factura

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de $38.100 más IVA.

COMCEL S.A. - NIT: 800.153.993-7

## ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

**OTROS SERVICIOS**


| Descripción | | Valor |
|---|---|---|
| CLARO VIDEO | Incluido sin costo adicional | $0 |
| CLARO CLUB | Incluido sin costo adicional | |

Con app Mi Claro podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y móvil, allí puedes: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar elegidos, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

**TOTAL A PAGAR** **$ 80.121**

## ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS LOS ÚLTIMOS MESES

HISTÓRICO DE CONSUMO LOCAL




CONSUMAS LO QUE CONSUMAS CON TU PLAN ILIMITADO DE VOZ LOCAL, EL VALOR DE TU SERVICIO DE TELEFONÍA NO CAMBIA.

Recuerde que en su servicio de telefonía local cuenta con 30 min incluidos de LD nacional o internacional a 18 países, para lo cual debe usar el indicativo 0456 o el 00456 para internacional, minuto adicional $300. Mayor información Claro.com.co

## ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

**Cav Bogota Santafe**
Call 185 # 45 - 03 Lc N1-022

**Cav Bogota Unicentro**
Carrera 15 # 124-30 Local 2-054 CC Unicentro

**Cav Bogota Calle 140**
Cll 140 N 18-40

**Cav Bogota Toberin**
Av Carrera 45 (Auto Norte) No. 166-68

**Cav Bogota Centro Mayor**
Av Cra 27 # 38A-27 Sur Ent 5 Lc 1-200

**Cav Bogota Plaza Claro**
Carrera 68 A # 24 B-10 Torre 1

**CAV Bogota Lago**
Calle 72 No. 13-71

**CAV Bogota Mall Plaza NQS**
Carrera 30 con Avenida 19- Local B1 al B19 Centro Comercial Mall Plaza NQS

**Cav Bogota Fontibon**
Carrera 100 No. 19-57/65

**Cav Bogota Calle 94**
Cra. 15 No. 94-38

**CAV Bogota CRA 8**
Cra.8 No 19 - 41

**Cav Bogota La Felicidad**
Av. Boyaca # 17a-23 local C-118 C.C. Multiplaza

## INFORMACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA

Fecha y Hora de Emisión:
Fecha y Hora de Aprobación:

Descarga aquí tu factura electrónica

## SERVICIO AL CLIENTE

**www.claro.com.co**
**solucionesclaro@claro.com.co**
**www.twitter.com/ClaroTeAyuda**

**Nacional 018003200200**
**Bogotá 601 750 0500**
***611**

## ¡HABLEMOS!

SI TIENES DUDAS ESCRÍBENOS AL SIGUIENTE WHATSAPP

**311 200 0000**

Claro
COMCEL S.A. - NIT: 800.153.993-7

## Más información:

**Conoce tus consumos en app Mi claro**

Mi Claro

**Escanea y paga con tu billetera**

**Tienes muchas opciones para hacer el pago de tu factura**

App Mi Claro | miclaroapp.com.co | Portal Pagos

Claro PBY | Mi Claro | Mi Claro | pse | PAGA TODO PARA TODO! | Bancolombia | SuperGIROS

**Importante: Para llamar a #LDI: Marcar al Código 00456 + el indicativo del país + código de área + # de teléfono. Los consumos fuera de tu plan serán cobrados como adicionales.**

Información Tributaria: No practicar Retención en la Fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución N°. 00 8339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de televisión exento de retención según Decreto 2775/83, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022. Responsables de IVA, Agentes Retenedores del IVA e Industria y Comercio. Segmen to Residencial, Actividad Económica Código CIIU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9.66 x 1000. Esta factura presta merito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro jurídico.

COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7 Dirección Cr 68A No 24B -10 Sede Administrativa Bogotá. Licenciatario del servicio de televisión por suscripción en virtud del contrato de concesión 205 de 1.999. ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usu arios de los servicios de telefonía local, larga distancia, internet y televisión es la Superintendencia de Industria y Comercio. NIT: 800176089-2 Página Web: http://www.sic.gov.co E-mail: info@sic.gov.co Dirección: Carrera 13 No. 27 - 00 Tel: 01 8000 910165. El servicio de telefonía pone a su disposición la función de Código Secreto para que usted decida qué tipo de llamadas salen desde su línea telefónica y así evite llamadas no deseadas, tenga en cuenta que si direcciona y/o realiza llamadas desde su teléfono a móviles y/o larga distancia, éstas se facturarán aparte del cobro fijo mensual de Se rvicios Telefonía, según tarifas establecidas por los operadores de dichos servicios. Recuerde: Los canales de televisión abierta no tienen costo, por lo que el valor de esta factura no los refleja, la revista 15 Minutos está exenta de IVA según resolución 164 de septiembre 1 de 1.999 expedida Mincultura. No entregue dinero a asesores o técnicos por concepto de ventas nueva s, cambio de servicios o instalaciones. Si sabe de algún caso por favor denúncielo al 018003200200 (Nacional). Cualquier irregularidad en su factura comunicarla a la firma Ernst and Young audit Ltda. Revisor Fiscal COMCEL S.A. Al A.A. 092638 de Bogotá. Con ocasión de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usua rios de los servicios de telefonía local, larga distancia e Internet, es la Superintendencia de Industria y Comercio.

*El Cargo Fijo del servicio de Telefonía incluye el valor del PLAN ILIMITADO de TBCL más el valor de los Servicios Suplementa rios cuyo valor es de $10000 más IVA. Si su servicio fue instalado antes de la fecha del período facturado que se indica en este documento, su factura incluirá también el valor proporcional a los días que disfrutó del servicio.

"De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presen tar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura. (Res. 5111 de 2017 Art. 2.1.24.4)"

Sistema facturador: RR, fabricante RR Enterprises LTD, Canadá. Proveedor tecnológico de facturacion electrónica: Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Contado, Medio de Pago: Efectivo.