UNION TEMPORAL INTERVENTORIA TONCHALA 2023

San José de Cúcuta, 23 de octubre de 2024

Señores
CORPONOR
Corporación Autónoma Regional de la frontera Nororiental
ING. MELVA YANETH ÁLVAREZ VARGAS
Supervisora

Referencia: Contrato de Interventoría No. CMA1020-2023 cuyo objeto es la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION INTERCEPTOR Y EMISARIO FINAL PARALELO A LA QUEBRADA TONCHALA, SECTOR OCCIDENTAL URBANO MUNICIPO DE CÙCUTA Y VEREDA SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER".

Asunto: solicitud de reunión de comité técnico para evaluación de prórroga.

Por medio de la presente y en atención del oficio del contratista de obra, en la cual hace el requerimiento de una reunión técnica debido a los inconvenientes que se han presentado por los retrasos en la entrega de la tubería PVC de 54” por parte del fabricante debido al incremento en pedidos nacionales de la línea Novaloc de 51” a 68”, el cual ha ocasionado congestión en producción y entrega generando retrasos en planeación, y que de acuerdo al plan de producción tienen programada la entrega para el 15 de noviembre de las referencias entre 51” a 68”. Esta interventoría viabiliza la solicitud del contratista de obra y solicita a la entidad contratante Comité técnica para tratar este tema.

Atentamente,



UNION TEMPORAL INTERVENTORIA TONCHALA 2023
R/L FREDDY ALEXILI VILLAN VALENCIA
C.C 88.226.106 de Cúcuta