ALCALDIA MUNICIPAL DE URIBIA - LA GUAJIRA NIT. 892 115 155 - 4	FECHA DE ELABORACION	06/11/2024

FORMATO: INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION – CONTRATISTA

DESDE 06 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2.024

CONTRATO	X	**CONVENIO**	
INFORME PARCIAL	X	**INFORME FINAL**	

1. DATOS GENERALES

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	C – 155 DE 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	06 DE MARZO DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN APOYO AL PLAN DE MEDIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DE LA SECRETARIA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE URIBIA PARA LA VIGENCIA 2024
CONTRATISTA	ALAN DAVID JIMENEZ VERGARA
NIT/CC	1.124.528.371 DE URIBIA – LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO	TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($37.493.333)
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	EL MUNICIPIO CANCELARÁ EL CIEN POR CIENTO (100%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, EN MENSUALIDADES VENCIDAS, ES DECIR, LA SUMA TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($37.493.333) MONEDA CORRIENTE, EN NUEVE (09) PAGOS IGUALES MENSUALES, EQUIVALENTES A TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($3.800.000) M.L Y UN (1) ULTIMO PAGO POR VALOR DE TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($3.293.333)) M.L CORRESPONDIENTE A LOS VEINTISEIS (26) DIAS CALENDARIO
PLAZO DEL CONTRATO /CONVENIO	NUEVE (09) MESES VEINTISÉIS (26) DIAS
FECHA DE INICIO	06 DE MARZO DE 2024
FECHA PARCIAL	**DESDE 06 DE OCTUBRE HASTA 05 DE NOVIEMBRE DE 2.024**
FECHA FINAL	31 DE DICIEMBRE DE 2024

SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DANNY BLADIMIR DELUQUE CAMPO** SECRETARIO DE SALUD MUNICIPAL
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN	06 DE MARZO DE 2024

2. DATOS FINANCIEROS					
CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP					
N°	215001	VALOR(ES)	$ 1.986.800.000	FECHA(S)	15/02/2024
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) – RP					
N°	306009	VALOR(ES)	$ 37.493.333	FECHA(S)	06/03/2024
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)				CÓDIGO. 2.3.2.02.02.009.	

3. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS SITEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES		
TIPO DE APORTE	PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE
INDEPENDIENTE	31055173	SEPTIEMBRE
	31314701	OCTUBRE

4. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA

Al contratista se le realizó el respectivo control y seguimiento de las actividades y cumplió satisfactoriamente con las actividades propuestas y el objeto contractual. Las actividades que se ejecutaron fueron las siguientes:



4.1 Fechas de Actividades	4.2 Actividades
ACTIVIDADES DEL 06 OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2024	Se evidencia que la CONTRATISTA en la ejecución del CONTRATO DE PRESTACION PROFESIONALES CPS No.155 DE 2024 dio cumplimento a las especificaciones determinadas en el mismo. A continuación, se presenta el cumplimento de las actividades programadas en el presente periodo:

ACTIVIDADES	CUMPLIMIENTO		% CUMPLIMIENTO
	META	LOGRO	
Elaboración de múltiples piezas gráficas para realizar la divulgación de las actividades que se encuentran dentro del PAS 2024 y todas las demás que se ejecuten en la secretaria de Salud Municipal	10	8	80%
Diseño de los boletines de prensa y Circulares	10	8	80%
Hacer uso de software de diseño, edición de fotografías, ilustración digital, entre otros	10	8	80%
Crear elementos visuales como logos imágenes originales e ilustraciones	10	8	80%
Apoyar las acciones en gestión de salud pública para la dimensión del fortalecimiento de la autoridad sanitaria en el proceso de planeación integral	10	8	80%

4.3 Observaciones Finales:

En términos generales para el presente período de ejecución no se presentaron observaciones relevantes en el desarrollo de las actividades ya que estuvieron ajustadas a los planes de acción presentados.

5. UBICACIÓN DEL PROYECTO:	Municipio de Uribia

6. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS	
Elaboración de múltiples piezas gráficas para realizar la divulgación de las actividades que se encuentran dentro del PAS 2024 y todas las demás que se ejecuten en la secretaria de Salud Municipal	 
Diseño de los boletines de prensa y Circulares	 
Hacer uso de software de diseño, edición de fotografías, ilustración digital, entre otros	 

Crear elementos visuales como logos imágenes originales e ilustraciones	
Apoyar las acciones en gestión de salud pública para la dimensión del fortalecimiento de la autoridad sanitaria en el proceso de planeación integral	
7. CIUDAD Y FECHA DE EMISIÓN:	Uribia, 06 de noviembre de 2024
8. FIRMA DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	DANNY BLADIMIR DELUQUE CAMPO