INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° SA-CPS-117-2024	
Informe Parcial ___X___ / No. Del Informe 2	Informe Final _____
Periodo del Informe: Del 25.07.2024 hasta el 24.08.2024	
Fecha en la que se rinde en informe :	02.10.2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista:	RUDY ANDREA LAGOS CELY
NIT / C.C.:	1070970708
Supervisor:	YERSSI LILIANA CASTRO RINCON
Cargo:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Objeto del Contrato o Convenio:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARÍA DEL AMBIENTE PARA LA PROMOCIÓN DE ESQUEMAS ASOCIATIVOS TERRITORIALES."
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	18.06.2024
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	25.06.2024
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100051729
Registro Presupuestal	4600023038
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$26,400,000
Adición	$0
Vigencia Futura	$0
Valor Total del Contrato	$26,400,000
Plazo de Ejecución Inicial	6 MESES
Prorroga No.	0
Plazo de Ejecución Final	6 MESES
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	24.12.2024
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	POSITIVA
Garantía de Cumplimiento	N/A
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 34%

1.Diseñar y alimentar una matriz de proyectos estratégicos del sector ambiente que involucre posibles esquemas asociativos para el cumplimiento de las metas de los planes de desarrollo en el departamento.

La contratista elaboró una matriz detallada que abarca los esquemas asociativos territoriales vigentes y en proceso de creación dentro del departamento. Esta matriz incluye una relación de cada esquema con su estado actual, el grado de avance en su formalización, y la identificación de intereses ambientales específicos, como conservación de recursos naturales, sostenibilidad y cambio climático.

Además, se recopila información sobre planificación de acciones a desarrollar dentro del apoyo que brinda la Gobernación

de Cundinamarca en la creación de estos modelos asociativos, contribuyendo al cumplimiento de las metas establecidas en los planes de desarrollo departamentales.
Esta herramienta permitirá una mejor planificación y seguimiento de las iniciativas ambientales a través de esquemas asociativos, maximizando su impacto a nivel territorial.

2.Apoyar a la secretaría del ambiente en la formulación de una estrategia de acercamiento a la comunidad dirigida a la conservación de recursos naturales.

La contratista fortaleció el diagnóstico del documento técnico de la Escuela de Generadores de Oxígeno mediante investigaciones exhaustivas sobre diversos aspectos críticos, como la deforestación y la caracterización de los municipios de la región. Este trabajo incluyó un análisis detallado de las causas y consecuencias de la deforestación, así como sus impactos en la biodiversidad y los recursos hídricos locales.

Además, realizó un levantamiento de información sobre las particularidades socioeconómicas de cada municipio de acuerdo al análisis de los que presentan mayor deforestación en el departamento en el año 2023, los cuales son Guaduas, San Antonio Del Tequendama, Caparrapí, Granada, La Palma, Medina, Chaguaní, el Peñón, identificando las principales actividades que contribuyen a la degradación ambiental y las dinámicas sociales que pueden influir en la conservación de los recursos naturales. Esta información fue fundamental para comprender el contexto en el que opera la escuela y para formular una estrategia de acercamiento a la comunidad que fomente la participación activa en la conservación.

3.Apoyar a la secretaría del ambiente en la planeación y ejecución de actividades de promoción y pedagogía enfocadas a la mitigación de la deforestación en el departamento.

La obligación la contratista solicitó a Prensa de la Gobernación de Cundinamarca el diseño de la invitación oficial para las inscripciones de la Escuela de Generadores de Oxígeno. Esta invitación tiene como objetivo atraer a la comunidad y generar interés en las actividades de la escuela, promoviendo la participación activa en la conservación de los recursos naturales. Además, elaboró un brief detallado para solicitar el diseño del logo de la escuela, asegurando que refleje la misión y los valores de la iniciativa. Este proceso de diseño es fundamental para construir una identidad visual sólida que resuene con la comunidad y potencie el impacto de las actividades pedagógicas, contribuyendo así a la concienciación y acción frente a la deforestación en el departamento.

4.En coordinación con la Secretaría de Planeación actualizar y generar información relacionada con instrumentos de planificación regional y las determinantes ambientales de ordenamiento territorial en el departamento.

La obligación la contratista desarrolló una actividad de fortalecimiento del documento de determinantes ambientales en el ordenamiento territorial, con el objetivo de comprender en profundidad cómo estos factores influyen en la planificación y el desarrollo sostenible del territorio. Para enriquecer este documento, realicé una investigación exhaustiva sobre algunos municipios que han llevado a cabo recientemente actualizaciones en sus determinantes ambientales, como Chía, Sibaté y Gachalá.

En este proceso, identificó las metodologías empleadas por estos municipios para llevar a cabo sus actualizaciones, así como los determinantes ambientales que han destacado en sus análisis. Por ejemplo, en Chía, se enfatizó la importancia de la gestión del agua y la conservación de áreas verdes; en Sibaté, se puso atención en la restauración de ecosistemas y la gestión de residuos; y en Gachalá, se identificaron las características geográficas y su impacto en la vulnerabilidad a desastres naturales.

5.Realizar acompañamiento a los municipios en el proceso de incorporación de las determinantes ambientales de ordenamiento territorial en el departamento y su articulación con los instrumentos de planificación regional.

La obligación la contratista participó en una reunión con Juan Lozano, gerente de la Provincia Administrativa y de Planificación (PAP) del Sumapaz.

En este encuentro, se abordaron los avances en la implementación de las determinantes ambientales y su relevancia en el ordenamiento del territorio. Juan Lozano compartió información sobre cómo los municipios pueden integrar estos factores en sus políticas y estrategias de desarrollo. Además, se discutieron las metodologías que se están utilizando para asegurar una alineación efectiva con los instrumentos de planificación regional.

La reunión permitió establecer un espacio de colaboración entre los municipios y la PAP, fortaleciendo así el proceso de incorporación de las determinantes ambientales y promoviendo un enfoque sostenible en la gestión del territorio. Se acordaron pasos concretos para continuar con este acompañamiento, asegurando que las decisiones de planificación estén informadas por criterios ambientales que favorezcan el bienestar de la comunidad y la conservación de los recursos naturales.

6.Brindar asistencia técnica a los actores involucrados relacionados con la protección de los recursos naturales y la deforestación.

La obligación la contratista elaboró una presentación sobre la Escuela de Generadores de Oxígeno de Cundinamarca, destinada a ser presentada a los alcaldes de los diez municipios con mayor índice de deforestación en la región. Esta presentación tiene como objetivo informar y sensibilizar a los alcaldes sobre la importancia de la conservación de los recursos naturales y las acciones que se pueden implementar a través de la Escuela, adicionalmente elaboró los oficios de invitación a los alcaldes de los municipios de Cabrera, Caparrapí, Gachalá, Guaduas, Guatavita, Gutiérrez, La Peña, Paime, Pandi, Puerto Salgar, Pulí y Yacopí.
Adicionalmente, realizó los oficios de invitación a los alcaldes de los municipios de Cabrera, Caparrapí, Gachalá, Guaduas, Guatavita, Gutiérrez, La Peña, Paime, Pandi, Puerto Salgar, Pulí y Yacopí, convocándolos a una reunión presencial que se

llevará a cabo en la Gobernación. Este encuentro será una oportunidad para discutir en detalle las estrategias y proyectos relacionados con la deforestación y la sostenibilidad ambiental, así como para fomentar la colaboración entre los municipios en la protección de sus recursos naturales. A través de esta presentación, se espera sensibilizar y comprometer a las autoridades y aliados en la protección del medio ambiente y en la lucha contra la deforestación.

7.Acompañamiento a las autoridades competentes en el control de la ilegalidad relacionado con la deforestación y protección de recursos naturales.

La obligación la contratista participó en una reunion con diversas corporaciones ambientales. Durante este encuentro, se expuso la estrategia de la Escuela de Generadores de Oxígeno, destacando su enfoque en la conservación y restauración de los ecosistemas en Cundinamarca, también elaboró los links de asistencia a la reunion, asegurando un registro adecuado de los participantes para el control y seguimiento de la actividad.
Además, apoyó el seguimiento a la asistencia a la reunión, asegurando un registro adecuado de los participantes para el control y seguimiento de la actividad. Este acompañamiento busca fortalecer la colaboración entre las autoridades y las corporaciones ambientales, promoviendo la implementación efectiva de estrategias que aborden la deforestación y contribuyan a la protección de los recursos naturales en la región.

8.Las demás que se soliciten por parte de la supervisión o del despacho.

La obligación la contratista desarrolló la actividad de realizar seguimiento a la inscripción y participación mediante metodología virtual para la Escuela de Generadores de Oxígeno de Cundinamarca, destinado a la comunidad en general. Este enlace facilita el acceso a la información sobre el programa y permite a los interesados registrarse para participar en las actividades y formaciones ofrecidas por la Escuela. La creación de este link es un paso fundamental para fomentar la participación activa de la comunidad en iniciativas de conservación y restauración ambiental, contribuyendo así a los objetivos de sostenibilidad y protección de los recursos naturales en la región.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR
3300145175	17.09.2024	$4,400,000

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

YERSSI LILIANA CASTRO RINCON
PROFESIONAL UNIVERSITARIO