Valledupar, 19 de marzo de 2024 CCV –083- 2024

Señora
Grupo consultor e ingenieros S.A.S
**Álvaro Solano Aguilar**
Director
Ciudad

**Ref. CONSTRUCCIÓN CENTRO DE COMERCIO LUNA VALLENATA EN LA COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR Y CENTRO DE ACOPIO MAYORISTA Y MINORISTA DEL MUNICIPIO DE RIO DE ORO - DEPARTAMENTO DEL CESAR.**

ASUNTO: JORNADA LABORAL PLAN CHOQUE SEMANA SANTA

Cordial saludo:

Por medio de la presente y de manera muy respetuosa el **CONSORCIO CENTRO DE COMERCIO VALLEDUPAR 2023**, pone en conocimiento a la presente interventoría GRUCOING, que en aras de nivelar los retrasos que actualmente incurrimos con la ejecución de las actividades se llevara a cabo un plan choque teniendo en cuenta las festividades de la semana santa, teniendo esto en cuenta se laborara la semana entre el 18 y 22 de marzo con horario extendido en la jornada de la tarde desde la 1:30 pm a 5:30 pm, el día sábado 23 de marzo la jornada entre las 6:30 am a 12:30 pm, y el día Lunes 25 de marzo habrán labores en horario normal como también de esta misma manera los días 26 y 27 de marzo respectivamente.
Esto con el fin de optimizar los tiempos establecidos y buscando avances significativos para el proyecto.
También se le informa a la presente interventoría que desde el día jueves 28 de marzo al día domingo 31 de marzo de 2024, no habrán labores en obra, por lo tanto retomaremos actividades el día lunes 1 de abril de 2024 en su horario habitual.

Atentamente,

**CHESMAN HOBBET BARROS PIMIENTA**
Rep. Legal
Centro de comercio Valledupar