Valledupar, 02 de abril de 2024 CCV–087-2024

Señora
Grupo consultor e ingenieros S.A.S
Álvaro Solano Aguilar
Director
Ciudad

Ref. CONSTRUCCIÓN CENTRO DE COMERCIO LUNA VALLENATA EN LA COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR Y CENTRO DE ACOPIO MAYORISTA Y MINORISTA DEL MUNICIPIO DE RIO DE ORO - DEPARTAMENTO DEL CESAR.

ASUNTO: ENTREGA DE REPROGRAMACION DE OBRA SEGÚN PRORROGA N°01 DE FECHA 8 DE MARZO DEL 2024

Cordial saludo:

Por medio de la presente y de manera muy respetuosa el **CONSORCIO CENTRO DE COMERCIO VALLEDUPAR 2023**, da respuesta a oficio 065-20-03-2024-CDA-LV-TEC referente a la solicitud de reprogramación de obra según prorroga N°01 de fecha 8 de marzo del 2024 donde hacemos entrega a lo solicitado en el mismo, en aras de dar cumplimiento a las obligaciones generales del contrato.

Atentamente,

CHESMAN HOBBET BARROS PIMIENTA
Rep. Legal
Centro de comercio Valledupar 2023