Valledupar, 29 de abril de 2024 CCV–096-2024

Señora
Grupo consultor e ingenieros S.A.S
Álvaro Solano Aguilar
Director
Ciudad

Ref. CONSTRUCCIÓN CENTRO DE COMERCIO LUNA VALLENATA EN LA COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR Y CENTRO DE ACOPIO MAYORISTA Y MINORISTA DEL MUNICIPIO DE RIO DE ORO - DEPARTAMENTO DEL CESAR.

Asunto: Ajuste de horario en la semana de festival vallenato.

Por medio de la presente, deseamos informarles sobre la planificación de las jornadas laborales en la obra luna vallenata.


Con el propósito de optimizar la eficiencia operativa y garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos, se ha decidido realizar ajustes en el calendario laboral. A continuación, detallamos los cambios previstos:

Miércoles 1 de mayo (DIA FESTIVO): Se llevará a cabo jornada laboral normal. Esta decisión se ha tomado con el objetivo de liberar el día **viernes 3 de mayo y el sábado 4 de mayo** como días no laborables.

Viernes 3 de mayo: A pesar de ser declarado como día no laborable para la mayoría del personal, se ha programado la asistencia de una cuadrilla específica para llevar a cabo tareas de "figurado de acero de refuerzo". Esta actividad es crucial para el avance del proyecto
.
Es importante resaltar que estas modificaciones en el calendario laboral se han realizado con el debido análisis de las necesidades del proyecto y con el objetivo de garantizar su óptimo desarrollo, cumpliendo en todo momento con las disposiciones legales y contractuales.

Quedamos a disposición para cualquier consulta o aclaración adicional que requiera.

Atentamente,



CHESMAN HOBBET BARROS PIMIENTA
Rep. Legal
Centro de comercio Valledupar