Valledupar, 29 de abril de 2024 CCV–097-2024

Señora
Grupo consultor e ingenieros S.A.S
Álvaro Solano Aguilar
Director
Ciudad

Ref. CONSTRUCCIÓN CENTRO DE COMERCIO LUNA VALLENATA EN LA COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR Y CENTRO DE ACOPIO MAYORISTA Y MINORISTA DEL MUNICIPIO DE RIO DE ORO - DEPARTAMENTO DEL CESAR.

Asunto: Jornada laboral centro de acopio mayorista y minorista, rio de oro, cesar.

Por medio de la presente, deseamos informarles jornada laboral en centro de acopio mayorista y minorista del municipio de rio de oro, cesar

Con el propósito de mitigar retrasos en obra y garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos, se ha decidido realizar ajustes en el calendario laboral. A continuación, detallamos los cambios previstos:


Miércoles 1 de mayo (DIA FESTIVO): Se llevará a cabo jornada laboral normal. Esta decisión se ha tomado con el objetivo de mitigar retrasos incurridos en obra.

Es importante resaltar que estas modificaciones en el calendario laboral se han realizado con el debido análisis de las necesidades del proyecto y con el objetivo de garantizar su óptimo desarrollo, cumpliendo en todo momento con las disposiciones legales y contractuales.

Quedamos a disposición para cualquier consulta o aclaración adicional que requiera.

CHESMAN HOBBET BARROS PIMIENTA
Rep. Legal
Centro de comercio Valledupar

Quedamos a disposición para cualquier consulta o aclaración adicional que requiera.



CHESMAN HOBBET BARROS PIMIENTA
Rep. Legal
Centro de comercio Valledupar