Rio de oro- Cesar, 23 de abril del 2024.

079-23-04-2024-CDA-ADM

SEÑOR
CONSORCIO CENTRO DE COMERCIO VALLEDUPAR 2023
REPRESENTANTE LEGAL
CHESMAN HOBBET BARROS PIMENTA
CIUDAD VALLEDUPAR

REFERENCIA: Contrato de Interventoría No. 2023-05-0011, cuyo objeto es la "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COMERCIO DE LUNA VALLENATA EN LA COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO MAYORISTA Y MINORISTA DEL MUNICIPIO RIO DE ORO EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR".

Asunto. Solicitud de explicación sobre el no reinicio de actividades acordado en el comité de obra del 16 de abril.

El motivo de la presente comunicación es solicitar una explicación respecto al no reinicio de actividades, como había quedado pactado durante el comité de obra realizado el 16 de abril de 2024, en el cual se contó con las partes involucradas las cuales son la supervisión de obra, el contratista y la Interventoría de obra.

Durante la mencionada reunión, se acordó de manera consensuada y registrada en acta, la reanudación de las actividades constructivas en el proyecto denominado Centro de acopio del municipio de Rio de oro departamento del Cesar, para el día 23 de abril del presente año. Sin embargo, hoy, en el día estipulado para el reinicio de las labores, no se presentó personal de ninguna de las cuadrillas para llevar a cabo actividades en la obra. Se había establecido que en esta fecha comenzaría la cuadrilla encargada de la instalación de la cubierta en panel sándwich, así como el reinicio de las actividades civiles. Hasta la fecha actual, no se ha llevado a cabo dicho reinicio, lo cual genera preocupación y la necesidad de esclarecer los motivos de esta falta de cumplimiento.

Dada la importancia de mantener el avance y cumplimiento de los plazos establecidos en el proyecto, así como garantizar la transparencia y la adecuada ejecución de las actividades, solicitamos respetuosamente una explicación detallada sobre las razones que impidieron el cumplimiento de lo acordado en el comité de obra.

Agradecemos de antemano su pronta atención a esta solicitud y quedamos a la espera de su pronta respuesta.

Cordialmente,



ÁLVARO SOLANO AGUILAR
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
GRUCOING S.A.S

Con copia a la entidad contratante