Factura Electrónica de Venta CONS - 379

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764060092119 de 17/11/2023 - 17/11/2024 autoriza CONS-277 a CONS-10000

GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS S.A.S / GRUCOING S.A.S NIT 830509427
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	05/08/2024 11:45
Fecha de Vencimiento	04/09/2024 11:45
Fecha de Validación	05/08/2024 11:46
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS S.A.S / GRUCOING S.A.S
NIT	830509427
Obligación	IVA
Email	gerencia.grucoingsas@gmail.com
Teléfono	6793211
Dirección	CALLE 32 N 8 - 41
Ciudad, Depart.	FLORIDABLANCA, SANTANDER (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	DEPARTAMENTO DEL CESAR
NIT	892399999
Obligación	IVA
Email	tesoreria@cesar.gov.co
Teléfono	5748230
Dirección	CALLE 16 N 12-120
Ciudad, Depart.	VALLEDUPAR, CESAR (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	2023050011	ACTA PARCIAL N. 3 DE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE COMERCIO DE LUNA VALLENATA EN LA COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ACOPIO MAYORISTA Y MINORISTA DEL MUNICIPIO DE RIO DE ORO EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR . PERIODO DE COBRO : 10 DE MARZO DE 2024 A 30 DE JUNIO DE 2024	1	EA	$143,043,107.82	IVA 19%	$143,043,107.82	$170,221,298.30

1

Subtotal	$143,043,107.82
amortizacion anticipo 30%	$51,066,389.49
IVA 19%	$27,178,190.48
Total a Pagar	**$119,154,908.81**

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE:
bd14c20d869c4ccb32c12261fd11b5930133f1348834d2a0939afb4f2f7de
b8e2559b7fd28c196f956f34aee2666dbe7

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648