CONTRATO DE OBRA Y FECHA:	N° 411 - 2024 DEL 08 DE OCTUBRE DE 2022
No. PROCESO EN SECOP II:	CO1.PCCNTR.6874583
SECRETARÍA EJECUTORA:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
CONTRATISTA:	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S. NIT: 900.480.705-7 R/L. HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO C.C. 5.471.343 DE OCAÑA
OBJETO:	"ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE PRINCIPAL ALAMEDA UBICADA EN LA CARRERA 15 CON CALLE 6 Y LA FUENTE DEL PARQUE BIOSALUDABLE UBICADO EN LA CARRERA 15 CON DIAGONAL 7 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE"
VALOR DEL CONTRATO:	$33.698.946,00
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	UN (1) MES
FECHA DE CONTRATO:	08 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE INICIO:	09 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	08 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA PRESENTE ACTA	08 DE NOVIEMBRE DE 2024

En Ricaurte – Cundinamarca, a los ocho (08) días del mes de noviembre de 2024, se reunieron el ING. **HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO** identificado con cédula de ciudadanía N° C.C. 5.471.343 de Ocaña, en calidad de Contratista de Obra y el Ing. **HECTOR DANIEL MORALES DEVIA**, Secretario de Infraestructura y Obras Públicas (C) de la Alcaldía de Ricaurte, Cundinamarca, en calidad de Supervisor del contrato, con el fin de suscribir el Acta de Terminación del Contrato de Obra No.411-2024, cuyo objeto es: **"ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE PRINCIPAL ALAMEDA UBICADA EN LA CARRERA 15 CON CALLE 6 Y LA FUENTE DEL PARQUE BIOSALUDABLE UBICADO EN LA CARRERA 15 CON DIAGONAL 7 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE"**

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron a los Ocho (08) días del mes de noviembre de 2024.

R/L. Ing. HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO
Ingeniería y Construcciones A&G S.A.S.
Interventor

Ing. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas (c)
Supervisor

Proyectó: Ing. Fernando Antonio Arango Salazar
Contratista de apoyo SIOP