REINICIO Nro. 01
CONTRATO DE OBRA CO-001-2022

CONTRATANTE	**AGRAMBIENTAL SOLUCIONES SAS**
NIT	900.605.106-4
CONTRATISTA	**MAGDALENA UNION SERVICE S.A.S**
NIT	900.489.852-2
OBJETO	**CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA CON BPIN 2022155720051.**
VALOR:	**TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS PESOS M.L ($33.464.870.500).**
PLAZO INICIAL	Diez (10) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
PLAZO PRORROGA N°1	Seis meses (06) meses
FECHA SUSCRIPCION	30 de diciembre de 2022
FECHA INICIO	25 de abril de 2023
FECHA TERMINACION	24 de febrero de 2024
FECHA PRORROGA N°1	24 de febrero de 2024
FECHA SUSPENSION N°1	02 de mayo de 2024
FECHA REINICIO N°1	02 de octubre de 2024
NUEVA FECHA TERMINACION	24 de enero de 2025

Entre los suscritos a saber **HUGO HERNANDO ORTIZ QUINTERO**, identificado con C.C 98.503.412 de Puerto Nare – Antioquia quien actúa en calidad de representante legal de **AGRAMBIENTAL SOLUCIONES S.A.S.,** con NIT. 900.605.106-4, quien para efectos del presente contrato se denominará **El Contratante**, y el señor **JUAN DAVID MENDIVELZO SALAZAR**, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.384.474, quien actúa en calidad de representante legal de la Empresa **MAGDALENA UNION SERVICE S.A.S**, con NIT. 900.489.852-2 quien para efectos del presente contrato se denominará **El Contratista**; conciertan efectuar **REINICIO N°1** al presente contrato de obra.

CONSIDERANDO:

1.Que el dia 30 de diciembre de 2022 se suscribió Contrato de Obra **CO-001-2022** cuyo objeto es **CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA CON BPIN 2022155720051** y por un valor de **TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS PESOS M.L ($33.464.870.500)** y se firmó inicio el 25 de abril de 2023**.**

2.Que para el proyecto denominado **CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA CON BPIN 2022155720051,** el dia dos (02) de mayo de 2024 se suscribió **SUSPENSION N°1** a dicho Contrato de Obra.

3.Que **AGRAMBIENTAL SOLUCIONES S.A.S.,** comunico que a la fecha fueron superadas las condiciones que conllevaron a la suspensión de la ejecucion del Contrato de Obra.

ACUERDAN:

PRIMERO: Aprobar fecha de **REINICIO N°1**, al Contrato de Obra **CO-001-2022** cuyo objeto es: **CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA CON BPIN 2022155720051**, a partir del 02 de octubre de 2024 y quedando nueva fecha de terminación el dia 24 de enero de 2025.

SEGUNDO: el presente **REINICIO N°1** se perfecciona con la firma de las partes.

TERCERO: El contratista u ejecutor del objeto contractual, se compromete a actualizar los amparos de las garantías de ejecucion.

Para constancia de lo anterior se firma en el Municipio de Puerto Boyacá – Boyacá el 02 de octubre del 2024.

HUGO HERNANDO ORTIZ QUINTERO
R/Legal Agrambiental Soluciones S.A.S.
Contratante

JUAN DAVID MENDIVELZO SALAZAR
R/Legal Magdalena Unión Service S.A.S
Contratista