ALCALDÍA MUNICIPAL San Carlos, Antioquia	INFORME DE SUPERVISION	CÓDIGO	
		VERSIÓN	00
		FECHA	29/08/2013

PERIODO DE PAGO	24 de agosto al 16 de octubre de 2024
TIPO DE CONTRATO	

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

No CONTRATO	CONTRATO CMC-004-2024
OBJETO	PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACIÓN COMO MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD, VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO Y/O DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS- ANTIOQUIA
NOMBRE CONTRATISTA	MARIA ANGELICA POSADA ARISTIZABAL - FUNERARIA DE SAN CARLOS
FECHA DEL CONTRATO	20 DE MARZO DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN	286
VALOR INICIAL	$ 20.000.000
VALOR ANTICIPO	
FECHA INICIO	21 DE MARZO DE 2024
ADICIÓN TIEMPO	No aplica
ADICIÓN DINERO	No aplica
FECHA SUSPENSIÓN	No aplica
FECHA DE REINICIO	No aplica
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	31 DE DICIEMBRE DE 2024
SUPERVISOR	DANIEL ORREGO TAMAYO

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN	286
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	206
AVANCE PORCENTUAL	72%

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$ 20.000.000
VALOR EJECUTADO	$ 15.500.000
PORCENTAJE EJECUTADO	78%

1.4 AMORTIZACIONES Y/O ACTAS DE AVANCE

CONCEPTO	ANTICIPO 20%	VALOR EJECUTADO Y/O ACTAS DE AVANCE	AMORTIZACION	VALOR AMORTIZADO
Pago #1		$ 7.500.000,00		
			$ -	$ -
			$ -	$ -
TOTALES		$ 7.500.000,00	$ -	$ -
TOTAL GASTADO	$ -			
VR/ EJECUTADO	$ 7.500.000,00			
SALDO POR EJECUTAR	$ 12.500.000,00			

2. INFORME DEL CONTRATO


2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

MUNICIPIO DE SAN CARLOS ANTIOQUIA

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% RESPECTO AL V/ TOTAL
1. Prestación de servicios fúnebres como el cual incluye: cofre fúnebre, preservación del cuerpo, trámites para el servicio (diligenciamiento de documentos requeridos) y servicio de transporte del cuerpo.	0	Area Urbana	$ 1.500.000	$ 0	0%
	4	Veredas, Corregimientos y sectores lejanos	$ 2.000.000	$ 8.000.000	100%
TOTAL				$ 8.000.000,00	100%

GRAFICA



2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

NO APLICA

2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO

NO APLICA

Según Cláusula SEGUNDA del Contrato _____ se le entregó al Contratista el anticipo correspondiente al _____%

2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

NO APLICA

POLIZAS VIGENTES

GARANTIA	NOMBRE ASEGURADORA	No PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	V/ ASEGURADO
ANTICIPO					
CALIDAD					
CUMPLIMIENTO	Seguros del estado S.A	65-46-101045336	21/03/2024	30/04/2025	$ 2.000.000,00
RESP. CIVIL					

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Certifica el cumplimiento de la seguridad social y parafiscales DEL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE de 2024

DANIEL ORREGO TAMAYO
SUPERVISOR