¡GESTIÓN TRANSPARENTE

Chigorodó-Antioquia, 16 de Octubre del 2024.

16 OCT. 2024

MUNICIPIO DE CHIGORODÓ
NIT. 890980998-8

LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ CERTIFICA QUE RECIBIO A SATISFACCIÓN LOS SERVICIOS DEL QUINTO PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-093-2024

TIPO DE CONTRATO	Prestación de Servicios Profesionales
NUMERO DEL CONTRATO	093 - 2024
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	05 de Abril de 2024
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE CHIGORODO
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR), SISTEMA ÚNICO DE TRÁMITES – SUIT Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN – SPI EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ.
CONTRATISTA	JORGE LUIS CHIA PINEDA
NUMERO DE IDENTIFICACION:	CC 1.152.186.083
PLAZO DE EJECUCION	**OCHO (08) MESES Y QUINCE (15) DIAS**
VALOR DEL CONTRATO	**NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS M.L ($98.120.000).**
VALOR A PAGAR:	**DIEZ MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS M.L ($10.793.200).**
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	09 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE FIN DEL CONTRATO	24 DE DICIEMBRE DE 2024

Atentamente;

YASSER SANTIAGO GONZÁLEZ ORTIZ
Secretario de Planeación, vivienda y ordenamiento territorial
Supervisor

GESTIÓN TRANSPARENTE

16 OCT. 2024

MUNICIPIO DE CHIGORODÓ
NIT. 890980998-8

ACTA DE SUPERVISION

Seguimiento	X	Final

Fecha 16 de Octubre de 2024

Tipo de contrato:	Prestación de Servicios	N° CPSP-093-2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR), SISTEMA ÚNICO DE TRÁMITES – SUIT Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN – SPI EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ.

NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS M.L ($98.120.000).

Plazo del contrato: OCHO (08) MESES Y QUINCE (15) DIAS

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Interventor(es):	N/A		
Supervisor:	**YASSER SANTIAGO GONZÁLEZ ORTIZ – Secretario de Planeación, vivienda y ordenamiento territorial.**		
Apoyos (s) a la Supervisión:	**N/A**		
Contratista:	JORGE LUIS CHIA PINEDA		
Lugar donde se realiza la reunión:	ALCALDIA DE CHIGORODÓ		
Hora de inicio:	**8:00 am**	**Hora de finalización**	**9:00 am**

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad u obligaciones específicas	Estado de avance de las actividades (%)	Justificación / Observación

Asesorar y realizar el seguimiento según lineamientos del Departamento Nacional de Planeación (DNP) sobre todo lo relacionado con el Sistema General de Regalías - SGR.	**100%**	Se evidenció el cumplimiento de la actividad con los soportes adjuntados.
Identificar las situaciones que puedan afectar la correcta utilización de los recursos del Sistema General de Regalías - SGR y el cumplimiento de los resultados programados; así como de implementar de forma inmediata las acciones de mejora que se requieran.	**100%**	Se evidenció el cumplimiento de la actividad con los soportes adjuntados.
Brindar acompañamiento a las diferentes dependencias de la entidad en la consolidación de la información requerida para la rendición de los sistemas.	**100%**	Se evidenció el cumplimiento de la actividad con los soportes adjuntados.
Comunicar a los respectivos órganos y actores la implementación de acciones a que haya lugar en cualquier momento de los procesos establecidos en el SGR.	**100%**	Se evidenció el cumplimiento de la actividad con los soportes adjuntados.
Realizar la recopilación y cargue de información de los proyectos financiados con recurso del Sistema General de Regalías en el aplicativo GESPROY SGR.	**100%**	Se evidenció el cumplimiento de la actividad con los soportes adjuntados.
Consolidar y cargar la información en el Sistema de Presupuesto Giros de Regalías SPGR - MINHACIENDA de los procesos precontractuales y contractuales de los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías – SGR.	**0%**	En este periodo no se realizaron movimientos de pagos, ni saldos pendientes por transferir.
Consolidar y cargar la información de los avances de obra, rendición de la información de los procesos financieros (Cuenta Maestra) en el aplicativo Cuentas Regalías.	**100%**	Se evidenció el cumplimiento de la actividad con los soportes adjuntados.
Apoyar en el reporte al Sistema único de Trámites – SUIT.	**0%**	En este periodo no se realizó reporte en la plataforma SUIT, se está a la espera de notificación del Sistema Único de Trámites para actualización de módulos.
Apoyar en el reporte del seguimiento a proyectos de inversión – SPI.	**100%**	Se evidenció el cumplimiento de la actividad con los soportes adjuntados.

Datos Generales: Las actividades descritas anteriormente fueron recibidas a satisfacción por parte del supervisor y/o apoyo a la supervisión, quienes cuentan con las evidencias que soportan el cumplimiento de las mismas.

Compromisos adquiridos en la supervisión

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	
Concepto	**Valor**
Valor inicial del contrato	$98.120.000
Valor Adiciones	$0
Valor total del contrato	$98.120.000
Valor pagado	$43.172.800
Valor causado que no se ha pagado	$10.793.200
Valor total ejecutado (valor y porcentaje)	$53.966.000 55%
Valor y porcentaje por ejecutar	$44.154.000 45%

Pagos realizados al contratista			
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	**Egreso**	**Fecha**	**Valor**
Pagó	00791	24/05/2024	$10.793.200
Pagó	01083	24/06/2024	$10.793.200
Pagó	01421	09/08/2024	10.793.200
Pagó	01641	06/09/2024	$10.793.200
Total			**$43.172.800**

Fecha de la próxima reunión 15 de Noviembre de 2024

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 16 días del mes de Octubre de 2024

YASSER SANTIAGO GONZÁLEZ ORTIZ
Sec. de Planeación, vivienda y ordenamiento territorial.
SUPERVISOR

JORGE LUIS CHIA PINEDA
Contratista.